紫坪铺水利枢纽工程第一标大坝工程施工组织设计                        第02章 施工总平面布置

第02章  施工总平面布置

02.1平面布置条件

根据紫坪铺水利枢纽工程第一标段（大坝工程）的地理位置，招标文件施工总布置图（GE-20）所规定的施工范围和有关本工程的施工场地和施工条件进行施工总平面布置。

02.1.1对外交通条件

对外铁路交通有全长为92公里（成都东～都江堰）的成灌铁路。

对外公路交通有全长为53公里的成灌二级公路及全长为43公里的成灌高速公路。

进场交通道路有左岸的老成阿公路（四级）通过坝区，距都江堰约9公里，右岸有213国道（三级）通过坝区，距都江堰约10公里。

02.1.2场内交通条件

发包人在本标段工程建设范围内，开工前已修建好1#、3#、4#、5#、7#、8#及原213国道灰窑沟至猴子坡段共计七条场内施工道路及沟通左右岸施工区域的紫下大桥。

其中3#、4#、5#、7#公路均布置在坝区上游右岸山坡的各高程上，并与改建后的213国道连通。各道路的路基宽度均为10米，路面宽度均为7.5~9米，路面为泥结碎石路面，荷载等级为汽-40，挂-100。

1#公路及原国道位于坝区下游右岸河边，与紫下大桥连通， 1#公路特性同3#公路，老国道为三级公路，荷载等级为汽-20，挂-100。导流洞下游围堰拆除后，1#公路断路，由原国道沟通导流洞出口上下游。

8#公路位于坝区左岸，是沟通尖尖山料场和左岸施工设施及施工区域的主要干道，同时有支线公路和紫下大桥及下游围堰相连接。8#公路路基宽度为12.8米，路面宽度为10.8米，荷载等级为汽-80，挂-120。

02.1.3供电条件

根据招标文件，本标段工程开工前，发包人在工程施工范围内，已做好了110kV供电线路的统一规划、布置和架设。将110kV供电主干线架设至各主要施工区域并设置供电点。本标段区域内共设五个供电点，其中右岸一个，左岸四个。左岸的四个供电点，其中一个设置在尖尖山料场，一个布置在大坝下游附近，一个布置在大坪工作场地，还有一个设在营地及工作场地内。
02.1.4供水条件

本工程的施工用水和生活用水均从岷江取用，由承包单位自行解决。
02.1.5通讯条件

根据招标文件，发包单位可以提供不超过10对分机线的内部通讯电话，对外通讯和其它通讯设施由承包单位自行解决。

02.1.6施工场地条件

发包人提供本标段的施工营地和工作场地集中在坝区下游左岸的大坪和白沙变电站附近的营地和工作场地。施工营和工作场地的高程约在▽800～▽830M左右。

02.2生活、管理设施
生活、管理设施集中布置在由发包单位指定的营地及工作场地内。该场地位于坝轴线下游约1.5公里处的左岸坡地上，场地平均高程约为▽800米，地势为内高外低，坡向岷江。生活、管理设施主要有办公室、职工宿舍、食堂、招待所、浴室、娱乐活动室、体育活动场、医务所、商店等构成。

本标段施工高峰期平均人数约为2000人，共安排职工宿舍10400m2，办公用房1200 m2，招待所400 m2，食堂900 m2，其它各类用房610 m2。根据标书要求，住房要求结实美观，办公室和招待所采用二层砖混结构，其它用房均采用单层砖混结构，室内外均作装饰处理。 

根据招标文件要求，为了确保施工营地的环境卫生和周围环境质量，生活区及办公区的厕所均设置在室内，生活区每幢职工宿舍内均设置一卫生间，卫生间内设置男女厕所、盥洗室等。生活区房前屋后及周围空地上种植树木、花草等。

为丰富职工的业余文化生活，便于进行宣传教育活动，在生活区设置有线电视网络系统，有线电视网络端口接至每个宿舍和办公室。

生活、管理设施区域布置详见《营地及工作场地平面布置图》（ZPP/IC1-02）。各主要设施的建筑面积及用地量如下表所示：
生活、管理设施主要指标一览表
序号
建筑物名称
建筑面积

（m2）
占地面积

（m2）
结构形式
备注

1
办公室
1200
6800

含小型停车场
二层砖混结构
C10 10cm厚混凝土地坪

2
招待所
400

二层砖混结构
停车场采用C20、15cm厚地坪

3
职工宿舍
10400
23000
单层砖混结构
C10 10cm厚混凝土地坪

4
食堂
900
3000
单层砖混结构
C10 10cm厚砼地坪

5
浴室
200

单层砖混结构
C10 10cm厚砼地坪

6
锅炉房
60

单层砖混结构
C10 10cm厚砼地坪

7
医务所
50

单层砖混结构
C10 10cm厚砼地坪

8
娱乐活动室
150

单层砖混结构
C10 10cm厚砼地坪

9
体育活动场
700
1200
砼地坪
含兰球场和羽毛球场

10
商店
100

单层砖混结构 
C10 10cm厚砼地坪

11
厕所
50
50
单层砖混结构 
设置在宿舍内

12
化粪池
100

砖砌体
地埋式

13
垃圾站
50

砖砌体
地埋式

14
污水处理站
200
1500
砖混结构


15
合计
14560
42540

含场内道路等

02.3附属工厂与仓库

02.3.1附属工厂
本工程附属工厂主要有混凝土搅拌系统，砂石料加工生产系统，设备修理厂、钢筋加工厂、木工厂、混凝土予制厂、工地试验室、锚索加工厂、风水电系统等。

结合本工程的实际情况，为方便施工，附属工厂中的锚索加工厂布置在引水洞进口▽885平台上。预制场由于预制工作量很小，不单独设置，利用前期附属工厂所浇筑的混凝土地坪等进行预制。

附属工厂的布置详见《营地及工作场地平面布置图》（ZPP/IC1-02）、《大坪生产营地平面布置图》（ZPP/IC1-03），附属工厂的结构形式和建筑面积如下表所示：
附属工厂主要指标一览表

序号
项目名称
规  模
建筑面积

（m2）
占地面积

（m2）
结构形式
备  注

一
设备修理厂
同时修理和保养10辆汽车
2800
38500

含停车场

1
修理车间

1500

轻钢结构，玻璃瓦
含保养间

2
工具间

50

砖混结构


3
直流电工间

100

砖混结构


4
金工车间

500

砖混结构


5
钣金车间

200

砖混结构


6
轮胎间

200

砖混结构


7
厂部办公室

250

砖混结构


二
钢筋加工厂
25t/班
1500
6000

含钢筋堆场

1
钢筋加工厂

1400
1500
竹木石棉瓦


2
工具间

50

砖混结构


3
计算放样室

50

砖混结构


4
成品堆场


2000

露天

5
原材料堆场


2500

露天

序号
项目名称
规  模
建筑面积

（m2）
占地面积

（m2）
结构形式
备  注

三
木工厂

120
500
砖混结构
含木材堆场

四
工地试验室
材料、砼、土工试验
500
2100



1
土工试验室

100

砖混结构


2
水泥试验室

50

砖混结构


3
砼试验室

100

砖混结构


4
砼养护室

50

砖混结构


5
力学试验室

100

砖混结构


6
办公室

100

砖混结构


五
锚索加工厂

800
2400
布置在引水洞

进口885平台

1
锚索加工厂

700

竹木石棉瓦


2
锚索存放场

100

竹木石棉瓦


六
停车场


含在设备修理厂内

露天

1
重机停放场



砂石地坪
露天

2
汽车停放场



砂石地坪
露天

3
洗车场

1700

水泥地坪
露天

七
供水系统

1000
1500
泵房为竹木石棉瓦结构
水池为砖石结构

八
供电系统

150
500
砖混、砖石结构
配电房为砖混结构

九
供风系统

130
200
砖混结构
砖混结构

十
砼系统

1250
6200
钢结构等


十一
砂石料系统






十二
通讯系统
100门自动交换机
20
60
砖混结构 
水泥地坪

木地板

合计


9970
120000
包括所有道路及设施等

02.3.2仓库

本工程仓库主要有钢材库、水泥库、火工材料库、油库、综合仓库、五金库、化工库、备品配件库、氧气库、乙炔库、劳保库永、久设备堆放场等。各种仓库的布置详见《生活营地及工作场地平面布置图》（ZPP/IC1-02）和《大坪生产营地平面布置图》（ZPP/IC1-02），结构形式和面积如下表所示：

仓 库 主 要 指 标 一 览 表

序号
项目名称
规模
建筑面积
占地面积
结构形式
备 注

一
钢材库


4500

露天

1
钢筋库
满足28d施工需要

2500

含在钢筋加工厂内

2
钢筋成品堆场


2000



二
水泥库
满足15d施工需要





1
袋装水泥库
存放1000t
700
1000
砖混结构
砼地坪上设架空防潮层

2
散装水泥库
存放1000t

1000
钢结构
两只1000t水泥罐

三
火工材料库
满足5d施工需要
250
1000



1
炸药库

150

砖混结构
砼地坪上设架空防潮层

2
雷管库

50

砖混结构
砼地坪上设架空防潮层

3
导爆索（管）库

30

砖混结构
砼地坪上设架空防潮层

4
值班室

20

砖混结构
砼地坪

四
综合仓库

250

砖混结构
砼地坪

五
备品配件库

250

砖混结构
砼地坪

六
劳保库

200

砖混结构
砼地坪

七
五金库

250

砖混结构
砼地坪

八
化工库

250

砖混结构
砼地坪

九
氧气库

50

砖混结构
砼地坪

十
乙炔库

50

砖混结构
砼地坪

十一
木材库


300

露天

十二
油库

200

轻钢结构
地埋式

十三
永久设备堆场
同时堆放甲供设备

2000

利用堆料场或停车场

合计


2200
6000
其中钢材库、水泥库等库房占地面积已包含在辅助工厂占地面积内

02.4风、水、电、通讯系统
02.4.1供风系统
1、根据本工程特点，施工用风方式，采用移动式压风机分散送风和固定式压风厂集中送风二种方式，总供风量为 618m3/min，配置风机共40台，其中备用8台。布置情况如下：
移动式压风机：主要布置在溢洪道、泄洪洞进口、坝基和趾板开挖、排水洞及灌浆洞、基础处理、公路开挖等现场。根据开挖强度，总设计风量538m3/min，配置移动式风机32台。根据工期相互调配使用。
固定式压风厂：由于料场开挖工作面比较集中，因此料场开挖用风采用固定式压风机集中供风和分散供风。根据开挖强度，总设计风量80m3/min，配置三个压风厂，分别在1280m高程、1200m高程、1066m高程各设压风厂，各压风厂内配置20m3/min 固定式压风机1台，从上往下引入各个开挖平台。配移动式压风机2台。
2、管道敷设
移动式风机引入工作面，采用软管敷设，固定式压风厂引入工作面采用钢管敷设。
3、施工供风设备、材料表
序号
名  称
规  格
单位
数量
备  注

1
固定式风机
20m3/min 175kW
台
3
尖尖山料场

2
移动式风机
20~21m3/min
台
5
备用1台

3
移动式风机
17~18m3/min
台
18
备用4台

4
移动式风机
9~12m3/min
台
14
备用2台

5
钢管
φ125
米
3000
尖尖山料场

02.4.2供水系统布置
02.4.2.1施工用水规划
本工程施工用水主要由生产用水、生活用水和消防用水三部分组成。根据施工强度和设备配置，经计算，总设计高峰日用水量25132m3/d（不包括消防用水），其中生产用水为25027m3/d，生活用水为105m3/d。消防用水2400L/min（持续小时为6小时计）。设三个供水系统。每个供水系统设置如下：
1#尖尖山料场供水系统设计高峰日用水量1109m3/d，每小时高峰水量65 m3/h，水源尽可能考虑在料场附近山沟内筑坝蓄水，如无水源利用，需从岷江取水则分二级供水，在查关附近江边设一泵站取水，在站内配2台水泵（一备一用）抽至于1100高程1#水池，再由1100高程设一增压泵站，站内装一台水泵，抽至1350高程2#水池。
2#左岸大坝下游江边供水系统，设计高峰日用水量15985m3/d，每小时高峰水量1000 m3/h，在左岸大坝下游江边设一泵站取水，站内配6台水泵（二备四用）抽至3#、4#水池。
3#右岸导流洞出口江边供水系统，设计高峰日用水量9600m3/d，每小时高峰水量600m3/h，在右岸导流洞出口江边设一泵站，站内配3台水泵（一备二用）抽至5#水池。每个供水系统见下图：
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左岸2#给水系统图
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右岸给水系统方框图                   左岸1#给水系统图
02.4.2.2生产用水布置
生产用水主要供施工现场用水和附属工厂用水，施工现场用水主要由大坝填筑用水、混凝土浇筑养护用水、开挖用水、灌浆用水等构成。附属工厂用水主要由混凝土、砂石系统生产用水、车辆冲洗用水、消防用水等构成。
1、在右岸约▽910高程处，设置一只容量为500m3的5#水池，用于坝基开挖、坝体填筑、坝体混凝土浇筑养护、灌浆、溢洪道开挖及混凝土浇筑养护、泄洪洞进口开挖及支护。水池取水由布置在导流洞出口江边水泵房提取。
2、左岸共布置四只水池，1#增压水池、2#调节水池布置在尖尖山料场附近▽1350和1100高程，容量为50 m3专供料场开挖用水，水池取水由设置在查关附近江边水泵房提取。3#调节水池布置在左坝头▽910高程处，容量为 500m3，用于坝基开挖、坝体填筑、坝体混凝土浇筑养护、灌浆等。4#调节水池布置在大坪后山坡▽860高程处，容量500m3，供砂石料加工系统、混凝土生产系统、车辆冲洗等用水，同时供生活区及消防用水。▽910和▽860高程处的3#、4#两只水池取水由设置下游围堰江边的2#水泵房提取。
02.4.2.3生活用水布置
生活用水由设在左岸▽860高程处的4#水池供水。饮用水、食堂用水及洗涤用水通过在水池外设置的净化系统净化后供水。
02.4.2.4消防用水
消防用水，单独从4#水池引出直接供水。
02.4.2.5管道布置
供水系统的水池及主要管线布置见施工总平面布置图。(ZPP/IC1-01)
02.4.2.6施工用水设备材料表
                 施 工 用 水 设 备、材 料 表
序号
设备名称
型 号 规 格
单位
数量
备 注

1
2#泵站水泵
D-346-40×3  150kW  H=120米
台
3
一台备用

2
2#泵站水泵
D-346-40×4  230kW  H=160米
台
3
一台备用

3
3#泵站水泵
D-300-40×4  230kW  H=160米
台
3
一台备用

4
1#泵站水泵
D-65-50×7   125Kw  H=350米
台
2
一台备用

5
二级泵站水泵
D-65-50×5   100Kw  H=250米
台
1


6
水管
D250
米
2728


7
水管
D200
米
200


8
水管
D150
米
1750


9
水管
D80
米
2900


10
水管
D50
米
1000


11
水管
D40
米
800


12
水管
D32
米
800


13
水管
D15-25
米
1500


14
水池
500m3
座
3


15
水池
50m3
座
2


02.4.3供电系统
02.4.3.1供电规划
本工程施工用电主要由两部分组成，一部分为施工现场（开挖、混凝土浇筑、填筑、基础处理、围堰排水、供水站、照明等）用电，另一部分为营地及工作场地内的生活用电和生产辅助企业用电。根据发包方提供的用电点和本工程的施工需要，经计算，本工程总装机容量6325kW，计算负荷为3965kW，配备变压器容量5615kVA，共设9台变压器。为保证安全施工，防止停电时应急用配备5台移动式柴油发电机组，总容量为550kW。
02.4.3.2设备布置情况如下：
1、变压器：
尖尖山料场供电计算容量为865kW，变压器设置二台，编号1#、2#变，型号均为S9-600kVA 10.5/0.4kV，供料场开挖、照明，水泵站用电。
左坝下游江边供电计算容量为948kW，变压器设置二台，编号为3#、4#变，3#变型号为S9-1000kVA 10.5/0.4kV，供2#水泵站、围堰排水等用电。4#变型号为S9-500kVA 10.5/0.4kV，供左岸大坝坝基开挖、填筑混凝土浇筑、坝体填筑、基础处理等用电。
左岸大坪工作场供电计算容量为1137kW，变压器设置二台，编号为5#、6#变，型号均为S9-800kVA 10.5/0.4kV，供砂石料、混凝土生产系统及部分附属工厂的用电。  

营地及工作场地供电计算容量为180kW，变压器设置一台，编号为7#变型号为 S9-315 kVA 10.5/0.4kV，供生活区用电及附属工厂的用电。
右岸溢洪道进口处右侧受电点，供电计算容量为960kW，变压器布置二台，8#变型号为S9-200kVA 10.5/6kV，供溢洪道混凝土浇筑高架门机用电。9#变型号为S9-800kVA 10.5/0.4kV供溢洪道、泄洪洞进口、混凝土浇筑，右坝基开挖、混凝土浇筑、坝体填筑、基础处理、供水系统、围堰排水、照明等用电。
2、移动式柴油发电机组
共设4 台，泄洪洞附近布置一台，100GF、100kW发电机组，停电时供洞内通风应急用。上下围堰处各布置75GF、75kW发电机组一台，停电时供基坑排水应急用。在2#水泵站边布置一台150GF、150kW发电机组，停电时供生活用水应急用。在生活营地布置一台150GF、150kW发电机组，停电时供生活照明应急用。
3、配电柜、功率补偿箱、计量柜
低压配电柜配备8块，根据招标文件和供电部门的规定，功率因数不低于0.8，配置功率补偿箱8只，总的无功容量1685Kvar，设置在每一台变压器低压侧，除供高架门机的变压器以外。计量柜配备四块，设置在每个受电点变压器的高压侧。
02.4.3.3线路及保护
变压器到各工作面的用电线路采用钢芯铝绞线及铜芯塑料线架设和电缆线敷设。在二级配电柜（箱）上设置触漏电保护器，整个接地系统采用TN-S方式。电力电缆应作好防炸，防压保护措施。
各变压器的具体位置及主要供电线路布置见施工总平面布置图。（ZPP/IC1-01）

02.4.3.4施工照明
施工照明系统，为保证施工作业区亮度，控制最小照度不低于招标文件指定的要求设置，每个照明回路设漏电保护装置。为确保洞内施工安全，洞内照明采用低压36V电源。
02.4.3.5设备、材料配置
                  施 工 用 电 设 备、材 料 表
序号
名称
规格型号
单位
数量
备注

1
变压器
S9-1000kVA 10.5/0.4kV
台
1


2
变压器
S9-800kVA 10.5/0.4kV
台
3


3
变压器
S9-600kVA 10.5/0.4kV
台
2


4
变压器
S9-500kVA 10.5/0.4kV
台
1


5
变压器
S9-315kVA 10.5/0.4kV
台
1


6
变压器
S9-200kVA 10.5/6.3kV
台
1
供高架门机

7
柴油发电机组
75GF    75kW
台
2


8
柴油发电机组
100GF   100kW
台
1


9
柴油发电机组
150GF   150kW
台
2


10
避雷器

组
9


11
跌落熔断器
10.5kV  60A
套
9


12
低压配电柜
4路 500A
块
8


13
计量柜
标准型 
块
4


14
无功补偿柜
GG15- 300kvar
块
4


15
无功补偿柜
GG15- 225kvar
块
3


16
无功补偿柜
GG15- 100kvar
块
1


17
10kV线路
3×LGJ-50
米
1600


18
6.3kV电缆
YJV22-3×16 6.3KV
米
300
供门机

19
0.4kV主线路
3×LGJ-240+2×90
米
1200
1#变至1#泵站

20
0.4kV主线路
3×BV-240+2×90
米
250
2#至料场风机

21
0.4kV主线路
3×LGJ-240+2×90

3×BV-120+2×50
米
1000

300
3#变至泵站、围堰、4#变至左坝区

22
0.4kV主线路
3×LGJ-240+2×95
米
1600
5-6#变至砂、拌和、钢筋加工系统

23
0.4kV主线路
3×BV-120+2×50
米
600
7#变至生活奁

24
0.4kV主线路
3×LGJ-240+2×95
米
2500
9#变至泄洪道、大坝、引水、泄洪洞、泵站等

25
照明线路
2×LGJ-25
米
15000 


02.4.4通讯系统
1、对外通讯采用安装10门程控电话和若干只移动电话。工地内部通讯安装一台容量为100门的自动电话交换机。电话设置：右岸15对，左岸共50-70对，其中尖尖山料场8对、左坝区10对、江边水泵房1对、砂石拌和区9对、营地40对。
2、通讯线路：从营地电话交换房引出4路，一路30对采用HPVV-30×2×0.5电缆引至砂石系统上坝公路附近分线箱，由分线箱引出20对采用HPVV-20×2×0.5电缆引至左大坝区分线箱，再由大坝区分出10对采用HPVV-10×2×0.5电缆引至尖尖山接线箱。一路15对HPVV-15×2×0.5电缆过至右岸坝顶分线箱。另二路各20对采用HPVV-20×2×0.5电缆引至营地分线箱。其余分线箱引出至用户线采用HPV-2×0.5电话线。
3、设备、材料配备：
                设 备、材 料 配 备 表
序号
名   称
规    格
单位
数量
备   注

1
自动交换机
100门
台
1


2
电话电缆
HPVV-30×2×0.5
米
200


3
电话电缆
HPVV-20×2×0.5
米
600


4
电话电缆
HPVV-15×2×0.5
米
1300


5
电话电缆
HPVV-10×2×0.5
米
3500


6
电话电线
HPV-2×0.5
米
2000


02.5施工交通，堆料场与弃碴场

02.5.1施工道路的布置

场内施工道路由两部分构成，一部分为发包人提供的已建成的施工主干道路，另一部分为本标段因施工需要所新建和改建的场内道路。

02.5.1.1发包人提供的施工道路

1、1#公路：用于截流前右岸坝基开挖的交通。起点处和原213国道相接，高程为761.00m，终点处原213国道相接，高程为772.7m。

2、3#公路：用于截流前右岸坝基开挖的石碴运输，上游围堰填筑，导流洞进口前期开挖支护交通。起点和原213国道相接，高程为790m，终点高程为765.34m.。

3、4#公路：用于1#导流洞进口开挖及支护交通。起点和原213国道相接，高程为777m，终点为1#导流洞闸室，高程为775m。

4、5#公路：用于2#导流洞进口开挖及支护、溢洪道开挖、溢洪道混凝土浇筑、坝体填筑、上游围堰填筑、压重体填筑等的交通。起点为原213国道，高程为782.99m，终点为上游围堰轴线处，高程为796m。

5、7#公路：用于坝体填筑、溢洪道混凝土浇筑、坝体混凝土浇筑等施工交通。起点为6#公路K0+104.89桩号处高程为801.34m，终点高程为885.4m。

6、8#公路：用于坝体填筑料的运输、坝体填筑、坝体混凝土浇筑、基坑开挖、下游围堰填筑、料场开挖、运输等的交通。起点高程为754m，终点高程为1200.417m。

7、原213国道灰窑沟至猴子坡段：用于下游围堰填筑、溢洪道出口开挖及混凝土浇筑、坝体填筑等交通。

8、紫下大桥：沟左右岸交通。

02.5.1.2新建或改建的场内施工道路

1、下基坑道路：共布置三条，其中下游两条，从8#公路支线引至下游围堰，从下游围堰左右岸进入基坑（L1、L2）。上游一条（L3），从5#公路支线经2#导流洞进口公路桥至上游围堰，从上游围堰进入基坑，并与下游右岸的下基坑道路（L2）沟通。下游右岸的下基坑道路和右岸的1#公路沟通。下基坑道路主要用于坝基开挖、坝体填筑、坝体混凝土浇筑等。

2、坝体填筑及混凝土浇筑道路：除下基坑道路外，为保证坝体填筑

及混凝土浇筑等的需要，共布置五条道路，其中左岸布置三条，右岸两条。左岸三条道路（L4、L5、L6）从8#公路支线及8#公路主线各高程上引入。右岸一条（L7）从5#公路引入，终点高程为810m。具体位置详见坝体填筑道路布置图。

3、开挖道路：坝基开挖道路采用下基坑道路。溢洪道开挖道路共布置二条，从5#公路及老213国道（1#公路）引入（L8、L11），具体位置详见溢洪道开挖布置图。泄洪洞进口开挖利用4#公路、5#公路及从7#公路引入的7#公路支线（L10）和溢洪道开挖道路。

4、料场开挖道路：料场开挖道路共布置五条，均从8#公路引入，道路位置详见料场开挖布置图。

5、混凝土浇筑道路：混凝土浇筑不单独布置道路，利用原主干道及后续施工所新增及改造的道路，具体位置详见混凝土浇筑的有关章节。
施  工  道  路  一  览  表

序号
道路名称
道路长度

（km）
路面宽度

（m）
路面型式
备   注

1
1#公路
0.95
7.5-9.0
泥结石路面
发包人提供

2
3#公路
0.95
7.5-9.0
泥结石路面
发包人提供

3
4#公路
0.13
7.5-9.0
泥结石路面
发包人提供

4
5#公路
1.10
7.5-9.0
泥结石路面
发包人提供

5
7#公路
2.236
7.5-9.0
泥结石路面
发包人提供

6
8#公路
8.67
10.8
砼路面、泥结石路面
发包人提供

（含支线公路）

7
213老国道
5.5

沥青路面
三级公路

8
紫下大桥
0.161
8
砼路面
发包人提供

9
下基坑道路
L1
0.55
10.8
泥结石路面
从8#公路支线引入，经下游围堰从左岸入基坑

10

L2
0.6
10.8
泥结石路面
从8#公路支线引入，经下游围堰从右岸入基坑

序号
道路名称
道路长度

（km）
路面宽度

（m）
路面型式
备   注

11

L3
1.15
9
泥结石路面
从5#公路引入，经2#导流洞口公路桥和上游围堰入基坑

12
坝基开挖及填筑道路
L1
/
10.8
泥结石路面


13

L2
/
10.8
泥结石路面


14

L3
/
9
泥结石路面


15

L4
0.4
7.5
泥结石路面
老成阿公路恢复拓宽，约800高程

16

L5
0.2
10.8
泥结石路面
从8#公路约▽850高程引入

17

L6
0
10.8
泥结石路面
左岸坝顶公路引入

18

L7
0.3
9
泥结石路面
从5#公路引入，至810高程

19
溢洪道、泄洪洞进口开挖道路
L8
/
7.5-9
泥结石路面
利用4#公路

20

L9
0.25
7.5-9
泥结石路面
L7分支延长至857高程

22

L10
0.35
7.5-9
泥结石路面
从7#公路引入（7#路支线）

23

L11
0.2
9
泥结石路面
从老213国道

（1#公路）引入

24
压重体填筑道路
L3
/
7.5
泥结石路面




L4
/
7.5
泥结石路面




L12
0.8
9
泥结石路面
利用L5加长至高845高程











L13
0.35
9
泥结石路面
从L12分支延长至810高程

25
料场道路
L14
2
10.8
泥结石路面
共分五层,详见料场道路布置

26
工作场地内道路
L15
0.7
9
泥结石路面
大坪工作场地内

道路



L16
0.5
9
砼路面
设备修理厂内道路

27
生活管理区内道路
L17
0.75
7
砼路面
生活区主干道



L18
2.6
5
砼路面
生活区次要道路

02.5.2堆料场与弃料场

根据发包人提供的堆弃渣场布置图，本工程的堆料场和弃料场均布置在发包人提供的场地范围内。其中混凝土骨料堆料场设置在大坪堆料场，坝体填筑料堆料场及转存料场设置在大坪堆料场、水文站1#、2#堆渣（料）场及尖尖山堆料场，压重体及上游围堰的堆料场设置在青云坪1#堆渣场及侏罗坝堆渣场。弃渣料场设置在青云坪堆渣场和韩家坝河心弃碴场。堆料场和弃料场的具体位置详见《施工总平面布置图》。

02.6施工临设工程量汇总表

本工程临时设施工程量如下表所示：
施 工 临 设 工 程 量 汇 总 表

序号
项目名称
单位
数量
备   注

1
职工宿舍
m2
10400
所示量为建筑面积

2
办公室
m2
1200
所示量为建筑面积

3
招待所
m2
400
所示量为建筑面积

4
食堂及其它用房
m2
1510
所示量为建筑面积

5
各类仓库
m2
2750
所示量为建筑面积

6
附属工厂用房
m2
6320
所示量为建筑面积

7
污水处理站
m2
200
所示量为建筑面积

8
垃圾站
m2
50
所示量为建筑面积

9
化粪池
m2
150
所示量为建筑面积

10
水池
只
5
2只50 m3，3只500 m3

11
变压器安装
台
9


12
砼生产系统安装
套
2
主系统一套，辅助系统一套

13
破碎系统安装
套
1


14
水泥罐安装
只
3
1000t罐2只，500t罐1只

15
土方开挖
万方
8


16
石方开挖
万方
20


17
泥结石路面
m2
55800


18
砼路面
m2
27800
20cm厚，C25

19
供电线路架设
m
24050
主线

20
供不管路安装
m
11680
主管路

21
供风管道安装
m
3000
主管路

22
通讯线路安装
m
7600


23
工地试验室
m2
500
所示量为建筑面积

24
木地板安装
m2
1250









































3# 号右岸取水泵站  600m3/h





1# 号左岸取水泵站  65m3/h





二级泵站 65m3/h





5#高位水池右500m3





1#高位水池 50m3





泄洪洞进口用水





大坝施工用水





2#高位水池 50m3





泄洪洞出口用水





放空洞用水





放空洞出口用水





尖尖山料场用水   104m3/d





溢洪道用水





大坝灌浆用水





大坝浇筑用水1650m3/d





消防用水2400L/min





辅助厂用水200m3/d





拌和系统用水330m3/d


33





生活区用水105m3/d





砂石系统用水7700m3/d





大坝灌浆用水500m3/d





大坝填筑用水6019m3/d





大坝开挖用水150m3/d





生活净化处理





3#高位水池500m3





4#高位水池500m3





2# 号左岸取水泵站1000m3/h
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