玻璃幕墙工程施工组织设计
一、工程概况

某金融企业的幕墙工程由主楼及裙楼两部分组成，面积约3000m2，幕墙装饰的形式由铝板幕墙和玻璃幕墙、点式玻璃幕墙及石材幕墙相结合。

    裙楼主要用黑色石材包封，在首层营业厅入口处采用点式玻璃幕墙，主楼则用铝板墙与玻璃幕墙垂直相间。外墙装饰使用坚实轻巧、质感柔和的单层铝板，与光亮、明快、变幻的玻璃组合，线条清晰、活跃。使整栋建筑表现出雄伟和豪华的现代气派，显示出金融企业的雄厚实力和蓬勃发展的气势。金融企业大楼作为城市建筑的组成部分，它的外墙装饰效果对城市环境有很重要的一面，同时也显示出金融企业的实力，作为施工单位而言，质量和使用安全则更为重要。
1、 玻璃幕墙

面积约   m2，采用140系列全隐框结构，立柱采用双支座结构，玻璃采用6mm+9A+6厚钢化中空玻璃。

2、 铝板幕墙
面积约   m2，铝板幕墙采用50系列铝板墙专用型材，经济合理，安装方便。铝板墙的立柱采用连续梁结构，墙体中间用穿墙螺栓做支座。

3、60系列塑钢推拉窗
4、104系列明框玻璃幕墙

5、全玻璃幕墙

二、施工步骤和施工工艺

三、施工进度表 （约80天）

该工程尚未完工。

资料尚未整理好！抱歉！
截止的日期？？？
1、 设计与施工必须遵照的规范
1、《钢结构设计规范》GBJ17-88

2、《钢结构工程验收规范》GBJ50205-95
3、《建筑幕墙》JG3035-96
4、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96
三、施工条件

四、施工方案
(1) 施工顺序

1、 现场：1)测量放线→2）“七字底板”的安装→3）底板处理：种全牙螺栓，移位位置补底板→4）铝加工型材（工厂车间）→5）
2、 复检：加固脚手架，对现场材料清理排放，对垂直运输材料作详细运输程序。
(2) 施工方法
五、质量要求和管理

1、材料准备：对架管、构件、安全网按规定进行验收；

2、基础验收，立杆定位防线；

3、搭设进度控制（配合施工进度一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步）；

4、搭设质量要求：

①、立杆、是平杆要求横平竖直，杆件搭接符合要求；

②、扣件拧紧力矩要求，扣件位置符合要求；

③、脚手板安装固定符合要求；

④、安全防护的做法和要求；

a、外立杆内侧用密目式安全网全封闭；

b、作业层和通道两侧设1.2m高栏杆，下设不低于18mm的挡脚板。

六、安全技术措施

1、上高处作业人员必须配带安全帽、安全带，穿防滑鞋；

2、施工前必须进行安全技术交底；

3、不得将模板支架、揽风绳、砼输送管等固定在脚手架上：

4、六级以上 有风和大雨、雪、雾天气停止搭设和拆除作业；

5、脚手架是进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专人看护；

