
图纸会审





参加设计交底





编制施工组织设计





技术交底





工程定位交接





工程物料确认





进场验收





技术复核





分部工程评定





工程师确认





甲方、监理确认





隐蔽验收





质量评定





资料审核





甲方、乙方、设计联合验收





交付使用





送交资料和竣工图





回访维修








