1. 施工前准备流程



2. 管道安装工艺流程

3. 管道保温工艺流程图


4. 卫生洁具安装工艺流程图

5. 电气暗配管工艺流程图


6. 管内穿线工艺流程图



7. 配电箱安装工艺流程图
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 说   明 
　
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.oicp.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
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技术交底





管理人员





核定设备、材料成本





验收入库及保管





加工定货





编制设备、材料、加工件计划





施工机具准备





编制施工技术方案





图纸会审





熟图





竣工验收





调试





通水试验





闭水试验





系统冲洗





水压试验





填堵孔洞





管道安装





防腐处理





卡架安装





套管安装





管道预制加工





预留孔洞埋件





安装准备





缠裹保护壳





合管壳





散管壳





通水试验





卫生洁具外观检查





卫生洁具与墙、地缝隙处理





 卫生洁具稳装





卫生洁具配件预装





卫生洁具安装





卫生洁具及配件检查





 安装准备  





地线焊接





变形缝处理





暗管敷设方式





管路连接
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测定盒箱位置
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导线检查绝缘摇测





接头包扎





导线接头





穿线





带护口





导线与带线的绑扎





放线及断线





扫管





穿带线





选择导线





绝缘摇测





箱（盘）固定





电盘配线





固定电具





加        工





实物排列





盘面组装





暗装配电箱





螺栓固定（盘面）





铁架固定（盘面）





明装配电箱（盘）





弹线定位





配电箱（盘）安装要求








