锦屏水电站九龙河口-锦屏一级坝区辅助道路改建工程                  【施工组织设计】

5.1  路基填筑施工工艺框图


说明：路基填筑填料来源：本桩利用开挖料，填筑时采用分层摊铺、碾压的施工方法。
5.2   路面基层施工工艺框图


说明：

（1） HEC混凝土路面基层为6%水泥稳定碎石层，厚度10cm；

（2） 基层混合料采用强制式搅拌站集中拌制，15t自卸汽车运输；
（3） 水泥稳定碎石采用PY180平地机一层摊铺，3Y—12/15型压路机碾压；
（4） 碾压好的水泥稳定碎石层采取洒水养生。
5.3   路面面层施工工艺框图


说明：

（1） 隧道路面为HEC混凝土面板，厚度32cm，路拱横坡2%；

（2） HEC混凝土采用HZS25型拌和站集中拌制，MR4500型混凝土搅拌运输车运输；
（3） 路面混凝土选用HT6000型轨模式摊铺机铺筑，摊铺机不能铺料的边角部位采取人工铺料；

（4） 路面混凝土采取覆盖洒水养生；

（5） 采用刻纹机制作路面纹理，切缝机割锯缝槽，灌缝机填缝。

5.4  桥梁施工工艺框图和文字说明

5.4.1桥梁工程总体施工工艺框图


文字说明：

1、本框图为桥梁工程总体施工工艺流程框图，施工组织中对不同桥型细化了具体的施工方法，本节中分别示出了其施工工艺框图
2、桥面铺装及附属结构根据每座桥具体的施工图确定。

5.4.2磨子沟T型梁桥施工工艺框图


文字说明：

本框图为磨子沟普通混凝土T型梁桥施工工艺流程框图，具体施工工艺和方法详见桥梁工程施工方案。

5.4.3 桥梁钻孔灌注桩施工工艺框图


文字说明：本框图为磨子沟桥基础钻孔灌注桩施工工艺框图，施工时根据具体的地质及水文条件调整施工方法及工艺。
5.4.4 大奔流沟钢筋混凝土空心板桥施工工艺框图


文字说明：

本框图为大奔流沟钢筋混凝土空心板桥施工工艺流程框图，具体施工工艺和方法详见桥梁工程施工方案。

5.5 隧道施工工艺框图和文字说明
5.5.1洞口石方明挖及边坡支护

(1) 洞口石方明挖及边坡支护施工工艺框图

此图为洞口石方明挖及边坡支护施工工艺框图，具体施工工艺和施工方法见1.3.4.1节第（3）部分。

 (2) 边坡支护施工工序框图






此图为洞口边坡支护施工工艺框图，具体施工工艺和施工方法见1.3.4.1节第（3）部分，其中钢丝绳防护网（RX-050型）在需要时施工。
5.5.2 隧道开挖及支护施工

（1）洞口仰拱段洞挖及支护施工工序框图


                           或
此图为洞口仰拱段洞挖及支护施工工艺框图，具体施工工艺和施工方法见1.3.4.1节第（5）部分。框图中：施工一次注浆小导管，可进行4个循环洞挖，并保证搭接长度不小于1m。

(2) 隧道洞身段开挖及支护施工程序框图


此图为洞身段洞挖及支护施工程序框图，具体施工工艺和施工方法见1.3.4.1节第（6）部分。Ⅲ类围岩及Ⅳ、Ⅴ类围岩初期支护施工工艺见以下框图。
(3) 洞身段初期支护施工工艺框图
A. Ⅲ类围岩段初期支护施工工艺框图


              或

此图为洞身段Ⅲ类围岩初期支护施工工艺框图，初期支护在洞挖出渣后紧跟开挖面施工，具体施工工艺和施工方法见1.3.4.1节第（6）部分。
B. Ⅳ、Ⅴ类围岩段支护施工工艺框图
（a）大奔流沟隧道及景峰2#隧道支护施工工艺框图



 

此图为洞身段Ⅳ、Ⅴ类围岩支护施工工艺框图，在洞挖钻孔及装药的同时进行支护施工，具体施工工艺和施工方法见1.3.4.1节第（6）部分。
（b）景峰1#隧道支护施工工艺框图
此图为洞身段Ⅳ、Ⅴ类围岩支护施工工艺框图，因供风量限制，支护在洞挖出渣后进行施工，具体施工工艺和施工方法见1.3.4.1节第（6）部分。
5.6沿线设施施工工艺框图和文字说明

5.6.1护柱施工工艺流程图


此图为护柱施工工艺流程图，具体施工工艺和施工方法见1.3.7节安全设施及预埋管线工程有关部分。

5.6.2里程桩施工工艺流程图


此图为里程桩施工工艺流程图，具体施工工艺和施工方法见1.3.7节安全设施及预埋管线工程有关部分。
5.6.3百米桩施工工艺流程图


此图为百米桩施工工艺流程图，具体施工工艺和施工方法见1.3.7节安全设施及预埋管线工程有关部分。

5.6.4公路界碑施工工艺流程图


此图为公路界碑施工工艺流程图，具体施工工艺和施工方法见1.3.7节安全设施及预埋管线工程有关部分。
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