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1、 平面布置

按照《银海嘉怡花园（三期）施工组织设计》所述，本工程设置2台塔式起重机，塔吊布置在拟建建筑物的8#楼A单元及B单元及9#楼之间，具体位置见塔吊平面图。

2、 塔吊选型

根据工程规模，塔吊选用QTZ63G型塔吊，工作半径为50M，最大起重重量为5T，选用1.6M标准节。

3、 初定塔吊基础方案

根据《银海嘉怡花园（三期）工程地质勘察报告》所述的工程地质情况，塔吊基础所处位置土石方较好，可以直接承受塔吊及基础产生的荷载，本工程拟直接在地基持力层设置塔吊承台，承台混凝土标号为C35,根据塔吊使用说明书承台基础为4000×4000×1800。
4、 计算书

4、1基础承载力验算

4、1、1荷载计算：

1、地基承受荷载标准值

①塔吊吊钩高度H及塔身自重
8#楼建筑总高度65m、9#楼建筑总高度78.9 m，取最大值为78.9 m,塔吊承台面标高约为-8.75m，基础高1800，塔吊标准节为2m，需标准节为1+40+1，按照塔吊使用说明书工作状态时：
②塔吊自重
40×0.4t+29t=45t
③承台自重为：1.8×4×4×2.5=72t
④活荷载：为最大起吊重量5t
2、地基承受荷载设计值

Rmax=（45+72）×1.2+5×1.4=147.4t=147.4KN
4、1、2工程地质情况及力学特征

根据工程地质报告9#楼塔吊位于勘探点ZK109\123边，塔吊基础埋深1.8m，此处全为石灰岩。根据上述地质情况，塔吊基础可以直接落在石灰岩层上，石灰岩作为塔吊的持力层。根据建筑机械使用安全操作技术规程（JGJ33-2001）要求，承台混凝土强度等级为C35，按塔基说明书及现场实际情况选定承台尺寸为4000×4000×1800，塔吊基础面标高为-8.750m（基础平面图）
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承载力验算

塔吊基础持力层均为中风化石灰岩，承载力为3000KPa。

基础地面压力设计值P=Rmax/A=1474/(4×4)=92.125KN/㎡
基底承载力设计值f=1.1fk=1.1×3000=3300 KN/㎡
P=92.125KN/㎡≤f=3300 KN/㎡
故基底承载力满足要求。（承台以下所有石层均满足承载力要求）。

塔吊基础稳定性验算

取塔吊一次性提升最大吊钩高度（没有附着）为36m，此时根据说明书的最大力矩为830KN.m（取工作状态与非工作状态中较大值），塔基自重为45t（取工作状态与非工作状态中较小值）。

简化受力模型：此时塔吊自重为45×10=450KN（取工作状态与非工作状态中较小值），承台自重72×10=720KN简化受力模型如下： 
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视塔基绕o点转动，比较力矩：

830KN.m＜（450+720）×2=2340KN.m

则抗倾覆力矩远大于Mmax=830KN.m，稳定性满足要求。

4.2承台配筋

塔吊承台配筋可按厂家提供的配筋图进行（见附图《塔吊基础方案图》），主筋为○16@250，双向布置，水平筋分四层；主筋上下拉筋○12@250.承台基础混凝土采用C35.
5、 施工要求
5、1.塔吊基础施工工艺流程 

放线→基础土方开挖→验槽→垫层→砖胎膜→基础钢筋绑扎→防雷接地→地脚螺栓→浇筑混凝土→养护→基础验收。 

5、2.施工要点

5、2、1基础石方开挖：采用机械开挖(放坡系数按1：0.50）及人工爆破清石，开挖至设计标高上500后，用人工修坡修底并进行基底夯实，浇筑100厚C15混凝土垫层封底。 

5、2、2砖胎膜：采用 M5水泥砂浆砌筑240厚的砖胎膜，露出场平标高承台，四周使用模板及钢管进行加固，加固方法同本工程基础模板加固方法。

5、2、3钢筋加工、绑扎： 钢筋在钢筋车间加工好后人工搬运至作业面，架设马凳钢筋，从下至上进行主筋、拉筋、箍筋绑扎。 

5、2、4防雷接地及地脚螺栓：钢筋绑扎施工完毕后。用钢管搭设标准节的支撑架，安装地脚螺栓并调平，防雷接地采用O12的钢筋与地脚螺栓及基础主筋焊接。 

5、2、5混凝土浇筑养护：钢筋隐蔽验收后，浇筑C35商品混凝土。混凝土初凝后沿周边使用麻袋覆盖浇水养护7天。
6、设计依据
本塔吊基础方案主要依据下列文件编制：

《银海嘉怡花园（三期）岩土工程勘察报告》

《银海嘉怡花园（三期）施工图纸》

《建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）》

租赁公司提供的《QTZ63（S5012）塔式起重机安装使用说明书》

《建筑机械使用安全操作技术规程（JGJ33-2001）》
附图一：8#楼塔吊示意图
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附图二：9#楼塔吊示意图
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附图三：8#、9#楼塔吊平面图
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附图四：8#楼基础图
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附图五：9#楼基础图
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附图六：8#楼塔吊与四周柱梁关系图
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附图七：9#楼塔吊与四周柱梁关系图
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