图3.3-1            保证工期管理组织机构框图
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	说明：

各施工队队长任队保证工期管理小组组长，队技术主管任队级保证工期管理小组副组长。








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































组长：项目经理





副组长：项目副经理





副组长：项目总工程师





机械运输队保证工期管理小组





水电专业队保证工期管理小组





隧道掘进队保证工期管理小组





路基桥涵队保证工期管理小组





衬砌工程队保证工期管理小组








机械修配厂保证工期管理小组








轨道工程队保证工期管理小组

























































































































































































































































































































































































































































































