图3-5              工期保证体系图


保证生活供应、劳动保护工作。





联合工程技术部、当地政府部门做好环保方案，制定详细措施。





在工程技术部的配合下按网络计划下达月季年施工计划，搞好成本核算，做好预算分割，搞好验工计价。





管好、用好、维修好机械设备保证完好率，做好设备鉴定、填好运作纪录。





及时供应合格材料构件，搞好材料的现场管理。





安全
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做好安全技术交底工作，抓好现场管理，经常和定期安全检查。





进行日常质量管理，负责组织协调检查和综合各级部门质量管理活动，并进行质量信息反馈。





及时做好进场材料、成品半成品检验、日常施工试验、计量工作。





试验





测量





搞好工程控制测量和定位复测、确保施工测量准确无误。





组织编制实施性施工组织设计，图纸会审、技术交底、变更设计、“四新”技术应用。





技术





加强现场施工调度。





调度





材料





项目经理（副经理、总工程师）





做好职工医疗、防疫、卫生宣传等工作。





统计、核算





健全财务系统，搞好资金管理。





以保工期、创信誉为中心，开展宣传教育活动，丰富职工文化生活和身心健康。
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