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一、工程概况

1、 本工程为开阳里一区4＃配套公建，结构形式为框架剪力结构，檐高33.55米，局部高度40.200米，±0.000米以下两层，地上8层（不含电梯间高出屋面部分），地上层高4.8米，3.5米两种，首层至3层层高为4.8米，4层至8层为3.5米，建筑面积：10404.6M2。
2、 本工程采用双排扣件钢管式脚手架，沿建筑物四周搭设，其功能为：主体结构施工时，作为防护架子；局部脚手架作为外墙支模附助架子，以及堆放少量材料，装修时作为外装修脚手架，承载施工人员和装修材料，脚手架，脚手架承载能力为200kg/m2。

二、施工准备

1、手架材料选择：

· 钢管Ф48－51mm，壁厚3.5mm，立杆大横杆长度6m、4m、2m三种，小横杆长度1.5米，无压扁或裂纹。

· 扣件（十字扣件、旋转扣件、对接扣件）无脆裂，变形，滑丝、无严重锈蚀、弯曲。

· 脚手板采用5cm厚，4 m长，宽20－25cm，左右，使用黄花松板材。

2、脚手架搭设前,肥槽回填土必须按要求回填夯实（回填土为2∶8灰土,分层夯实厚度为25cm），回填完毕后，基底的高度高于外侧地面100，基底的表面进行平整，平整度控制在50以内，基底处理完毕后，沿里外立杆所在的位置纵向满铺50厚脚手板，作为立杆的底座。

三、脚手架搭设

1、 脚手架高度为34米，宽度为1.2米（立杆内侧净距）。脚手架

2、 立杆纵向间距1.5米，脚手架高度10米以下设双立杆，大横杆间距1.7米，小横杆间距1.5米。

3、 脚手架立杆接头对接，相邻两根立杆，接头错开不小于50 mm并不在同一步架内，同一步架内外，上下相邻的大横杆的接头错开，不在同步架和同一跨间内，其错开的水平距离不小于50cm。

4、 剪刀撑设置由脚手架一端开始，沿纵向立杆每陋5－7根立杆设一组，脚手架高度10米以下剪刀撑沿双杆剪刀撑接头采用两个回转扣件，搭接，搭接长度不小于60 cm，与地面角度为45－60度，剪刀撑杆与立杆小横杆结点处均由扣件接连接。

5、 脚手架其它各杆连接伸出端头不小于10 cm，以防止杆件滑脱。扣件螺丝拧紧适度，力矩控制在4—5Kg/m左右。

6、 脚手架每层与结构拉结，拉结点水平距离(见脚用架平面图)，拉结点处结构砼设钢筋预埋件，结构与脚手架拉结材料采用Φ6钢筋，同时在拉结点处设可靠支顶，操作时保持各拉结点均匀。

7、 脚手架立杆垂直度不大于立杆高度的1/300，大横杆在每一面脚手架范围内的纵向水平高低不大于5cm。

8、 脚手架操作面满铺脚手板，设护身栏杆，脚手板距墙不大于20cm，脚手架对头连接时，探头板不大于20cm。

9、 脚手架在20米以上高大架子应有卸荷措施，在地上五层采取卸荷措施，拉接时使用钢性材料拉接牢固。

四、脚手架配套设施

楼层西侧搭设卸料平台架，西南侧脚手架内外排之间搭设之字形马道，马道坡度小于1：3。在西北侧预留出装修室外电梯位置。
五、安全网搭设

1、 设脚手架外纵横杆，内侧由下至上满挂密目安全网封严。

2、 双排脚手架内首层标高处，沿内外大横杆设水平兜网，往上每隔不大于10米设水平兜网一道。

3、 脚手板下设水平兜网一道，随脚手板升降。

六、脚手架拆除
1、 拆除前必须全面检查脚手架扣件的连接、连接杆、支撑是否符合安全要求；清理脚手架上杂物及地面障碍物。

2、 按先搭后拆、后搭先拆的原则，逐层由上而下进行拆除，严禁上下层同时作业。

3、 所有连接杆随脚手架逐层拆除，严禁先将连接杆整层拆后再拆除脚手架；分段拆除高差不得大于2步架。

4、 脚手架拆除至最下一根钢管高度时，要先搭临时斜撑加固，后拆连接杆。

5、 各构配件卸下时集中运至地面，严禁抛扔，防止坠物砸人。

6、 拆除脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并设专人看守，严禁一切非操作人员入内。

七、安全文明施工

1、 脚手架必须由专职（有上岗证）架子工进行搭设或拆除。

2、 搭设脚手架时，架子工必须戴好安全带，安全帽，穿防滑鞋。
3、 搭设或拆除脚手架时，楼四周划出警戒区，并设专人管理，防止钢管卡扣等下落砸人。
4、 作业层的脚手架必须搭设高出作业面1.5m高的防护栏杆.

5、 脚手架使用阶段应经常检查连接脚手架的扣件是否有松动、裂纹，若有应及时更换；脚手架使用过程中，脚手架与主体的连接点严禁拆除，并应经常检查连接点是否有松动，若有松动立刻进行加固。脚手架使用过程中，作业人员严禁向下抛仍物体，以防物体坠落砸人。

八、附图

1、双排脚手架平面图


[image: image1.wmf]1

1

开阳里一区4#配套公建脚手架搭设简图

1500


2、立侧面结构截面图
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3、卸荷做法图
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4、拉接点做法示意图
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