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外墙抹灰施工方案

一、目标工期：2003年1月7日至2月2日，总工期为25日。

二、质量目标：优良等级。

三、施工准备：

1．人力：总抹灰面积约为5600平方，每天必须完成225m2，每个大工每天完成8m2，需大工28人,大小工2:1计，共需大小工42人。

2．物力：

（1）工棚等临时设施完善， 工人住宿等问题可解决。

（2）水泥、砂、石灰膏、砂浆、石灰精等材料除水泥可屯10T在施工现场仓库之外，其余均随叫随到。

（3）棉线、钢披、木槎、铝合金刮尺等由工人自备。

3．技术准备：

（1）施工前组织班组进行详细学习，让工人了解质量目标要求和工期要求；

（2）除做详细的书面技术交底外还做现场技术交底。

（3）在工人进场之前即调杂工进行基层清理，打凿胀模的混凝土，工人进场后即可正常施工；

二、施工过程：

1、施工员对施工过程要全程控制，重点抓以下几点：

（1） 大角：大角必须垂直、方正、垂直度、角度严格按规范要求施工；

（2） 外墙洞口、门洞口必须上下对齐，水平一致；

（3） 分隔条必须水平，并安全闭合；

（4） 光滑混凝土面必须作凿毛或喷砂处理，避免空鼓；

（5） 填充墙与梁底交接处理要挂好钢丝网再抹灰，以免外墙渗水。

2、 施工中做到随时检查，一经发现空鼓过其他达不到优良要求的情况，立即返工。

3、 建立班组→施工员→总工长三级检查制度，要求留下管理痕迹；班组自检必须全面，施工员检查不得遗漏，总工长检查采取抽检的方式。

4、 施工完毕后，会同监理、外墙涂料班组对成品进行全面检查，确认达优良后，做好工序交接，至此外墙抹灰完毕，进入涂料施工。

六、安全文明施工

1、 加强安全生产宣传教育，提高全员的安全生产自觉性；

2、 进入现场必须戴好安全帽，严禁酒后作业；

3、 所有机具必须由专人操作，并严格执行操作规程，检修与验收制度。

4、 立体高空交叉作业，必须有可靠、有效的隔离保护措施；
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