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江南新兴苑G块地管理用房、会所

内墙抹灰施工方案

一、目标工期：2003年11月30日至12月20日，总工期为20日。

二、质量目标：合格

三、施工准备：

1．人力：需大工20人，小工10人，共30人。

2．物力：

（1）工棚等临时设施完善， 工人住宿等问题可解决。

（2）水泥、砂、石灰膏、砂浆、等材料均随叫随到。

（3）棉线、钢披、木槎、铝合金刮尺等由准备充分。

3．技术准备：

（1）施工前组织班组进行详细学习，让工人了解质量目标要求和工期要求；

（2）除做详细的书面技术交底外还做现场技术交底。
四、：施工管理

1、 施工中严格执行“事前交底、事中监督、事后检查”的管理制度，及时发现施工中的问题并及时处理；

2、 建立班组→施工员→总工长→三级检查制度，严格控制质量达不到优良的一律返工，直至优良。

五、施工方法及质量要求

<一>基层处理

1． 手墙表面凹凸太多的部位事先进行剔平或用1:3水泥砂浆修补平整，砼表面剔毛或用107胶水泥腻子1:0.5刷浆处理；

2． 层表面的砂浆疙瘩、油污、海绵塞条，清洗干净，基层提前一天洒水湿润。
3． 窗口与墙交接处用水泥砂浆嵌填密实。
4． 面的脚手孔洞，安装预留孔洞，电箱盒，水电槽边用细石或1:3中粗水泥砂浆修补平整。
<二>施工程序

施工顺序按由下到上的顺序：基层处理     洒水湿润       抹底层灰      　　抹罩面灰         洒水养护

<三>操作工艺

1、 抹灰打点冲筋，先保证开间前后大小一致，抹灰最厚处不得超过25㎜，如超过25㎜，必须采取有效措施后分层抹灰；

2、 砼柱面先抹一道高标号砂浆再抹饰面浆
3、 室内墙柱面阳角和门洞口的阴角用1:2水泥砂浆护角每侧宽度不小于50mm。
4、 分层抹灰，底层灰八成干时开始抹罩面灰，抹灰表面纹路一致，竖直向下。
5、 抹灰留缝垂直割成45度斜口，须留设的小孔洞割成200×200方正小块。
6、 抹灰完成及时清理地面覆盖保护。
六、安全文明施工

1、 加强安全生产宣传教育，提高全员的安全生产自觉性；

2、 进入现场必须戴好安全帽，严禁酒后作业；

3、 所有机具必须由专人操作，并严格执行操作规程，检修与验收制度。
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