金果园居住小区一期（样板楼）工程                                    【地下防水工程施工方案】


1. 编制依据

                                                    表1-1

	序号
	名        称
	编    号

	1
	施工图纸
	

	2
	ISO9002质量体系及公司质量管理控制程序文件
	

	3
	《地下防水工程施工及验收规范》
	GB50208-2002

	4
	《地下防水工程防水技术规范》
	GB50108-2001

	5
	《建筑工程施工质量验收统一标准》
	GB50300-2001


2. 工程概况
本工程位于北京市房山区长阳镇京良快速公路京良环岛东南侧，南、北两排六栋独立别墅，每排三栋，北排为1号、2号、3号，南排为4号、5号、6号,全现浇混凝土结构，地下一层，地上三层，建筑面积共12891m2。各栋基底面积分别为1号楼800m2,2号楼760m2, 3号楼560m2, 4号楼800m2, 5号楼580m2, 6号楼580m2,正负零相当于绝对标高46.15m，基底标高-3.21m，室外地平-0.45m，基底无明水。各部位防水层材质见下表：
                                                       表2-1

	材料名称
	部位

	SBS防水卷材(4mm厚、聚酯胎)
	底板

	SBS防水卷材(4mm厚、聚酯胎)
	地下室外墙防水

	3mm止水钢板
	外墙施工缝


3.施工准备

据工程要求，认真选择合格材料及分包分供方并对材料及分包单位进行质量考察，保证材料和施工的优良。
3.1材料准备，选用SBSⅡ型(聚酯胎) 防水卷材、幅宽1000㎜、厚为4㎜。

3.2卷材外观要求，不允许出现断裂、皱折、薄厚不均，另外也不得有边缘不整齐，异常凹凸的现象。入场卷材须有出厂合格证、试验报告；现场抽样检测合格报告。并按规定抽查外观质量，再从外观质量最轻的一组抽样作物理性能检验。
3.3卷材到现场，按顺序、立式码放整齐。
3.4根据分项方案，工长做好安全技术交底工作，保证各工序操作在受控状态。
3.5工具准备：


清理基层的施工工具：铁锹、扫帚、墩布、手锤、钢凿、油开刀、吹尘器等；

铺贴卷材的施工工具：剪刀、弹线盒、卷尺、刮板、滚刷、毛刷、压辊、铁抹子等； 
热熔专用机具：汽油喷灯等。

消防工具：干粉灭火器。

4.作业条件
4.1防水基层表面应平整、光滑，达到设计强度，不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部分，应铲除干净；阴阳角应抹成圆弧，圆弧半径50㎜为宜，并将尘土、杂物清扫干净。

4.2整个防水基层应保持干燥，如有渗水部位应用堵漏灵封堵。一般要求基层含水率不大于9％。其检测方法是用1㎡卷材平坦的铺盖在基层上，静置3～4小时后，掀开卷材视其基层表面及卷材表面均无水珠，即可施工。

4.3铺贴防水卷材严禁在雨、雪天操作，五级风及其以上不得施工，铺贴卷材的环境温度，热熔法施工不宜低于－10℃。

4.4主要操作人员有岗位证书。

5.操作工艺

5.1本工程地下室防水等级为二级。


地下室外墙防水做法（从内到外）：




a.混凝土外墙；b.20㎜厚1:2.5水泥砂浆找平层；c.基层处理剂；

d.4㎜厚SBS防水卷材一层；e.50㎜厚聚苯板防水保护。


基础底板防水做法（从上到下）：

a.钢筋混凝土底板；b.50㎜厚C20豆石混凝土防水保护层；c.低档卷材隔离层；d.4㎜厚SBS防水卷材一层；e.基层处理剂；f.20㎜厚1:2.5水泥砂浆找平层；g.100㎜厚C15混凝土垫层。
5.2工艺流程：


清理基层—涂刷基层处理剂—铺贴附加层卷材—热容铺贴大面积卷材—封边处理—自检、清扫—验收—铺底当卷材隔离层—50厚C20细石混凝土保护层

5.3刷基层处理剂（底油）：

冷底子油涂刷时蘸油要少，涂刷要匀，不得漏刷，防止涂刷过厚，底油未干时不得上人走动防止污染表层。

5.4铺贴附加层：


在有施工缝、阴阳角的部位应铺贴宽度不小于500㎜与卷材相同的附加层。

5.5大面积铺贴卷材：

5.5.1本工程地下室外墙防水层抗压板部位采用为外贴外防做法，抗压板以上部位采用外防内贴做法。

5.5.2本工程防水卷材铺贴采用热熔法施工。底板平面位防水卷材采用点粘法，与保护墙接触部位采用空铺法，其它部位采用满粘法。

5.5.3在已晾干的基层处理剂的基面上，弹好基准线，以热熔法粘贴大面积卷材。用汽油喷灯烘烤卷材底面和基层表面，使卷材底面的沥青熔化边烘烤边向前滚铺卷材，随后用压辊滚压，挤出卷材与基层之间的空气，使其与基层粘结牢固。注意喷灯火焰与基层、卷材之间的距离，其烘烤温度和时间以使沥青层呈熔融状态为宜，不得过分加热避免烧穿卷材。

5.6卷材的搭接：


防水卷材短边和长边（横缝和纵缝），其搭接宽度均不应小于100㎜。采用双层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1／2幅宽，且两层卷材不得相互垂直铺贴。同一层相邻两幅卷材的横向接缝，应彼此错开1500㎜以上，避免接缝部位集中。地下室的立面与平面的转角处，卷材的接缝应留在底板的平面上，距离立面应不小于600㎜。墙面防水层的搭接方法以延长行水路线（上压下）的原则，搭接长度不小于100mm。
5.7卷材收头

5.7.1基础外墙防水层做至地面处节点收头做法：在即将做散水的位置内预留高60mm，宽20mm的凹槽，撕开槽边防水层，熔贴入凹槽，并用水泥砂浆塞严、抹平。详下图示意：

5.7.2基础底板处防水做完后，卷材留茬甩到砖模外，用大泥压砌两层砖保护。主体结构完成后，接茬部位卷材解开，将其表面清理干净，如卷材有损伤，及时进行修补，尔后进行错茬接缝作业，搭接长度为150mm。上层卷材盖下层卷材，最后用宽度不小于120mm盖缝条封盖。

5.7.3墙体后浇带处外墙采用设预制挡板的方法使防水卷材连续施工，另详专项措施
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6.一般要求及质量标准
6.1在卷材粘贴时要按规范要求做好搭接，卷材表面热熔后应立即滚铺卷材，辊压粘结牢固，不得空鼓、皱折、翘边、鼓包。

6.2接缝处必须粘贴封严，滚铺卷材时接缝部位必须益出沥青热熔胶，并随时即刮封接口使接缝粘接严密。无溢出热熔胶处须用材性相容的密封材料封严。

6.3铺贴后的卷材应平整、顺直，搭接尺寸正确不得有扭曲。
6.4所有卷材转角预留孔洞管洞均要做附加层，附加层宽度要大于500mm。

6.5侧墙卷材防水层的保护层与防水层要粘结牢固，结合紧密。

7.成品保护

7.1已做完的卷材防水层应及时采取保护措施，严禁穿硬底鞋人员在防水层上行走，以免踩坏卷材造成隐患。

7.2底板卷材防水层的保护层，采用细石混凝土，厚度50㎜。浇注时，不得将混凝土直接倒在防水卷材上，集料应先卸在薄钢板上再散开，以后可卸在已铺开的混凝土上，再扩大铺开混凝土作业面。在浇筑时，如有碰破防水层必须立即修复，以免后患。

7.3侧墙卷材防水层的保护层宜采用1:3水泥掺胶砂浆。
7.4立墙防水卷材的甩茬部分一定要保护好，防止碰坏或损伤，以便立墙防水层的搭接。

8.安全措施
8.1防水材料必须设有专用库房，库房远离操作现场、热源及用电设备。
8.2库房内要有良好通风，设有专人看管，严禁在库房附近吸烟。
8.3油料和卷材要分别隔离存放，卷材要立放，不得横放或斜放，堆放高度不超过两层，防止倒塌伤人。
8.4施工人员上岗前须将分包单位资质及操作人员上岗证提供给总包，由安全部门负责组织安全生产教育，授课时间不得少于8学时。操作人员必须持证上岗，并在取得用火证的情况下方可施工。
8.5在工作前对喷灯等用具进行认真检查，以确保工具的安全使用。施工现场禁止吸烟，不准将火口对人进行打闹，注意持火人与滚毡人员的距离避免烧伤。在使用喷灯过程中必须设有专职消防员，配备好灭火器。在操作时必须戴好劳保用品，避免皮肤与防水油料直接接触，施工中站在上风口。
8.6因防水油料、卷材具有挥发性有害气体，有皮肤病、结核病、结膜眼病等人员均不得使用。如在施工中有头痛、恶心等现象立即停止工作，离开现场通风或请医生治疗。
8.7每次施工后的残料不得随地乱扔、乱倒，以免污染环境。
8.8墙面施工时脚手架支搭要安全，采用双排脚手架，架子要做在坚固夯实的地面上，并垫好通板，做好槽边保护及脚手架的防护，架子支搭好后应由工地安全部门验收确认后方可使用。
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