深圳市游泳跳水馆防水工程                                       施工组织设计方案
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深圳市霸魁防水工程有限公司
                          二０００年十一月二十七日
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1  工程概况

1．1 工程名称：深圳市游泳跳水馆地下室防水工程。

1．2 防水部位：底板、侧墙、游泳池、跳水池。

1．3 工程说明：

深圳市跳水馆是深圳市未来标志性建筑，也是深圳市重点工程，地下基坑

面积约1万m2，深度从-4米至-8米，防水作为整个工程中的一个重要环节，

其成败与选用合适的防水材料及专业的防水施工队伍是密不可分的，经研究，决定推荐以下一种方案和材料供参考。

方  案  一

（采用“湿克威”防水涂料和PQ-200渗透性防水材作外防水）

1．4 选用材料

1．4．1 为保证整个地下室防水效果，大面积防水选用上海产地下室建筑

专用防水涂料“湿克威”涂料，该材料是以带有异氰酸基（-NOC）的化合物为主剂（A液）和以无机材料及经特殊加工的硫化剂为固化剂（B液）构成的双组份新型高分子涂膜防水涂料，其特点有：

（1）、能在潮湿及湿饱和混凝土基面上使用，粘附力强，确保地下防水工

程质量。

（2）、液态冷作业，防水涂膜的整体性好，操作方便，施工安全。

（3）、材料延伸率大，能克服混凝土开裂带来的渗漏，抗渗力强。

（4）、涂层之间不易分层，无接缝。

主要技术指标

	序号
	试验项目
	技术指标

	1
	潮湿面粘结强度MPa
（混凝土试块湿饱和状态）
	≥0.5

	2
	拉伸强度MPa
	≥1.65

	3
	抗渗性MPa
（厚30ф80水泥砂浆块，涂漠厚mm）
	≥0.6

	4
	延伸率%
	≥250

	5
	固体含量%
	≥94

	6
	不透水性0.3MPa/30min
	不渗漏

	7
	涂膜表干h
	≤8

	8
	涂膜实干时间h
	≤24


    1．4．2  桩头及游泳池内防水选用加拿大产PQ-200渗透式结晶体防水材料。该材料是由特殊聚合物、石英砂与火山灰合成的一种粉状防水材料，它能够彻底渗入到混凝土中，遇有水份即持续的进行化学反应，产生一种隋性的结晶体，这种结晶体能自动填补砼中的孔隙，及砼本身收缩、膨胀和结构体移动所产生裂缝，同时，也可做为新旧混凝土的接着剂，PQ-200渗透性极强，与砼内的成份起化学作用，产生结晶体，并深入砼毛细孔中。其特点：

1、 寿命长：使用寿命同结构体一样长久，不存在老化现象；

2、 粘接力强：可用作新旧混凝土的粘接剂；

3、 无毒：可以用于饮用水池的内部防水；

4、 适应性强：100%潮湿面施工，不受天气影响；

5、 施工方便，节省工期；

2  施工方案

    2．1  大面积防水施工图
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                                     遇水膨胀橡胶条



             图一、大面积防水图

	图二、穿墙管

       湿克威加强层

图三、变形缝作法

                             保护层出不穷      PU密封材料   PE背衬材料

                                                            橡胶止水带

                               聚苯板
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	图四、桩头作法

                                                           PQ-200防水层

                                                                  承台  

              砼保护层

                                                                   桩身

                                         垫层

                                   湿克威防水层2mm厚

                                                           PU密封材料

                                桩头防水作法
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图五、跳水池作法

                                    涂刷PQ-200防水层

                        撒播一层PQ-200干粉                  用PQ-300做成小圆角
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2．2 湿克威施工方法：

2．2．1 施工工序：

确定施工位置→清理验收基层→节点附加处理→涂刷底油→配料涂刮湿克

威（立面四次，平面二次）→自检→隐蔽验收。

2．2．2 施工工艺：

1、 根据施工合同要求，确定施工位置；

2、 清理施工面；
3、 处理裂缝、缝窝麻面等节点部位，用一层玻纤布及二遍湿克威加强处理。
4、 配制底油，涂刷底油；
5、 按主剂（A液）：固化剂（B液）=1：2.5比例配料。
6、 涂刮湿克威防水涂料（立面4次，平面2次）；每次间隔涂刮时间以第
一遍防水层固化后进行。
7、 自检。

8、 隐蔽验收，进行下道工序。

2． 3 技术要求

2．3．1 基础施工面必须平整；

2．3．2 严格按照A液：B液=1：2.5的配合比配料。

2．3．3 施工面无明水和积水现象即可施工。

2．4  施工保护

2．4．1 施工完毕，应有专人检查，如有损坏点应极时修补；

2．4．2 在进行保护层施工前，任何人不得随便进入涂膜施工现场，严防

损坏整体的涂膜防水层。

方  案  二

（全部采用PQ-200渗透式防水材料作内防水）

1 选用材料

1．1 大面积防水选用PQ-200渗透式防水材料。

1．2 节点部位处理用PQ-300防水材料。

	图一、底板内防水作法

         PQ-200

                                    用10%PQ-300和水泥砂浆混合

                                         做成25×25mm的小圆角     PQ-200

                       底板内防水作法

说明：（1）、地下室底板做内防水，侧墙做外防水。

     （2）、直接在混凝土结构层上施工，不需做找平层及保护层。

     （3）、地下室阴角用10%PQ-300和水泥砂浆混合，做成25×25mm的小圆角。
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图二、柱防水作法

                                                      PQ-200
图三、底板后浇带防水作法
                            PQ-300加强处理

                                              PQ-200防水层

                                止水带

说明：（1）、浇灌后浇带砼之前，先安装遇水膨胀橡胶条；

     （2）、砼新旧交接缝，先用PQ-300加强处理，后涂刷PQ-200防水材料。
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    3  施工方法

3．1 确定施工位置；

3．2 清理、清洗施工面；

3．3 用PQ-300处理裂缝杆头、阴阳角、蜂窝麻面等节点位置；

3．4 用水打湿施工面；

3．5 配料涂刷第一遍PQ-200防水材料，每隔1～4小时后涂刷第二遍；

3．6 撒水养护48小时；

3．7 检查验收进行下道工序。

3  质量与安全保证措施
    3.1  质量：
质量是企业的生命，每一个施工人员必须牢固树立“质量第一”的思想，严格执行各级施工管理制度，严格按照施工图纸、技术资料施工，严格执行《地下工程防水技术规范》（GBJ108-87）及广东省《建筑防水工程技术规范》《深圳市建筑防水工程质量管理规定》，保证施工过程中的质量，通过隐蔽验收。
3． 1。1 防水质量要求：

（1）、防水层必须覆盖所有施工面无漏刷，涂刷均匀；

（2）、防水层无材料堆积，表面平整，不得有翘边、开口、空鼓等现象；
（3）、防水节点部位应加强处理；

（4）、施工完后，应不渗不漏。
3．1．2 质量保证措施

3．1．2．1 现场操作人员，是经过严格培训合格后取得上岗证的工作人员。

3．1．2．2 施工质量控制采取自检→互检→公司内部验收→监理检方式，实行层层验收机制。

3．1．2．3 严格按ISO9002质量运行系统，规范工作程序，保证工程质量。
       3．2 安全措施：

  3.2.1加强安全施工教育，提高职工对安全操作规程、规章制度的认识，增

强员工“安全第一”的意识。
    3.2.2  现场配备专职施工安全员，建立安全日记，保证安全隐患及时处理；
    3.2.3  施工人员进场必须戴安全帽，穿统一工作服、平底鞋，技术工戴手套施工；
    3.2.4  施工现场有明显醒目的标识，提醒大家注意安全；
    3.2.5  严禁酒后上班。
    3.2.6  施工时，不许随便达设电线，且非机电操作人员不准动用机电设备；
3.2.7 要求施工人员自觉遵守公司及施工现场的《安全制度》《劳动纪律》。

4 施工管理及人员安排

4.1  施工管理：

    为了保证工程的安全、质量、进度，我公司配备专职人员进行严格管理，其职责如下：
4.1.1  公司经理定期到工地监督工程的管理工作、工程质量及安全措施；
    4.1.2  项目经理全盘负责工地的安全施工、组织管理、质量控制、与业主、监理及总包的协调工作，定期召开工程例会，发现问题，及时解决；
4.1.3  项目副经理主要负责现场安全、施工及技术工作；

4.1.4  施工员负责具体施工安排，检查施工质量，依据施工图纸、方案施工监督；
    4.1.5  质检安全员负责质量及安全监督，并制定相应保证措施；
    4.1.6  材料员负责材料的采购管理，制定材料计划，控制计划用料；
    4.1.7  班长负责安排、督促施工员下达施工任务，并保质、保量、保安全按时完成任务；

4.1.8 施工工人须经公司培训合格后，发放上岗证方可上岗工作；
4.2  施工现场组织机构












4.3  劳动力需用计划表

	序 号
	工 种 名 称
	人 数

	1
	熟练工人
	16

	2
	配料工人
	6

	3
	杂   工
	8

	合计
	
	30


5  施工进度计划

    工期暂定为15天，但我公司将会根据工程进度安排，必要时增派施工人员，保证工期进度。
6  工程保修期

    对该项目地下室防水工程，我们将实行五年保修期，并长期跟踪服务。

7 机械设备需用表

	序号
	机械名称
	型号
	单位
	台数

	1
	手持搅拌机
	本田
	台
	3

	2
	吹风机
	
	台
	1


8 结束语

为了符合游泳跳水馆防水工程高标准要求，我公司将以高起点、严格要求，从质量控制、安全管理、进度安排等方面严格实行现代管理制度，利用我公司ISO9002质量运行体系，在各方的领导和指引下，将游泳跳水馆地下室防水工程做成优良工程，为贵公司提供至善至美的服务。

                                       深圳市霸魁防水工程有限公司

                                       编    制：                 

                                       审    核：                  

                                          二000年十一月二十七日

深圳市游泳跳水馆地下室防水

报价单

1、 大面积防水选用湿克威防水涂料施工单价为人民币：￥45.00元/m2
2、 游泳池、跳水池内防水选用PQ-200渗透性防水材料，单价为

￥58.00元/m2
说明：1、以上价格为包工包料但不含税价格；

     2、桩头防水根据工程实际情况另行计价。

                                  深圳市霸魁防水工程有限公司

                                    二000年十一月二十七日
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止水环式膨胀橡胶条





管道





密封膏





  湿克威防水层





   保护层





自粘性卷材





保护层





湿克威一布二涂防水加强层





湿克威防水涂膜2mm





钢筋砼


保护层


湿克威防水涂膜2mm


垫层








垫层





自粘性卷材





保护层





湿克威一布二涂防水加强层





湿克威防水涂膜2mm





钢筋砼


保护层


湿克威防水涂膜2mm


垫层








� EMBED PBrush  ���





永久性护墙








湿克威一布二油加可层





2





湿克威加强层





背衬材料





 湿克威防水层





砼结构层











- 11 -

_1036788837

