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一、概况
格里桥进水口扩散段为Y0-11～Y0-5.6,Y0+3.5～Y0-3.5，EL703～EL706，渐变方程：x2/82+y2/32=1,底面积约120平方，混凝土量约180方，钢筋量约3.62吨。混凝土每方重约2.4吨，总体荷载约435.6吨，在施工过程中，应对模板进行承重设计与校核。
二、编制依据
1、进水口墙体EL703以上钢图；
2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范；
3、混凝土结构工程施工及验收规范；
三、施工方案选择
根据现场条件及施工要求，我部采用搭设满堂脚手架进行该部位的钢筋、模板安装的施工，从EL724施工平台经左边墙搭设梭槽，为防止混凝土的分离增设反梭槽,把混凝土引至仓面。
四、脚手架的搭设设计
经分析，该仓面总体荷载：混凝土重+模板重+钢筋重+其它荷载（如施工机械重，施工人员重，各种活荷载等）。=432+7.78+3.6+2.21=445.59吨，此数据表示，脚手架承重力必须达至445.59吨以上能力。
我部采DN50的钢管进行脚手架的搭设，每根钢管每最大承受能力为1.8吨，扩散段的平方平均荷载为3.71吨，拟用钢管间距为50×50㎝。钢管的用量为：（7÷0.5）×（16.6÷0.5）=462（根）

校模管承载力：

 eq \o\ac(○,1) 462×1.8=831.6（吨）＞445.59吨，满足要求。

 eq \o\ac(○,2)462÷120≈4（根/㎡）  4×1.8=7.2（吨）＞3.71吨，满足要求。
脚手架搭设示意见附图
五、模板安装
扩散段模板严格按渐变方程：x2/82+y2/32=1进行控制，精确计算各控制点的坐标，反复进行测量校正，做到准确无误。该板由左右边墙固定，故不需考虑混凝土的侧压力。
模板采用3015型钢模进行组合拼装。拼缝处用封口胶布粘封，再涂摸一层脱模剂，混凝土浇时，严格捣，确混凝土在拆模时表面光滑，不存在蜂窝、麻面等问题。
六、混凝土浇筑的安全生产措施

混凝土在浇筑时，施工人员必须配戴安全帽，为防止混凝土大的颗粒在经反梭槽时，在重力作用下，跳出梭槽伤及他人，在反梭槽设置封盖。EL724平台放料施工人员在指挥混凝土罐车倒车时，务必保持清醒头脑，防止罐车撞倒梭槽。派专人看护梭槽梭料情况，发现漏料、料堆积不梭等问题，立即处理。
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