施工过程临时与永久支护体系转换步骤图
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受力体系转换步骤说明：

 eq \o\ac(○,1)中导洞开挖后形成的施工支护受力环；

 eq \o\ac(○,2)左洞开挖后形成的初期支护受力环；

 eq \o\ac(○,3)15x15cm2方木顶紧中导洞初期支护右半侧；

 eq \o\ac(○,4)拆除中导洞左侧的施工支护；

 eq \o\ac(○,5)左洞砼二次衬砌；

 eq \o\ac(○,6)I16工字钢支撑中墙砼以平衡左洞二次衬砌对中墙造成的偏压力；

 eq \o\ac(○,7)右洞开挖后形成的初期支护受力环（其中左侧作用于中墙顶面）；

 eq \o\ac(○,8)拆除中导右侧的初期支护 eq \o\ac(○,4)和中墙顶方木 eq \o\ac(○,3)；

 eq \o\ac(○,9)右洞二次衬砌与左洞形成双洞连拱封闭的受力体系；

 eq \o\ac(○,10)拆除右侧I16工字钢 eq \o\ac(○,6)。
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15x15cm2方木








