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钱江四桥北接线工程项目部

2004年3月4日
项目部机构及劳动力计划

一、项目部机构

为确保本工程的施工工期、质量及安全目标的顺利实现，集团公司抽调了业务能力强、管理水平高和具有丰富施工经验的专业技术人员及管理人员进驻现场进行施工管理，成立“钱江四桥北接线工程项目部”。

钱江四桥北接线工程项目部组织机构图











二、项目部成员及联系方法

	徐达万
	项目经理
	13306811125

	沈万中
	项目副经理兼总工
	13906517295

	陈军
	技术处负责人
	13867417692

	朱叶丹
	技术员（测量）
	13588071837

	文进科
	技术员（资料）
	13777419780

	汪旭亮
	技术员（试验）
	13588120954

	徐铭荣
	工程处负责人
	13325715595

	徐志春
	施工员
	13606612093

	王建华
	安全处负责人
	13858195592

	王忠樟
	电工
	13094806182

	刁铁松
	核算财务处负责人
	13065702179

	陈水定
	财务
	13606508940

	沈建歧
	材料设备处负责人
	13805726921

	华荣明
	材料员
	13067713250

	谢之根
	办公后勤处负责人
	13003611031

	丁后宁
	司机
	13003695476

	陈永梨
	司机
	13067933049

	杨建华
	机修
	13157153891


三、劳动力计划

   本工程工作量大，根据施工顺序安排、施工作业面划分及市区施工环保方面的要求，计划安排2班制以上连续施工，施工高峰期投入总劳动力人数1037人，其中普工300人、钻机工120人、钢筋工160人、木工120人、架子工160人、砼工80人、管道工20人、泥工20人，电工3人，张拉工30人，机修工4人，文明施工及交通指挥工人20人。

	工 种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月

	普工
	100
	200
	300
	300
	300
	300

	钻机工
	60
	120
	120
	120
	0
	0

	钢筋工
	80
	120
	160
	160
	160
	160

	木工
	80
	120
	180
	180
	180
	180


	架子工
	70
	100
	120
	120
	120
	120

	砼工
	60
	60
	80
	80
	80
	60

	管道工
	10
	10
	20
	20
	20
	20

	泥工
	10
	15
	20
	20
	20
	20

	电工
	2
	3
	3
	3
	3
	3

	张拉工
	0
	0
	30
	30
	30
	30

	机修工
	2
	3
	4
	4
	4
	4

	文明施工、交通指挥人
	20
	20
	20
	20
	20
	20


四、项目成员简历附表
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