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一、工程概况

1工程地理位置及建设意义

杭州市钱江四桥北接线工程位于钱塘江的北岸上，为复兴立交的甩项工程，南接钱塘江四桥，北接复兴立交的17号墩，东至钱江路、飞云江路交叉口。该工程的建设将连接复兴立交与钱江四桥，从而使钱塘江南北两岸交通更好的沟通，缓解市区的交通压力，改善杭州的投资环境，使杭州城市环境的建设必然迈上新台阶。
2工程特点、难点

    1）综合性市政工程：本工程是连接复兴立交和钱江四桥的高架桥，分上中下三层，是含道路、桥梁、排水工程的综合性市政工程；

    2）工期紧张：本工程工期仅为170日历天，需在2004年8月28日竣工；由于钱江四桥北岸的地铆吊装系统需在5月底才可以拆除，6月初才能交付场地，故该段工程内容施工十分紧张；

3）地质复杂：根据我单位施工复兴立交的经验，该工程的地质情况变化复杂，钻孔桩的入岩判断很难把握，且部分地段有大块径抛物，钻孔灌注桩施工难度较大。

4）地下水丰富，管线多；

5）采用真空压浆、塑料波纹管的新技术、新工艺。
3施工总体目标

3.1施工质量目标

按中华人民共和国建设部颁布的“市政工程质量检验评定标准”CJJ1-90、CJJ2-90、CJJ3-90进行验收满足设计及使用功能，定创“钱江杯”。

3.2施工工期目标

施工总工期为170日历天，定在2004年8月28日前竣工。

3.3安全文明施工目标

    定创市级安全文明标化工地，争创省级安全文明“双标化”工地，并严格按照“建设部关于市政工程统一标准”及“杭建监总（2003）38号通知”执行施工文明管理。
4参建单位

设计单位：杭州市城建设计研究院

建设单位：杭州市城市基础设施开发总公司

监理单位：四川铁科建设监理公司

施工单位：杭州市市政工程集团有限公司

质、安监单位：杭州市质安监站
二、安全文明施工管理机构

为确保钱江四桥北接线工程达到市级安全文明标化工地，争创省级安全文明“双标化”工地，经公司负责人与项目部负责人协商决定，针对钱江四桥北接线工程采取切实有效的方法进行文明施工管理，特成立了文明施工管理机构。

钱江四桥北接线工程安全文明施工领导小组组长：徐达万，副组长：王建华，成员则主要由各工区主任组成，桩基工区徐志春、一工区陈益才、二工区陈国华、道路排水工区郑泽峰。在现场还有10个安全文明施工人员进行日常工作，由项目部安全员王建华负责督促检查整改。

附“安全文明施工管理组织机构图”

三、安全文明施工管理机构成员职责
1、项目经理
1）认真执行国家、地方政府和企业的安全生产规章制度。
2）坚持管生产必须管安全，以身作则，不违章指挥，积极支持                   安全文明施工管理组织机构图

                  




安全专职人员工作。
3）针对生产任务的特点，制订和实施安全技术措施。

4）定期对职工，尤其是特殊工种职工进行安全事故教育,对险兆事故苗子及时上报的情况，认真分析原因，提出和落实改进措施。

5）改善劳动条件，注意劳逸结合，保护广大职工的身体健康。

2、项目技术负责人

1） 对本工程劳动保护和安全生产的技术工作总负责；

2）在组织编制施工组织设计和采用新技术、新工艺、新设备、新材料时；
3）负责制订相应的安全技术措施；

4）负责提出改善劳动条件的项目和措施；

5）组织业务部门编制及审查劳动保护和安全生产的技术措施计划。参加重大安全事故的调查分析，提出技术鉴定意见和技术改进措施。

3、项目安全员

1）认真执行各项安全生产规章制度，落实安全生产技术措施，加强生产现场管理，搞好文明工作。

2）组织工人学习安全技术规程和规章制度，坚持交任务的同时交安全要领，检查和监督班组安全作业。

3）正确处理生产和安全的关系，不违章指挥，组织施工人员和班组开展安全活动，认真消除事故隐患，对坚持违章作业的班组必要时可强制停产整顿。

4）对施工现场搭设的支架、重型井架和安装的电气、机械设备等安全防护装置组织验收，合格后方能使用。

5）发生安全事故，立即组织抢救，迅速上报，并保护好现场及参加调查处理。

4、施工工区安全员

1）严格执行国家颁布的法令、规章和项目部制定的安全制度，在实际施工中认真检查落实。

2）把各项安全技术措施列入日常工作规范，落实到人。

3）协助项目安全员及施工段负责人对职工进行安全教育。

4）每天进行安全检查工作，落实重大隐患处理工作。

5）发生安全事故时协助抢救，保护现场，处理事故交协助调查原因。
四、安全施工实施细则

1、严格执行国家关于劳动生产和安全生产的有关规程、法规、政策，认真贯彻实行“安全第一，预防为主”的生产方针。建立安全生产责任制及以项目经理为首的安全保证体系（纵向到底，横向到边，职能部门监督检查，各项目部具体落实）。

2、严格按照国家的《建设工程安全生产管理条例》进行现场施工安全管理。

3、落实工地安全管理基础工作，如安全管理制度、施工现场安全管理12本台帐、工程预测预防和覆盖工地的安全管理网络及检查、整改等处置措施和文件。加强安全教育，组织全体施工人员认真学习安全技术操作规范及施工安全细则，加强全体施工人员的安全意识。工人进场必须进行安全教育，工人变换工种进行新的安全技术教育。

4、引进先进的安全管理经验，以人防和技防相结合向以技防为主的安全管理手段发展。工人应掌握本工程的操作技能，熟悉本工程安全技术操作规程。

5、认真建立“职工劳动保护记录卡”及时做好记录。

6、加强现场施工人员安全管理，实行三级安全管理，各级设专职安全员，做到责任到人。

7、分部分项工程施工需进行全面且有针对性的书面安全技术交底，交底者、受交底者须履行签字手续。

8、施工企业应当按规定为作业人员提供合格的劳动防护用品、工具，并告知其正确的使用方法。施工企业应当使用合格的施工机具，已经报废的机具，不得投入使用。

9、建立安全教育培训制度，未经安全教育、培训的员工不得上岗作业。特殊工作人员必须经有关部门培训，考试合格后持证上岗，操作证按期复审，不得超期使用。

10、项目部每周召开一次安全会议，建立定期安全检查制度，有时间、有要求；明确重点部位、危险岗位；每月进行安全检查。

11、对查出的隐患要立即进行整改；做到定人、定时间、定措施，进行整改，并履行复查手续。开展班组“三上岗，一讲评”活动，班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗，一讲评”安全活动，并对班组的安全活动实行考核。

五、安全施工管理实施细则

1、加强对工程施工的安全管理工作，遵守标书、合同和政府有关安全生产的规章制度，项目经理对本工程的安全工作负责，要做到有针对性的详细技术交底，提出明确安全要求，并认真监督检查。对违反安全规定冒险蛮干的要勒令停工，严格执行安全一票否决制度。加强机械设备安全技术管理，机械设备的操作人员和起重指挥人员必须经过专业培训，考试合格取得主管部门颁发的特殊工种操作证后方可独立操作。

2、施工现场和其它有危险的地方要设立明显的示警标志，基坑和沟槽四周要设护栏或隔离设施；施工走道两旁必须布置围栏；已施工完成的主梁及施工便道，两旁必须及时安装扶手围栏。晚间有红灯示警，特别是交叉口，现场要有足够的灯光照明。

3、施工人员进入现场，必须戴好安全帽和其它必要防护用品，严禁赤脚、穿拖鞋、高跟鞋进入工地。非施工人员在未得到许可前不得进入现场，更不得居住在施工现场，以消除不安因素。

4、施工支架必须经过严密的计算与校验，必须具备设计规范规定的安全系数。

5、起重作业时要有专人统一指挥，操作前对各种工具、设备，特别是钢丝绳进行仔细检查，并进行试运转，严禁起重臂下站人。

6、作业人员应当遵守施工安全的技术规范，操作规程和制度，提高自我保护意识。作业人员有权对危害人身安全或者健康的作业程序、作业条件、作业方式提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥。

7、根据CI战略要求，施工现场进出口设安全措施牌、安全记录牌、安全宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区、主要道口悬挂安全标语和安全警示牌。

8、施工企业应当根据工程的特点编制施工组织计划，制定施工安全技术措施，并向作业人员进行书面安全技术交底，被交底人应当在交底书面材料上签字。

9、建立健全安全检察制度，项目安全员负责对现场施工人员进行安全生产教育和安全制度的学习，组织定期安全检查，发现问题及时改正，执行按季评比，增强全体职工安全意识和自我保护观念。

10、在施工时必须保证北岸缆索吊装系统锚锭的安全使用。

六、分项安全管理实施细则

1、电气安全管理细则

1）施工现场有健全的电气安全管理责任制度和严格的安全规程。电力线路和设备的选型需按国家标准限定安全全载流量，所有的临时电源和移动电具要设置有效的漏电保护装置，做到经常对现场的电气线路、设备进行安全检查，对电气的绝缘、接地零电阻和漏电保护器保持完好，指定专人定期测试。

2）露天的配电箱其箱底高于地面应符合规范要求，装置牢固，配电箱应有防雨和漏电装置。对移动性电缆线，经检查无损伤后方可使用，在使用时也应注意保护，电器设备如闸刀、开关、插座、漏电装置等有损坏或失灵的必须停止使用，待修整后方可使用。

3）自备发电供电线路需报电力局批审，以确保双路供电安全。

4）加强用电管理，制定值班制度，每天24时内必须至少有两位持上岗证的熟练电工在工地值班，随叫随到，防止事故发生。电力操作应按操作规范施工，上岗时必须随身携带所必须的防护用品，严禁带电操作，同时必须普及职工安全用电和触电抢救知识，清除隐患、杜绝事故。

5）电杆埋深主宜为杆为1/10加0.6M，但在松软土质处应加大埋设深度或采用卡盘等加固。电杆的布设应严格遵守“三相五线制”的要求规范，架空线路应固设在电杆横担木或铁横担绝缘上。在一个挡距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线条数的50％。且每一根导线只允许有一个接头。

6）施工现场根据需要放置固定配电箱和移动配电箱，配电箱均为钢板结构，在二级保护的基础上，临时加长电源线必须采用铁制接线盒。移动电箱、接线盒、碘钨灯等移动电器一律用橡胶护套软线拉接电源，不得用其它电源线代替，示警红灯电源线一律架空按装，间距小于15米，横空道路的示警红灯不得少于2只，如电源线必须从地面通过时地均应采用橡胶护套软线并埋入地下。其它横穿道路的电缆线无法架空时必须套防护管后再埋入地下，以确保安全。施工现场严禁用绝缘老化、破皮及绝缘差的电线。

7）配电箱内刀开关、熔断器的熔丝不得随意加大，更不得用铜丝、铝丝等其它金属丝代替。大功率设备使用的配电箱应在配电箱子上标明“大功率设备用电箱”，其它电器设备不得接入。

2、机械设备安全管理实施细则
1）起重驾驶人员及起重指挥人员需经考核，持证上岗，信号指挥人员应有明显的标志，做到定机、定人、定指挥。

2）吊机、起重限位器、力矩限位器，吊钩保险，起重量指标器等应齐全、灵敏、有效；灯光、喇叭（警铃）、倒车镜等完好无损。做到经常和定期检查。

3）各种制动器、离合器方向和其它操纵机械灵活可靠、润滑良好，油路系统液压油充足并无渗漏。

4）起重电机绝缘电阻符合规范要求，并按要求设置过载保护器，有防雨措施。电机的起重慢压不超过额定电压的10%，电缆线绝缘良好，无接头，不乱拖乱拉、压物浸水等。

5）搅拌机、砂浆机等机体安装平稳坚实，有接地接零保护，设一机一闸。保护操作棚符合防雨要求，并设置排水沟或沉淀池，且排水畅通。

6）搅拌机、砂浆机等各离合器、钢丝绳、防护罩灵敏、安全有效，科斗链钩、操作杆保险装置、各种防护罩齐全有效，并做到定人，定机。

7）木工机械各种外露传动部位必须有防护罩，平刨刀刃处装有护手防护装置，压刨设有回碳安全装置。同时必须接地接零保护，并安装漏电保护器。

8）钢筋加工机械安装平衡，牢固，外露传动部位有防护罩，机体必须接地接零，并安装漏电保护器，室外作业必须设置防护棚，作业区符合要求。

9）手持电动机具防护罩壳齐全，橡皮电线不得破损，单独安装漏电保护器。接地接零良好。

10）电焊机外壳必须完好，1～2侧接线防护罩必须有且牢固，露天使用要有防雨措施，电焊机必须连接保护零线。

3、高空作业安全管理实施细则

1）从事高空作业的人员，应经医生检查身体合格者才能从事高空作业。患病和饮过酒的人员均不得参加高空作业。

2）架子工必须经过市级以上劳动部门专业培训，经考核合格取得上岗证后方能上岗作业。

3）凡在离地面3m以上的地方进行工作，均视为高空作业，应遵守高空作业的有关规定，穿戴好个人安全防护用品，（戴好安全帽、穿好胶鞋），临边作业和高空架设子搭设必须系好安全带，并由施工员或班长进行上岗前交底。

4）安全带在使用前应进行检查，并定期（每半年或一年）进行静负荷试验，试验后检查有无变形和破裂等现象，并将试验结果和日期记录在试验过的安全带上；在使用安全带时，安全带一般应“高挂低用”，就是将安全带绳端的钩环挂的高处，人在较低场合作业。

5）施工用的脚手架搭设，应按施工组织设计要求编制脚手架搭设方案，经主任工程师审定签字后方可组织实施。脚手架搭设必须在现场施工人员指挥下按搭设方案进行。如遇特殊情况需作部分更改时，需经主任工程师签字同意，不得随意更改。

6）吊装人员在进行高空作业时，所带的工具，如扳手、夹头、钳子、手锤和螺栓等小工具和材料应放在工具袋内，并挂好安全绳，较重的工具应将安全绳拴在牢固的物件上，不应随意乱放，以防从高空中坠落造成事故。

7）搭设完毕的满堂支架外围，需用密目网全封闭，确保施工中产生的垃圾及其它物件不落在施工范围之外。

8）在进行高空作业时，除有关人员外，其它人员不许在工作地点的下面逗留或通行，以免落物伤人。

4、门式脚手架安全管理与维护

1）搭拆脚手架必须由专业架子工担任，并按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5036）考核合格，持证上岗。上岗人员应定期进行体检，凡不适高处作业者不得上脚手架操作。

2）搭拆脚手架时工人必须戴安全帽、系安全带，穿防滑鞋。

3）不得在脚手架上集中堆放模板、钢筋等物件。

4）严禁在脚手架上拉缆风绳或固定、架设混凝土泵、泵管及起重设备等。

5）六级及六级以上大风和雨、雪、雾天应停止脚手架的搭设、拆除及施工作业。

6）施工期间不得拆除脚手架中的斜撑杆件、连墙件、加固件、水平架等杆件。

7）在脚手架基础或邻近严禁进行挖掘作业。

8）临街搭设的脚手架外侧应有防护措施（密目网等）以防坠物伤人。

9）脚手架雨架空输电线路的安全距离、工地临时用电线路架设及脚手架接地避雷措施等应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）的有关规范执行。

10）沿脚手架外侧严禁任意攀登。

11）对脚手架应设专人负责进行经常检查和保修工作。对高层脚手架应定期做门架立杆基础沉降检查，发现问题应立即采取措施。

6、施工场地照明安全管理实施细则

1）相对固定场地，如木工棚、钢筋棚等布设常规照明灯具，数量根据场地面积而定，其它在施工面相对集中处用碘钨灯照明。分散处用（500W～1000W）碘钨灯临时拉设。如照明灯直接拉入坑井、沟内，电源电压不得大于36V。

2）高架桥上部结构施工时，如施工面集中且工期相对较长时，如主线与公交专用车道桥交会处，可在中心空地搭设固定照明支架，上设大型碘钨照明灯（2000～4000W）。其它线型施工面可在脚手支架边用木杆撑起照明灯，一般每隔20m交错布置。

3）在施工便道旁边的砼支墩处外设置安全钢质围护，通道上方和护栏边通宵设置红灯和限高和限宽明显标志，夜间通道处设置碘钨灯，临边防护上采用密目网。还需加挂安全反光标志，安全标志使用按照GB2894-82《安全标志》规定的标准。
七、文明施工管理实施细则

1施工建设场地的主要出入口处应设置醒目的施工标牌，表明下列内容：

①工程总体平面图

标明工地方位及管理、生产、生活、各类材料、机械设备设置的区域；大门进出口、便道以及水电的走向；现场安全标志和宣传标语、横幅布置等。

②工程概况牌

注明工程项目名称、工程主要结构类型及桥梁和道路总面积、总长度；建设、设计、施工、监理、质量监督和安全监督等单位名称；项目负责人、技术负责人及施工员、质量员、安全员的姓名；开竣工日期和监督电话。

③建设规划许可证、建设用地许可证、施工许可证批准文号。

2项目经理对工程的文明施工负责，并建立以项目经理为主的文明施工网络。

施工现场建立以项目经理为组长的场容管理班子，班组成员都有明确分工，各尽其职。开展5S（即整理、整顿、清扫、清洁、素养）活动，并配置专职管理人员，经常监督检查。进场前及施工中，坚持对全员职工的精神文明教育，常抓不懈；树立职工“爱岗敬业，热爱集体，珍惜企业荣誉”的良好风尚。各工点挂牌作业，干部职工佩胸证上岗。

3工地应设置专职文明施工安全员，做到佩证上岗、动态管理、及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。

5各项目部必须衣着统一：即管理人员为蓝色工作服、红色安全帽；施工人员（包括民工）为灰色工作服、黄色安全帽。

八、文明施工现场管理实施细则

1各项目工程开工前均应设置安全围护栏，围护一律采用热涂蓝色薄型彩钢板，围护高度不得低于2.1m，底部用砖砌50cm墙脚外加粉刷，如发现脏了要及时冲洗，保持周边环境整洁。彩钢板围护一律用钢管做骨架，上口必须平直，统一插上标识旗，并安装红灯示警，标识旗和红灯每隔6～7米交叉安装，做到牢固、顺直、美观、整洁。

附“围护示意图”

2施工现场六小临时设施设置；建筑材料的堆放；施工用动力照明线路设置和场内运输便道设置；均应按组织设计现场平面布置图进行。如在实施过程中需作调整时，必须在确保安全的前提下，经工程主要负责人同意方可调整，但应有调整记录。

3施工现场六小临时设施（即：办公室、医务室、宿舍、食堂、浴室、卫生间）必须统一使用标准的活动房或砖结构临时房，与施工现场之间应有明显的分隔围墙或绿化带隔离，临时设施内外必须粉刷，室内外地坪必须硬化，食堂、浴室、卫生间必须用瓷砖贴面。六小设施内电器线路安装必须做到整齐、合理、美观，不得乱拉乱接影响用电安全。

4设置连接、畅通的排水设施和沉淀设施,具有《排污许可证》，严禁泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道，或直接排入河道。

5施工现场便道硬化平整，工地出入口5米内应有水泥硬化，硬化宽度不小于出口宽度。配备专门的一定数量的车辆冲洗设施，保证车辆出场的清洁，减少污染。冲洗下来的废水必须采取过滤、沉淀地处理或其它措施，做到达标排放,处理过后的废水经过特别设置的排水管道排放。排水系统要处于良好的使用状态，周边无建筑垃圾。

6施工区域内设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志。在机动车便道的围护上挂设红灯（见围护立面图）。红灯每隔15m一只，用绝缘棒支起，高度比彩钢板上边线高30cm。

7控制夜间施工作业,确需夜间作业的，必须事先向环保部门审办《夜间施工许可证》，并合理安排工序。

8认真搞好“场前三包”（环境整洁、绿化爱护、景观秩序），做到经常清扫混凝土残渣、钢筋头和垃圾污物。爱护花草树木，保持环境整洁。

9作业区库房的设备、材料堆放整齐，插标示牌，环境整洁。机具车辆，日做日清，保持清洁。

九、生活、施工区文明施工管理实施细则

1施工区域和非施工区域应严格分隔。

2施工现场应按卫生标准和环境卫生、通风照明的要求，设置相应的厕所、化粪池、简易浴室、更衣室、生活垃圾容器等职工生活设施，落实专人管理。厕所便池贴瓷砖，有冲洗设备，并保持清洁卫生。落实各项除“四害”措施，控制“四害”孳生。

3工地民工宿舍应符合卫生要求和居住条件，地面应用
砼硬化，照明电线敷设应符合规范，不得任意拉线接电。宿舍应保持整洁有序，不得男女混杂居住及居住与施工无关的人员。

4各施工班组均应建立宿舍管理制度，建立宿舍卫生、防火、轮流值班制度，要求做到起床后棉被叠放整齐，宿舍内卫生整洁无垃圾杂物等，宿舍内严禁赌博、严禁用碘钨灯照明或烘烤衣物。

5施工现场设有食堂，食堂管理应符合《食品卫生法》和杭州市职工食堂管理的有关规定。有隔绝蝇、鼠的防范措施，有盛装羹下脚的加盖容器，并配备冷冻、冷藏设备；其位置应远离厕所、垃圾容器等污染源，内外环境清洁，炊事员应持有效健康证明及岗位培训合格证。

6现场应设茶水桶，视施工人员的人数配足盛水容器，茶水桶有明显标志，加盖上锁，炊事人员要定时添供茶水，管理好饮水设施。

7施工单位应严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在工地建立和执行防火管理制度，重点部位设置消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

8施工期间保证沿线居民自来水的正常使用。若有破坏或堵塞情况，应及时修复、疏通。

9建筑垃圾和其它散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。

10做好施工现场及便道的洒水除尘工作，避免施工现场尘土飞扬的现象。

11对本工程所使用的各种机械设备，特别是大型机械设备进行定期检查、保养，使各种机械设备运转正常，不发出各种异样的声音，以降低噪声。在确需夜间作业的，必须事先向环保部门审办《夜间施工许可证》，并尽量避免产生大的施工噪声，噪声控制在50分贝以下，同时午夜12时整后严禁施工。

12因施工不慎或意外损坏居民的财物，要主动道歉赔偿。尽可能为居民提供便利，为民着想，造福于民。

十、环保、消保、文保实施细则

本工程地处杭州钱江四桥附近，对工地范围及相邻周边的环境进行保护，也是我们施工队伍义不容辞的责任。为此，在施工期间我们将采取一切有利于环境保护的措施。

1文物保护

1）施工时如发现文物古迹，不得移动和收藏，应保护好现场，防止文物流失，并暂时停止作业，立即报告监理工程师。

2）土方工程以及其它需要借土、弃土时，对现有的或规划的保护文物遗址，承包人应采取避让的原则进行地点的选择。

2防止水土流失和废料废方处理

2.1防水排水

1）在施工期间应始终保持工地的良好排水状态，修建一些临时排水渠道，并与永久性排水设施相连接，且不得引起淤积和冲刷。

2）雨季填筑路堤应随挖、随运、随填、随压实，依次进行；每层表面应筑成适当的横坡，使不积水。

2.2冲刷与淤积

1）采取有效预防措施，防止施工场所占用的土地或临时使用的土地受到冲刷。

2）采取有效预防措施，防止从本工程施工中开挖的土石材料，对河流、水道、灌溉渠或排水系统产生淤积或堵塞。

3）施工中的临时排水系统，应能最大限度地减少水土流失及对水文状态的改变。

4）开挖或填筑的土质路基边坡应及时采取防护措施，防止雨季到来时水流对坡面的冲刷而影响排水系统，减少对附近水域的污染。

5）施工单位不管出于任何需要，未经监理工程师的事先书面同意，不得干扰河道、水道或现有灌溉或排水系统的自然流动。

3废料废方的处理

1）清理场地的废料和土石方工程的废方处理，不得影响排灌系统及农田水利设施。应按图纸规定或监理工程师的指示在适当地点设置弃土场，有条件时，力求少占土地，并结合改地造田。

2）当设置弃土堆时，应按《公路路基施工技术规范》（JTJ033-95）第 4.3.5条及第 4.3.6条的规定执行。

3）桥梁施工过程中的泥浆及废弃物等，应在工程完工时及时清除干净，以免堵塞河道和妨碍交通。

4）对于借地作预制场和临时设施场地，尽可能早地复耕。

4防止和减轻水、大气受污染

4.1保护水质

1）施工废水、生活污水不得直接排人农田、耕地和灌溉渠，不得排入饮用水源。

2）施工区域，砂石料场，在施工期间和完工以后应妥善处理，以减少对河道、溪流的侵蚀，防止沉渣进入河道或溪流。

3）冲洗集料或含有沉积物的操作用水，应采取过滤、沉淀地处理或其它措施，使能做到达标排放。

4）施工期间，施工物料如水泥、油料、化学品等应堆放管理严格，防止在雨季或暴雨将物料随雨水径流排入地表及附近水域造成污染。

5）施工机械应防止严重漏油，禁止机械在运转中产生的油污水未经处理就直接排放，或维修施工机械时油污水直接排放。

4.2控制扬尘

1）为减少施工作业产生的灰尘，应随时进行洒水或其他抑尘措施，使不出现明显的降尘。

2）易于引起粉尘的细料或松散料应予遮盖或适当洒水润湿。施工运输车辆，特别是运砂石等散粒料途经市区的车辆，需用盖布将车厢遮盖，并检查车厢体是否严密，以免砂砾石子洒落在公路上。
3）运转时有粉尘发生的施工场地，如水泥混凝土拌和机站（场）、大型轧石机场等投料器均应有防尘设备。在这些场所作业的工作人员，应配备必要的劳保防护用品。

4）搅拌设备采用先进的密闭性能好的搅拌站，减少水泥等粉尘的污染。

4.3减少噪声、废气污染

1）各种临时设施和场地，如堆料场、加工场等距居民区不宜小于300m，而且应设于居民区主要风向的下风处。

2）使用机械设备的工艺操作，要尽量减少噪声废气等的污染；建筑施工场地的噪声应符合《建筑施工场界噪声限值》（GB1253-1990）的规定，并应遵守当地有关部门对夜间施工的规定。
3）位于居民区附近有混凝土、砂浆的拌合，梁板预制、梁板安装的施工尽可能避开夜间。

4）施工中的打桩机、空压机、搅拌站、电锯和压路机等高噪声和高振动的施工机械，尽量避开夜间施工，并采取消声、减振措施。使当地居民和参加建设的职工能有一个良好的休息环境。

5保护绿色植被

1）尽量保护公路用地范围之外的现有绿色植被。若因修建临时工程破坏了现有的绿色植被，应负责在拆除临时工程时予以恢复。

2）要保护公路两旁的古树名木和法定保护的树种，即使处在公路用地范围内，有可能时也要尽量设法保护。

3）施工期间工程破坏植被的面积应严格控制，除了不可避免的工程占地、砍伐以外，不应再发生其它形式的人为破坏。

4）项目部内绿化面积要达到项目部本身面积的15%。

6土地资源的保护

1）妥善处理废方，弃土应尽量避免破坏或掩埋路基下侧的林木、农田及其它工程设施。沿河弃土应避免变塞河道、改变水流方向和抬高水位而淹没或冲毁农田、房屋。

2）增强泥浆处理及净化设备，钻孔多余泥浆用专门的运输车运送到指定地点处理。泥浆池、泥浆循环系统，采用大容积移动式处理系统，并在施工区域挖置截水沟，拦污坝等，防止泥浆溢流。

7现有公用设施的保护

1）对于受本工程影响或正在受影响的一切公用设施与结构物，在施工期间采取一切适当措施加以保护。

2）靠近公用设施的开挖作业，承包人应通知有关部门，并邀请有关部门代表在施工时到场。

3）施工区域内的所有河道，沟道不得堵塞及尽量保持原貌，采取搭设便桥进行处理。若要改变河道、沟渠位置，须先经监理工程师和业主及有关部门同意。

8消防、防盗措施

1）施工单位应严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在工地建立和执行防火管理制度，重点部位设置消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

2）建立项目部、工区、班组三级防火责任制，明确职责。

3）重点部位如仓库、油库等配置相应消防器材，一般部位如宿舍、食堂等处设常规消防器材。

4） 焊、割作业点与氧气瓶、乙炔气瓶等危险物品的距离不得少于10m，与易燃易爆物品距离不得少于30m。

5）做好防盗治安保卫工作，施工场地专职人员昼夜巡逻。

十一、社区共建

    定期召集各社区、执法局、环保局交警等有关人员会议，认真听取执法部门和群众意见，及时改进我们的工作方法，以群众满意为第一宗旨，认真做好服务为民，使钱江四桥北接线工程真正做到文明标化工地。
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副组长：王建华














组长：徐达万





集团公司安保处长：盛俊潮








