1 编制说明

1.1 概述

   本施工组织设计(技术投标书)为滨化集团有限责任公司5#炉锅炉房施工组织设计。

本施工组织设计是根据《滨州地区建设工程     ——滨化集团5#炉锅炉房招标文件》的要求进行编制，旨在阐述我公司在《招标文件》工程中质量、进度及安全的控制管理方法，对施工质量符合《招标文件》和相应规范、标准，施工进度符合业主的要求，提供必要的保证措施，最终实现本工程施工的优质、高速、安全、低耗、文明目标，为滨化集团有限责任公司的更大发展做出应有贡献。

1.2 编制依据

(1) 《滨州地区建设工程——滨化集团5#炉锅炉房招标文件》；

(2) 5#炉锅炉房施工图;
(3) 国家现行的工程施工及验收规范;
(4) 我公司以往施工同类工程的经验、总结;

(5) 我公司企业标准《质量手册》《质量程序文件》（符合GB/T19002—ISO9002）及对本工程招标文件评审意见；
(6) 我公司企业标准《项目管理办法》。

1.3 指导思想

(1) 公司高度认识参与本工程投标与市场竞争的意义，进一步发挥我公司的各项优势，充分做好参与本工程施工的各项准备工作，为创优良工程打基础。

(2)
强化全体职工质量意识，牢固树立“质量是企业的生命”的观念，认真实施项目经理质量责任终身制，严细管理，一丝不苟。全体职工以高度主人翁责任感做好施工全过程控制，以优秀的工作质量将一切可能存在的质量隐患消除在工程启动试运行之前，确保系统安全运行。

(3) 严格遵循建设（监理）单位制定的《监理实施细则》和《监理工作程序》，认真执行监理指令，积极配合监理单位做好全方位工程监理。

(4) 为优质、高速建好本扩建工程，我公司将调集优秀技术人员和施工人员，编制细致、可行的施工方案，严密组织，精心施工。针对该工程的工期、质量、安全和文明施工目标制定严厉的奖惩制度。确保工程优质、高速建成交工，并恳望贵单位监督实施。
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