二十五 、人员配备

（1）劳动力配备

	序号
	工种
	设定班组
	每组人员
	合计人数
	备注

	1
	测量员
	2
	2
	4
	现场施工劳动力组织按进度计划进行动态管理。

	2
	放线员
	2
	2
	4
	

	3
	电焊工
	
	
	6
	

	4
	幕墙安装工
	9
	3
	27
	

	5
	石材安装工
	4
	4
	16
	

	6
	钢结构安装工
	2
	4
	8
	

	7
	机械操作手
	
	
	2
	

	8
	打胶工
	3
	2
	6
	

	9
	电工
	
	
	2
	

	10
	杂工
	
	
	10
	

	11
	总计
	
	
	85
	


（2）劳动力进场计划

	工序

工种
	埋件配合
	测量放线
	埋件调整补装
	骨架安装
	保温防雷防水安装
	铝板玻璃石材板块安装
	打胶

清洗

	测量员
	3
	4
	
	1
	
	
	

	放线员
	3
	4
	
	3
	
	
	

	电工
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1

	电焊工
	
	
	4
	6
	6
	4
	

	钢结构安装工
	
	
	
	6
	
	
	

	幕墙安装工
	
	
	
	10
	12
	10
	

	石材安装工
	
	
	
	9
	
	9
	

	打胶工
	
	
	
	
	
	
	6

	杂工
	1
	1
	3
	6
	6
	10
	6

	合计
	8
	10
	9
	43
	26
	35
	13


（3）主要施工机具进场计划

	工序

机具
	埋件配合
	测量放线
	埋件调整补装
	骨架安装
	保温防雷防水安装
	铝板玻璃石材板块安装
	打胶

清洗

	水准仪
	√
	√
	√
	
	
	
	

	经纬仪
	√
	√
	√
	
	
	
	

	水平尺
	√
	√
	√
	
	
	
	

	电焊机
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	电闸箱
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	砂轮机
	
	
	√
	√
	
	√
	

	电锤
	
	
	√
	√
	
	
	

	电钻
	
	
	
	√
	√
	
	

	台钻
	
	
	
	√
	
	
	

	型材切割机
	
	
	
	√
	
	
	

	切割机
	
	
	
	√
	
	
	

	手切机
	
	
	
	√
	
	
	

	射钉枪
	
	
	√
	
	√
	
	

	拉铆枪
	
	
	
	√
	√
	
	

	玻璃吸盘
	
	
	
	
	
	√
	

	胶枪
	
	
	
	
	
	
	√

	云石机
	
	
	
	
	
	√
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