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编制依据
1.1 根据业主提供的设计图纸

1.2 根据国家有关的设计施工规范和建筑质量检验评定标准：

a. GB14102-2005    防火卷帘

2、 工程概况

2.1  工程概况
    南京工程学院新校区信息工程教学组团
2.2  消防工程内容
    钢质复合防火卷帘的生产、运输、安装。
2.3  工期及质量
   2.3.1  工期目标：

本工程具体现场施工工期为    工作日，乙方确保一次性通过消防部门验收。

2.3.2   工程质量目标：

按规范要求进行施工，符合消防验收要求，配合总包单位。
3、施工组织及施工准备

3.1  施工组织

   3.1.1  施工管理机构设置
我单位委派 王军红  任项目经理，挑选施工经验丰富的专业工程技术人员，组成强有力的项目管理机构，进驻现场严格按项目法组织施工。制定切实可行的保障措施，确保工程顺利完成。
   3.1.2  施工劳动力安排
参加该项工程的施工人员必须是具有五年以上专业施工经历，且素质高、作风过硬的熟练工人。根据工程量、施工进展要求，施工期总人数达5人。
3.2  施工准备

   3.2.1  施工技术准备
（1）组织工程技术和设计人员深化熟悉图纸，掌握设计要点和施工工艺标准，会同业主、设计厂家、进行设计交底和图纸会审。

（2）进一步细化各系统施工方案，编制详细的施工组织设计，组[image: image8.png]e AT
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织工程技术人员向施工人员进行技术交底，熟悉各系统施工工艺、检测、试验及调试方案，明确各系统工程检验规范和评定标准。

（3）制定保证工程质量技术措施和安全操作规程的技术文件，编制质量验收计划和安全检查规定。

（4）建立完整的技术档案和竣工资料所需的各种试验记录样本和表格，编制施工中试验、调试计划及资料计划。
   3.2.2  施工机械准备
按甲方要求统一安排在指定现场，确定材料、库房及堆放场地，现场材料加工及设备放置位置，生活及办公设施，生活施工用电、用水道路。
   3.2.3  施工材料及设备准备
提前做好机械调度平衡和设备进场前的维护保养，将极大提高机械施工水平，保证施工用设备进场，确保工期按期竣工。

3.2.4  施工材料准备

a.  按施工进度计划编制材料计划。

b.  配合业主、设计单位、监理对材料、设备进行认可工作，安装前向监理报验。

c.  用于本工程的主要设备、材料、随工程进度做好向监理报验工作。

d.  做好各种材料进场的保护工作及堆放场地的防护措施。
4、施工步骤

4.1  施工步骤
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5、施工进度计划安排及进展保证措施

5.1  施工进度计划安排

5.2  施工进度保证措施

6、 主要施工方法及技术措施

6.1  主要施工工序

6.2  主要施工方法及技术措施
（1） 质量要求

a. 帘面外观质量：

钢质复合防火卷帘应光洁、平整，不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、凹陷、表面污染，帘面美观、平直、整洁。

b. 防火卷帘主要零部件使用的各种原材料应符合相应国家标准或行业标准的规定。  

c.   安装质量传动装置

传动装置运行时，必须流畅、平稳，噪音不得大于75db。卷轴的扰度不得大于洞口宽度的1/400。控制箱、卷机必须符合严格按照技术图纸进行施工安装。

d. 安装质量

所有卷帘的零部件安装必须满足国家施工技术要求。安装过程中必须严格按照技术图纸进行施工安装。
（2）卷帘安装方式
a.  安装顺序：先安装卷帘的传动系统，然后依次安装导轨、挂帘片、防护罩、电器，自调试、消防调试的顺序施工安装。
b.  防火卷帘门是通过嵌固在门洞附近墙体上的预埋件安装的，卷筒中心高为洞口高度。先将垫板焊固在预埋件上，然后用螺丝固定卷筒的左右支架，并安装卷筒。卷筒安装后的回转中心水平度在全长范围内不应大于2%，且应转动灵活。

c.  传动系统安装

在校准洞口水平的基础上，先安装支架板，支架板的安装必须严格按照施工设计要求进行安装，保障其强度要求和安装的牢固性。支架板安装好后应同时进行卷门机的安装。卷帘轴安装必须保障水平度；同时应调整卷帘轴的轴向传动。

d.  帘面的安装
帘面在安装时，必须保护好帘面的表面以防划伤，应在帘面下面垫好垫板才能开始安装。在安装帘面过程中，应使卷机抱合不得松动，以防帘面滑落。

e.  导轨安装

按指定位置将两侧及上导轨焊固在墙体的预埋件上，并焊接成为一体。各导轨应在垂直的平面上，两侧吻合长度均相等。

f.  防护罩安装

防护罩的焊接必须牢固，箱罩表面不允许存在凹凸现象。
（3）防火卷帘安装完毕后，首先使用手动试运行的，再接通电源试车几次，仔细观察卷帘运行是否正常，有无异常声音，卷帘升降有无阻滞及左右跑偏现象；如有异常现象应及时调整，然后将限位调好，直至合格。
7、 工程质量保证措施
7.1 强化工程技术管理、施工人员的质量意识，加大质量宣传教育力度，明确质量目标和落实质量责任制。保障施工准备、施工中和系统调试运行，竣工后服务保证几个阶段的工作内容、工作程序、权限和方法，使质量在整个施工过程中处于受控状态。
7.2 工程上采用的各种材料必须有出厂合格证。杜绝无合格、无生产厂家、无质量保证书的设备和材料。所有材料样品、试验报告、技术文件送业主认可。
7.3 隐蔽工程，每道安装工序，都必须进行检查并填写“隐蔽工程验收单”和检查记录，确保每道工序质量验收达标。

7.4 所有工程用设备按规范要求及有关技术文件进场开箱，经业主验收合格并签字方可就位。
8、 安全保证措施
确立安全目标。杜绝重大伤亡事故，消灭机械设备火灾事故，高空坠落和触电伤害事故。

加强安全宣传教育，对所有进场施工人员组织安全、防护学习，提高安全意识。结合总包单位提供的安全防护设施，做好安全防护工作。专职安全管理和全员安全管理结合，做到文明施工、安全第一。

建立各种安全管理制度和安全活动制度，做好详细记录。组织班组每天进行班前、班后的安全检查，及时消除不安全隐患，组织定期安全检查。如实汇报安全生产存在的问题，及时整改，消除隐患，落实谁施工谁负责的安全生产原则。
落实各种安全制度。所有进入现场人员必须按规定戴好安全帽，使用总包单位提供的安全设施时，须经检查确认后方可使用。

施工机械设备必须定机定人，持上岗证按安全操作规程使用。做到一机一闸、接地保护，不可带电移动。所有上岗用电缆线严禁破损使用。机具、设备定期检查、维护，建立相应的卡片和台帐。

做好安全防火工作，配备足够的防火器材。现场施工如电、气焊动火要有专人监护，并向业主申请动火。
易燃物品堆放要有固定地点，有专人看管并有相应防护措施，保持道路通畅。

切实做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施。在现场周围设计维护设施，非施工操作人员不得擅自进入工程施工现场。
9、 现场文明施工管理措施

9.1 现场文明施工管理。由业主和总包单位统一安排，按生活办公、库房、材料堆放，施工加工场地进行统一布置。

9.2 所有施工人员必须统一着工作服，佩戴统一规定的安全帽、胸卡，施工现场布置安全施工宣传标语户、安全警告牌。

9.3 加工堆放场地要做到整洁、整齐，活完料尽随时清理废料，并有防护措施。
9.4 施工现场的成品、材料堆放整齐，设备按要求堆放，并有防护措施。
10、 成品及设备保护措施

10.1 施工人员要认真遵守现场成品保护制度，对半成品、设备进行巡护，建立有效的交换班制度及管理体系。

10.2 材料进场按规格、型号验收堆放，设备在安装前一周运送至现场，并做开箱检查，对易失易损部件尽可能指定专人负责入库保管，设备搬运、堆放，明露部分应有防碰撞措施。

10.3 所有施工人员要认真遵守现场成品保护制度，爱护现场所有设施，项目经理负责督促成品保护工作的落实。施工员负责组织实施。
10.4 安装期间，严禁污染土建墙面、天棚、梁柱钢结构，不乱打沟槽。

10.5 建立严格成品的保护处罚制度，对损坏成品应视情节严重给予相应的经济处罚。

江苏省华海消防工程安装有限公司

2007年12月
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