（六）、桥面系施工

按照总体施工安排，安装好成孔预制T梁浇筑好连接横隔板后，就可进入桥面系施工。其顺序为：湿接缝  桥面铺装层   防撞墙    伸缩缝   排水设施等。

1、湿接缝施工

钢筋制安：采用桥下钢筋加工场集中制作，用吊机提至桥上现场绑扎安装方法。

   模板安装：用吊模法施工，即用(10钢筋制作拉杆配以螺栓，套管固定模板，拉杆间距为60CM，并在模板上放置好砼垫块。立模前注意均匀涂抹好脱模剂。

砼浇注及养生：模板、钢筋经自检及监理工程师检查验收合格后，即可浇注接缝砼，采用现场搅拌站集中拌制。用20Ｔ汽车配活底吊斗吊运至桥上，振捣采用插入式及平板振捣器，充分振至各处砼密实为止，即砼停止下沉，不再冒气泡，表面平坦、不泛浆。养生用海绵或麻袋覆盖洒水保湿养生，考虑到雨淋影响，需准备足够数量塑料雨蓬。在现场按规范规定频度制作砼试块，严格控制好砼质量。

2、桥面铺装施工
 待湿接缝砼达到20MP（即50%R设），拆除其模板，用人工凿除其表面并用清水冲洗干净，按设计图纸及规范要求安装好钢筋网。桥面铺装伸缩缝按图纸规定墩位设置，每三至四跨留够其空隙，并埋设预埋件。用龙门吊将三轴式路面摊铺机移至桥上，安装好后供以泵送砼加以摊铺，半幅桥宽14．75(3(4.25+2(1不包括防撞墙位置)，行车道分次错开浇筑。使用泵送砼，注意不要把砼输送管或其前端软管直接放置到钢筋上，必须使用垫木跳板等支撑牢固，砼坍落度要适宜稳定，以防堵塞管。两侧各1米路缘带采用人工摊铺结合防撞墙桥面排水施工，埋置好预埋件，备足振捣器，按路面砼浇筑工艺施工。为保证砼连续浇注，准备足够数量的雨蓬遮盖，防止雨淋。待砼初凝后，养生至少7天，其措施同湿接缝一样。

质量要求：

砼强度合格，厚度在允许偏差范围内（+10，-5MM）平整度3MM，平整顺适且排水良好。

3、防撞墙施工：
本标段A、B型防撞墙各2098米，结合桥面施工及进度要求，各准备40米钢模板，逐段施工。注意按图埋设PVC排水管及铸铁盖板栅栏。

   钢筋制装：用吊机将桥下加工场加工好钢筋提至桥面，按图纸及规范要求安装就位。

   模板安装：由于本标段施工便道布设于两桥中间，故桥内侧不适宜设支架平台安装模板，考虑到两桥边缘翼板仅1M，可直接用钢筋放置其中，以利制拆模操作。外侧则搭设牢固支架平台，用双层拉杆螺栓紧固模板，并设置斜撑或使用拉丝，防止模板移位。立模前涂好脱模剂，模底垫以砂浆，防止浇筑时漏浆，以便砼强度达到2.5MPa时拆模。

砼浇注养生，采用20T汽车吊配吊斗形式运送砼，用插入式振动棒振捣密实。振捣要垂直等距离插入砼，缓慢抽拔，抽出后不留空隙，均匀振捣至表面出现灰浆及水光。不使振捣棒直接碰到钢筋及拉杆和PVC套管，避免过振或漏振。在现场按规范规定频度制作砼试块。浇砼前凿毛冲洗翼板，使新老砼结合紧密。桥面施工缝尽量结合伸缩缝位置留设，伸缩缝用泡沫板予以填充隔断。

质量要求：

（1）、平面位置高程准确；

（2）、砼强度合格，砼无蜂窝麻面，线型直观流畅。

4、伸缩缝及桥面排水管施工
   本标段共有10条伸缩缝，据图纸要求采用甲方提供的FD—80型浅埋式伸缩缝。伸缩缝宽度由厂家据甲方提供数据设定。桥面铺装施工时已预埋钢筋并留足空隙，到货后可按规范要求及厂家说明准确安装就位。桥面排水则据图纸要求顺帽梁安装好PVC落水管，以承接桥面排水。
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