（五）、系梁、盖梁、墩柱施工方法

1、 系梁施工

   本标段共有两种不同尺寸的系梁82条，其中120CM(100CM计14条，100CM(80CM计68条，系梁施工顺序由55号墩~33号墩，59号墩~73号墩两个方向同时施工，最后进行56号墩、57号墩系梁施工。

   系梁施工前，根据《规范》要求对每根桩进行无破损检验，检验合格并经监理工程师同意后，再依据设计施工图及每根位置处的地质情况确定基坑放坡，准确放出开挖线。基坑开挖过程中，不得损伤桩基预留接头钢筋，挖出的土堆放在距基坑边1米以远的位置，并不得堆放于桩基上；将堆入的土大致整平，以免影响模板、钢筋、浇筑砼的施工。基坑开挖完毕后，根据基坑地质情况，基底采用10CM碎石或2~3CM砂浆找平处理，调整好桩头连接钢筋。

   模板采用拼装钢模，支撑采用方木，按设计要求准确的布置绑扎钢筋。模板搭设必须准确，支撑必须稳固，钢筋绑扎牢固，脱模剂涂抹均匀，钢筋与模板及下部垫层用砂浆块进行支垫,以保证钢筋保护层厚度。

   砼浇筑前，将桩基顶部松弱的砼清理干净，并用高压水冲洗，充分湿润，经监理工程师对其平面位置、断面尺寸及模板的安装、钢筋的布置绑扎、模板的支撑检查合格后，方可进行砼的浇筑。

   砼采用分层浇筑，插入式振捣器分层捣实的方法进行施工。振捣时，振捣器不得碰撞模板和钢筋。

   砼养生用覆盖保湿养生，养生时间不少于7天。

2、 墩柱施工
   本标段墩柱分别为(1.3M和(1.2M两种,共计164根,其中(1.3M计28根,(1.2M计136根,柱长从6M~13.5M不等；其中8M(含8M)以下长度的72根。柱长8米以上的92根。所有墩柱均采取一次立模、一次浇筑成形方法进行施工。模板采用厂制钢模板，模板数量配备：(1.3M：16节(2米/节+2节(1米/节=34米；(1.2米：24节(2米/节+4节(1米/节=52米。墩柱施工顺序安排配合架梁计划协调进行，原则上同系梁保持一样的顺序。

   支架地基的处理

（1）、当墩柱高度小于8米时，根据不同墩柱的地质情况，对搭设井字支架的地基采用填筑或换填不小于0．5米厚的干硬的砂性土整平夯实，支架下部采用垫板进行支垫。

（２）、当墩柱高度大于8米时，在经换填干硬的砂性土上铺筑20CM厚碎石，并整平夯实，支架搭设时在其底部用方木或槽钢支垫，必要时对称安设三根风缆绳。

3、 模板的安装施工：
墩柱高度大于8米时，在距墩柱底部7米高处，对称开设两个0.5米(0.6米的窗口,以满足砼的浇筑和振捣施工要求,当砼浇筑至窗口下时,将窗口堵塞,周边缝用粘合胶带粘贴平整密实,拆模后视表面情况进行仔细的整修。

   模板安装前桩基顶部的砼应凿毛，将松弱层清除干净，用高压水冲洗，并充分湿润，在模板底部铺垫一层干硬性砂浆，以调整模板的垂直度。并用经纬仪进行检查，其偏差不得大于0.1%柱高。模板安装位置必须准确、稳固，接缝必须严密、不漏浆，脱模剂涂抹均匀。墩柱钢筋布置严格按图纸要求，当高度大于8米的墩柱，在距顶0.8米和1.6米处分别预埋4根(25预埋螺栓（45#钢）。主筋焊接采用电渣压力焊的方法进行焊接，接头错开布置，配置在焊接区段内的主筋,其接头的截面面积不得大于总截面面积的50%，箍筋的搭接长度不得小于30d，与主筋的交叉点用铁丝绑扎结实，接长要时辅以电焊焊接。箍筋必须保持与主筋的垂直；钢筋与模板之间用砂浆块支垫。

   砼浇筑前，请监理工程师对模板的安装、工作支架的稳定、钢筋的焊接及布置等进行检查，合格并同意后方可进行砼的浇注。

   砼浇筑采用25T汽车吊配置两个活底式吊斗通过安设的串筒分层浇注（串筒底距浇注砼为不大于2米），分层捣实。分层厚度控制在30CM左右，振动棒应缓慢抽拔，不得留有孔隙。施工现场配置2台备用振捣器，同时配备一定数量的苫布备用。

   砼养生采用喷淋保湿养生，养生时间不少于7天。

4、 盖梁施工
   本标段高架桥位于直线上，盖梁的投影面积均为14.70(2.10M，合计82个，底为距地面高度从6米到13.5米不等，施工顺序也同系梁施工顺序，与架设作业协调考虑。   模板采用厂制钢模，制做4套进行倒用，盖梁总施工期为九个半月。

5、 支架的搭设
  （1）、当盖梁距地面高度小于8米时，根据每个墩位所处地质情况的不同，在系梁两端各2.1米宽范围内，对搭设支架的地基进行加固处理，处理方法：填筑或换填厚不小于0.5米厚干硬的砂性土，并在其上铺筑20CM厚碎石,再用方木或槽钢支垫，支架采用门式支架。

（2）、当盖梁距地面高度大于8米

模板支架利用墩柱预埋锚固螺栓进行支撑搭设，支架端部搭设简易梯架，并在工作平台外侧安设1米高的安全护拦。

模板安装采用25T汽吊进行吊装，模板安装表面必须平整，位置准确、牢固、不漏浆。

砼浇注用25T汽车吊配置两部活底式吊斗分层浇筑。砼浇筑前会同监理工程师，对支架、模板、钢筋等进行认真检查和验收。

分层浇筑由中部向两端按水平层次分层浇筑，分层厚度30CM，砼振捣用插入式振动棒振捣，移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍，不得碰撞钢筋；上层振捣时应插入下层5CM左右，每一处振动完毕后，应边振动边徐徐提出振动棒。

盖梁砼浇筑至最后一层20CM左右时，用平板式振动器振捣密实，支承垫石砼预留1~1.5CM厚，最后用水泥砂浆精确找平，平整度误差不大于2MM。

   砼养生采用覆盖洒水保湿养生，养生时间不小于7天。

   底模拆除时间必须待砼强度达到70%时,并经监理工程师同意后，方可拆除。
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