

某 装 饰 工 程 有 限 公 司
	施
工
进
度
表
	          日期

项目
	   11   月    份
	   12      月   份

	
	
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29
	30
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29

	
	拆除工作
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水电管铺设
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	泥工地砖面砖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	木作工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	油漆工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	灯具水卫 安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	扫 尾、验 收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	整体油漆扫尾
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	劳动
力安
排说
明
	1、本工程采用流水作业方法（交叉作业）施工，上道工程结束后必须进行验收合格，方可进行下道工序施工。

2、人员安排：水电工          人，泥工          人，木工            人，油漆         人，人员安排可视工程进度适当调整。

3、本工程质量必须达到优良，各工种必须搞好落手搞工作，做倒挂牌上岗，安全生产和文明施工。 

	现
场
工
作
人
员
	项目经理
	韩永祥
	联系电话
	13588148896
	

	
	质检员
	董勇秋
	联系电话
	13819107390
	

	
	水电班长
	章志祥
	联系电话
	13071876863
	

	
	泥工班长
	章定法
	联系电话
	13857107466
	

	
	木工班长
	周金木
	联系电话
	13588218816
	

	
	油漆班长
	梅鑫刚
	联系电话
	13588738252
	


计 划 进 度 表

监督电话：  0571-86412801                     工程部：  0571-86412076  


