大模板安装质量程序控制

1.准备工作  1.1按结构施工图核对模板规格、数量及型号

            1.2弹出楼层墙身线及控制线、门窗洞口位置线及标高线

            1.3与上道工序进行交接检

            1.4大模板下口粘贴海绵条，或抹好大模板下口的找平层

            1.5安装外模用三角挂架

            1.6检查材料（脱模剂）、工具（钢尺、靠尺）合格

            1.7大模板清理干净，脱模剂涂刷均匀

            1.8施工人员准备，学习操作规程和质量标准，制定质量保证措施

            1.9工具准备（靠尺、扳手、撬棍、螺栓、套管等）

2.技术交底  2.1书面交底、样板交底

            2.2确定操作工艺、进行安全交底

            2.3制定上一工序弊病的补救措施

3.  施工    3.1办理上道工序的交接手续

            3.2认真验线

            3.3完成喝模前工序（予埋件、水电管线、门窗口假口等）

            3.4吊运一个流水段的正号模板，初步就位后用撬棍调整，对称调整地脚螺栓或斜杆螺栓，用靠尺测直校正。

            3.5安装反号模板，经校正垂直后用穿墙螺栓将2块模板紧锁，合反号模板前将墙内杂物清理干净。

            3.6正反号模板安装完毕后，检查每道墙上口是否平直。用扣件或螺栓将两块模板上口固定。

4.成品保护  4.1保持大模板本身的整洁及配套设备零件齐全，吊运时应防止碰撞，存放合理，保持板面不变形。

            4.2大模板就位时应平稳、准确，不得碰砸楼板及其他已完工部位，不得兜挂钢筋，用撬棍调整模板时，注意保护找平层。

5.质量验收  5.1主控项目必须合格，支架的支承部分有足够的支承面积。大模板下口及模板接缝处要严密、不漏浆。一般项目符合规定。

6.资料整理  6.1预检记录、检验批质量验收记录、交接检记录等

大模板拆除质量程序控制

1.准备工作  1.1办理拆模申请

            1.2向操作人员进行技术交底、安全交底

            1.3工具准备

2.技术交底  2.1书面交底

            2.2确定操作工艺

            2.3墙体混凝土达到规定强度方可拆模。防止混凝土受冻害

3.  施工    3.1拆除模板上口的扣件或螺栓

            3.2外墙外模先挂好吊钩，绷紧吊索，拆除穿墙螺栓，检查模板是否与墙体脱离，无误后再行起吊。

            3.3拆除内墙的穿墙螺栓，拆除反号模板

            3.4拆除正号模板

            3.5拆除前清理模板平台上的杂物，检查模板是否有钩挂兜绊现象，调整塔臂至拆除模板正上方，将模板吊出。

            3.6大模板吊运至存放地点时，必须一次放稳，无支腿平模放入插放架。

            3.7模板脱离墙面后，适当浇水保湿。模板吊离工作面后，对墙体混凝土喷涂养护液。

            3.8及时清理检查维修大模板

4.质量保证  4.1如果模板与混凝土墙面粘连，可用撬棍撬动模板下口，禁止在墙上口撬模板，禁止用大锤砸模板

            4.2拆模时不得晃动混凝土墙体

            4.3大模板与墙面粘连时，严禁用塔吊吊拉模板

5.资料整理  5.1拆模申请书

            5.2检验批质量验收记录

