杏一轻烃歧化装置工程                         施工组织设计
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	序号
	方案措施名称
	编写人
	完成日期
	备注

	1
	基础土方工程施工技术措施
	李继忠
	2003．6. 1
	

	2
	基础砌石工程施工技术措施
	李继忠
	2003．6. 10
	

	3
	现浇砼施工技术措施
	李继忠
	2003．6. 12
	

	4
	脚手架工程施工技术措施
	李继忠
	2003．6. 14
	

	5
	砌砖施工技术措施
	李继忠
	2003．6. 15
	

	6
	沥青砂施工技术措施
	李继忠
	2003．6. 12
	

	7
	木门、钢窗安装施工技术措施
	李继忠
	2003．6. 30
	

	8
	屋面板安装施工技术措施
	李继忠
	2003．6. 30
	

	9
	屋面防水工程施工技术措施
	李继忠
	2003．6. 30
	

	10
	室内一般抹灰施工技术措施
	李继忠
	2003．6.30
	

	11
	门窗玻璃安装施工技术措施
	李继忠
	2003．6.30
	

	12
	门窗油漆工程施工技术措施
	李继忠
	2003．6.30
	

	13
	整体水泥砂浆地面施工技术措施
	李继忠
	2003．6.30
	

	14
	工艺安装工程施工技术措施
	崔永凯
	2003．6.30
	

	15
	给排水管道施工技术措施
	崔永凯
	2003．6.20
	

	16
	机泵安装施工技术措施
	崔永凯
	2003．7.30
	

	17
	立式储罐施工技术措施
	崔永凯
	2003．6.30
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	18
	采暖、通风施工技术措施
	李继忠
	2003．9.30
	

	19
	管道防腐保温技术措施
	呼延鑫
	2003．9.30
	

	20
	管道试压吹扫技术措施
	崔永凯
	2003．9.30
	

	21
	储罐防腐技术措施
	呼延鑫
	2003．6.20
	

	22
	成品保护技术措施
	崔永凯
	2003．6.30
	

	23
	焊接工程技术措施
	李小强
	2003．6.18
	

	24
	电气工程技术措施
	杨川平
	2003．6.12
	

	25
	仪表工程技术措施
	陈清林
	2003．6.20
	

	26
	钢结构工程技术措施
	李继忠
	2003．7.30
	

	27
	雨季施工措施
	李继忠
	2003．7.30
	

	28
	道路工程施工技术措施
	李  伟
	2003．6.20
	

	29
	试运方案
	崔永凯
	2003．10.20
	

	30
	最终检验和试验方案
	崔永凯
	2003．10.30
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