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一、施工组织计划

（一）工程概况

1.1工程名称：

1.2、工程地点：

1.3、建设单位：

1.4、设计单位：

1.5、施工单位： 

1.6、结构特征：

1.6.1层楼：主体地面二十层，地下一层。

1.6.2建筑面积及规模：地下建筑面积:        M2，一至二十层建筑面积  
      M2，总计地面以上建筑面积        M2，总建筑面积        M2。

1.6.3建筑等级：一级。

1.6.4耐火等级：一级。

1.6.5抗震设防：六度。

1.6.6人防等级：六度。

1.7大楼用途：本大楼主要为办公楼。

1.8施工气候条件：秋末、冬天

（二）工程开、竣工日期

2.1开工日期：2003年   月   日。

2.2竣工日期：2004年3月   日。

（三）质量方针

工作为用户负责，质量达国家标准，争创行业先进水平。

A、抹灰工程：优良

B、花岗石铺贴：优良

C、大理石铺贴：优良

D、玻璃幕墙工程：优良

E、彩色釉面砖工程：优良

F、宝钢彩涂钢板：优良

G、轻钢龙骨保得板：优良

F、瓷粉罩面工程：优良

G、吸音保湿墙面：优良

H、木质装饰工程：优良

I、防水砂浆工程：优良

J吊顶工程：优良

K、油漆工程：优良

3.1工程质量保证体系：

“工作为用户负责、质量达到国家标准、争创行业先进水平”，作为中铁集团建总司一贯坚持的质量方针，在所承建的工程中，坚持以“百年大计、质量第一”为根本原则，坚决执行ISO9002质量标准，使用户满意率达9 5%以上。贵阳市公安局指挥中心作为我公司的重点工程，在工程开工伊始，组织了一批肯学肯钻，敢闯敢创，敢干人先，对业务熟练，对质量敢抓敢管，并具有高度责任心的工程技术施工人员，组建成项目班子，建立了完善的质量保证体系。同时通过多种形式和渠道，贯彻质量意识，以保障项目质量方针、目标、计划的贯彻落实，强调按程序办事，强调施工过程控制，强调文化控制，强调可追溯性控制。做到思想到位，责任到位，工作到位。

3.2创优资金保障

创优过程是人、财、物增大投入的过程，为了调动操作人员的积极性，及时更换已破损并影响施工的周转材料，机械、工具等，项目拟定了一笔奖励资金和常备资金。

3.2.1项目常备二十万资金，以便及时更换残损周转料、机械、工具等。

（四）创优管理体系

根据拟定的创优规划，本工程从施工准备到竣工验收，对各施工阶段都要进行有效控制，使所参建人员明确创优过程，创优目标，达到一次成优的目标。

（五）具体创优措施

5.1认真贯彻执行ISO9002质量保证标准，规范项目经理部所施工过程质量活动，严格按ISO9002质量标准进行施工管理，通过技术、安质、施工、材料、试验等部门，在岗人员的质量目标的完成，确保本项目质量目标的实现。

5.2建立工程档案，实行工程质量终身负责制。

5.3成立创优组，机电组、装饰组、受项目经理领导，接受总公司各职能部门监督。

5.4认真制定奖罚制度，把质量目标分解落实到每个操作人员，对分包工程实行优质优价。

5.5做好施工前技术准备，包括图纸会审，分项分部工程施工技术方案的编制，及审核，技术交底等，确保施工过程得到有效的控制。对建筑施工易出现的质量通病提出预防措施。对“新材料、新工艺、新技术、新设备”在施工中的运用提出可行性方案。

5.6建立健全监控机制，项目设一名专职质量监察员，各班组设立一名兼职质检员，重要工序、工种设一名专职“关切”员旁站监督。健全管理职能，建立各项规章制度，建立起规范化的工作程序。

5.7加强施工队伍的管理，确保操作质量，重点抓好以下几个环节。

5.7.1施工队伍进场严格执行入场教育制度，由安质、技术、施工人员对他们分别进行安全管理制度教育，质量意识教育和操作规程教育。

5.7.2加强岗位培训，对一些高、难、新技术，必须由施工人员进行岗位再培训，合格后才可上岗。

5.7.3坚持工序过程检查制度，发现问题及时纠正。

5.7.4保持施工队伍的相对稳定，项目后勤部门积极解决生活、工作环境问题，解决职工的后顾之忧，保障职工能在一个良好的环境里工作生活。

5.7.5实行样板引路制度，推行“样板墙壁、样板间、样板层”制度。明确质量标准，增强可操作性，便于监督检查。把问题解决在大面积施工之前。与样板不相符的产品一律返工重做。

5.8严把材料关，防止劣质材料进场。

5.8.1材料的采购严格执行建总司ISO9002《物资采购程序》。

5.8.2所有甲供料、自购料都必须满足设计与材质标准要求，并提供产品合格证，并符合建总司ISO9002《进货检验和试验程序》。进场材料未经检验，严禁放行，以防止不合格料进入产品。

5.8.3实行材料供应“四验”（验品种、验规格、验质量、验数量），“三把关”（材料人员把关、技术人员把关、操作人员把关）制度。为工程质量打下良好的基础。

5.8.4建立见证试验制度。由业主、监理、承包商共同对进场材料进行抽检，严把材质关。

5.9严格工序管理

5.9.1加强施工过程的质量管理，严格按建总司ISO9002《过程控制程序》进行监控。对关建工序、特殊工序要从材料进场检验、施工过程检查、重点难点技术攻关、特殊作业技术培训、工序验收等各个环节予以全过程控制，以关键部位的工程质量确保单位工程的质量。

5.9.2实行“工程操作挂牌制”，“三检制”，“工序交接制”，避免将不合格工序带入下道工序。

5.9.3施工中严格按设计要求、施工规范、行业标准规范行业；同时执行总公司、集团公司颁布的质量法规及准则；提高工序质量。

5.10加强成品保护，确保人为因素的损失。特别对装饰工程制定系统的成品保护制度。如“贵重设备交接制度”、“允许进场施工交接制度”、“持证进场制度”。同时成立专职成品保护队伍，全天候值班，杜绝成品交叉污染，破坏现象。

5.11对工程施工的各个环节，部位进行录像，拍摄工程照片。

（六）主要分项、分部工程的质量控制措施

6.1工程测量

6.1.1测量机具一览表

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	用  途

	1
	全站仪
	ET-02
	台
	1
	放线测距

	2
	经纬仪
	J2-13
	台
	1
	放线、垂直观测

	3
	铅垂仪
	DZJ3
	台
	1
	放线垂直观温

	4
	水准仪
	DSA-200
	台
	2
	水平测量、沉降观测

	5
	钢卷尺
	50M
	把
	4
	轴线间距复核

	6
	塔尺
	5M
	把
	2
	水平标高测量


要求：全站仪、经纬仪、水平仪、钢卷尺、塔尺必须由国家技术监督局检验合格，每年复验。四把钢卷尺必须同一厂家，无尺寸偏差。三把使用，一把备用。

6.2材料进场必须具有质量保证书，同时按规定对其进行抽样检验，确认合格后才能使用，严禁使用小厂材料。

6.3水：洁净的饮用水，且必须符合JGJ63-89的质量标准。

6.4抹灰工程质量控制标准

6.4.1抹灰砂浆种类必须符合设计要求，拦合严格执行配合比。

6.4.2抹灰面应光滑，接木有差平整，线角顺直，无抹纹，各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固，无脱层，空鼓，面层无爆灰及裂缝等质量缺陷。

6.4.3表面平整度和垂直度均控制在2mm内，阴阳角方正控制在4°内。

6.5饰面工程质量控制标准

6.5.1釉面砖、大理石、花岗岩的品种、规格、颜色、图案、质量、等级必须符合设计要求及材质标准要求。

6.5.2饰面镶贴必须符合规范要求，严禁有空鼓、铁摆掉角和裂缝等质量缺陷。

6.5.3表面平整度和垂直度偏差不能大于2mm，阴阳角方正不能大于3°，接缝高低差不能大于0.5mm。

6.6大厅装饰质量控制标准

6.6.1大厅作为大楼最主要的公共场所，装饰时选材必须符合设计要求与材质标准，禁止使用为伪材及含辐射量超过国家标准的装饰材料。

6.6.2应由操作工艺成熟的工人进行大厅装饰。

6.6.3大厅装饰工艺应毫无瑕疵，其光线明亮而色彩肃静，落落大方而富丽堂皇。

6.7吊顶工程质量控制标准

6.7.1龙骨及条板的材质、品种、式样、规格均应符合设计要求。

6.7.2整面骨梁应顺直、无变形，吊挂件，连接件符合产品组合要求，板妆缝要求平直、整齐、严密。

6.8隔断工程质量控制标准

6.8.1龙骨及条板的材质、品种、式样、规格均应符合设计要求。

6.8.2整面骨梁应顺直、无变形，吊挂件，连接件符合产品组合要求，板妆缝要求平直、整齐、严密。

6.9框与墙体间的缝隙应嵌填密实，无空鼓和渗漏现象。

6.10门窗外观表面应洁净、无划痕、碰伤、五金安装符合规范要求，涂胶，漆表面应光滑、平整、有亮泽、厚度均匀，无气孔、气泡等质量缺陷。

6.11门窗框两对角线长度差控制在3mm内，门窗框正侧面垂直度偏差不大于2mm，水平度偏差不大于1.5mm。

6.12防水工程质量控制标准。

6.12.1地下防水工程、屋面防水工程及卫生间防水工程、外墙、窗边防水工程的施工均应符合设计要求及施工规范规定。

6.12.2防水工程隐蔽前必须进行验收并作好记录，待监理或建设，设计方签字认可后方能进入下道工序的施工。

6.13创优资料计划。

6.13.1本工程按ISO9002《质量记录程序》

6.13.2完整内业资料，主要包括：开竣工报告，施工组织设计及分项施工方案，隐蔽工程验收记录，原材料或半成品检验资料，工程质量验评记录，质量管理情况。

6.14工程立项计划任务书，承包合同，竣工验收证书。

6.15竣工图（平面、立面、剖面）。

（七）质量预控及检测程序

7.1质量预控及检测、复核是保证工程质量的重要程序。经理部从施工图到工程开始，经图纸会审、编制施工组织设计，质量计划，分项、分部工程施工方案及其质量评定，竣工验收及交付后服务。实行全过程控制。同时接受业主、监理及政府质量监督部门的指导和监督，实现工程质量一次成优的目标。

7.2质量控制及检测程序











7.3饰面、楼面、抹灰面空鼓、起层、脱落：由于基层清理不净，砂浆标号不当，砂浆使用时间过长，砂浆和易性，保水性差，抹灰层过厚等原因造成以上质量总是。控制要点：

7.3.1控制要点：基层应清理干净，砼光面应凿平，内墙抹灰厚度超过30mm时应铺铁丝网。

7.3.2拌合好的砂浆必须在初凝前上墙压实。

7.3.3抹灰层厚度控制在7-11mm之内。

7.3.4每一基层应在面层覆盖4-24小时之前充分浇水湿润。

（八）安全生产、文明施工

8.1本工程在施工过程中按《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》等国家、建设部、省、市等相关部门的要求，针对本工程具体情况，制订严格的安全技术措施，并落实到施工的每一个环节，贯穿工程始末。用《建筑施工安全检查评分标准》作经营性的自查自评功，及时纠正不足。

8.2安全目标：杜绝重伤死亡事故，杜绝因陋就简质量问题而发生的安全事故，轻伤频率控制在3‰内。

8.3认真履行环保责任，根据行管部门要求制订切实可行的文明施工措施，广泛宣传、贯彻、落实，力争将本工程施工现场建成“花园式”工地。

二、施工总体规划

（一）工程实施总体方案

本工程工期确定为120个日历天，整个工期管理目标要达到：一、确保120个日历天按期完成；二、更重要的是要通过管理，避免出现各种原因造成的“窝工”、“等工”，因为施工中有春节，所以必须通过突击抢工期补回的现象，要将工期真正用于每道施工工序中，确确实实让每道施工工序占有应有的工期。确保既抓了工期，又确保了质量的目的。

1、确保进度：

一般影响施工进度的因素是多方面的，有材料不能及时进场的因素，有施工工序搭接不善，上道工序影响下道工序开展匠因素，也有因施工质量影响正常施工进行的因素。

根据目前掌握的资料及现场踏勘的情况来看，本工程可能会影响施工进度的因素主要有：材料能否准时进场以及施工面能否全面铺开，并保持连续施工的问题。

材料能否准时进场往往受设计能否及时确定使用材料和材料固有的加工周期所影响。为此，一旦进场，内场管理的首要工作是：

1.1根据施工进度需要的缓急程度，排列一张需设计确认的材料确认计划表；

1.2根据材料确认计划表，尽可能多地向业主提供材料小样，以便设计有更多的选择余地，避免因无法选中材料而造成反复多次送审，出现耽误时间的现象；

1.3材料确定之后，马上着手材料的订购工作。本工程的材料订购特别要重视顶面材料、地砖的订购，因为，一般顶面材料、地砖订购的周期较长。材料订购工作一定要确保材料在材料进场计划中规定的时间内进场；

1.4对甲供材料的控制：进场后，室内装修部要将材料进场计划送交业主，并用醍目的标记注明甲供材料最迟进场时间。以提醒业主注意。对有可能采购脱期的材料，材料员要根据材料进场计划及时发文提醒业主，尽快落实，如果业主偶然遇到特殊困难，室内装修部应该协助业主，提供更多的渠道和方便，确保不产生由于材料采购脱期，影响工期进度的情况出现。

本工程能否在规定的工期内完成，另一个重要方面就是能否充分利用操作面。本工程充分利用操作面要做好劳动力的动态调动工作，根据各操作面工作内容的变化，随时调换不同的工种；二要组织好工序之间的流水搭接，特别要组织好安装工程的施工顺序以便能够与装饰工程形成良好的流水搭接，并在弹线等方面为安装提供方便，确保上道工序不影响下道工序的及时展开。

通过抓材料及时进场和施工面的全面铺开并保持连续施工，确保本工程按计划完成。

2、质量上重点抓细部施工和石材施工

2.1质量上重点抓细部施工

从施工角度看，本工程大多属于常规施工内容，难度很大的施工内容并不多见。基于这种情况，本公司施工的总体思路将放在做“精致”二字上。

俗话说“慢工出细活”这在目前装饰代号是很有道理的。因此，首先先要着重抓好与安装、土建等等承包方的协调工作，特别是要控制材料进场时间，以便争取更多有效的装饰施工时间，用于每道施工工序中。所有工艺安排要做到科学合理，不能漏一道那怕看来无足轻重的工序，同时，要给每道施工工序以足够，必要的施工时间，不因为要赶工期而缩短每道工序应有的完成时间，从而能做好每道工序。

质量管理上要抓好每个细节处理，装饰施工的难度和精华不在施工大面上，而是反映在各个细枝末节之中。为此，对诸如油膏的批嵌、玻璃边缘的细磨、石材边角处理，石材拼缝形成的选择，石材背面保护剂的使用，顶角线连接，不同界面连接过渡等等，每个细小环节，都要做到一丝不苟精致完美。以便使本工程不仅装饰用材各尽其用，同时具备高档产供销的做工，使材料和施工的水准与本工程应有的档次相符。

2.2石材施工

石材施工着重要抓好石材色差的控制和石材拼缝细部的控制。根据公司石材施工成功经验，主要抓以下几项管理：

2.2.1石材色控制

石材是一种天然材料，其最大的缺陷是自然和人为造成色差，影响饰面。但是色差的缺陷并不是必然的，据本公司长期的管理经验，通过科技手段和措施结合严密管理，可以控制色差的度或者使色差加以合理过渡，达到目测验收标准。

2.2.1.1加工前控制：色差控制一个非常重要的环节就是加工前的控制。

为此，本公司将派出对石材选购有丰富经验的专家，配合设计，做好石材品种的选择和矿山选择的工作，以便为色差控制奠定良好的基础。

2.2.1.2加工中的控制

由于石材加工的好坏，与加工厂家的设备，加工方式有极大的关系，因此，石材加工过程的控制重点在工厂。

2.2.2石材拼缝及细部控制

石材拼缝及各细部控制目的是使石材饰面达到更高的审美层次。

（二）项目管理组织体系

一个高效，完整的管理班子，在现场施工管理中起着十分关键的作用，公司将在本项目中设置完整的管理班子，落实各个管理岗位的管理职责，指派资深项目经理、管理人员担纲项目施工。同时，公司各个主管部门将定期检查项目的工作，及时解决，协调施工中出现的新问题，从组织上确保项目的各项目标如期实现。本工程项目人员组织体系如下图示：












（三）项目管理职责

1、项目经理

1.1全面负责管理本项目的施工运行，确保项目按合同要求履行。

1.2决定项目资源配备，明确职能部门的管理职能。

1.3确定项目质量方针，目标并保证质量方针和目标协调，采取必要的组织、管理和教育措施，使质量方针为全体员工掌握并贯彻执行。

1.4控制工程成本，合理管理项目资金运转。

1.5做好项目管理人员的人事管理工作。

1.6全面组织管理施工现场的生产活动，合理调配劳动力资源。

1.7负责使项目的生产组织、生产管理和生产活动符合施工方案实施要求。

1.8负责项目的安全生产活动，管理项目的安全管理组织系统。

1.9参与制度、贯彻项目质量方针目标，并组织实施质量体系。

1.10负责项目的行政决策，日常管理及内部管理。

1.11进行施工现场的标准化管理，确保本工地现场获区文明工地称号。

2、项目工程师

2.1全面负责项目日常技术质量管理，具体协调施工技术管理工作。

2.2负责施工组织设计的编制。

2.3解决工程施工过程中出现的重要技术问题。

2.4负责施工过程中的全面质量监控，加强对施工过程的监控。

3、工程技术员

3.1具体负责工程项目的专业施工技术管理工作，完成现场的施工布置验收，检查工作。

3.2在项目工程师领导下，负责编制施工交底方案，并审核施工方案是否符合工程实际现状。

3.3完成与项目有关的计量、试验工作。

3.4负责解决施工现场出现的技术问题，与设计、监理协作解决有关技术问题。

4、工程施工员

4.1有效、动态地对现场施工活动实施全方位、全过程管理。

4.2合理安排施工搭接，确保每道工序质量，形成最终优质建筑产品。

4.3实施作业过程中的施工指导，确保工序管理点的顺利实施。

4.4合理调配劳动力资源，使工程建设有组织按计划进行。

5、材料员

5.1按质量设计和施工方案，提供合格的材料与设备。

5.2根据物资采购程序强化原材料、半成品质量管理，提高设备的完好及使用率。

5.3严格控制无质保文件和不符合技术规范指标的材料投入施工，杜绝设备带病运行。

5.4实施工程项目现场管理标准化，使操作现场工作环境不影响工程质量。

6、质量安全员

6.1按质量文件和合同要求，实施施工全过程的质量控制检查和监督工作。

6.2负责对分部、分项及最终产品的检验和参与最终产品质量评定工作，独立行使施工过程中的质量监督权力。

6.3负责项目的安全生产和施工现场的安全保卫工作。

6.4负责各种质量记录资料的填制、收集、立卷工作。

（四）现场布置

1、现场布置

1.1场布图内各功能区域，都要设置公司统一规定的标志牌。在扶梯临边木加工场等区域要设置相关禁示标志。

1.2施工区域内设置绿色安全通道。通道内要保持灯光照明，不堆积物料、工具，确保通道畅通整洁。

1.3配电箱，消防器材要均衡分布专人管理，严格按场布图所示位置布置如：材料堆场，木加工区等，如有调正应按程序审批方可实施。

2、施工区域封闭

2.1精装修施工范围，采用专用标式隔断进行封闭，出口的设置要与场布图的安全通道统一考虑，并布置安保人员值勤。

2.2施工区域的封闭，应在发包房认定后，对接收区域的厚幕墙、隔墙、水、电、风接口等建筑产品进行交接验收，并作有关图、文、像记录双方备忘。

（五）垂直、水平运输及登高方案

1、垂直运输

根据现场条件及本工程所在的楼层情况，垂直运输只需采用人工搬运方式通过楼梯进行。因此，在搬运过程中需注意对楼梯以及楼梯墙的保护。

2、水平运输

水平运输分为地面水平运输和楼层水平运输，二个部分分别有二组作业人员作业，短距驳运工具以手动液压叉车，二轮平板车为主辅以人力搬运。

3、登高

施工作业登高以中庭局部作业台为基础辅以平面脚手板组合成登高作业带，用以天棚，墙面的装饰施工，局部地区采用RB型铝合金人字梯灵活布局于各作业类。

（六）标高、轴线引测

1、进场后，项目部要与业主联系，进行标高点，轴线位置的移交。

2、标高点、轴线位置移交过程要办理书面移交手续。

3、项目部与总包移交完毕，随即将标高、轴线明显标色引测到自身施工区域。

4、引测操作人员和复核人员不能为同一入或同一档人员以确保引测的正确性。

（七）施工组织准备工作

1、施工合同签定后，立即组织项目经理同业主签定有关文明施工、治安消防协议。

2、联系落实施工用水用电，并进行现场平面布置，为施工队伍进行作好准备。

3、根据业主提供的要求和对施工现场实际勘察的情况确定施工道路，材料仓库、水电敷设路线、现场办公室。

4、根据现场留设的水源、电源接水管（电线）引至施工操作区域并安装水表、电表用作计量。

5、项目部组织人员，对图纸进行深化研究，对现场进行深入勘察，对材料分包商加以联络考察。

6、组织有关人员对施工现场的轴线、标高、平面尺寸进行测量复核，作好开工前的各项准备工作。施工准备工作争取在七天内完成。

7、组织有关人员进场，配备必要的施工机械（主要施工机械设备配备见附表）。

8、做好开工前的图纸会审与技术交底工作。

9、落实未定的材料，落实各项材料的采购工作。

（八）材料采购控制程序

1、工程开工后的一周内提供主要装饰材料的样本，质量保证书的采购计划书，送交发包方审定。并按图示流程工作。

2、物资采购工程流程图
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（九）工程相关方的配合

1、协调配合的重要性

装饰工程施工是一整体优美的协奏曲，总承包方、材料供应商、外加工分包商、机电分包商、施工劳务方等是各个音调的乐器手，只有靠有力的协调，指挥精美的演奏，共同配合，才能完成美好的作品，这是我们对装饰施工中的“协调配合”含义的理介，也是我们能够高质量高效率完成一些高档、知名装饰项目的诀巧。

2、工程主要配合对象分类

工程的特点及状况，装饰前期进场、中调及竣工三阶段中，主要与机电、弱电、消防、空调专业分包单位配合及交叉施工。要保证装饰与安装的配合达到互相照应，严丝合缝，美观一致是工程管理的关键，在本工程项目班子组建中，将考虑水、电，组织和协调装饰与安装的全过程。

3、协调与配合的措施

3.1进场后及时与业主联系，制定设计深化进度计划，消化施工图纸，在此基础上参加设计交底会议以使设计意图在施工中得到最大限度的完美体现。

3.2建立工程项目经理部工作例会制度，每周召开有各个工种负责人参加的生产例会；每周参加本项目的施工协调会议，接受业主、总承包单位的指令，履行协调会上的有关承诺。

3.3装饰与弱电系统，喷淋、烟感、音响、CATV、消防探头、监视摄像等专业分包商的协作配合。首先是施工图的配合，在施工前，应相互递交相关作业计划，提供专业平面布置图，绘制天棚综合叠加图，经多方平衡认可达成一致后，再编制专业交叉作业计划，按计划实施施工过程。

3.4装饰及监理的配合，在施工过程中，装饰要接受监理日常的指导和帮助，进场后要将进度计划提交监理，以便监理能根据施工计划编排监理计划。需要正式验收的内容必须在2天前，以书面形式通知监理，以便让监理作好安装。

3.5装饰与业主，设计的配合，在材料确认，深化带点图的认可方面，装饰要积极主动向业主，设计提供材料样品或节点详图，并为业主设计出谋划策，在进度上要尽一切努力满足业主的要求，力争圆满完成本项目。

三、施工方案

（一）施工工艺流程

1、测量方法

本工程拟采用KEY LASER激光测量仪，其技术精度见“主要机械及工具”章节。

2、轻钢龙骨吊顶施工方法

轻钢龙骨吊顶是目前最普遍使用的吊顶之一。比较典型的做法是轻钢龙骨吊顶配纸面石膏板饰面，石膏板上再铺吸音保温材料。

轻钢龙骨吊顶还可以与增强纤维石膏板，纤维硅酸钙板等配套使用。

对于轻钢龙骨石膏板吊顶常见的板缝开裂的通病，必须按照有关建筑装饰施工方法标准中关于石膏板板缝开裂系统防治方法执行。

2.1操作程序









2.2操作要点

2.2.1施工配合：在吊顶施工中，顶棚上的电器配管、布线、位线、空调、消防管道、供水、暖管道、报警线路等都须同步安装就位，并达到基本调试完毕的要求。

2.2.2放线：

2.2.2.1地坪基准线、标高线、顶棚标高线、顶棚弧型位置线、吊顶布局线、大中型壁灯吊灯位置线等。

2.2.2.2放标高线时，先定地面与地坪基准线，如原地需贴石材、瓷砖等饰面，则需根据饰面的厚度来定地坪基准线，将定出的地平基准线弹在墙边上，也可以50线为准，上下计算地面和顶棚的高低尺寸，在该面弹出高低尺寸线。

2.2.3吊点：吊点位置离墙不大于30CM，一般按每平方米为一个，有跌级造型的顶棚吊点，应在跌级交界处布置吊点，规则空间造型线，吊杆舸用D8镀锌内膨胀杆。

2.2.4龙骨安装：

2.2.4.1将大龙骨用吊挂件连接下吊杆，拧紧螺丝卡牢，大龙骨接长用接插件连接。

2.2.4.2大龙骨按照在样图的位置和安装完毕进行调平，可用木方将大龙骨卡住临时固定，在大龙骨下面拉线打平，拧动吊杆螺栓使大龙骨升降，并考虑顶棚起拱高度不大于房间短向跨度的1/200。固定石膏板的龙骨应平整，无弯棱凸鼓现象，避免板材在挠曲应力状态下固定。

2.2.4.3在大面积房间吊顶时，每隔10-20米，在大龙骨上部焊接横卧大龙骨一道，以加强大龙骨稳定性及吊顶的整体性。

2.2.4.4吊顶安装从一端依次安装到另一端，有高低跨安装时先高后低，大龙骨间距900mm，离墙第一根大龙骨距离不超过200mm排到最后距离如超过200mm，应增加一根。

2.2.5石膏板安装

2.2.5.1顶棚的轻钢龙骨和顶棚板的排列分隔，以房间中部向两边依次安装，做到对称，使顶棚布置美观整齐。

2.2.5.2板与龙骨用镀锌自攻螺丝拧紧，自攻螺丝中距不得大于200mm，它与石膏板边距离，面纸包封的板边以10-15mm为宜，切割的板边以15-20mm为宜。螺钉应与板面垂直。

2.2.5.3石膏板接缝应留适当缝口嵌腻子，在板缝处用刮刀将嵌缝腻子嵌密实，晾干后再刮厚3mm宽50-60腻子，随即贴上进口防裂带，用刮刀顺着纸带方向刮压，使腻子均匀地挤出纸带，接缝处应清理干净平滑。

2.2.5.4安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。

3、穿孔金属板吊顶安装施工方法

用于吊顶工程的铝合金装饰板，其品种和规格较多。从表面处理方法分，有阳极氧化处理：从常用的色彩分，有本色、古铜色、金黄色、红色、天蓝色等：从几何尺寸分，有条形板（即板条）和方形板（包括长方形和正方形）。从装饰效果分，有铝合金花纹板、铝合金穿孔吸声板、铝质浅花纹板、铝及铝合金波纹板、铝及铝合金压型板等。除此之外，用作金属装饰吊顶板还彩色镀锌钢板、塑料复合钢板、彩色不锈钢板等薄板。

3.1操作程序：








3.2操作要点

3.2.1弹线：弹线主要弹标高线和龙骨布置线。

3.2.1.1弹标高线，根据设计标高，将标高线弹到至墙面或柱面上。标高线是角铝固定的依据线，也是调平龙骨的依据。

3.2.1.2弹龙骨布置线，根据确定的天棚尺寸，将龙骨位置弹到楼板上。作为固定龙骨的依据，如果天棚有不同标高，那么应将变截面的位置弹到楼板上。龙骨的间距一般不宜超过1.2米，吊点宜控制在1米之内。

3.2.2固定吊杆，常用简易伸缩吊杆和角钢一类吊杆。

3.2.2.1简易伸缩吊杆，固定办法是将8号铅丝调直，用一个带孔的弹簧钢片将两根铅丝连接起来，调节与固定主要是靠弹簧钢片。当用力压弹簧钢片时，将弹簧钢片两端的孔中心重合，吊标就可伸缩自由。当手松开后，孔中心错位，与吊杆产生剪力，将吊杆固定。此吊杆仅能承重板条本身的自重，每平方米应控制在3千克之内，它适用于连接板条与龙骨配套的龙骨断面。

3.2.2.2用角钢一类材料做吊杆，应用冲击钻固定膨胀管螺栓，然后将吊杆焊在螺栓上，这类吊杆、龙骨大部分采用普通型钢。可以采用焊接或钻孔用螺栓固定。

3.2.3装与调平龙骨，这是本工艺比较麻烦的一道工序，一般龙骨调平与安装同时进行，方法是根据标高线，拉纵横标高控制线。从一端开始，一边安装，一边调整，最后再精调一遍。

3.2.4固定角铝，目前角铝有二种形式，直角形和W形。W形是直角形的改进型，它更适用于墙面平整度稍有误差的情况，而且四周留下一条凹槽，使天棚有立体感，角铝采用高强水泥钉或射钉进行固定。

3.2.5安装板条，板条有卡口或固定和螺钉固定式二种。

3.2.5.1卡口固定式：龙骨本身兼作卡具，在安装板条时，只要将板条轻轻用力压一下，板条便会卡在龙骨上。因为板条比较薄，有一定的弹性，扩张较容易。

3.2.5.2螺钉固定式，有的板条用自攻螺钉固定在龙骨上。自攻螺钉的间距不能超过200mm（1mm厚板），以确保铝合金板条与龙骨连接密封。（螺钉的间距还要视铝合金板的厚薄定，一般厚间距可稍大些）。

3.2.5.3板缝处理，板缝大致有密封和离缝二种形式。安装时要根据设计确定的形式进行，以保证设计风格。

3.2.6铺放吸音材料。铝合金板天棚一般都要铺放吸音材料，以解决声学问题。常用吸音板一般为岩棉和玻璃棉。

铺放的形式大致有二种：一种将吸音材料铺放在板条内，使吸音材料紧贴板面。另一种是将吸音材料放在板条上面，像铺放毡片一样，一般将龙骨与龙骨之间的距离作为一个单元，满铺满放。

比较合适的是将吸音材料放在板条上的做法，施工前，一定要请设计确定采用何种方法。

3.2.7细部调整与处理

3.2.7.1灯饰，风口蓖子与天棚的配合。大刑型灯饰或风口笛子的悬吊系统与轻质的铝合金板天棚宜分开。特别是龙骨兼卡具的天棚，两者更不能合在一起，因为铝合金板天棚一般只考虑承担天棚自重。

3.2.7.2自动喷淋、烟感器、风口等设备与天棚表面要衔接得体，安装吻合。不能与天棚脱开一段距离。管道甩搓予留短了，拧不上，使劲往上拧，将造成天棚局部凹进去，因此，安装前，要仔细检查发现问题，要有关专业安装单位及时改正。

3.2.7.3检查孔、通风口与墙面或柱面交接部位，板条要做好封口处理，不得露白  ，一般常用的办法是用相同色彩的角铝封口。在检查孔部位，因牵涉到两面收口，所以用两根角铝背靠背，拉铆固定，然后按预留口的尺寸围成框框。

4、地面石材施工方法

石材地面面层庄重大方，高贵豪华，装修造价高，施工严格，一般都用传统的湿贴工艺施工。
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4.2操作要点

4.2.1清理基层：抹底层灰，要求平整、洁净、其他同水泥砂浆地面。

4.2.2弹线：弹出中心线。在房间内四周墙上取中，在地面上弹出十字中心线，按板的尺寸加予留缝放样分块，铺板时按分块的位置，每行依次挂线（此挂线起到面层标筋的作用）。地面面层标高由墙面水平基准线返下找出。

4.2.3安装标准块：标准块是整个房间水平标准和横缝依据，在十字线交点处最中间安放。如十字中心线为中缝，可在十字线交叉点对角线安放两块标准块，标准块应用水平尺和角尺校正。

4.2.4铺贴

4.2.4.1铺贴前板块应先浸水湿润，阴干后擦去背面浮灰方可使用。

4.2.4.2大理石板地面缝宽为1mm。

4.2.4.3粘结层砂浆为15-20mm厚干硬性水泥砂浆，抹粘结层前在基层刷素水泥浆1遍，随拌随铺板块。

4.2.4.4先由房间中部向四侧退步法铺贴。凡有柱子的大厅，宜先铺柱子与柱子中间部分，然后向两边展开。

4.2.4.5安放时四角同时往下落，并用皮锤或木锤敲击平实，调好缝，铺贴时随时检查砂浆粘结层是否平整、密实，如有空隙不实之处，应及时用砂浆补上。

4.2.5灌缝：板块铺贴后次日，用素水泥浆灌2/3高度，再用与面板相同颜色的水泥浆擦缝，然后用干锯末拭净擦亮。

4.2.6养护：在拭净的地面上，用塑料薄膜，夹板或细木工板覆盖保护，2-3天内禁止上人。

5、地面地砖施工方法

陶瓷地砖包括无釉陶瓷地砖、陶瓷锦砖、彩釉陶瓷地砖以及各种瓷质地砖等。对地砖最基本的要求是耐磨性和防滑功能，因此，一般说无釉制品的适应性比较大。在经常接触水的场所，使用有釉陶瓷地砖要慎重，以防止滑倒摔伤人。
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5.2操作要点

5.2.1施工准备

5.2.1.1工具准备

常用工具有切砖刀、胡桃钳、开刀、橡皮锤、开刀、钢錾。切砖刀用于切割瓷片，胡桃钳可对釉面砖进行钳剥加工，橡皮锤用来对铺贴后的瓷砖进行敲实校平，钢錾与手锤是用来修整墙面地面，或将光滑地面凿毛。在铺贴陶瓷无釉仿花岗岩地砖或陶瓷磨光砖的施工中，应准备电动手提无齿石材切割机和电动手提磨角机。

5.2.1.2基层处理

铺贴地砖瓷砖，通常是在混凝土楼面或地面上施工。对地面基体表面进行清理，表面残留的砂浆、尘土和油渍等应用钢丝刷刷洗干净，并用水冲洗地面。

5.2.1.3将面砖湿润备用

地砖在铺贴前应在水中充分浸泡，陶瓷无釉砖和陶瓷磨光砖应浇水湿润，以保证铺贴后不致因吸走砂浆中水分而粘贴不牢。浸水后的瓷砖片应阴干备用，阴干的时间视气温和环境温度而定，一般为3.5小时，即以饰面砖表面有潮湿感，但手按无水迹为难。

5.2.1.4弹线、分格、定位

弹线时，在房间中心点为中心，弹出相互垂直的两条定位线。在定位线上按瓷砖尺寸进行分格，如整个房间可排偶数块瓷砖，则中心线就是瓷砖的接缝，如排奇数块，则中心线在瓷砖中心位置上，分格、定位时，应距墙边留出200-300mm作为调整区间。另外应注意，若房间内外的铺地材料不同，其交接线应设在门板下的中间位置。同时，地面铺贴的收边位置不应在门口处，也就是说不要使门口处出现不完整的瓷砖块。地面铺贴的收边位置应安排在不显眼的墙边。

5.2.1.5预排

地砖镶贴前应预排。预排要注意同一墙面的横竖排列，均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位或阴角处，其方法是：对有间隔缝的铺贴，用间隔缝的宽度来调整。对缝铺贴的地砖，主要靠次要部位的宽度来调整。

5.2.2地面砖镶贴

5.2.2.1设置地面标准高度面：用尼龙线或棉线绳在墙面标高点上拉出地面标高线，以及垂直交叉的定位线。

5.2.2.2按定位线的位置铺贴地砖。用陶瓷地砖专用粘合剂摊在地砖背面上，再将地砖与地面铺贴，并用橡皮敲击地砖面，使其与地面压实，并使线高度与地面标高线吻合。铺贴8块以上时应用水平尺检查平整度，对高的部分用橡皮锤敲平，低的部分应起出地砖后用水泥浆垫高。地砖的铺贴程序，对于小房间来说（面积小于40平方米），通常是做T字形标准高度面。对于房间面积较大时，通常按房间中心十字形做出标准高度面，这样，可便于多人同时施工。

5.2.2.3铺贴大面：铺贴大面是以铺好的标准高度面为标基进行施工，铺贴时紧靠已铺好的标准高度面开始施工，并用拉出的对缝平直线来控制瓷砖对缝的平直。铺贴时水泥浆应饱满地抹于瓷砖背面，并用橡皮锤敲实，以防止空鼓现象。并且一边铺贴一边用水平尺检查校正。并即刻擦去表面的水泥浆。

对卫生间、洗手间的地面，铺贴时应注意做出1:500的泛水斜度。

整幅地面铺贴完毕，养护几天后，再进行抹缝施工。抹缝时，将白水泥调成干性团，在缝隙上擦抹，使地砖的对缝内填满白水泥，再将地表面擦净。

6、墙面石材湿贴施工方法

墙面石材湿贴施工方法是指石材通过铜丝，不锈钢丝绑扎以及砂浆粘结的双重方法与基层相连的工艺。可用于混凝土墙，也可用于砖墙。是目前室内石材装饰施工最常用的工艺之一。
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6.2操作要点：

6.2.1出翻样图：

根据设计图以及墙、柱校核实测的规格尺寸，并将饰面板间的接缝宽度包括在内，计算出板块的排档，并按安装顺序，绘制、柱面各分块大样图以及节点大样图，作为加工定货合同的创刊件和基层弹线，钻孔、固定膨胀螺栓的作业依据。

6.2.2进场材料检验

6.2.2.1对进场材料按加工定货单检验其编号、品种、规格、颜色。

6.2.2.2对进场材料按块，检验其边角垂直度、平整度、光洁度、倒角要求。对裂缝、棱角缺陷。按加工制品合同及验收规范检验是否合格。

6.2.3基层处理：

6.2.3.1基层应有足够的稳定性和刚度，且表面平整粗糙。

6.2.3.2光滑的基层，镶贴前应进行打毛处理或使用界面剂。

6.2.3.3基层表面残留的砂浆、尘土和油渍等应用钢丝刷刷净，并用清水冲洗。

6.2.4弹线，钻孔，固定膨胀螺栓：弹线要按翻样图进行。要确保孔径为25mm，孔深为90mm，膨胀螺丝一定要牢固固定。

6.2.5绑扎钢筋网

按施工大样图要求的横竖距离焊接或绑扎钢筋网，钢筋不低于Ф6mm，先绑扎竖向钢筋，后绑扎横向钢筋。

6.2.6预拼编号

挂板前，一定要按翻样图编号进行试拼，确保整个饰面合理，美观。对有缺损的大理石，应予剔除或改成小料使用或用于阴角近地面等不显眼的部位。如出现石纹不一致时，应调换整片墙面。

6.2.7板边钻孔，固定不锈钢丝

板上一边不得少于2个孔位，板宽大于60cm时，中间再增加一个孔位。孔位距板材两端各1/4边长处，距板背面约8mm，孔径为5mm，梁15mm。孔边要剔出深4mm的槽，以便用以固定不锈钢或铜丝时不影响两块板材的严密拼接，也可以打孔眼与板面呈35°的斜孔。

6.2.8分层挂板

6.2.8.1挂板由下向上。每层由中间或一端开始，按顺序进行，柱面可按顺时针方向注浆。

6.2.8.2挂板时先绑扎下口不锈钢丝，再绑扎上口不锈钢钢丝，并用木楔将板材垫稳张紧。

6.2.9灌浆

6.2.9.1灌浆材料为稠度8-12cm的2:2.5水泥砂浆。

6.2.9.2每次灌浆高度≤20cm，初凝后，检查板面位置无移动时，可灌第二次浆。

6.2.9.3灌浆要低于板面5-10cm，作为上层大理石板灌浆的接缝。

6.2.9.4浅色大理石板，可采用隔离界面剂或用白水泥和白石屑灌浆以防碱化渗透影响装饰效果。

6.2.10嵌缝

嵌缝必须在表面清理干净，基层干燥的情况下进行。嵌缝材料的颜色要与板材匹配，可采购专用嵌缝剂。

7、内墙釉面砖施工方法

内墙釉面砖，顾名思议只能用于铺贴室内墙面。它属于精陶质制品。釉面细腻光亮如镜。尤其适用于  洗室、厨房、卫生间以及卫生条件要求非常严格的室内作业环境，它表面光洁、耐酸碱腐蚀，方便擦拭清洗，加上各种配件砖相配和极为丰富的颜色、图案装饰、镶嵌效果非常好。而且它长久下来。
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7.2操作要点：

7.2.1基层处理

7.2.1.1基层为砖墙

将基层表面多余的砂浆、灰尘抠净，脚手架眼等孔洞堵严，墙面浇水润湿。

7.2.1.2基层为混凝土

剔凿凸出部分，光面凿毛，用钢丝刷子满刷一遍。墙面有隔离剂、油污等，先用10%浓度的火碱水洗刷干净，再用清水冲洗干净，然后浇水润湿。

7.2.1.3基层为加气混凝土

用钢丝刷将表面的粉末清刷一遍，提前1d浇水润湿板缝，清理干净，并刷25%的107胶水溶液，随后用1:1:6的混合砂浆勾缝、抹平。

在基层表面普通刷一道25%的107胶水溶液，使底层砂浆与加气混凝土面层粘结牢固。

加气板接缝宜钉150-200mm宽的钢丝网，以减少灰层拉裂。

7.2.2规辩证、贴标块

贴标块，首先用托线板检查砖墙平整，垂直程度，由此确定抹灰厚度，但最薄不应少于7mm。遇墙面凹度较大处，要分层涂抹，严禁一次抹得太厚。一次抹灰超厚，砂浆干缩，易空膨开裂。

在2m左右高、距两边阴角100-200mm处，分别做一个标块，大小通常为50×50mm（或D70mm）。厚度以墙面平整和垂直决定，一般为10-15mm。标块所用砂浆与底子灰砂浆相同，常用1:3水泥砂浆（或用水泥：石灰膏：砂=1:0-1:3的混合砂浆）。根据上面两个标块用托线板挂垂直线做下面两个标块，或位于踢脚线上口，在两个标块的两端砖缝分别钉上小钉子，在钉子上拉横线，线距标块表面1mm，根据小线做中间标块。厚度与两端标块一样。标块间距为1.2-1.5m，在门窗口垛角处均应做标块。

若墙高于3.2m以上，应两人一起挂线贴标块，一人在架子上，吊线锤，另一人商在地面根据垂直线调整上下标块的厚度。

7.2.3设标筋

墙面浇水润湿后，在上下两个标块之间先抹一层宽度为100mm左右的水泥砂浆，稍后，再抹第二遍凸起成八字形，应比标块略高，然后用木杠两端紧贴标块左右上下来回搓动，直至把标筋与标块搓到一样平为止。竖向为竖筋，水平方向为横筋。标筋所用砂浆与底子灰相同。操作时，应先检查木杠有无受潮变形，若变形应及时修理，以防标筋不平。

7.2.4抹底子灰

标筋做完后，抹底子灰应注意两点：一是先薄薄抹一层，再用刮杠刮平，木抹子搓平。接着抹第二遍，与标筋找平；二是抹底灰的时间应掌握好，不宜过早，也不应过晚。底子灰抹早了，筋软易将标筋刮坏，产生凹抗现象；底子灰抹晚了标筋干了，抹上底子灰虽然看似与筋齐平了，可待底灰干了，便会出现标筋高出墙面现象。

7.2.4.1基层为砖墙面：先在墙面上浇水润湿，紧跟着分层分遍抹1:3水泥砂浆底子灰，厚度约12mm，吊直，刮平，底灰要扫毛或划出横向纹道，24h后浇水养护。

7.2.4.2基层为混凝土墙面：先刷一道掺水重10%107胶水，接着分层分遍抹1:3水泥砂浆底灰，每层厚度以5-7mm为宜。底层砂浆与墙面粘结牢固，打底灰要扫毛或划出纹道。

7.2.4.3基层加气混凝土或板：先刷一道掺水重20%107胶水，紧跟着分层分遍抹1:0.5:4水泥混合砂浆，厚度约7mm，吊直、刮平，底子灰要扫毛或划出纹道。待来层终凝后，浇水养护。

7.2.5排砖

排砖应按设计要求和选砖结果以及铺贴釉面砖墙面部位实测尺寸，从上至下按皮数排列。如果缝宽无具体要求时，可按1-1.5mm计算。排在最下一皮的釉面砖下边沿应比地面标高低10mm。铺贴釉面砖一般从阳角开始，非整砖应排在阴角或次要部位。顶天棚铺砖可在下部调整，非整砖留在最下一层。遇轻型吊顶铺砖时，可伸入天棚，一般为25mm，如竖向排列余数不大于半砖时，可在下边铺贴半砖，多余部分伸入天棚。竖向排列小余数可用调缝解决。

在卫生间、 洗室等有洗面器、镜箱的墙面铺贴釉面砖，应将洗面器下水管中心安排在釉面砖中心或缝隙处。

墙裙铺砖，上边收口应将压顶条计算在内。水池、浴池等处铺砖，应将阴阳角条等配件砖尺寸计算其中。如遇墙面有管卡、管根等突出物，釉面砖必须进行套割镶嵌处理。装饰要求高的工程，还应绘制釉面砖排砖详细图，以保证工程高质量。内墙釉面砖的组合铺贴形式，较为普遍的做法是顺同缝铺贴和错缝铺贴。

7.2.6弹线、拉线、贴标准砖

弹竖线——经检查基层表面符合贴砖要求后，可用墨斗弹出竖线，每隔2-3块弹一竖线，沿竖线在墙面吊垂直，贴标准点（用1:0.1:3=水泥：石灰膏：砂的混合砂浆），然后，在墙面两侧贴定位釉面砖两行（标准砖行），大面墙可贴多条标准砖行，厚度5-7mm。以此作为各皮砖铺贴的基准，定位砖底边必须与水平线吻合。

弹水平线——在距地面一定高度处弹水平线，但离地面最低不要低于50mm，以便垫底尺，底尺上口与水平线吻合。大墙面1m左右间距弹一条水平控制线。

拉线——在竖向定位的两行标准砖之间分别拉平整控制线，保证所贴的每一行砖与水平线平直，同时也控制整个墙面的平整度。

7.2.7垫底尺

根据排砖弹线结果，在最低一皮砖下口垫好底尺（木尺板），它顶面与水平线相平。作为第一皮釉面砖的下口标准。防止釉面砖在水泥砂浆未硬化前下坠。底尺应垫平、垫稳，可用水平尺核对。热点间距在400mm以内。

7.2.8铺贴釉面砖

7.2.8.1可用专用粘合剂（JCTA系列）铺贴釉面砖。铺贴前砖浸水2h，晾干表面浮水后，在釉面砖背面均匀地满抹灰浆，以线为标准，位置准确地贴地润湿的找平层上，用小灰铲木把轻轻敲实，使灰挤满。贴好几块后，要认真检查平整度和调整缝隙，发现不平砖要用小铲把敲平，亏灰的砖，应取出添灰重贴。照此方法一皮一皮自下而下铺贴。贴墙裙应凸出墙面5mm，上口线要平直。

7.2.8.2铺贴边角

用釉面砖正方形（152mm×152mm）配件砖和异形配件砖镶嵌转角、边角处，可以达到既实用又美观的目的。

釉面砖贴到上口收边或墙裙收口，可贴一面圆砖或用压顶条、压顶阳角、压顶阴角配合使用。贴工作台台面阳转角，可用三块两面圆的配件砖，实现转角。

7.2.9擦缝

对所铺贴的砖面层，应进行自检，如发现空臌、不平=不直毛病，应立即返工修理。然后用清水将砖面冲洗干净，用棉纱擦净。用长毛刷蘸粥状素水泥浆（与砖颜色一致）擦缝，应擦均匀、密实，以防渗水。然后清洁砖面。

8、油漆涂饰木材与木制作基层处理

木材是一种天然原料，木制品表面一般都有缺陷，而且纹理色泽不可能一致，因此为了将木器等装饰得美观大方，色泽均匀，漆膜光亮，除了油漆工本身涂装技术外，关键是在涂饰前进行基层处理，特别是涂饰浅色调，木材的基层处理尤为重要。

要想获得理想的涂层色泽，必须对木材进行处理，因为木材自身存有松脂（树脂）、单宁、色素和酚类、醌类等物质；从木材的外观看有木节；毛刺、裂纹、伤痕等；从木制品件（木器家具）的白坏表面看，有洞眼、虫眼、雀斑、缺楞和胶俣板脱胶、空鼓等以及墨迹，笔线、油迹、胶迹等粘附杂物。以上缺陷如不清除都能妨碍油漆的涂饰质量。

上述情况表明，掌握木材的特性，不仅可以提高木器的装饰质量，而且还能节约涂饰和提高工效。

9、装饰木门的安装施工方法

9.1、操作程序



9.2操作要点：

9.2.1门框定位：

9.2.1.1门洞口要按图纸上的位置和尺寸弹线，洞口应比门口大30-40mm（每边大15-20mm）

9.2.1.2砌墙时，洞口两侧按规定砌入木砖。每边2-3块，间距不大于1.2mm。

9.2.2安装门框

9.2.2.1先把门框塞进门窗洞内，用木楔临时固定，用线锤和水平尺校正，校正后，用钉子把门框牢固地钉牢在木砖上，每个木砖上应钉两颗钉子，钉帽砸扁冲入梃内。

9.2.2.2立口时，特别要注意门的开启方向。整个门扇更要注意上窗的位置。

9.2.3安装门扇准备

9.2.3.1先要检查门框上、中、下三部分风缝是否一样宽，如果相差2mm，就必须修整。

9.2.3.2核对门扇的开启方向，并打记号，以免把扇安错。

9.2.3.3予先量出门框口的净尺寸，考虑风缝的大小，再进一步确定扇的宽度和高度，并进行修刨。主要修刨上冒头边。

9.2.3.4门扇对口处竖缝留1.5-2.5mm，窗扇竖缝留2mm，并按此尺寸修刨。

9.2.4安装门扇

9.2.4.1铰链距上、下边的距离是门、扇宽度的1/10。

9.2.4.2上下铰链各拧一颗螺丝钉把扇挂上，检查缝隙是否符合要求，扇与框是否齐平，扇能否关住。检查合格后，再把螺丝钉全部上齐。

9.2.4.3安装完后要试开。标准是：开到那里就停到那里，不能有自开或自关的现象。

（二）施工措施

    1、保证质量的主要措施

1.1 工程质量目标

提高目标——本工程质量目标达到：政府质量监督站竣工评定：优良工程。

1.2质量工序网络控制图

每荐工艺的施工质量与工序的合理安排和严格控制密切相关，因此每道工序过程必须依照如下工序网络图进行控制。
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1.3质量保证措施

1.3.1加强质量意识教育，在工程施工前和施工过程中，对全体施工人员进行“质量第一”和“质量就是生命”的教育，做到人人重视质量，人人参与质量管理，确保本工程质量达到优良等级。选择优秀的施工队伍。

1.3.2实行项目经理，项目经程师质量负责制，施工技术员岗位责任制，并制定严格的奖惩制度。建立现场三级质量管理成本体系，明确质量管理岗位责任制，配备专职质量检查人员，实行奖优罚劣，重奖重罚。各专业班组设立兼职质量员，各班组进行自检、互检和交接检查，根据验收规范和质量标准，从施工准备到竣工验收的各个环节上进行严格的检查和监督，掌握质量情况，分析质量动态，参与图纸会审，技术交底，组织质量大检查。

1.3.3建立质量奖罚制度，对施工质量好的班组进行表扬奖励，对操作质量差的则进行批评罚款直至清除。

1.3.4施工组织设计由公司总工程师审批同意后，工程才能实施施工。

1.3.5工程施工实行工序质量控制管理方法，对主要工序实行施工技术员事先技术交底，现场质量跟踪控制；质量员对工序质量过程进行检查，做到以上工作质量保证工序质量，以工序质量保证产品质量。

1.3.6对具体操作人员和施工管理人员经常进行操作规程、施工规范的学习教育，使每道工序和分项工程施工严格按操作程序操作，按施工规范验收。

1.3.7工程质量及隐蔽工程验收，严格实行“三级”管理验收制度。采取先有自行检查，经业主复检合格，再报请监理最终验收通过书面签认后，才能进行下一道工序施工。

1.3.8加强成品保护，由专人负责成品保护，加强监督。

1.3.9编制每个分项工程施工工艺卡，建立主要操作工序专人负责的原则。

1.4材料质量保证措施

1.4.1饰面主材的品牌、型号和色彩在定货前一星期交业主、设计师、总承包认可并封样。

1.4.2根据设计师和图纸反映的材质、规格要求采购材料。要求材料、成品、半成品等都必须符合设计师、质量标准的要求，并附有合格证书和试验记录。

1.4.3加强原材料、成品、半成品采购、管理，原材料必须有出厂合格证明，必须符合各项技术要求和设计师要求，不合格的材料决不采购，从采购中把好质量关，杜绝劣质材料进场。

1.4.4收集每一种材料的原始质保资料提交给资料员。

1.4.5建立工程材料验收制度，对本工程使用的各种材料在正式使用前先进行质量检查（标准按样板），后再抽取部分材料交至现场监理工程师及业主处进行检查验收合格后才可以投入施工。

1.5主要材料选用标准

主要材料的选用已送到公司。

 1.6工程质量优良实施标准施工措施

本项目施工质量目标为优良，各主要分项工程质量均需达到当地建筑工程质量监督站规定的优良标准，执行《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）规定，拟以下述质量目测标准控制过程施工。

1.6.1轻钢龙骨（吊顶、隔墙）质量标准。

1.6.1.1吊杆外观顺直、无弯曲、无变形。

1.6.1.2吊筋内填充料：用料干燥，铺设厚度符合要求，且均匀一致。

1.6.1.3龙骨外观：角缝吻合、表面平整、无翘曲、无锤印、接缝均匀一致，周围与墙面密合。

1.6.2石材、饰面砖、质量标准

1.6.2.1饰面板表面：平整、洁净、颜色协调一致。

1.6.2.2饰面板接缝：填嵌密实、平直、宽窄一致，颜色一致，阴阳多功能有处的板压向正确，非整砖的使用部位适宜。

1.6.2.3突出物周围的板套割：用整砖套割吻合，边缘整齐，墙裙、贴脸等上口平顺，突出墙面的厚度一致。

1.6.3清色油漆工程质量标准

1.6.3.1木纹：棕眼刮平，木纹清楚。

1.6.3.2光亮和光滑：光滑柔和，光滑无挡手感。

1.6.3.3裹棱、流坠、皱皮：无。

1.6.3.4颜色、刷纹：颜色一致、无刷纹。

1.6.3.5五金、玻璃：洁净。

1.6.4涂料工程（高级薄涂料）质量标准

1.6.4.1掉粉、起皮：无。

1.6.4.2漏刷、透底：无。

1.6.4.3返碱、咬底：无。

1.6.4.4流坠、疙瘩：无。

1.6.4.5颜色、刷纹：颜色一致，无砂眼，无刷纹。

1.6.4.6装饰线、分色线直（5m拉线，检查不足5m拉通线）：偏差不大于1mm。

1.6.4.7门窗、台具等：洁净。

1.6.5细木制品质量标准

1.6.5.1细木制品的制作：尺寸正确，表面平直光滑，楞角方正，线条顺直，不露钉帽，无戗搓，刨痕、毛刺、锤印等缺陷。

1.6.5.2细木制品的安装：安装位置正确，割角整齐、交圈、接缝严密，平直通顺与墙面紧贴，出墙尺寸一致。

1.6.6板块面层地面质量标准

板块面层的表面质量：表面洁净，图案清晰、色泽一致，接缝均匀，周边顺直，板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。

1.6.7玻璃工程安装质量标准

1.6.7.1硅胶填抹：硅胶饱满，硅胶与玻璃、裁口粘结牢固，边缘与裁口齐平，四角成八字形，表面光滑，无裂缝、麻面和皱皮。

1.6.7.2固定玻璃的橡胶垫或泡沫条：数量符合规范规定，规格符合要求。

1.6.7.3木压条螺钉：木压条与裁口边缘紧贴齐平，割角整齐，连接紧密，不露钉帽。

1.6.7.4橡皮垫镶嵌：橡皮垫与裁口、玻璃及压条紧贴，整齐一致，并无露在压条外。

1.6.7.5玻璃砖安装：排列位置正确、均匀整齐、无位移，嵌缝饱满，密实，接缝均匀、平直。

1.6.7.6彩色、压花玻璃拼装：颜色、图案符合设计要求，接缝吻合。

1.6.7.7玻璃安装后表面：洁净、无膏渍、浆水、油漆等斑污，有正反面的玻璃，安装朝向正确。

1.6.8木门安装工程质量标准

1.6.8.1门框与墙体间需填塞保温材料：填塞饱满、均匀。

1.6.8.2门安装：裁口顺直，刨面平整光滑，开关灵活，稳定、无回弹和倒翘。

1.6.8.3小五金安装：位置适宜，槽梁一致，边缘整齐，尺寸准确。小五金安装齐全规格符合要求，木螺丝拧紧卧平，插销关启灵活。

1.6.8.4披水、盖口条、压缝条、密封条安装：尺寸一致，平直光滑与门窗结合牢固严密，无缝隙。

1.6.9木门制作质量标准

1.6.9.1木料的死节与虫眼处理：死节和直径大于5mm的虫眼，用同一树种木塞加胶填补。清油制品的木塞色泽、木纹应与制品一致。

1.6.9.2表面质量：平整光洁、无戗搓、创痕、毛刺、锤印和缺棱、掉角。清油制品色泽、木纹近似。

1.6.9.3裁口、起线、割角、拼缝：裁口、起线顺直，割角准确，交圈整齐，拼缝严密，无胶迹。清油制品两块拼缝的木材色泽、木纹一致。

1.6.9.4涂刷干性底细：门制成后，及时涂刷干性底油，并涂刷均匀。

1.6.10涂膜防水层施工质量标准

1.6.10.1材料：材料品种必须符合设计要求。

1.6.10.2材料检验：进场材料必须有出厂合格证、质保书，有送专门检测机构测试的合格检验报告。

1.6.10.3涂层质量：涂膜防水层必须平整、均匀、无脱皮、起鼓、裂缝等现象，与基层粘结牢固。

1.6.10.4涂层检测：24h盛水试验无渗漏现象。

1.7主要分项工程质量

1.7.1轻钢龙骨吊顶工程按“轻钢龙骨吊顶工程质量检验评定表”检验。

1.7.2轻钢龙骨隔墙工程按“轻钢龙骨隔断工程质量检验评定表”检验。

1.7.3地面石材、饰面砖工程按“板块楼地面分项工程质量检验评定表”检验。

1.7.4墙面石材工程按“天然石、人造石饰面板分项工程质量检验评定表”检验。

1.7.5墙面饰面砖工程按“饰面砖分项工程质量检验评定表”检验。

1.7.6油漆工程按“混色油漆（高级）分项工程质量检验评定表”或“清色油漆（高级）分项工程质量检验评定表”检验。

1.7.7涂料工程按“刷浆（喷浆）分项工程质量检验评定表”检验。

1.7.8细木制品工程按“细木制品分项工程质量评定表”检验。

1.7.9玻璃安装工程按：“玻璃安装分项工程质量检验评定表”检验。

1.7.10木门窗安装工程按“木门窗安装分项工程质量检验评定表”检验。

1.7.11木门窗制作工程按“木门窗制作分项工程质量检验评定表”检验。

1.7.12涂膜防水工程按“油膏嵌缝涂料屋面分项工程质量检验评定表”检验。

1.8产品保护措施

施工过程中，由专人负责对上道已完成的半成品采取保护措施和维护保护措施。

对已完工的水、电、风等其他配套产品也将协同有关分包商分别作专题保护措施，做到交给我们是什么样的产品，我们交于业主也是丝毫无损的产品，并对发现损坏产品及时修复。

1.8.1石材饰面的保护措施

1.8.1.1柱面、门窗套安装后，对所有的面层阳角都要用木护板遮盖。

1.8.1.2墙面应贴纸或贴塑料薄膜保护，以保证不被污染。

1.8.1.3拆架子或搬动高凳时，注意不要碰撞饰面表面，高凳、架子脚下安装橡皮垫以免引起损伤饰面的缺陷。

1.8.2涂料饰面的保护措施

1.8.2.1每次涂饰均清理周围环境，防止尘土污染涂料。涂料未干燥前，不得清扫地面，干燥后，也不能接近墙面泼水，以免沾污涂料面。

1.8.2.2每遍涂料施工后，应将门窗关闭，防止摸碰，也不得靠墙立放铁锹等工具。

1.8.2.3在施工中，如遇气温下降，应采取必要的保护措施。

1.8.2.4最后一遍有光涂料涂饰完毕，空气要流畅，以防涂膜干燥后表面无光或光泽不足。

1.8.2.5明火和高热不准靠近墙面。

1.8.2.6门窗、踢脚板等要保持整齐干净。

1.8.2.7涂料施工完毕，应按涂料使用说明规定的时间和条件进行养护，涂膜完全干燥后才能投入使用。

1.8.2.8涂料施工完毕，保持通风安排专人负责看管，防止污染摸碰。

1.8.3细木及木制品的保护措施。

1.8.3.1细木制品精加工完毕后，刷一遍干性油，防止受潮变形和灰迹污染。

1.8.3.2细木制品安装完结后设禁界保护，防止其他工序作业碰撞，划痕、污染。

1.8.4地面饰面的保护措施

1.8.4.1地面石材、饰面砖施工期间，粘结强度未到时，要有明显的禁入标志，有专人值勤指挥不允许他人踏入饰面区域。

1.8.4.2粘结达到强度后，石材、饰面上要铺设防护薄膜或木板，防止踩踏碰坏污染石材饰面。

1.8.5玻璃的保护措施

1.8.5.1大面积玻璃安装后，应在玻璃上加贴即时贴醒目标记，以警示旁人失误碰撞。

1.8.5.2玻璃安装完毕后，尽可能在玻璃周围设置防护设施，防止其它施工工序在玻璃周边作业，损坏产品。

（二）控制造价的主要措施

2.1重视施工准备工作。结合本工程项目的性质和规模、工期的长短、工人的数量、机械装备程度、材料供应情况等各项的技术经济条件，对所制定的施工组织设计、施工方案、施工进度计划进行优化，使方案更经济合理。

2.2建设进度安排上的均衡原则。按照工程项目合同的建设程序排列施工的先后顺序，根据实际情况安排各项单位工程的施工周期，避免过分集中，有效地削减高峰工作量，减少临时设施，避免劳力、机械、材料的大进大出，保证工程按计划、有节奏地进行。

2.3作业的高效性。广泛推行流水作业队或多工种的混合作业队，按照规定顺序补间断地在若干个工作性质相同的工作面上流动，确保操作专业化，从而提高工作效率、提高机械设备的利用率。同时可保证工作面上不空闲，工序作业不间断，实现均衡连续作业、有利于缩短工期、降低工程成本。

2.4充分利用现有机械设备，内部合理调试，力求提高主要机械的利用率。

（三）、预防质量通病的措施

3.1轻钢龙骨的石膏板吊顶：

因本工程纸面石膏板吊顶面积较大，则防止石膏板裂缝将是十分必要的。裂缝的防治除需在设计方案上采取巧妙的手法以缓解大面积连续纸面石膏板应力过于集中外，还应在施工上采用合理的施工技术及工艺。

轻钢龙骨纸面石膏板开裂的原因有多种，如吊顶受力状态不合理、板缝设计构造不合理、嵌缝材料脆性或收缩量难于控制、施工不当，正常施工顺序不能保证等。故吊顶板缝开裂不是弧立原因所致。分析开裂原因在施工中采取相应的措施，在轻钢龙骨纸面石膏板吊顶施工前，在施工组织设计中，就应该充分考虑各项技术管理措施，以确保石膏板不致开裂，保证设计效果。

3.2复合木地板

复合实木地板铺好使用一段时间后，会出现人行走时有响声；木地板局部拱起或则收缩后缝隙偏大。

这主要是地面含水率较高、面层木地板含水率偏高和偏低引起。

预防措施：

3.2.1控制地面的含水率。

3.2.2合理设置通气孔。

3.3油漆工程

油漆工程常见的质量通病有：流坠、漆膜表面粗糙、漆膜起皱等。

预防措施：

3.3.1选择质量好和挥发速度适当的稀释剂，并控制其掺量。

3.2.2物体表面应处理平整、光洁，清除表面油、水等污物。

3.2.3合理安排各工种施工顺序，保证涂漆的施工环境无杂物，无灰尘。

四、施工进度

见施工进度计划表。

五、劳动力组织

（一）劳动力需用量计划表

	工种
	人数
	主要工作内容

	电工
	10人
	电气管道灯具安装

	细木工
	50人
	砖面造型、木门框、门、木装饰

	吊顶工
	30人
	轻钢龙骨隔墙、吊顶安装

	石材工
	10人
	大理石

	粉刷
	40人
	墙砖

	批灰
	20人
	墙、顶、乳胶漆

	油漆
	18人
	墙面造型门、框装饰面、油漆

	玻璃
	8人
	玻璃配装

	不锈钢
	10人
	不锈钢制品安装

	普工
	10人
	清洁、运料

	电焊
	2人
	配合


六、施工机具及设施设备

（一）施工机具一览表

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造

年份
	额定功

率KW

	1
	小型空压机
	
	2
	国产
	2001
	0.36

	2
	台钻
	
	1
	国产
	2002
	0.18

	3
	电焊机
	
	4
	国产
	2002
	1.7

	4
	钻石钻孔机
	D80
	1
	HILTI
	2002
	1

	5
	平磨机
	DC230
	2
	HILTI
	2002
	1

	6
	冲击电钻
	TE50RS
	5
	HILTI
	2002
	2

	7
	击钉器
	DX750
	2
	HILTI
	2002
	0.8

	8
	电动起子
	TKD3000
	6
	HILTI
	2002
	1.3

	9
	雕刻机
	GOF1600A
	2
	BOSCH德国
	2002
	0.2

	10
	木工刨
	GH020-82
	4
	BOSCH德国
	2002
	0.2

	11
	圆锯
	GKS85S
	2
	BOSCH德国
	2002
	0.3

	12
	马刀锯
	PMS400PE
	2
	BOSCH德国
	2002
	0.78

	13
	电钉机
	PTK14F
	5
	BOSCH德国
	2002
	0.3

	14
	抛光机
	GP012E
	2
	BOSCH德国
	2002
	0.15

	15
	平板砂磨
	GSS28
	3
	BOSCH德国
	2002
	0.45

	16
	多功能锯
	MSOL/1200
	1
	国产
	2002
	2.5

	17
	真空吸尘机
	GAS14
	2
	BOSCH德国
	2002
	0.8

	18
	150MM气铲组
	AT-2010
	1
	HILTI
	2002
	0.4

	19
	风动式油压拉铆组件
	AT-6015K
	1
	HILTI
	2002
	0.4

	20
	环保喷枪
	AS-1090A
	3
	国产
	2002
	0.3

	21
	LASER测量仪
	PX-1
	1
	日本
	2002
	0.1

	22
	移动苍茫登高架
	LH-30
	3
	国产
	2002
	


七、安全文明施工措施

（一）保证安全的规定及技术措施

1.1严格执行公司等上级机关颁发的有关安全生产法规，特别是在施工区域必须严格遵守安全生产六大纪律，严格执行安全生产规则。同时遵守业主单位对安全生产所制定的有关规定。

1.2认真做好安全生产教育，对所有参加施工生产的职工均应进行入场生产安全和消防安全教育，未经教育不得上岗，同时应结合工程进度及不同施工工艺，进行针对性的安全知识与遵章守纪教育。

1.3做到无施工方案不施工，有方案没交底不施工，班组上岗前没安全交底不施工。施工班组要认真做好安全上岗交底活动记录。

1.4严格执行现场“四口”、“五临边”的防护措施规定。

1.5夜间施工必须配备足够的照明灯光，用于地下的照明电应为36伏的低压电，以保安全。

1.6现场机电维修人员应该经常检查设备触电漏电保护是否完好有效。

1.7现场用电机具较多，电线不得乱拖、乱拉。材料运输、堆放时，一定要注意保护好电线，防止碰砸电线，造成电线包皮破碎剥落，一经发现有电线露芯或电线包皮破损要及时修调。

1.8现场施工用电的机电设备均应有良好的二级防护装置。

1.9电动机械及工具应严格按一机一闸制接线，并设安全漏电开关。

（二）保证消防安全主要措施

本工程确保施工过程中无消防事故，人身伤害事故。

2.1消防工作是本项目管理的重要组成部分，项目经理为本项目消防安全领导小组组长。消防安全领导小组由项目工程师、项目安全员、施工员组成。消防安全领导小组直接受公司安全部门领导。

2.2公司安全领导小组制定安全规章制度，公司安全部门负责布置，检查安全工作；项目经理为安全工作责任人；工程师负责将消防工作纳入施工组织设计；施工员负责按照审批的消防设计进行施工；安全员负责项目日常安全专业检查，改善防火条件，对查出的火灾隐患，定人定时整改，及时消除火灾隐患；按照有关规定配置消防设施和器材，设置消防安全标志，并落实人员负责检验、维修、保养、确保消防设施和器材完好、有效。按照规定做好防火基础资料的搜集整理工作，建立健全防火档案。

2.3开工前，公司必须与项目经理签订《防火协议》，明确项目经理的消除安全职责；层层分解消防安全责任。

2.4建筑工程的施工作业必须严格按照国家和消防主管部门审核批准的消防技术规范的要求实施。施工组织设计必须要有针对性的消防技术措施，并由防火相关部门会签。

2.5施工现场搭建办公室、宿舍、食堂、仓库等临时设施，应当符合防火安全要求。

2.6存放氧气、乙炔、油漆、溶剂等易燃易爆物品的仓库应当单独设置，与作业区和生活区保持安全距离。库房必须符合隔热、通风、上锁的要求，并设有醒目的消防安全标志，配置种类适合的消防器材，落实专人加强管理。

2.7施工现场临时仓库的五金、水暖材料禁止与易燃易爆物品混放，禁止将性质相抵触的物品同放一室一库。库房必须保持整洁有序，不准堆放杂物。

2.8施工现场应当划定堆放可燃和易燃物品的场地，并设有消防安全标志，配置消防器材。不得在高压架空线下堆放可燃物品。

2.9施工现场变、配电室应当落实防雨雪、防风、防火，防小动物的措施，具备良好的通风条件，保持室内外整洁以及出入道路通畅，无关人员禁止入内。

2.10施工现场架设临时线路和电器设备的安装、维修等作业必须由电工进行，并符合安全技术规范。任何作业必须由电工进行，并符合安全技术规范。任何人不准私拉民接临时线，不准架设裸导线，不准直接用导电材料绑扎在金属支架上，不准用铜丝或其他金属材料替代保险丝，防止引发电器火灾。

2.11施工现场使用的大功率镝灯，整流器必须加装防护罩，安放部位应当安全可靠，避免与易燃物直接接触。禁止使用灯具烘烤衣物和取暖。

2.12施工现场严禁生活用电炉，严格控制非生产使用电加热器。因特殊情况需要使用电加热器者，使用人应提出申请，经项目经理同意后，在指定地点集中使用，并落实安全防护措施。

2.13宿舍内禁止使用石油液化气。因施工需要使用石油液化气，必须按规定程序办理审批手续，经有关部门批准后方可使用，禁止无证使用和先用后审。

2.14施工现场木工操作间必须按规定设置禁火标志，按要求配备消防器材，每天施工结束后应及时做好“落手清”。禁止将切割、打磨机具安装在木工间内使用。

2.15特殊工种必须经过专业培训，持有效证件方可上岗作业。电焊工和监护人员动火作业前，必须进行防火安全交底，明确责任，相互监督，安全作业。

2.16高层建筑施工楼面应配备专职防火监护人员，巡回检查各施工点的消防安全情况。

2.17施工现场的焊割作业，必须严格执行“十不烧”规定和“两证一器一监护”制度。签发动火证，应当按照施工性质和部位确定动火等级，节假日应提高一个等级，并相应落实防护措施。

2.18严格执行动火证使用有效期限：一级动火证2天，二级动火证3天，三级动火证7天。电焊工动火作业时，必须随身携带动火证和特殊工种操作证。

2.19施工现场使用切割机具作业时，视同明火作业，应开具动火证，并落实防护措施。

2.20施工区域动用明火作业时，应当清除周边易燃物，并落实防护措施，严防火花、焊渣、切割溶块坠落，监护人员要做好立体监护工作。

2.21冷却塔周边5米以内或在冷卸塔上方动火作业时，必须采取遮挡措施，防止焊渣、溶块油落冷却塔内引发火灾。

2.22情况不明的地下隐蔽工程和易燃易瀑等化工企业改扩建工程施工，明火作业前必须做好对易燃易爆、有毒气体的检测工作，确保安全后方可动火作业。

2.23氧气瓶和乙炔瓶应分开存放。使用时相互间距不准小于5米，距明火不准小于10米。气瓶应有防震圈和防护帽。存放或使用时不准平放。

2.24执行建设部JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》施工现场应设置吸烟处，不准吸游烟。

2.25施工进入装饰阶段，现场禁止吸烟，明火作业动火证签发相应提高一个等级，并严格落实防范措施。

2.26油漆场所禁止明火作业，禁止吸烟。易燃易爆挥发危险品不使用时应桶口加盖，妥善保管。

2.27针对高温、严寒等季节特点和施工过程中不同阶段的防火要求，施工项目部应当制定和落实相应的防火方案和安全措施。

2.28施工区域按每100平方米配置灭火器2只，防火重点部位按每25平方米配置1只种类合适的灭火器，生活区和其他活动场所也应配备适量的消防器材。

2.29施工现场和生活区设置的消防器材要做到摆放有序、易于识别，防止随意摆放，并落实专人保养、维修和管理。

2.30经维修后的消防器材和手提式灭火器，应当统一使用上海市消防局印制的《合格证》标签，注明维修时间和有效讫止日。

2.31现场施工人员有责任自觉维护消防设施和器材完好。任何人不准挪用、拆除、停用消防设施、器材；不准损坏消防设施和器材；不准埋压、圈占消火栓或消防水源接口；不准占用防火间距和堵塞消防通道。

2.32及时发现火灾隐患，制止火灾事故发生或在火灾事故发生后，能及时扑救、挽回重大经济损失或避免人员伤亡者，应当予以表彰、奖励。

2.33严格遵守消防管理规定，忠实执行防火安全制度，认真落实防火安全措施的项目部和有关人员，应当予以表彰、奖励。

2.34对有重大火灾隐患，已经发现但未采取整改补救措施的；多次违章指挥、违章作业、屡教不改者，按本单位规章制度予以处罚。违章冒除作业，导致火灾事故发生，造成重大经济损失和社会影响的，应严肃处理直至依法追究刑事责任。

（三）场容、场貌管理措施

3.1工地实地封闭施工。

3.2在施工现场，设置“七牌一图”，以及安全宣传标语和警告牌。

3.3建筑材料按场布图要求，分阶段划区域堆放整齐，施工区域办公区域分隔，场容场貌按“标化”管理要求，达到：“整齐、整洁、有序、文明”。

（四）文明建设措施

4.1施工现场内设置反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语，设置宣传栏、黑板报等宣传设施，及时反映工地内各类动态。

4.2开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范。

4.3加强班组建设，有三上岗一讲评的安全记录，有良好的班容班貌，项目部给施工班组提供一定的活动场所，提高班组整体素质。

4.4工地现场做到道路畅通、平坦整治，不乱堆乱放，无散落物，保持洁净。

4.5加强工地治安综合治理，做到目标管理、制度落实，责任到人。施工现场治安防范措施有力，重点要害部位防范设施有效到位。

八、财务管理

8.1编制工程月度费用款计划。

8.2编制月度工程款支付汇总表。

8.3协助业主做好甲供设备、材料预付款等其他业主支付款项的抵扣资料工作。

8.4初审工程预付款，进度款及自购材料设备款（须有各分包单位的实物量、工作量、明细表及说明，并经业主确认），提供业主审定。

 说   明 
　
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.gnway.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
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