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一、投标函

致：****招标代理有限公司
1. 根据已收到招标编号*******#招标文件，我方经考察现场并研究上述工程招标文件，我方愿以            （小写：元整）                       人民币的投标报价按招标文件要求承包本次招标范围内的全部工程设备及材料采购、制作，系统安装调试、试运行及最终验收，技术协助与培训，工程保修和售后服务等全过程的服务工作。

2. 我方承诺响应招标文件的所有条款。

3. 一旦我方中标，我方保证立即进行开工前的准备工作，并在开工令下达后立即开工，并在招标文件要求的竣工时间内竣工。

4. 我单位保证工程质量达到国家验收规范标准，工程承诺满足总包单位申报省优“**杯”要求。

5. 如果我方中标，我方将按照招标文件的要求向贵方提交规定数额的履约保证金。

6. 我方同意在招标文件中规定的投标有限期内，本投标书始终对我方有约束力且随时可能按此投标书中标。

7. 除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的合同。

8. 我方金额为人民币贰万元的投标保证金的交纳证明与本投标书同时递交。

9. 投标人认为有其他需承诺的内容：若无不可抗拒因素影响，承诺在  年 月 日完成。

投标人： 

法人代表或授权代理人：（签章）

日期： 年 月 日

二、授权委托书

致：*****

本授权书声明：在本书上签字的*****公司**总经理合法代表本公司任命在本书上签字的****公司的业务经理****先生为本公司的合法代理人，就*****工程火灾自动报警及联动控制系统工程的投标活动，以本公司的名义签署投标书、与招标人进行谈判、签署合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

代理人无转委权，特签字如下，以资证明。

授权人名称：（盖章）*****公司

法人代表：（签章）

授权代表：（签字）

日期：  年  月    日

三、综合说明

1. 本投标书中工程预算表依据《全国统一安装工程预算定额***省单位估价表》（2000年）标准执行。

2. 综合费率按0%计取，让利于建方。

3. 火灾报警及控制设备选用******公司生产的GST智能型系列产品。该产品被全国质量学会评比为“同行业第一品牌”。

4. 本工程选用的GST5000系列产品为智能新型产品，其所有探测器与模块的编码采用世界全新技术，用电子编码器进行写码而非传统手动拔码。

5. 如我公司有幸中标，我公司将严格遵守招标文件中各项条款，响应合同条款的各项要求。

四、优 惠 条 件 及 承 诺

    若我公司中标，我公司将提供以下承诺：

1、 投标综合费率全免，按0%计算；

2、 工程标准达到优良，满足申报省优“**杯”要求，不要求奖励；

3、 工程提前竣工，不要求奖励；

4、 货物免费送到工地现场；

5、 每年免费安排两次系统例检，确保系统运行在零隐患状态；

6、 免费培训甲方系统操作人员，甲方使用过程中变更管理人员，我公司继续免费培训。

五、投标报价汇总表
项目名称：*****工程火灾自动报警及联动控制系统 单位：万元

	分项
	序号
	项目名称
	投标报价
	备注

	一
	1
	设备报价
	
	

	二
	2
	人工费
	
	

	
	3
	辅材费
	
	

	
	4
	机械费
	
	

	
	5
	综合费
	
	含取证费用

	
	6
	税金
	
	

	
	7
	利润
	
	

	
	8
	运输费
	
	

	
	合计
	安装报价
	
	

	三
	10
	取费标准
	
	

	四
	11
	工期
	
	

	
	12
	质量
	
	

	
	13
	设备质保期
	
	

	
	14
	质量、工期、工程造价优惠承诺
	
	

	
	15
	售后技术服务
	
	

	报价说明
	1. 综合费、运费免收，让利建方

2. 预算报价的基础上再次优惠至*****万元


投标人：（公章）
法人代表或授权代理人：（签章）

日期： 
七、设备明细报价表

工程名称：*****工程火灾自动报警及联动控制系统

	货物名称
	型号规格
	数量
	原产地和制造商名称
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	感烟探测器
	JTY-GD-G3
	
	
	
	
	

	感温探测器
	JTW-ZCD-G3N
	
	
	
	
	

	编码手动报警按钮
	J-SAP-8401
	
	
	
	
	

	消火栓报警按钮
	GST-LD-8404
	
	
	
	
	

	非编码火灾声警报器
	GST-HX-F8501
	
	
	
	
	

	编码控制模块
	GST-LD-8301
	
	
	
	
	

	广播专用模块
	GST-LD-8305
	
	
	
	
	

	总线隔离器
	GST-LD-8313
	
	
	
	
	

	消防接线端子箱
	GST-JX100
	
	
	
	
	

	消防电话分机
	GST-TS-100A
	
	
	
	
	

	消防电话主机
	GST-TS-Z01A
	
	
	
	
	

	消防广播录放盘
	GST-KZ
	
	
	
	
	

	广播功率放大器
	GST-GF150
	
	
	
	
	

	多线制控制卡
	KZK-100
	
	
	
	
	

	多线制控制盘
	LD-KZ014/004
	
	
	
	
	

	转换接口模块
	GST-LD-8302C
	
	
	
	
	

	火灾报警联动控制器
	JB-QG-GST5000
	
	
	
	
	

	集中供电电源
	24AH/12V
	
	
	
	
	

	合价
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖章）****公司
授权代表：（签字）

日    期：2004年 月  日

八、主要材料、零部件、配套件清单

工程名称：*****工程火灾自动报警及联动控制系统

	序号
	名称
	型号规格
	原厂商及原厂地
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	阻燃铜芯线
	ZR-RVS-2*1.5
	
	
	
	
	

	2
	阻燃铜芯线
	ZR-BV-1*1.5
	
	
	
	
	

	3
	阻燃铜芯线
	ZR-BV-1*2.0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投 标 人：（盖章）****公司
授权代表：（签字）

日    期：2004年   月  日

九、备品备件分项价格一览表

工程名称：*****工程火灾自动报警及联动控制系统

	序号
	名称
	型号规格
	原产地
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	感烟探测器
	JTY-GD-G3
	
	
	
	
	

	2
	手动报警按钮
	J-SAP-8401
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投 标 人：（盖章）****公司
授权代表：（签字）

日    期：2004年 月  日

******工程火灾自动报警
及消防联动控制系统工程

投 标 文 件

 标书编号：*******
（技术标）

投 标 人：****公司
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1、营业执照副本

2、 消防设施工程资质证书

3.项目经理资质证书及管理班子配备

	序号
	姓名
	职务
	职称
	备注

	1
	
	项目经理
	工程师
	

	2
	
	项目副经理
	工程师
	

	3
	
	财务负责人
	会计师
	

	4
	
	质检负责人
	工程师
	

	5
	
	现场负责人
	助工
	

	6
	
	安全负责人
	工程师
	

	7
	
	电气工长
	工程师
	

	8
	
	电气工长
	工程师
	

	9
	
	电焊工长
	助工
	


3.1拟在本工程的主要人员履历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	专 业
	计算机系统工程

	职  称
	工程师
	本合同中拟任职务
	计划统计负责人

	毕业学校
	    

	经            历

	时  间
	参加过施工的工程名称
	担任职务

	
	
	

	备  注
	
	


3.2拟在本工程的主要人员履历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	专 业
	

	职  称
	
	本合同中拟任职务
	财务负责人

	毕业学校
	   

	经            历

	时  间
	参加过施工的工程名称
	担任职务

	
	
	

	备  注
	*****办公楼获“**杯”
	


3.3拟在本工程的主要人员履历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	专 业
	建筑电气

	职  称
	工程师
	本合同中拟任职务
	质检工程师

	毕业学校
	   

	经            历

	时  间
	参加过施工的工程名称
	担任职务

	
	
	

	备  注
	*****办公楼获“**杯”
	


3.4拟在本工程的主要人员履历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	专 业
	电子工程

	职  称
	助理工程师
	本合同中拟任职务
	现场工程师

	毕业学校
	  

	经            历

	时  间
	参加过施工的工程名称
	担任职务

	
	
	

	备  注
	
	


4.最近几年完成类似工程情况表
（部分）
	工程名称
	竣工时间
	工程地点
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2、 1拟在本工程项目经理业绩

	姓  名
	
	年  龄
	
	专 业
	建筑电气

	职  称
	工程师
	本合同中拟任职务
	项目经理

	毕业学校
	 

	经            历

	时  间
	参加过施工的工程名称
	担任职务

	
	
	项目经理

	备  注
	****办公楼获“**杯”

****项目获得“**杯”
	


5、主要材料及设备等产品质量证明及生产厂家有关资料

6、其它资信材料

二.优化方案设计

1. 技术中心1～2层西南角的四间办公室内的4套感烟探测器可取消；

2. 二层 A～D轴的东南测的用户服务部、一卡通、信管办、运行部等共5套感烟探测器可取消；
3. 依据相关规范封堵的弱电管道井感烟探测器等14套可取消；
4. 火灾时，每层的非消防电源相关搂层部位的所有强电电源切断即可；
5. 报警信号传输线与电话、电源线等可分别优化为ZR-RVS-2*1.5和ZR-BV-1*1.5,消火栓启泵线可采用ZR-BV-4*2.0线，可节约工程造价。
*****工程火灾自动报警
及消防联动控制系统工程

施工组织方案

编制单位：****公司
编 制 人： 
审 核 人：
审 批 人： 
二○○四年  月
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前    言

    施工组织设计是施工准备工作的重要组成部分，是指导施工现场全部生产活动的技术准备文件。

    为保证*****工程火灾自动报警及联动控制系统工程创优，我公司在甲方所提供原始资料的基础上，为确保按高标准、高质量、高效益完成该项目的火灾报警系统工程，特编制本施工组织设计。

    我方将定期向甲方汇报施工进度，也恳请甲方基建办和监理公司不定期的检查和指导。

本施工组织设计中存在的不足，在施工过程中逐一完善。

一、会   签

	部 门
	意见
	签名
	日期

	甲方代表


	
	
	

	监理方代表


	
	
	

	乙方代表


	
	
	


二、施工组织机构

三 、施工准备工作

    （一）进场前准备

       1.技术交底，方案选择；

       2.熟悉施工图纸及施工技术规范；

       3.编制施工作业计划，确定工程施工，竣工期限；

       4.确定施工人员及现场负责人；

       5.编制采购计划并尽快落实；

       6.落实现场材料堆放场地及作业场所。

    （二） 施工前准备

       1.人员进场并进行现场安全教育；

       2. 施工工具，机械进场；

       3. 材料进场；

       4.按照施工作业计划开工日期开工。

四、 施工网络计划图总进度及施工人员计划表

五、重要部位施工方法说明

    为认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，强化质量意识，就重要部位施工方法说明如下。

  1、基本要求

     1）进场施工前，施工人员首先应熟悉图纸、现场环境，统计出所需材料、工具，做出施工计划，报工程部审批。

     2）严格按图纸及规范、规程要求进行施工，检查验收，不得随意更改。施工中如需要更改原设计方案，应有设计人员和甲方签字的书面通知方可施工。施工人员无权擅自更改原设计。

为明确责任，施工中施工人员应将有关工程的所有的文字、图纸资料（包括各种报告、签证、通知、便函、记录、图纸等）妥善保管，需呈报（送）有关单位、部门的则留下复印件，以便中途检查和最后归档。

公司鼓励施工人员应积极钻研业务，熟练掌握施工技能以及系统调试操作技能。但未经工程部经理同意不得擅自调试。系统的调试一般由技术部项目负责人、有资格专业技术人员以及现场施工人员协助共同调试。

2、施工质量要求 
A穿线

穿线之前应清管，检查预埋情况，所有管路清理必须在土建粉刷之前完毕，并填写清管记录。

消防报警控制及联动线，必须按照规范以及图纸设计的要求选型、穿线。

穿线时，管口必须加护套保护，以防损伤绝缘线的绝缘层。

管内线截面积不应超过管内截面积的40%，严禁在管内接头，如有接头必须在分线盒内焊接或端子连接。

接线端子箱内的报警及联动控制线，相互连接，必须采用接线端子排连接，线路必须套号码管，标号应明确，字迹清晰，不退色。

导线接头焊接时，不得用腐蚀性焊剂，应用松香或助焊剂，焊锡应饱满。接头应用黄腊带包缠均匀、严密。

敷设于主管中的导线，长度每超过10米，应在管口接线盒加以固定。

管路中每一个分线盒在穿线后都必须加盖板保护。

吊顶中，分线盒至探头之间的导线不得裸露，应穿软管保护。

C安装底座

安装底座，一般应在线路检查完毕，土建粉刷或喷涂结束后进行。底座接线焊锡应饱满、固定牢靠，底座固定至少要有二个螺钉。底座与埋入盒或安装盒之间应加装绝缘垫片或垫板防止连接与埋入盒或安装盒相碰造成短路。底座固定在矿棉板或石膏板上时，上面应加接线盒。

固定底座物体表面的进线孔不宜过大，必要时，进线孔要采取封堵塞措施。底座安装后，必须加罩保护。

D控制器安装

1）施工中应防止控制器外壳损伤、弯曲、变形、漆层脱落等；

    2）  控制器表面声光报警器件应完好无损；

    3）  控制器内的报警、联动控制连线，必须采用焊线，焊锡应饱满。  连接螺母要拧紧；

    4）  控制器内的接线，必须要统一标号，字迹要清晰、永久；

    5）  控制器外壳必须做到接地保护。

质量检查

    为确保施工质量，质检部专门负责质检工作，业务直接受经理室领导，各项目部工长或工地负责人为本项目质检人。谁施工谁负责，施工人员质量不好的，工长有权对他进行处罚。

检查时间：采取不定期检查（即随时检查）和定期（按工序）检查相结合。

检查首先由各工地进行，其工作贯穿于整个施工全过程，随时发现问题、随时督促整改，在管道安装、瓶组安装、电管敷设、穿线、设备安装等每道工序完成时填写质检报告单。工长认为合格再上报质检部。所有检查情况必须真实记录且双方签字。合格后方可申报竣工验收。

检查的方法：以实地抽检为主（含实际操作检查、直观检查、查阅记录等），必要处采取全部检查。

检查的标准：严格按国家规范、本补充规定以及设计图纸等进行检查。

质检结果及处理：质检结论分优良、合格、不合格三种，对优良工程公司将视情给予质量奖励，对不合格工程以及项目将适情给予处罚，其具体检查评比标准和奖罚办法将另行规定。

六、工期保证措施

为确保工程如期完工，公司初步投入12位工程人员，分两组施工。视现场的需要，公司可进一步增派工程技术人员和工程人员。

由于交叉作业可能产生怠工，根据工程需要，公司每个交叉作业现场有工程人员配合施工。

工程累计有效工期25天，或装饰工程及其它与消防系统有关工程结束后一周安装调试完毕。集中力量保重点，在人力、物力、机具等方面给以充分保证。施工作业中，尽量采用电动工具，提高作业水平和工效，确保工程质量。 

七、安全生产措施

安全意识：

加强安全意识，统一“安全第一”的认识，工地成立以项目经理为安全第一责任人的安全领导小组，设置专职安全员并确定其职责。

操作人员上岗前进行安全知识教育，让每一个工作人员充分认识到“安全第一”的重要性，保证安全。

安全条例：

制定安全生产责任制，由安全员负责责任制的落实实施，工地设立安全管理经费，确保安全活动的开展。对施工人员的身体素质、工具的携带等方面作详细的规定。

安全措施：

进入施工现场必须戴安全帽，高空作业人员必须系安全带，必要时系两条安全带。

高空作业现场除放置警告标志外，派专人看护，不准无关人员进入。施工现场道路、电气线路、材料堆放、临时和附属设施布置，都要符合安全、卫生、防火要求。各种机电设备的安全装置都要安全有效，并建立定期保养维修制度。

各种防护设施，警告标志，未经施工负责人批准，不得移动和拆除。

安全检查：

每周组织一次检查，边检查边整改，在隐患没有消除前必须采取可靠的防护措施，如有危及人身安全的紧急险情，应立即停止施工。每次检查要有重点粗标准，评比记分，列入本单位考核内容。

八、文明施工措施

成立管理组织

施工现场成立以项目经理为组长、生产、技术、质量、安全等管理人员为成员的文明施工管理组织。

健全管理、检查制度

按专业、岗位、区片等分片包干，分别建立岗位责任制，把文明施工列入经济承包责任制中。材料应按秩序堆放，施工现场应定期清扫，时刻教育职工注意精神文明，礼貌待人，施工现场不大声喧哗、不乱串岗、不聚众打架、不凌空抛洒垃圾及物品。

坚决贯彻“***市市民‘八不’”

工地至少每周组织一次检查，发现问题及时整改，创造一个明快、舒畅的环境，以确保做到安全生产、文明施工。

*****工程火灾自动报警

及消防联动控制系统工程

工程质量保证措施

****公司
二00四年   月

一、工程质量达到的标准

（一）必须符合国家相关规范

GB 50166-92<<火灾自动报警系统施工及验收规范>>及GB 560116-98《火灾自动报警系统设计规范》要求；

（二）保证火灾报警系统工程验收的一次性验收合格；

（三）安装质量优良，并保证不会因本公司安装质量问题。影响整体工程报“**杯”项目。

二、质量管理组织设置
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三、质量保证体系

(一)总体机构
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(二)施工管理机构

	


分管副总

工程部

电气一班   电气二班    检测一班     检测二班
              ...        ...                

四、质量监督和质量管理制度

（一）质检程序和申报质检的管理制度

    为了进一步加强质量管理，巩固提高施工质量，根据现场施工特点，对质检程序以及申报质检的要求作为下规定：

1.所有工长和工地负责人均为本工地质检员，负责对承担的工程质量检查，同时要认真负责，事实求是，填写好质检记录，以备质检部抽查和竣工使用。

2.检查按相关国家标准以及图纸要求进行。每道工序结束工长检查合格后再质检部申报检查。如质检部发现与申报内容不符，弄虚作假，质检部将予处罚（处罚标准另行）。

3.管道安装、焊管敷设及穿线检查一般情况待全部结束再查，但对某些部位，楼层等需要提前检查的各工地可自动安排，同时需申报质检部复查。对吊顶内的管道、穿线一定要封顶前检查，对墙面、柱面、夹层、架空地板内等部位，而且有可能被装璜封堵要做好，隐蔽记录，同时要申报质检部详查。

整个工程结束在调试开通前进行全面检查（可以与调试同步）。

对每次查出的问题，由质检部提出整改意见和复查时间，对不整改或整改不彻底的，不申报或无故推迟申报造成不能检查的、后果自负。

 申报提前三天（可电话通知，但申报和自检记录必须填写好）。

每个工地检查记录必须存档案保管，以备查和竣工用，各工地要积极主动配合质检部检查，不得以任何借口阻挠检查。如有此类行为按有关规定给予严肃处罚。

（二）施工人员管理制度

    1、要严格要求自己，自觉遵守国家的法律、法令和公司的各项规章制度。

    2、要热爱公司，热爱本职工作，讲究职业道德，热情为客户服务，注意维护公司的声誉。

    3、要服从命令听从指挥，团结协作、相互支持，对待工作不得无拖延、拒绝和终止。

    4、要努力学习科学文化知识和业务技能，虚心向他人学习，使自己的业务理论水平以及实际操作能力不断提高。

5、要严格按照图纸、施工规范以及公司的补充规定进行施工，确保施工质量。

6、严格请销假制度，外出需请假，回归销假。一般工人请假，一天内由工地负责人批准，一天以上由工程批准，工地负责人请假由工程部批准。

7、严格作息时间，按时上、下班，并能根据工作需要，积极主动加班。

8、要严格执行上班考勤制度。工地由各工地负责人负责考勤，考勤表随施工进度一同上报公司 。不申报考勤表停发基本工资；不实事求是考勤，一经查处将加倍处罚，旷工超过两天扣除全月基本工资。

    9、正常上班时间不得干与本职工作无关的事。

    10、未经公司总经理同意，任何施工人员不得替其它施工单位施工工程。

11、未经工程部同意，各工地不得擅自招用临时工。

12、严禁酗酒、赌博、打架斗殴，与他人发生纠纷；未经许可，不得私烧电炉、汽化炉以及乱拉乱接电线等。

13、未经工程部同意，施工人员不得擅自购买材料、工具等。设备、材料以及工具全部从公司仓库领取，不得超领。因设备增加需要超领的，必须由甲方签证。工程结束后应及时将多余的设备材料退回仓库。

14、要爱护公物，注意产品保护，不污损设备以及建筑物。

15、要妥善保护好工地设备材料以及工具，因保管不善丢失或施工不当浪费，按有关规定予以赔偿，影响工期的并按有关另行自处理。材料丢失、被盗必须有甲方或当地公安派出所出具的证明材料。

16、要搞好与建设方、总包方以及配合单位的协调配合工作，尊重各方领导以及同志，尊重他们的意见；要服从建设方、总包方的现场管理。

（三）调试方案及质量管理制度

    1、调试人员应熟悉施工图纸，掌握设计功能要求。

    2、检查施工变更记录、隐蔽工程记录、绝缘电阻及接地电阻测试记录。

    3、对照图纸检查管道安装、焊管敷设及配线接线是否正确。

    4、分别对控制器、等分别进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。

5、调试人员输入调试密码进入调试状态，其重要标志是在液晶屏的右下角有一个“×”号。如想退出调试状态可通过锁键来实现，同时本控制器还设置了自动退出调试状态的功能，即控制器的系统时间到凌晨0点时，便自动退出调试状态。

6、调试状态后，开机操作时液晶屏会显示“确认注册方式”屏幕，系统设置了两种注册方式即重新注册和直接登陆，选定后主机自动检测键盘、指示灯、数码管、屏幕及声音，自检完毕系统进入正常监控状态。

7、 在系统设置操作状态下，键入“6”，便进入调试操作状态，提供了设备直接注册、设备直接启动、设备直接停动、网络通讯设置及初始化28256五种操作。

8、 设备注册设置。在调试状态下，系统可对外部设备、通讯设备、手动盘、从机重新进行注册并显示注册信息，而不影响其它信息。

9、 设备直接启动设置。允许对探测器类设备通过键盘操作使其进入报警状态，为查找探测器位置和通讯部分的测试提供方便。设备直接启动状态，可对探测器进行直接启动控制，当探测器被启动后，将通过总线向控制器传送火警信息。

10、 设备直接停动设置。输入设备的一次码按“确认”键后，该设备即被停动，此时该设备的报警确认灯熄灭，同时在液晶屏上显示该设备的回码脉宽值。

11、网络通讯设置和初始化28256。选中屏幕上第五项时，控制器将会清除系统内已定义的所有联动公式、设备定义，同时将“自动允许”及“喷洒允许”均置为“禁止”状态，同时在进行此项操作时，应输入其特有的密码，此时操作人员应待初始化结束后关机再重新开机进行操作。
12、系统调试正常后，应对报警点分别进行100%模拟试验，联动100%联调试验。如探测器报警试验、火灾显示盘传警试验、多线制模块操作等试验。

13、系统调试中应认真作好调试记录，填写好有关档案资料，给今后维修管理提供准确数据。

14、系统连续无故障运行120小时后，填写初验报告，提请甲方组织初验。

初验合格后，及时整理竣工资料，填写竣工验收报告，上交公司有关部门报业主验收。

3.设备材料选型与质量保证措施

海湾安全技术股份有限公司是从事火灾自动探测报警和消防产品及楼宇自动化控制产品的开发、生产和销售的厂家，目前已完成居国内领先水平的大容量分布智能火灾自动探测报警及消防联动控制系统，通过了国家消防电子产品检测中心对火灾报警控制设备及消防联动控制设备的全项检测和国家消防产品质量认证委员会组织的质量体系认证，在国内外几千项工程中应用，得到公安部消防局、各地消防部门、设计部门及广大用户的好评，产生了良好的社会效益，并被全国质量学会评为“同一行业第一品牌”。

本工程选用了******股份有限公司生产的分布智能式JB-QG-5000型汉字液昌显示火灾报警控制器（联动型）及相关智能探测器，GST-GF150广播系统和GST-TS-Z01A消防电话系统。

GST5000智能分布火灾自动报警及消防联动控制系统 具有如下主要特点：

火灾探测器智能化：每只探测器内均安装有一只单片机，探测器上电后计算机可对传感器采集到的环境参数（烟雾、水气、粉尘等）信号进行分析判断，并向火灾报警控制器传送正常、火警、污染、故障等状态信号，极大降低误报。探测器智能化后可大大减少普通火灾报警系统中探测器与控制器之间的信息转输量，进一步提高了火灾报警系统的可靠性。另外，各种探测器均可实现电子编码及离线特性检查。

火灾报警控制器智能化：火灾报警控制器采用大屏幕汉字液晶显示，清晰直观。除可显示各种状态信号，通过控制器可将现场火灾探测器设置成信号传感器，并对传感器采集到的现场环境参数信号进行数据及曲线分析，为更准确判断现场是否发生火灾提供了有利的工具。若配接LonWorks总线接口，可与楼宇自动控制系统集成联网。

报警及联动控制系统全功能化：控制器采用内部并行总线设计，积木式结构，容量扩充简单方便（最大可扩充为4356个地址编码点）。系统可采用报警联动共线式布线，也可采用分线式布线。

探测器与控制器采用无极性二总线技术。系统还设有总线故障报警功能，随时监测总线工作状态，保证系统可靠工作。

控制器设有Watchdog功能，由外界强电磁干扰造成的系统程序混乱，可自动恢复正常运行。各种探测器采用了相应的抗干扰措施，多方面降低了误报率。

可随时通过输入密码对系统内任意探测器进行开启、关闭及报警趋势状态检查操作，根据现场情况探测器可自动对灵敏度进行调节并进行补偿。

交、直流两用供电系统，交流掉电时，直流供电系统可自动导入，以保证控制器运行的连续性。

报警控制器可自动记录报警类别、报警时间及报警地址号，便于查核。报警控制器配有时钟及打印机，记录拷贝方便。
GST-GF150广播系统工程 作为消防指挥系统，在整个消防控制管理系统中起着极其重要的作用。消防广播系统由卡座、话筒、前置放大器、功率放大器、广播强切盘等设备构成。

GST-TS-Z01A智能型总线制消防电话系统 每一部电话分机占用消防电话主机的一路，采用两根线与消防电话主机连接。电话插孔可并联使用，并联的数量不限，并联的电话插孔仅占消防电话主机的一路。

消防电话系统中主机与分机、分机与分机间的呼叫、通话等均由自身控制完成，无需其它控制器配合。

阻燃铜芯双绞线和单线均采用无锡江南线缆有限公司生产的“五彩”牌线缆，质量保证，性能稳定，已被许多大中型项目使用，系统传输线路运行良好。

设备材料均需严把质量关，绝对有国家规定的检测报告及3C认证证书，以便系统稳定运行。

4.与总包及其它施工单位的配合方案、措施及承诺

（1）、严格服从总包单位的统一管理，统一组织，统一施工，在总包单位的领导下，按照总包单位的要求干好本职工作；

（2）、施工人员做到洁身自爱，提高“防火、防潮、防尘、防盗“意识，与别的工种相互配合、相互关照、相互学习、相互监督，以确保施工的顺利进行；

（3）、由项目经理（工程负责人）负责监督现场施工秩序，杜绝打架，偷盗行为，无理取闹等不文明现象，若违例者接受教育，且处以经济惩罚；

（4）、严把材料关，不符合规范要求的材料杜绝使用，愿接受总包等各施工单位监督；

（5）、保证施工高速、优质、建立良好施工环境，成立文明施工管理小组，文明施工；

（6）、杜绝死亡事故，无重大伤亡事故，轻伤事故发生率在1.5％以下。树立“安全第一、预防为主“的思想，严格安全奖惩制度，安全施工；

（7）、积极配合相互交叉作业的施工单位，其它施工单位交叉的现场有公司的工程人员在场，严格按照规范与行业间工序制度进行作业，严格避免相互干扰和破坏，确保工程按时、按量、按质完成。

投 标 人：****公司
        授权代表：

                        日    期：2004年  月   日

5.拟投入本工程的主要施工机械表
	机械
名称
	规格
型号
	额定功率(KW)
或容量(M3)
吨位(T)
	出厂
时间
	数       量
	新旧程
度（%）

	
	
	
	
	小计
	其      中
	

	
	
	
	
	
	拥有
	新购
	租赁
	

	示波器
	
	
	
	1
	1
	
	
	90%

	兆欧表
	
	
	
	1
	1
	
	
	80%

	万用表
	
	
	
	2
	2
	
	
	80%

	编程器
	
	
	
	1
	1
	
	
	100%

	冲击钻
	
	
	
	2
	2
	
	
	100%

	手电钻
	
	
	
	2
	2
	
	
	90%

	电烙铁
	
	
	
	4
	4
	
	
	85%

	接地电阻
测试仪
	
	
	
	1
	1
	
	
	90%

	摇表
	
	
	
	1
	1
	
	
	95%


投 标 人：****公司
授权代表：

日    期：2004年 月  日

6.工程所用各种检测、验收表格式样

7.对招标人的培训计划

为保证火灾自动报警系统长期可靠地运行，保证贵单位管理人员能全面掌握系统的操作、维护及扩展技能，以及产品升级换代时贵方能得到合理优惠的升级服务。我公司将派具有丰富经验的授课人员免费对业主的消防管理人员与值班人员进行现场培训，其具体方案是：

(1)、培训时间：系统调试结束后，建设单位组织人员接受时，对消防管理与值班人员进行培训。因建设单位要求在任何适当时间均可;

（2）、培训地点:可在公司售后技术服务部或在消防控制室或贵方指定的地方进行；

（3）、培训对象：消防管理人员与值班人员，对消防工作方面感兴趣的其他人员均可参与培训；

（4）、培训内容：

A相关的消防规范的明确要求和规定；

B.火灾自动报警及联动控制系统的组成、工作原理和性能；

C.系统火灾探测器、手动报警按钮、编码控制模块、消防电话、广播、报警联动主机等各设备的现状、功能与作用；

D.系统联动功能的演示、工作监视状态等发挥的重要作用；

E.系统的日常维护及值班记录填写方法，主要内容；

F.系统常见故障的处理及在紧急情况下如何应对，采取怎样的措施等等；

G.在培训过程中我公司技术人员现场模拟实验，让与会者身临其境，感受高新技术带给我们的乐趣。

（5）、其他方面：因*****总公司每年的五月份与十一月份，都举办两次针对用户和工程公司工程技术人员的学习与培训，贵方也可安排适当人员报名参加，培训地点在海湾公司生产基地***高新技术开发区工业园内。

8.售后技术服务

（1）、该工程质保期自验收合格之日开始计起，质保期为两年，即24个月内免费维修，并实行终身保修，终身免费对业主的消防管理人员进行培训；

（2）、质保期内因产品质量、外部线路短路、断路、人员操作等原因（强电串人弱电和不可抗拒原因除外）而导致我公司所提供的系统设备损坏，我公司将免费予以维修、更换。

（3）质保期外，当系统设备出现故障时，我公司将按维修、更换故障设备的成本价格收取费用。

（4）、对用户在实际使用过程中遇到的有关产品问题，我公司将随时给予答复。

（5）、当系统设备出现故障时，我办事处技术人员将在接到通知后随叫随到，并在半个工作日内排除故障。

（6）、我公司将向业主按成本价长期提供备品、部件及专用工具。

（7）、为保持本系统的先进性，我公司将向业主提供系统所用设备的更新换代信息。

（8）、我公司INTERNET网主页（中有最新的系统操作手册、软件手册、安装手册、调试手册、开发手册及我公司新产品的介绍、软/硬件的更新方法、消防产品的性能、安装、调试、维护、开发方法，以及所用产品的更新换代信息；

（9）、我公司每季度回访一至两次，并携带回访记录；

（10）、我公司售后技术服务部简况：

负责人：****经理

地  址：**市***路**号***城****室

电  话：
传  真：

手机： 6  

售后服务部常年备有足量的备品备件供维修需求，并设有7*24小时售后服务热线电话：****-********确保该工程火灾报警系统提供长期、及时、有效的售后服务。
9.专用工具分项价格表

工程名称：*****工程火灾自动报警及联动控制系统

	序号
	名称
	型号规格
	原产地
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	电子编码器
	BMQ-1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投 标 人：****公司
授权代表：

日    期：2004年月日

10.主要加工及检测设备清单

工程名称：*****工程火灾自动报警及联动控制系统

	序号
	名称
	型号规格
	原厂商及原产地
	数量
	状况说明

	1
	自动贴片机
	
	日本进口
	2套
	良好

	2
	滤波器
	
	上海
	2台
	良好

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投 标 人：****公司
授权代表：

日    期：2004年月日

11.偏离表

技术规格

	序号
	货物名称
	招标文件目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	无
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


商务条款

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	无
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投 标 人：****公司
授权代表：

日    期：2004年月日
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