XX市XX路排水管道工程
施工组织设计（XX标段）
第一章、工程概况
第一节、工程简述
	序号
	项　　目
	内　　　　　　容
	备注

	1
	工程名称
	XX市排水工程
	

	2
	项目名称
	XX路排水管道工程
	

	3
	项目类别
	三类
	

	4
	建设规模
	DN1000排水管道安装484.8米，检查井φ1250井8座
	

	5
	工程地点
	XX开发区
	

	6
	项目性质
	新  建
	

	7
	工程类别
	市政排水类
	

	8
	资金来源
	政府投资
	

	9
	施工范围
	施工图中确定的管道安装工程
	

	10
	承包方式
	包工包料
	

	11
	建设单位
	XX市土地规划建设局
	

	12
	设计单位
	XX设计研究院
	

	13
	工程监督部门
	XX市质检站
	

	14
	监理单位
	xx监理公司
	

	15
	计划开工日期
	xx年xx月xx日
	

	16
	计划竣工日期
	XX年XX月XX日
	

	17
	工期日历天数
	XX天
	

	18
	质量等级
	按国家验收标准进行验收，质量等级为合格。
	


第二节、建筑设计内容
	序号
	项　　目
	内　　　　容
	备　注

	1
	设计标准
	《室外排水设计规范》GBJ14-87
	

	2
	排水管材质
	管材采用钢筋混凝土排水管，管道接口采用橡胶圈接口。
	

	1
	排水管型式
	采用混凝土Ⅱ级管，直埋。
	

	2
	基础型式
	150厚C15砼垫层基础，135°混凝土基础，过路为180°混凝土基础。
	

	3
	接口型式
	采用柔性承插接口
	

	4
	管道坡度
	根据施工图确定排水管道坡度，范围在3‰~5‰之间。
	

	5
	检查井做法
	选用S231φ1250mm预制钢筋砼井筒，检查井井盖、盖座采用铸铁井盖、盖座，井盖、盖座铁爬梯详图标图集S147车行道采用重型井盖、盖座，非车行道下采用轻型井盖、盖座。
	

	3
	管道施工及验收标准
	按GB50268-97、GB50242-2002进行施工验收，施工其余事项及验收，均按国家有关规范规定进行。
	

	4
	地质条件
	四类土
	


第三节、设备安装、材料说明

	序号
	材 料 名 称
	供 应 方 式
	备   注

	1
	钢筋混凝土排水管
	XX混凝土厂
	

	2
	钢材
	采用XX钢材
	

	3
	水泥
	XX水泥厂
	

	4
	石子
	XX砂石厂
	

	5
	砂
	XX砂石厂
	


第二章、施工总平面布置

施工现场总体布置原则：
根据本工程的特点和施工现场的实际情况，以及考虑施工现场综合管理措施等，基地内设置管材料库房。在施工现场设置项目部临时办公基地，建临时办公场所。
第一节、现场条件说明
拟建场地无不良地质作用，地基土分布连续且均匀，区域上无活动断裂从拟建场地通过，场地稳定性较好。地面平整，没有其他堆积杂物。

施工现场已基本具备进场条件。

第二节、设计说明及依据

本工程系依据；甲方提供的委托及工程设计要求。

图中地形及现状均由甲方提供，本设计高程采用绝对高程；

工程地质情况：由甲方提供管网的地质报告。
排水管道采用钢筋混凝土Ⅱ级管，管道采用柔性承插口接口，橡胶圈套换填料，套换填料选用防腐型材料，钢筋混凝土橡胶圈套换详见国标图集02S515，管道标准依据GB/T11836-1999。

开槽及基础，沟槽底部宽度见大样图，管道基础采用150厚C15砼垫层基础，135°混凝土基础，过路为180°混凝土基础。

检查井的做法：选用S231φ1250mm预制钢筋砼井筒，检查井井盖、盖座采用铸铁井盖、盖座，井盖、盖座铁爬梯详图标图集S147车行道采用重型井盖、盖座，非车行道下采用轻型井
国家现行的有关法规规范：
设计技术标准依据：

《室外排水设计规范》CJJ34-2002
管道标准依据GB/T11836-1999

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97
《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204--92

《地下防水工程施工及验收规范》GBJ208--83

《工程测量规范》GB50026--93

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88
《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300--2000

《混凝土强度评定标准》GBJ107--87

《建筑施工安全检验标准》JGJ59--99

《给水排水构筑物工程质量检验评定标准》（ 参照GB50268--97）

第三节、设计内容规范性，完整性

项目部临设和施工便道建设根据实际场情况来确定，各种生活性、临时性设施如下表：

	序号
	项　　　目
	参考指标（m2/人）
	建筑面积（m2）

	1
	办公室（6人）
	3~4
	30

	2
	厕所
	0.02~0.07
	5

	3
	警卫室
	9m2/处
	9

	4
	会议室一处
	40m2/处
	20m2

	备注
	其它临设，由于由本公司职工进行施工，因此不设置


另给建设单位、监理单位各提供1间办公室作为现场办公用。

施工总平面布置图

　　施工总平面布置图内应设有办公室2间、警卫室1间、活动室、库房、配电室、管材堆放场地、厕所、水泥库房、砂石料堆放场地等设施，具体布置见《施工总平面布置图》后附。

第三章、现场准备

第一节、现场准备

根据工程承包方式、工期、质量、要求组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。

编制各种技术操作人员的上岗培训计划，做好各工种操作工人的上岗培训安全、文明施工教育、社会综合治理等教育的工作，确保整个工程施工过程中现场、技术、质量、安全、文明施工、治安、环保等全面合理达标优胜。

本项目拟采用“项目管理”组织施工，以专业公司经理为项目经理，项目副经理、技术负责人、技术员、检查员、安全员、试验员、材料员、核算员组成的指挥机构，投入施工力量和机械设备。项目部组织机构图见下图：

施工设备需用量计划

施工采用设备和进场时间见下表：

施工设备需用量计划

	种  类（名称）
	数   量
	型         号
	进场时间

	汽车式起重机
	2台
	长江QC-20T
	XX年XX月XX日


E200B

	卡特皮勒1m3
	XX年XX月XX日

	推土机
	2台
	TY75
	XX年XX月XX日

	平板振动夯
	2台
	ZW15
	XX年XX月XX日

	混凝土运输车
	2辆
	MR45型
	XX年XX月XX日

	拉水车
	1辆
	141A
	XX年XX月XX日

	自卸汽车
	2辆
	解放141A
	XX年XX月XX日

	工程指挥车
	1辆
	
	XX年XX月XX日

	装载机
	2台
	ZL50C
	XX年XX月XX日

	搅拌机
	1台
	JZC350
	XX年XX月XX日

	移动式板房
	1座
	12M2×2
	XX年XX月XX日

	发电机
	1台
	50KW
	XX年XX月XX日

	钢筋切割机
	2台
	QJ40-1
	XX年XX月XX日

	钢筋弯曲机
	1台
	WJ40-1
	XX年XX月XX日

	插入式振动器
	2台
	HZ-50
	XX年XX月XX日

	平板振动器
	2台
	HZ9-1*2
	XX年XX月XX日

	潜水泵
	2台
	D40/D50
	XX年XX月XX日


劳动力组织

劳动力准备

根据本工程各项目主要工种的工程量，和施工网络计划，列出劳动力配备计划，并组织各种技工和普工，进行开工前上岗教育和技术培训工作。

劳动力需用计划一览表：

	序号
	工种

名称
	单位
	数　　　　量
	合计

	
	
	
	技  师
	7～8级工
	5～6级工
	4级以下
	

	1
	管道工
	人
	2
	4
	9
	
	15

	2
	吊装工
	人
	
	1
	1
	
	2

	3
	机械工
	人
	
	1
	1
	
	2

	4
	电焊工
	人
	
	1
	
	
	1

	5
	电  工
	人
	
	1
	
	
	1

	6
	砖  工
	人
	
	2
	
	
	2

	7
	木  工
	人
	1
	1
	1
	
	3

	8
	钢筋工
	人
	
	3
	1
	1
	1

	9
	抹灰工
	人
	
	2
	2
	
	4

	10
	混凝土工
	人
	
	3
	6
	
	9

	11
	总  计
	人
	
	
	
	
	40


施工用电

施工用电：基地内用水、用电采用本公司基地内电源、水源。现场用水，采用拉水车运输；用电自备发电机发电。

主要机械设备用电负荷：

	序  号
	用  电  设  备
	数        量
	用  电  量（KW）

	1
	电焊机
	1台
	1×15KW

	2
	钢筋切割机
	2台
	1×2.5 KW

	3
	搅拌机L350
	1台
	7.5 KW×1

	4
	钢筋弯曲机
	1台
	7.5

	5
	平板振动打夯机
	2台
	4.5×2

	6
	电动试压泵 1.2Mpa
	2台
	1.5

	7
	潜水泵D40/D50
	各3台
	1.5×6

	8
	插入式振动器
	4台
	2.5×8

	9
	临设照明
	
	5.0


施工用电设计：

用电总功率：∑P=77KW

设：Cosφ=0.8   Kx=0.5（需要系数）

视在功率为：S=Kx×∑P/Cosφ=0.5×77/0.8=48.125KVA

因施工管道带接口管枕基础、垫层距离较长，用电线路过长，架设线路不便，故配备50KW柴油发电机1台供现场施工用电。

施工、生活用水

管沟混凝土基础和检查井施工用水采用一辆6m3拉水车供现场施工用水，现场配备2m2钢制长方形水箱2个，供管道施工使用，以保证施工用水。

检查井井圈可根据实际情况自行预制或附近定购。

第二节、技术准备

根据设计及施工现场实际情况，认真熟悉审核图纸，了解设计意图及要求施工所达到的技术标准，会同建设、设计、监理单位共同审核图纸，编制和完善施工组织设计和重点工程施工方案，特殊作业指导书。

制定切实可行的质量、安全、防火、环境保护、文明施工、社会治安综合治理保证措施。

依据设计提供的管道、检查井定位图，水准控制网点，地形、地貌图以及地勘报告等资料，进行现场勘测复核，绘制施工平面布置及定位放线图，引测水准高程，做好原始地形、地貌复测记录，并及时上报。

收集和整理编排各种开工资料。

该工程点多、线长、面广，根据设计确定的平面布置情况建立统一的测量控制网，作为对该工程的管网、检查井构筑物的水准高程和平面位置定点放线的依据。
施工现场技术主要检测设备配备计划：

	名   称
	型   号
	数 量
	用  途
	进场日期

	经纬仪
	J2
	1台
	测量放线
	XX年XX月XX日

	水准仪
	S3
	2台
	找平（标高控制）
	XX年XX月XX日

	微机
	联想
	1台
	资料整理
	XX年XX月XX日

	复印机
	兄弟
	1台
	资料整理
	XX年XX月XX日

	打印机
	兄弟
	1台
	资料整理
	XX年XX月XX日

	大钢尺
	50m
	4把
	测量
	XX年XX月XX日

	小钢尺
	5m
	20把
	测量
	XX年XX月XX日

	磅称
	500Kg
	2台
	计量
	XX年XX月XX日

	台称
	8Kg
	1台
	计量
	XX年XX月XX日

	架盘天平
	0.01~1Kg
	1台
	计量
	XX年XX月XX日

	靠尺
	2m
	2把
	质量检查
	XX年XX月XX日

	混凝土试模
	150×150×150
	6组
	试验
	XX年XX月XX日

	砂浆试模
	70.7×70.7×70.7
	3组
	试验
	XX年XX月XX日

	筛分筛
	
	2套
	试验
	XX年XX月XX日


技术标准规范和质量记录资料的管理制度
在施工前，应及时准备施工中所需规范和标准，根据工程需要准备质量记录表格，现场技术人员和质量检查人员应认真填写，并将各工种的质量检查记录表格发放给操作工人，并督促检查他们及时认真填写。

施工组织设计编制依据和施工中执行的国家现行规范标准如下：

XX市XX路排水管道工程排水部分：工程招标文件。
XX市XX路排水管道工程。

国家和行业现行的施工验收规范及法规：
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268--97

《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204--92

《地下防水工程施工及验收规范》GBJ208--83

《工程测量规范》GB50026--93

《砌体工程施工及验收规范》GB50203--98

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46--88

《室外排水设计规范》GBJ14--87

国家和行业现行的施工质量验收评定标准

《给水排水管道工程质量验收规范》GB50242—2002

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300--2000

《混凝土强度评定标准》GBJ107--87

《建筑施工安全检验标准》JGJ59--99

《给水排水构筑物工程质量检验评定标准》（ 参照GB50268--97）

本工程使用的主要图集

《给水排水标准图集：（全国通用）》S1、S2、S3
检查井做法：02S3-9
基槽回填土要求国标图集S222-30-2
本企业技术装备力量

企业内部质量管理手册和质量体系程序文件及各种专业书籍

企业内部质量管理规章制度及编制本工程质量计划

企业技术机械设备装备情况及管理制度

企业技术质量微机化管理

施工现场实际水文、地理环境、交通、原材料情况

工程技术、安全资料的管理：

资料员配置：现场设专人负责技术资料、安全资料的检查、监督收集和整理工作。

对于各工序技术、质量、安全、试验资料、交底，必须与施工进度同步进行，隐检工作道道清，各项资料及时上报签字。

保证各项资料的真实性、及时性、齐全完善，资料员每星期按进度对技术、安全等资料检查一次，避免资料后补。

归档资料应字迹清晰、工整，采用碳素黑水正楷书写，不得有涂改、错字，并按要求份数上报签字。资料归档应在工程完工前3日内整理并装订成册，及时上报上级部门审核、归档。

质量评定资料实行格式标准化，技术、安全、资料全部实行微机化管理，所用图表采用微机控制。

技术交底制度

根据施工组织设计中列出的需编制的分项工程目录，在项目施工前由技术人员应将这些分项工程技术交底编制完成，对参与该分项工程施工的人员进行技术交底。

技术交底分二个层次进行，先由项目工程技术负责人根据各项施工方案 向现场施工管理人员、负责人交底，专业技术人员向操作班组交底，交底一律采用口头书面、图表三结合形式进行，被交底人需在交底材料上签字以明确责任。

工程试验的管理：
现场试验
试验人员配置：现场配1人专职试验人员，必须经过培训有上岗证。负责现场原材料、半成品材料、混凝土砂浆等制作及抽样送检和施工现场的计量管理。

现场试验：对于工程所需砂、石、水、砖、钢筋、水泥、回填土以及防水、防腐等材料，必须提前抽检送样。

工程所需的原材料、半成品材料、回填土及防水、防腐等材料必须及时抽样送检，试验合格后，方可通知使用。

对于砂浆、混凝土施工必须依据设计试验配比施工，砂浆、混凝土试块必须与施工作业同步，并根据规范结合现场实际，对试块进行现场养护和标养，以真实反映砂浆、混凝土施工质量。

检查监督施工班组的砂浆、混凝土施工配合比。
第四章、施工现场管理

第一节、施工设备配置和管理
根据本工程的特点和施工现场的实际情况，确定本工程施工机械配备如第三章，共分为施工机械和检验测量设备两大类。

各种机械、电焊设备必须经过安全技术培训考试合格的取证人员才能上岗作业，做到持证上岗，遵守操作规程和岗位制度，做到专人专用、一机一岗，操作、装拆、检修、必须由持证专业人员完成。

各式起重机械、牵引及辅助工具标明最大负荷量，超高、低限位以及力矩限位、传感、继电保护、指示器、停靠装置、夹轨器必须灵敏、齐全、可靠，一经发现故障，应由专职人员停机维修。

第二节、材料、构配件管理

材料及外协件的采购，依据经营科提供的预算编制《材料采购计划》进行，采购时必须资料齐备。

原材料到货，仓库保管根据过磅单、材质书对照实物清点后，会同质检员进行入库检验，对所检验的原材料的到货日期、数量、品种规格、批号、化学成分、机械性能、特殊要求进行登记，并对需要复验的材料做上标识，按标准进行取样复验。

原材料的出库：保管员接到各工艺负责人签发的领料单，根据要求的品种、数量核对实物，附上材质证明，核对无误后发料出库，并登记入帐。所发材料必须资料齐全或经复验合格。

领料单的基本形式：领料单必须有工程名称、材料名称、规格、型号、材质、数量。

材料的代用：所领材料与原设计或施工预算不符必须有设计部门下达的材料变更代用通知单。在不影响其性能和使用条件下，由质保工程师签字认可同等有效。材料代用手续不全，未经设计部门和质保工程师签征认可，不得发料。

材料发放后剩余部分，必须随时做好标识移植工作。

经检验和复验确认合格入库进帐的原材料，必须进行检验状态标识，并在发料过程中做好标识移植工作。

经检验和复验确认不合格的材料，应标识清楚，隔离存放。

第三节、降低成本措施

综合节约措施：

经常召开全体项目施工人员的会议，牢固树立效益意识，提倡从日常工作中的一点一滴做起。

把成本控制以责任形式，落实到项目经理、工程技术人员、业务管理人员以及各生产班组之身上。进行经常性的巡视和检查，并与工资发放挂钩，实行奖罚分明。

项目经理部要经常总结和分析各个施工部位可能出现成本超支，及时做出安排，防止“马后炮”。

成本控制要坚持从开工到交工的每一天的施工过程中，从人员、材料、设备等进场就开始成本控制。

严格执行工程技术规范，做到预防为主，确保工程质量，减少修补，防止质量低劣，造成返工浪费。

项目经理负责加强现场管理，控制现场材料设备在周转过程中的不必要损耗和损坏，保证做到物以其用。

加强技术管理、网络技术、全面质量管理、目标管理等现代管理方法，以提高效率、缩短工期、节约工程管理费用。

材料构件进场分区堆放，尽量减少二次搬运。

混凝土工程采用移动式定型模板，固定卡具，钢支撑脚手架采用快拆支撑体系，以节约工时、材料。

严格控制模板支设质量，尽量一次成型，减少剔凿用工。

对班组实行分部、分项承包。执行限额领料，节约有奖，超耗有罚制度。

加强物资计划管理，一要坚持实事求是的原则，不得粗估算，提高计划的准确性，防止因计划不周造成积压浪费现象的发生；二要坚持勤俭节约，反对浪费的原则，挖掘企业内部潜力，开展清仓利库工作；三要坚持计划的严肃性与方法的灵活性相结合的原则，计划一经订立或批准，无意外变化，就必须严格执行。

加强现场计量器具管理：

加强对计量工作和计量器具的管理，对进入现场的各种材料加强验收、保管工作，减少材料的缺方亏吨，最大限度地减少材料的人为和自然耗损。

加强材料的平面布置及合理码放，防止因堆放不合理造成的损坏和浪费。

搅拌站要严格按配比进行过磅计量，要求计量准确，且各种原材料误差在规范允许之内。

主要材料节约措施

钢材节约

增加钢材综合利用效率，钢筋加工向集中加工方向发展，对集中加工后的剩余短料应尽量利用。

施工单位要加强完善钢筋放样配料工作，提高钢筋加工配料单的准确性，减少漏项，消灭重项、错项。

搞好修旧利废工作，对各种铁制工具应及时保养维修，延长使用期限，节约钢材和资金。

木材节约

严禁优材劣用，长材短用，大材小用，合理使用木材，拆模后应及时将木模板、木支撑等清点、整形、堆码整齐，防止车轧土埋，尽量减少模板和支撑物的损坏。不准用木制周转料铺路搭桥，严禁用木材烧火。

加速木制周转料的周转，木模板一般倒用5次，木支撑一般倒用12~15次，各单位要注意木制周转料的调剂工作，以利于木材周转使用。

应尽量采取以钢代木，以塑代木等各种形式节约木材，施工中尽量以钢模板代替木模板，以钢脚手架代替木脚手架。

水泥节约

水泥库要有门有锁，专人管理。水泥库内地面应做到防水防潮，水泥不得靠墙码放，离墙壁不小于10cm，库内地面一般应高于室外地坪30~50cm。有散灰及时清理使用。

灌注混凝土时，要有专人对下灰工具、模板、支撑进行检查，防止漏灰、漏浆、跑模。各工序要及时联系，防止超拌，造成浪费。

第四节、文明施工实施措施

文明施工是施工企业的形象，施工的文明程度反映企业的综合管理水平，促使文明施工，在现场施工中制定以下措施： 

建立和健全文明施工保证体系 ：

我公司有完整的文明施工保证体系，设有文明施工领导小组，并开展文明施工检查活动。公司每月进行一次文明施工工地检查评比活动。项目经理部将文明施工作为日常工作抓不懈。 

落实《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）要求 
《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）是最新的安全文明施工检查标准，施工过程中要大力宣传，认真进行培训，工长施工前必须对施工队组进行相关交底，项目部各项安全文明工作都必须以该标准为行为准则。 

现场平面布置要求 
施工过程中严格按施工总平面布置，所使用的临时施工用地需经甲方审核批准。 

在工地主要通道口设置“门前三包”岗位，设专人上岗值勤。车辆出入口设洗车平台，车辆冲洗干净后才能进入城区道路。 

在现场入口处设置五牌一图：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌及施工现场平面图。 

施工用临时道路做成硬路面，主干道要求路面平整、坚实、畅通不阻塞、无泥浆，施工现场内无积水，无脚手板胶合板，钢模板等垫路，场地清洁、无建筑垃圾、无污水。 

建筑物外架设置全封闭防护措施，封闭物要求整齐、美观、牢固，并在显眼部位统一设置标准标语、标志牌。 

施工现场设临时垃圾周转站，生活区设垃圾桶，施工区设垃圾堆场，所有垃圾、废料，派专人负责，每天从垃圾桶、垃圾堆场集中到临时垃圾周转站，再用专用环卫垃圾运输车运到指定地点处理。工程竣工后，将建筑施工场地内的建筑垃圾及施工使用的障碍物清除干净，进行场地复原。 

施工现场地面、路面要安排人员专职清扫。排水沟、沉沙井等要定期清理，公司和项目部应对施工现场环境卫生定期检查。 

在甲方同意下修建好施工地段排水沟沉淀池，并安排专人及时清理，防止施工用水和雨水浸泡施工现场。 

现场材料堆放要求：
进场砂石要分堆堆放，无杂物，堆放场干净平整。 

砌块堆要成垛放置并做到有计划进场，散砌块、半砌块头要归堆。 

构件、半成品、模板、管材、钢筋、块料必须指定地点分门别类存放整齐，堆放平稳。 

木作等半成品等不允许露天堆放，临时放置必须遮盖。 

水泥仓库内做成砼硬地面，再用脚手板平铺油毛毡，垫高300mm架空，以防水泥潮湿变质。 

专人负责材料发放工作，严格执行好限额领料规定。 

施工机械、用具及用电管理要求 

所有进场施工机械必须配备单独电箱、漏电保护器及接地接零线，电箱有编号、设门、有防潮保护与安全警告表示。 

施工机械清洁干净，按规定做好维修保养工作。 

搅拌机、砂浆机必须搭设操作及防护棚，防护棚整齐美观、牢固并真正起到防护作用。 

机械台座四周有排水渠，保证施工机械设备不注水。 

现场机械零件使用后要及时检查及清理。 

施工作业面要求： 
工程质量要求观感良好，垫层基础不得有麻面，等质量事故现象出现。 

拆模后工种产品上无残留模板，拆下模板、钢管及时堆放到指定地点。 

施工现场，模板、钢筋、等无乱放现象。 

建筑垃圾等随做随清，做好三清五好，工完场清。 

厂房上下人楼梯分跑设置，不允许一跑通天顶，楼梯两边有安全防护栏杆。 

外架搭设按规范执行，外架立杆垂直无弯曲，水平高低一致，横管无明显参差不齐，围网张挂严密牢固整齐，脚手架上无杂物堆放。 

办公室、生产区环境卫生
工地办公室为砖砌房，室内通风明亮。 室内办公桌、椅、资料、岗位责任制牌等悬挂或摆放整齐有序，清洁卫生。 

工地仓库及生活区配合足够的灭火器具，并时常检查是否可用。 

有可能成为卫生死角的部位，经常用杀虫剂喷洒以消灭苍蝇、蚊子、蟑螂。 

厕所做成砼地坪，水泥砂浆过面，厕所设冲水式便槽，专人清理卫生，保持清洁无臭气，切实做好防水排放和处理设施。厕所必须设置封闭式化烘池。 

现场宣传与人的精神面貌 
现场必须挂设施工总平面布置图，工程项目管理主要人员等施工说明图。必须有宣传版报，及时报道工程进展情况，报道表扬与奖励先进人物，批评与处罚违纪职工。 

全体职工进入施工现场必须戴好安全帽，严禁赤脚、光膀子、穿拖鞋上班。 

所有管理人员必须挂牌上岗，出入甲方办公场所要衣冠整齐，礼貌待人。 

服从甲方有关人员对工程的监督指导，所有施工人员必须听从指导与建议，以理服人，不得与甲方及外来人员顶撞。 

现场绿化 
工地办公室周围设临时绿化带，砌筑花池种花，摆放盆花等。 

施工总平面管理： 

各种进场材料、机具要按平面布置，整齐堆放安置，各短脚料要及时归堆，做好边设备加工边废料清理工作，并在明显处设操作规程牌。采取专人分区管理方法，由项目经理亲自划分，材料员负责周转材料、半成品材料、砂石堆放等；钢筋工长负责钢筋加工车间及钢筋堆放等；木工工长负责模板等周转材料堆放；砼工长负责水泥等材料堆放。整个现场进行专人分区管理，分清职责，认真管理，保证整个施工现场清洁干净，材料堆放整齐，现场实行文明施工。 

所有进场人员，在上岗前由项目经理进行职业道德教育，明确树立创优工程的意识，创现场文明窗口的意识。各工种负责人、队组施工人员要熟悉公司内部对现场管理内容的有关规定，积极主动做好现场管理工作。要把土建与安装看成一个完整的建筑产品，要尊重他人的劳动成果，注意产品的保护，不得随意破坏或弄脏。 

各工种施工人员在现场，相互间要建立良好的工作关系，做到相互尊重、相互协调。努力创造一个和协的工作环境。 

严格遵守工地劳动纪律及各项规定，不打架，不讲粗话，具有良好的职业道德，作一个文明的施工者。 

各级人员在施工中，要积极配合听从上级人员的调配，积极与土建工种做好各项配合工作。 

施工排水、建筑垃圾及噪声控制均严格按当地政府和甲方要求办理。 

各种进场材料、机具要按平面图布置，整齐堆放安置，短脚料要及时归堆，做好边设备加工边废料清理工作，并在明显处设操作规程牌。 
第五章、施工进度计划

第一节、进度控制图

本工程施工进度控制图具体见《XX市XX路排水管道工程施工进度网络计划图》，后附。
第二节、综合说明

排水管道施工工序：
施工准备　　　　测量定位放线　　　管沟的开挖
基础垫层  

排水管道安装        排水管道通基的浇筑        检查井的浇筑
闭水试验     人工回填     机械回填     修整     　竣工验收
　　施工进度计划：
根据业主对工程的总体部署和工期控制，结合我公司的施工管理措施和机械设备装备情况，在工期紧、质量要求高、施工任务重、线长、点多、面广等诸多因素情况下，综合分析，将排水管道工程划分七个步骤进行施工，以确保工程总体按期顺利竣工交验。

施工步骤：
　　根据该工程的性质和特点及实际情况等因素综合考虑，管道安装工程应先深沟后浅沟，先管道安装再检查井安装。具体施工步骤如下：

第一步：施工进场准备。测量、定位放线、清场、设备进场、施工便道、各施工点、施工场地、临设部署，以及预制构件、场地确定。

第二步：土方开挖，采用1台挖掘机和人工配合开挖。

第三步：排水管道混凝土垫层施工。

第四步：管道安装。

第五步：管接口管枕的浇筑。

检查井的砌筑。

第六步：检查井的砌筑。

第七步：管道闭水试验。

第八步：管道回填，全线修整。

第九步：竣工验收。

应以设计和业主确定的总体施工进度工期，统筹合理安排，先重点；使整个施工过程尽可能相互衔接，立体交叉作业。

施工协调管理

外部协调

由于该工程在施工过程中，占地面积大，点多，线长，且易造成施工现场道路中断，影响整个校院内的总体部署，并给其他人员带来不便和影响。因此，在工程开工之前和施工期间及时与建设单位、监理工程师和设计部门及工友邻单位联系，做好整体工程的协调，取得各方单位对我方工作的理解、支持。

如果我公司中标，将立即与业主、监理、设计院联系，进一步了解设计意图及工程要求，根据设计意图进一步论证和修改完善施工实施方案，并及时报监理工程师审批。

参与施工图的会审，对施工中出现的情况，按驻现场设计人员代表、监理工程师的要求及时处理，根据建设方的指令，协同工程监理、设计代表参加各种设备、施工用材等选型、选材和定货。

进入现场的成品、半成品、设备、原材料、器具均进行验证，并向监理提交产品合格证和质保书，按规定在使用前进行原材料的复检，严格进行检验，并主动递交检测结果报告给监理工程师。

内部协调

按总进度计划制定的控制节点，及时组织协调工作会议，检查本节点的实施情况，制定修正调整下一个节点的实施措施。

每天项目经理部由项目经理主持施工协调会，对当天施工中出现的问题进行全面协调。

项目经理部以周为单位，编印工程简报，向业主和各有关单位通报工程进展状况及需要解决的问题，使有关单位了解工程的进展情况，及时解决施工中出现的困难和问题。
第六章、施工进度保证措施

第一节、分段目标控制

施工阶段目标控制：

施工中的目标控制:

土方开挖时，采用挖掘机进行，施工前准备好外运土的堆放场地。由施工员在现场指挥，并抄测挖土标高。

开挖过程中，现场施工员及质检员必须要在现场，遇基底土质情况与地质报告不符合时，要及时通知有关部门进行现场勘验，及时处理有关问题。

认真领会进度计划的意图，做好各工序的衔接工作，保证各分部分项工程按期或提前完成任务。同时要求保证工程质量。

加强现场质量管理，合理安排工序，坚持“自检、互检、交接检”制度，避免因工序倒置或分项工程因质量问题返工而造成的工期延误。

不能因为赶工期，而违反操作规程，造成竣工后的质量问题，即影响公司信誉，又造成回访期的经济投入。

协调好土建与安装之间的冲突，保证各项工作顺利进行。

竣工期的进度控制

加强工程资料管理，所有资料必须与工程同步，及时报验签证，避免因资料问题而影响工程顺利交工。

做好工程移交工作，管线要逐个井移交，保证竣工时无一损失。

做好竣工前的各项调试工作，保证竣工时能一次交验合格。

第二节、管理措施

采取进度专人负责制：本工程的工期、进度由项目经理全面负责落实执行。

制定分级控制保证计划：根据总进度计划编制周进度计划，根据周进度计划编制日计划，日计划根据前一天的实际情况，调整后一天计划，制定下周计划，实行了日保周，周保月，月保总控制计划的管理方式。

根据进度计划、工程量、施工段、施工步骤和流水段划分，合理安排劳动力和投入生产设备，保证按照进度计划的要求完成任务。

加强操作人员对质量意识的培养，提高施工质量和一次成活率，加快施工进度，从而保证工程的工期。

充分发挥施工例会协调解决施工矛盾的作用，由于本工程专业性强，技术质量要求高，工期紧，点多，线长，面广，又易与其它项目发生冲突，各工种的交叉施工作业量较大，因此必须由项目经理协调配合工作，及时解决矛盾，保证工期进度的顺利实施。

资金保证、材料供应保证措施：保证资金的专款专用，及时组织材料的采购订货、供应、入场，力求将影响工期的不利因素在施工前解决。

第三节、实施方案

本工程采取一个施工段，组织交叉施工，合理安排各工序，形成交叉作业。

在施工过程中，采用新技术、新工艺，缩短技术间隙。采用定型组合拼装大模板，加快模板的周转，采用竹胶板支模；保证混凝土表面光洁平滑。

采用网络图、分阶段进度横道图和计划与实际对比，及时了解实际与计划之差信息。

施工准备工作措施：

充分做好施工前的准备工作，三通一平工作要做到前面。

项目部管理人员、劳动力匀要到位，随时都可以进入施工现场。（劳动力组织情况详劳动力计划表）

各种机械设备均要检修完毕，随时可以满足工程施工需要。

前期资料及文件安排专人办理，尽快完成合同公证、施工许可证、红线图、开工报告等的办理工作。

各种材料应按施工组织设计的进度安排，及时有序地依次进入现场，同时需做复检的材料到场后，由现场试验员及时取样送检，避免因材料不到或无复检报告而出现停工待料。

土方开挖前，应提前了解现场地质情况和地下水、地下通讯电缆等情况，落实清楚后，再行开挖，以免挖坏地下设施，造成不必要的工期延误。

及时进行图纸会审工作，提前发现问题及早解决，以免影响施工或返工而延误工期。

第七章、分项工程施工方案
第一节、施工要点

排水管道的安装工序主要为：测量放线、沟槽开挖、材料的检查、搬运、管道基础的处理、下管找正、接口处理、检查井的砌筑、闭水试验、回填等步骤。

第二节、分项工程施工方案
测量定位放线：

根据甲方提供的控制点及水准点，将各控制点设置在管道沿线实地上，做好标识，并加以保护。

定位放线：用经纬仪放线，根据设计检查井位置确定钢筋混凝土管段，每25m作为一横断面，用水准仪测量高程，确定挖深数值。

检查中心点控制，每隔一定距离采用中心点向外60°角放射控制桩定位，经纬仪复位。

做好定位放线，水准引测，自然地面高程复测记录，土方内外调运部位和计算量汇总表，报监理工程师复核签字，方可进行土方工程施工。

在管沟开挖前，应根据管道平面图以及现场建设方和监理指定标桩引测水准点，经质检员复测复核准确无误后，放好开挖边线(开挖宽度应充分考虑放坡和基底工作面宽度),做好定位放线准备工作和自然地坪抄平记录，经监理检查认可签字后，方可开挖。

准备工作完成后，应会同建设、设计及监理公司共同核对有关地下管线及构筑物资料，必要时先开挖探坑核实。

确定管线具体位置后，即可进行定位放线，完成后，报验监理公司合格后，方可进行下道工序。

土方开挖

管道挖方步骤：

管沟挖方采用一次性进行，根据现场实际情况能采用机械开挖时，尽量采用机械开挖，当机械无法开挖时可用人工开挖，机械开挖时应单边抛土，预留200~300mm人工配合清平，余土经计算确定数量随挖随用自卸汽车倒运至监理工程师指定弃土点。

当挖掘机无法进行开挖，故该段必须采用人工开挖，并进行边坡加护。

边坡：机械开挖放坡系数控制在1:1。
沟深超过2.5m时应采用阶梯形放坡开挖形式，以确保沟槽边坡稳定具体形式详见（管沟、开槽、边坡示意图）。在无法按照标准要求进行放坡，故采用边坡加支撑进行加固，具体见沟槽支护施工措施。

施工作业面确定：为给管道安装施工作业面提供方便条件，及时与驻地建设代表、监理工程师协调，确定单边抛土部位，使管道安装的同时不影响道路的正常通行。

沟槽和沥青混凝土垫层基础的施工

沟槽地基处理，沟槽基底应做在原状未扰动土层上，遇软弱地基时，应采取以下措施：

a、无地下水时，基础下素土夯实压实系数大于0.95。

b、有地下水时，基础下先铺卵石或碎石层，厚度不小于150mm。

ｃ、遇淤泥杂填土等软弱地基，应将其挖除，然后用级配砂石分层压实至设计标高。

基础与地基土接触部分均须做仿佛措施，基础底部设耐腐蚀垫层，耐腐蚀垫层可采用碎石灌沥青或沥青混凝土，厚度不应小于100 mm。基础表面涂冷底子油两遍，沥青胶泥两遍或刷环氧媒沥青防腐涂料两遍。
待管道闭水试验完成后，可进行排水管接口混凝土垫的施工，当不在路面下时混凝土垫为135度，当穿越路面时，该段采用180度混凝土带形基础。

管道接口处必须按要求做沥青混凝土垫层，回填时采用中松侧实的回填方法，侧部夯实须达到95%的密实度。

土方回填：

管道闭水试验合格后，必须及时回填沟槽。

破路管段处，管顶上方回填原壮土后，浇筑M1.5砂浆抛卵石，低于原路面30mm，浆砌卵石厚度不小于500mm。

凡绿地内设置的检查井，其井盖高程应高出设计地面300mm。

管道胸腔两侧和管顶以上500mm的回填土必须分层充填密实，回填土宜选用级配良好的砂性粘性土壤，其内不得有粒径大于50mm的碎石和尺寸大于100mm的坚硬土块，胸腔两侧必须及时对称回填。

基槽回填土的密实度要求不得低于下列数值：

a、胸腔填土为95%。

b、管顶以上500mm为85%，要求用木夯夯实。

c、管顶以上500mm上至地面：

①填土上方计划修筑道路者为95%；

②填土上方不修筑道路者为90%。

d、回填土密实度具体划分部位详见（回填土密实度划分部位示意图）。

土方回填管道两侧和管顶500mm范围内用人工进行回填，夯实采用人工进行夯实。其余部分采用机械回填。

沟槽支护施工措施

无法满足规定的放坡度系数，为确保沟槽开挖的安全施工，因此需对边坡进行支撑，该段沟槽不进行放坡。

沟槽支撑采用连续式水平支撑，挡土板水平放置，不留间隙，然后两侧同时对称立竖方木，上下各一根撑木，端头加木楔顶紧，具体如下图：

撑板厚度不宜小于50mm，长度不宜大于4米，横梁宜为方木，横撑采用圆木，其梢径不宜小于100mm。

角根纵梁不得少于2根横撑，横撑的水平间距为4.2m，横撑的垂直间距不宜大于1.5m.

拆除支撑前，应对沟槽两侧的建筑物和槽壁进行安全检查，并制定详细实施细则和安全措施，具体应符合以下规定：

支撑的拆除应与回填土的填筑高度配合进行，且在拆除后及时回填。

当一次拆除有危险时，宜采取替换拆撑法拆除支撑。

排水管道安装工程施工方案

管材接口形式：

排水管道选用钢筋混凝土管，其技术条件必须符合国标GB11836-1999的要求。

本工程采用橡胶圈接口，需在管材供应商的指导下安装。

管材、橡胶圈、运输、保管：

管节堆放宜选择使用方便，平整坚实的场地，堆放时必须垫稳，堆放层数不应超过4层，使用时必须自上而下依次搬运。

橡胶圈贮存、运输应符合下列要求：

a、贮存室内温度宜为-5℃~30℃ ，湿度不大于80%，存放位置不应长期受紫外线光源照射，远离热源。

b、橡胶圈不得与溶剂，易挥发物、油脂和可产生臭氧的装置放在一起。

c、在贮存、运输中不得长期受挤压。

管道安装施工准备：

安装DN1000、管采用20t汽车吊，吊点选择在管节平衡点处，管道应在沟槽地基、管基质量合格后安装，下管时，起重机架设的位置不得影响沟槽边坡的稳定。

排管应从71＃检查井开始到投入，管端相距控制10mm左右，不得大于20mm，不得小于5mm，承口朝向来水方向。

管道安装时，应将管节的中心及高程逐节调整正确，安装后的管节应进行复测，合格后方可进行下一道工序。

管道安装时，应随时清扫管道中的杂物。

管节对口时，每隔20~30m处应挂一侧边直线，用水准仪找坡。

管节安装前应进行外观检查，发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷，使用前应修补并经签字合格后，方可使用。

管节安装前应使管节内底高段符合设计规定，调整管节中心及高程时，必须垫稳，两侧设撑杠，不得发生滚动。

管道暂时不接支线的预留孔应封堵。

带形基础施工方案：

当管道穿越道路时，管道基础采用180°带形基础，具体施工方案如下：

施工方法：

为使带形基础支承面与管道全面有效贴合，同时给施工创造方便条件，带形基础的施工采用先以每根混凝土管长度为间距，采用混凝土垫层作支撑，先安装管道，待管线安装完毕再支侧模，浇灌带形基础方法施工。

上条的施工要点是严格控制基础的中心线和支承面标高，中心线以经纬仪定位，拉线方法控制标高用水准仪控制。

带形基础施工采用机械搅拌，翻斗车运输，机械振捣方法施工。其质量要求按《钢筋混凝土工程施工及验收规范》执行。

混凝土的垂直运输采用钢制或木制溜槽方法，不允许将混凝土直接倒入管沟沟槽。

承插口处的伸缩设置，采取嵌入20厚苯板方法施工，待混凝土强度达到100%后，将苯板抽出。

带形基础强度达到70%，即可进行排水管道闭水试验。

检查井的施工措施

按设计及施工规范的要求进行施工，见《S231-13》和《S231-15》。在检查井的施工中，重点应控制管道与检查井交接处的处理及内外抹灰层。并在交接密实处填充防水砂浆。检查井口高程应按设计要求，逐个测量控制，井口高程以铸铁井盖项面为控制基准。

检查井的井口高程如果在路面上时，其铸铁井盖应与路面平齐，当在绿化带内时，其铸铁井盖应在高出地成100~200mm为宜。

管节与井壁结合处采用混凝土的方法防止渗漏，混凝土的一侧模板应斜向宽出井壁100mm。以利浇灌和捣实。多余部分混凝土待初凝后剔除。

管道闭水试验方案：

闭水试验应在管道填土前进行。

闭水试验应在管道灌满水之后24小时再进行。

管道闭水试验应按井分段，长度不宜大于1Km，带井闭水试验，本工程排水管线不足1Km，闭水试验进行一次性试验。除预留进出水管外，应封堵坚固，不得渗水。

闭水试验的水位应为试验段上游管内顶以上2m，若上游管内顶至检查口高度小于2m时，水位应与检查井等高。

对渗水量的测定不少于30分钟，允许渗水量计算方法如下：

Q=1.25 √D
其中Q—允许渗水量（m3/24h.Km）

D—管道内径

达到要求即为合格。

渗水量如下：

DN1000                  渗水量39.528m3/24h.Km

实际渗水量应按下式计算：

 q=

          式中q  实际渗水量[L/(cm.h.m)]

          W  补水量

          T 实际渗水量观测时间(m.h)

          L 试验管段的长度(m)

闭水试验完成后，应及时做好记录。]

第八章、质量保证措施

第一节、质量保证措施及控制目标

质量保证体系：

质量目标：

满足国家合格质量验收评定标准：工程竣工一次交验合格，合格率：100%；

管理人员质量职责分工：

项目经理：实行项目经理对质量负责制，按照项目经理部各自分工分别明确岗位职责。项目经理部应严格招待执行上级颁发的质量标准，施工规程和公司有关的技术质量文件规定；认真进行“贯标”工作，建立健全质量保证体系，进行质量控制设计；认真进行分供方和分包方的评价，不合格的分供方和分包方坚决不用；认真进行产品的标识和可追溯性及计量管理工作。严格按质量标准施工，不合格坚决不放行；认真进行分项分部工程质量评定，对关键工序和特殊工序进行质量管理，开展QC小组活动；积极参加各种质量观摩会和质量竞赛活动；及时反映质量动态。
技术负责人（技术负责人）：

工程质量的直接负责人，协助经理全面管理技术、质量、安全生产等管理工作，严格执行国家及上级部门颁布的各项法律、法规及规范、质量标准等。

负责制定项目部的质量管理制度，组织图纸会审，组织编写施工组织设计、施工方案，编制重要的施工方案、质量计划及保证工程质量降低成本的技术措施。

负责办理设计变更洽商，审查和指导施工技术员、质检员、安全员的工　作。

编写重要部位施工技术交底，制订新技术、新工艺的计划及编写新技术、新工艺的质量保证措施。

组织和参加班组的“三检”活动、“样板”间的分部工程等质量检查及评定，参加工程基础、主体及竣工验收。

技术员：参加熟悉、审查设计图纸，参加新技术、新结构、新工艺、新材料和新设备的推广应用工作时，贯彻保证工程质量的措施；负责整理施工技术资料，整理、移交和归档工作，深入现场指导施工操作，检查工程质量，组织班组进行自检、互检、交接检；组织隐检、预检，填写隐检、预检单，组织分项工程质量评定，填写质量评定表，参加分项工程、单位工程质量评定；组织班组加强工序管理，组织班组开展质量管理活动，提高操作水平。

质量检查员：熟悉设计图纸，参加设计交底，领会设计意图，掌握技术要求；参加施工组织设计、质量计划和单位工程质量预控的讨论制定，提出保证工程质量的意见；深入现场进行过程检验，发现不合格项及时提出，对违章施工，严重危害工程质量的行为有权制止，必要时可提出暂时停止施工的要求，并及时向上级反映，督促班组做好自检、互检、专业检工作，协助技术员做好产品标识工作；参加采购物资的验证和验收，及时检查施工记录和试验结果；参加对分包方施工的工程质量验证，参加样板间和样板分项的鉴定；参加并签证工程预检、隐检和结构工程验收；参加地基基础工程、主体分部工程和单位工程质量检查验收，负责分项工程和其他分部工程的质量核定，负责班组任务书结算时的质量签证；参加质量事故调查分析，并跟踪纠正措施的执行情况。

试验员：

严格按国家规定的抽样，试验标准对原材料、半成品材料进行抽样送检，制作砂浆混凝土的试块及保养送检。

对混凝土、砂浆、防水等所提供的配合比负责检查，监督施工班配合比的使用情况。

及时向技术负责人及技术员提供进厂材料的送检结果和试验资料。

资料员：认真贯彻执行国家和上级颁发的规范，质量标准等有关技术文件和规定；发放文件有效版本，收回失效或作废质量文件，收集质量文件修改意见；汇总结构工程质量评定表和竣工工程质量评定表，并建立台帐；认真审查技术、质检员交来的各种原始资料，并认真做好记录，负责编写简报；经常深入现场检查，帮助质检员和项目部做好质量记录的工作。

质量检查制度：

根据国家规定的质量验收标准、操作规程、施工工艺、技术标准和设计图纸要求，在整个施工过程中全面监督和检查。

工程质量管理采用全能控制，及时掌握工程各部位的施工质量信息，分析质量动态，采取措施，保证工程质量稳步提高。

质量检查工作范围：

检查进场的原材料、成品及半成品的质量证明书及外观质量的标准。

严格实行“三检制”“样板制”和“挂牌制”，定期不定期的组织质量检查评比活动，掌握工程质量动态。

参加工程结构中隐检、三检、样板间鉴定，以及分部分项工程质量评定、结构验收、竣工预检等质量活动，并填写所有的工程质量记录。

质量检查工作方法：

技术员协助班组做好自检、交接检，专职人员协助技术员做好专检交接检工作。

坚持样板制工作，所有施工项目，必须实行样板制，在做样板时 ，必须按有关规定、规程、标准、施工图说明及质量控制设计目标进行施工，对已完成的样板需在班组、工长自达标的基础上，由项目经理部技术负责人填报“分项样板验收鉴定单”，经项目经理部或质检部门和有关领导鉴定达到要求并签证后，方可进行大面积施工。

开展质量教育工作，使全体职工牢固树立“百年大计，质量第一"、“质量是企业的生命”的思想，强化质量意识，人人为质量负责。

坚持开展质量例会制度，由项目技术负责人组织，项目施工所有承包方及技术人员参加，总结汇报本周施工项目的质量情况，质量体系运行情况，存在的质量问题及解决处理办法。每次会议要做好记录，做为下次会议检查执行的依据，每月质量检查讲评主要是针对项目大检查中出来问题，进行解决，整改并在下周例会逐检查是否彻底整改。

专检人员进行该项工程质量核验之前要查阅班组自检记录是否符合要求，做到自检记录或其不符合要求时，不予进行核验，以促进班组质量管理工作，对有自检记录的分项工程，在核验评定时应会同有关工长、班组长共同进行。并依专检人员核验评定的质量等级为准。专检人员在核验评定分项工程质量等级时，必须按质量标准，质量控制设计目标认真检查，严格把关；在施工过程中，应认真检查原材料、成品、半成品的质量是否符合要求，并主动协助工长，班组长搞好质量管理和工程质量。要注意抓薄弱环节，抓重点部位，抓防止质量通病及抓隐、预检等工作。
技术管理措施：

准备工作计划：项目技术负责人负责组织编制施工组织设计，经公司项目管理部审核，公司总工批准实施。

图纸会审：接到图纸后，项目技术负责人负责组织，召集有关人员对施工图纸进行会审记录，并就提出的有关问题和业主（建设单位）达成一致意见，此过程形成两个记录，即：内部图纸会审记录和图纸会审记录。

编制施工方案

由工程项目技术负责人组织编制各项技术方案，对于专业设备安装施工方案由其专业技术员制定，项目技术负责人进行审批执行。

技术交底

技术交底分二个层次进行，先由项目工程技术负责人根据各项施工方案 向现场施工管理人员、负责人交底，专业技术人员向操作班组交底，交底一律采用口头书面、图表三结合形式进行，被交底人需在交底材料上签字以明确责任。

实施首检制

分项工程施工之前均要确定其有代表性的具体部位，作为样板控制点，经过“三检”过程和质检员的验证，并报请经监理公司认可后，作为样板标准指导其它部位的施工。

对于本工程中的特殊过程、关键工序，实施重点控制，在过程控制计划中作出明确规定，对过程参数和产品特性进行连续监控，设专人负责管理，详细记录施工过程。

第二节、质量保证措施

准备工作：

按国家现行施工规范及质量标准，编写质量计划、创优措施、质量通病防治措施以及质量检验管理办法，增加工程在施工预控能力和过程中的检查，使质量问题消除在萌芽之中。

参与技术方案的编制，加强预控的过程中的质量控制把关，严格按照项目质量计划和质量评定标准、国家规范进行监督、检查。

项目经理部组织所有进场施工人员及管理进行质量安全教育，提高全体职工质量意识，使员工牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，深刻体会到“以质量求生存，以质量求发展，以质量创辉煌”的深刻含义，强化质量意识。特殊工作人员进行持证上岗，杜绝无证上岗操作。

负责对分包单位施工方案的审核工作。

为使技术管理人员了解国家质量管理信息和掌握新技术、新工艺的使用，技术负责人不定期组织项目技术管理人员进行图纸规范评定标准和新技术、新工艺的学习。结合工程实际情况编写质量通病预防措施；

加强一线操作人员的技能培训。项目分班组不定期要进行技术工艺、质量综合培训，帮助操作人员提高施工质量水平，因为只有操作者的管理水平和技术实力提高了，质量才能达到预期目标。

选择合格劳务分承包方。严格按照公司的合格劳务《分承包方花名册》中选择。

按照公司ISO9002质量体系运行文件的要求，建立项目质量保证组织体系，建立健全岗位责任制。

物资管理：

物资采购：

a 、所有采购的材料、半成品、工程设备必须符合规范标准及合同规定的质量要求。采购计划由项目部材料员据进度计划提出，所有材料计划必须经过项目项目经理批准后方能执行。

b 、物资分供方评价

① 委托物资公司供应的物资，分供方评价由物资公司进行，项目经理部参与。

② 分承包方供应的物资，分供方评价由项目物资材料科和分承包方共同进行，公司材料科审核并登记备案。

③ 在市场上采购的零星类材料，由物资材料科进行产品质量评定，不进行合格分供方评审。

物资验证：

对所有进场的原材料、半成品由项目材料员、施工员、质检员检查验收，验收内容包括材质说明、出厂合格证和试验报告，由保管员建立材料进货台账。

材料到达现场或入库前，材料员必须进行验证，使实物与进料计划单相吻合，验证内容包括物资的名称、品种、规格、数量、质量等，验证方法根据物资不同，可采用外观、实量、点数等，经验证实物与进料计划单完全相符时，应办理签字手续，明确责任。

进场材料在投入使用前，必须获取该物资的各种质量证明的文件，如出厂合格证、出厂证明、试验报告单等。

建立物资验证台账，即定期检查各种质量证明，对进场的物资验证其各种质量证明及复试报告和其实体质量，并认真切实做好台账。

特殊及重要材料在进行外观品种、规格、型号检查的基础上，还应具体进行检验和试验。对需进行检验和试验的原材料，如水泥、钢材、钢筋、地下水质、基底土质、砂、石料、防水材料等，必须按照试验取样计划的规定及时取样试验。严格执行国家建设部关于“材料试验取样、送检的有关规定”，取样、送检时要主动联系监理代表旁站监督，在有关试验材料资料中加盖“送检见证”及“见证取样”的监理签章，并将试验报告向监理报验，未经检验的材料不得使用。同时对于特殊作业的过程参数的测试，专业安装相关的各种测试，也要主动邀请旁监理并予认可。

施工过程的标识由施工员负责，填写施工日记、采用现场施工布置图、工程标识牌的方式进行，要求在施工日记中将生产情况、技术、质量安全等问题详细记录。

施工过程检验及报验规定：

严格执行国家规范、标准及各项规定，严格按照设计要求组织施工。每个分项工程（工序）开工之前，要严格按工艺标准要求对操作班组进行技术交底。

工程实行“三检制”。并严格按照“三检制”由项目施工员组织检查各道工序的施工质量。认真抓好班组的自检交接检工作，做到检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。真正做到严格控制工序质量，不合格的工序不转序。 分部、分项（工序）工程完成后，由项目施工员组织自检和工序间的交接检查，分项工程或工序达到合格后，填好报验单报监理工程师复查验收，报验单附隐蔽记录、材料试验报告、质量评定等资料。

对于本工程中的管道安装工程、检查井预制及安装工程等特殊过程、关键工序，实施重点控制，在过程控制计划中作出明确规定，对过程特性进行连续监控，设专人负责管理，详细记录施工过程。特殊过程和关键工序的施工，操作人员应按《培训控制程序》对其进行专业培训，经考试合格后，方可持证上岗。

过程检验和试验记录应及时上报监理单位，经批准后方能进行下道工序。 检验和试验记录，均应有正式记录，经工程项目有关负责人签字并注明检验日期，专职人员负责整理归档。

工程试验管理；

现场试验：

a、试验人员配置：现场配1人专职试验人员，必须经过培训有上岗证。负责现场原材料、半成品材料、混凝土砂浆等制作及抽样送检和施工现场的计量管理。

b、现场试验：对于工程所需砂、石、水、砖、钢筋、水泥、回填土以及防水、防腐等材料，必须提前抽检送样。

①工程所需的原材料、半成品材料、回填土及防水、防腐等材料必须及时抽样送检，试验合格后，方可通知使用。

②对于砂浆、混凝土施工必须依据设计试验配比施工，砂浆、混凝土试块必须与施工作业同步，并根据规范结合现场实际，对试块进行现场养护和标养，以真实反映砂浆、混凝土施工质量。

③检查监督施工班组的砂浆、混凝土施工配合比。

成品保护措施：

土方工程：

土方开挖前，要对定位桩、轴线及标准水准点进行保护，可采用细石混凝土固定定位桩及轴线桩。

机械挖方时，应按设计标高预留30cm由人工清理，预防基底土质被扰动。

管沟的带形现浇混凝土达到一定强度后，管线闭水试验合格，方可分层、分类、回填土。

质量通病防治措施：

混凝土分项工程：

现象：抗渗混凝土表面龟裂。

预防措施：加强成品养护，保持混凝土面湿润，养护不少于7~14天，在高温季节还要覆盖挂铺麻袋。
第九章、安全生产管理措施

我公司为了更好地贯彻“安全第一、预防为主”的方针，依照“劳动法”和《JGJ59-99建筑施工安全检查评分标准》规定，做好劳动保护管理、安全技术、文明施工现场三项工作按设计图纸为依据，科学地研究、分析、掌握，符合该工程实际情况的工艺逻辑关系，让安全工作更好地为生产服务，切实有针对性地做好以下安全检查技术措施方案。在施工过程中项目经理必须遵照此方案 做好分部、分项工程安全技术交底工作和逐步付诸实施落实工作。

第一节、安全保证体系及安全目标：

安全目标：

在保证工期，质量为目标的前提下，抓好安全文明施工，使工程在施工过程中，无重大伤亡事故，轻伤事故频率小于5%。。

无食物中毒。

创建安全文明样板工地,争创安全文明施工样板工地.

安全管理难点：

工程施工人员、各种机械设备多，用电线路长、点多。

施工场地分散，施工作业面大，地下沟槽内施工作业量大，其中一段沟槽无法满足规范规定的放坡系数。

第二节、安全保证措施：

在施工 现场负责各项生产任务的所有管理人员、工人、外用工必须经过公司安全管理部门安全培训，安全教育后，审验合格人员方可持证上岗。严格按照自治区人民政府有关规定做好劳务管理工作，尤其对外用工的管理工作确保工程质量安全和人身安全，杜绝因工作忙而出现事故的发生。

在该工程施工前建立、健全安全生产领导小组和安全保证体系，贯彻落实公司《安全生产管理制度》，以及安全生产责任制和安全生产岗位责任制。为树企业形象，保障施工安全，在该工程上应加强安全监督、检查的力度，由公司质安科选派专业人员进驻施工现场，保证方案的落实和实施。

对违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的“三违”人员，安检人员有权责令离岗送交公司进行行为安全教育。

项目经理、工地安全员等负责检查人员应经常对操作工人进行安全教育及安全操作基础知识的讲课，使每个操作者能得到安全教育。

安全生产责任制：

接受安全教育，牢记“安全生产，人人有责”，树立“安全第一，预报为主”的思想。

学习掌握本工种的安全技术操作规程及有关方面的安全知识。

自觉遵守安全生产的各项制度，听从安全人员的指导，不违章不危险作业。

发现事故隐患，立即向现场管理人员或班长报告。

遇有危急人身安全而无安全保证措施的作业，工人有权拒绝施工作业。

发扬团结友爱精神，爱护安全设施和用具。

分部分项安全技术措施及安全防护：

施工现场临时用电安全

现场临时用电安全管理：

编好临时用电施工组织设计，定期每半月对现场、线路设施进行检查。

配电箱、开关箱的安装和用途设置符合要求并标明用途。

安装、维修、拆除临时用电工程必须由持证电工完成，电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

该工程施工现场主干线布置必须执行三相五线制。

手持电动工具必须安置漏电保护器，该工程实行三线设防，三级保护，即1总配、2分配、3开关箱，分到泄漏电流为30mA（三级）、50mA（二级）、90mA（一级）。

各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体颜色一样，箱门上锁，钥匙有专人保管。

施工现场临时用电负荷计算：见施工准备施工用电总容量计算。

施工现场安全用电措施：

场临时用电一定要按施工临时用电平面图布设，任何人不得随意改变或挪动。

现场临时用电要由专职电工统一布设。

临时用电线路全部采用架空、高度不低于4.5m敷设。

配电箱底距地1.3m，出入线应穿管从下进入，配电箱应购置合格产品，有防雨性，并要加锁。

布设线路必须采用“三相五线制”（TN-S）系统。

所有用电设备必须设置配电箱，搅拌机等设控制箱和配电箱，并严格执行一机一闸一漏电保护器，配电箱应装置端正牢固。

配电箱内的漏电保护器，闸刀等电器，必须可靠良好，不能使用破损不合格电器。

漏电保护器的配置必须按规定安装，总配电箱漏开50mA,分箱漏开为30mA。

所有用电施工人员包括检查，维修人员进行电路检查时，必须穿戴绝缘鞋、手套、电工要使用绝缘工具。

土方工程：

挖土深度超过2.5m时，根据土质情况，按规定放坡或加设支撑，坑边1m以内不得堆土、堆料和机具，坑边四周设一道防护栏，并搭设下坑跑道。

机械挖土操作附近，不得有人工清理土方，基坑四周应挖好排水沟。

沟槽开挖按安全技术措施设置边坡稳定围护，具体办法详沟槽边坡支护施工措施。

沟槽地下水位应设专人监控抽水，不得使基坑、沟槽侵泡，造成边坡塌方事故。

开挖完成的管沟，临道路一边应搭设围护结构，夜晚应悬挂红灯警示，以防人员坠入管沟，造成事故。

施工机械安全管理：

搅拌机搭设防晒、防雨操作棚。

各种机械、电气焊设备必须经过安全技术培训考试合格的取证人员才能上岗作业，做到持证上岗，遵守操作规程和岗位制度，做到专人专要、一机一岗，操纵、装拆、检修、必须由持证专业人员完成。

各式起重机械，牵引及辅助工具标明最大负荷量，超高、低限位以及力矩限位、传感、继电保护、指示器、停靠装置、夹轨器必须灵敏、齐全、可靠，一经发现故障，应由专职人员停机维修。

施工现场安全标志牌配备计划：

	类别
	数量
	位置
	备注

	禁止类红色
	禁止吸烟
	3个
	材料库房、油料堆放处、设备场地、施工现场
	

	
	禁止通行
	10个
	坑、沟、槽编、钓钩部位
	

	指令类蓝色
	必须戴安全帽
	8个
	钓钩下方、危险部位、上下交叉作业
	

	警告类黄色
	小心触电
	3个
	配电柜、配电箱
	

	
	机械伤人
	5个
	机械操作现场
	


安全教育制度：

工人进场后必须认真做好三级安全教育。

进场前教育由项目安全员进行。使进场工人了解党和国家的生产方针政策和公司的安全生产管理办法和施工现场安全纪律，使工人树立安全生产责任感和自觉性，规范自身行为。遵章守纪，遵守劳动纪律。

现场教育由项目经理、项目安全员进行。新工人进场，必须先进行安全教育和考核后安排上岗，教育的内容包括各工种的操作规程，必须先进行安全教育和考核后安排上岗，教育的内容包括各工种的操作规程，规章制度，讲解现场作业环境、劳动保护用品的正常使用方法、防护设施、安全装置的性能、文明施工、综合治理、消防、计划生育等规定。

岗位教育由各班组长进行，使工人进一步了解本工程特点，本工种操作规程，安全技术要求，安全注意事项。

每天上班前，针对当天的作业项目和施工特点进行安全知识教育及技术交底。

在生产过程，发现潜在的不安全因素和行为，随时进行安全思想教育和建筑安全知识教育。

分项工程施工和特殊部位作业前，项目要组织操作人员系统的进行书面及口头技术交底。

在开展各种安全教育的同时，经常选用典型事故对职工进行安全教育。

安全技术交底，在施工过程中；项目技术员同安全技术员对工人进行安全技术交底必须是书面进行，并履行签字手续。
 说   明 
　
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.gnway.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
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