一、施工总体部署

1、总体设想

为确保快速安全、保质保量地完成施工任务，在施工过程中组织平行施工，严格执行国家有关施工规范，服从现场监理及业主代表的指令，争创国家优质工程，为业主提供一流的建筑产品。

2、施工组织机构

为全面完成本工程的各项施工任务，我们将按项目组织施工，建立以项目经理为首的管理层，成立项目经理部，进行目标管理。对设计、制造和安装的活动过程和资源进行全面调度和控制。

2.1项目工程指挥部组织机构图：





2.2项目工程施工指挥部人员

注：如有人员变动根据等强或高强原则变动

2.2.1指挥部职责

1)项目总管职责：

进行资源（资金、设备、技术、人员）调配，按照质量计划的要求监督检查工作，对业主的要求及时决策，确保工程的质量、工期和安全。

2)质量策划部职责：

针对工程项目和合同，制定质量计划和详细的施工方案。

3)设计部职责：

根据客户要求和质量计划在规定的时间设计工程详图、加工图、施工图，计算材料、配件的规格数量。办理设计评审、验证、确认的有关事务。

4)生产计划部职责：

根据生产计划，调度组织材料、配件的供应，安排加工作业计划，组织运输，调度组织合格的安装人员按时进入工地工作。调配施工机具和安全防护用品，确保工程需要。

5)项目部职责：

按质量计划和施工方案的要求，调配施工现场的资源，对施工的质量、工期、安全进行控制，确保满足客户需要。

6)质保部职责：

进行进货检验和试验、过程检验和试验、网架构件出厂前的最终检验。对不合格品进行控制，严防使用和安装。向项目部提供所需的检验表格。

2.2.2项目经理部组织机构设置如下： 









2.2.3项目经理部人员

 1)根据工期要求及进度计划及各施工阶段的作业量和工种状况，对劳动力进行配备，以利于平行流水，主体交叉施工。

2)根据进度要求配备专业施工人员，专业工种要齐全，资质满足要求，特别要优先选择干劲足、技术水平高的操作能手，以利于保证质量进度。

3)加强机械管理和劳动力的科学调配，提高劳动效率。

2.2.4项目经理部各部门职责

1)项目经理

a、认真贯彻执行国家和上级的有关方针、政策、法规及企业颁布的各项规章制度，确保本工程的各项经济技术指标的全面完成。

b、组织编制工程项目组织设计，包括工程进度计划和技术方案，制定安全生产和质量保证措施等，并组织实施。

    c、科学组织和管理进入工地的各种资源，协调好与业主、设计部门及监理部门的关系。提高综合经济效益，圆满完成任务。

2)技术部

    整理、保管、修改有关技术文件、资料，负责处理现场安装时的技术性工作，对外向甲方代表或监理工程师进行技术交底并解答有关技术问题，提出并验算为防止因安装引起整体位移所采取的方法、工序的正确性，对内向项目经理提供脚手架搭设、几何尺寸检验方法等理论依据，下达所有需整改项目、构件尺寸等方面的更改、整改通知书。

3)质检部

    依据行业标准拟订本工程所需受检部位的要求、数量，编制现场质检计划、安全人员。跟踪检查，绘制网架构件质检流程图，向项目经理提供可能产生质量问题的部位，并提出预防措施，向甲方代表及监理工程师提供技术交底，并配合好质检工作，在产生问题时要及时反馈并根据施工程序进行处理，向所有施工人员有针对性的进行质量教育，并做好记录，配合技术部门、安全部门做好相关工作。

4)工程部

根据工作计划，合理安排安装人员、施工分段、施工工序，绘制具体的网络图、进度表，协调各作业组之间关系，在作业现场指导施工人员正确施工，解决施工中产生的问题，向项目经理提供可能影响施工进度的点、位、人，分析并提出解决办法，对所有施工人员进行全过程的安全质量思想、纪律教育，要特别注意解决进度与安全、进度与质量交叉作业和劳动强度与劳动效率等方面的矛盾，切实做到保质、保量、保安全，配合甲方代表、监理工程师、项目经理部其他成员在现场的检查工作，合理划分区段、工艺、工序，避免造成窝工或强弱不均的结果。

5)安全设备部

    编制、督导、落实各种机具、操作、人身、工作场地等方面的安全文件及规定，向项目经理提供安全督导重点部位，并绘制安全管理网络图，对在高空作业的人员必须坚持班前、班后安全教育。安全员实行责任承包，变压力为动力，重点防范部位要有专人负责，要铁面无私，并以身作则，早来晚走，对外则应向甲方代表及监理工程师进行技术交底，并配合好检查工作，排除安全障碍，进行全员安全活动和安全教育，做好文字记录，以备查询、存档。

6)后勤部

    根据工作计划安排，重点解决所有施工人员食宿、临时设施问题。绘制后勤工作网络图，编制照明器材部位安排，低值易耗品采购，工、量具及小型机具采购、更换，交通工具安排，作息制度、保卫制度、劳保材料、外事接待、宣传等一系列工作计划。落实项目经理部交办的其他事务。

3、施工准备工作

熟悉合同、图纸及规范，参加图纸会审，做好施工现场调查记录。


















3.1施工准备工作

3.1.1办好施工现场移交手续

3.1.2落实各项施工临时设施

3.1.3组织施工物资和机具进场

3.2技术准备工作

3.2.1参加图纸会审，与设计、监理充分沟通，确定网架结构各节点、构件分节细节及工厂制作图，尽早开始构件加工。

    3.2.2进一步确认与各承包之间的配合工作内容，确定具体工作计划，尤其是网架加工制作单位的材料采购、构件加工及运输进场日程安排，以便合理安排现场各工序施工。

    3.2.3各专项工种施工工艺确定并组织必要工艺试验，如加工厂、现场焊接工艺试验、钢索张拉施工及检测工艺工序的计算验证。

3.2.4进一步计算构件安装时各构件受力，确定抗失稳的技术措施要求。

3.2.5对现场周边交通状况进行调查，确定大型设备及钢构件进场路线。

3.3施工设备准备

本工程结构安装工期紧，在施工准备阶段，根据现场施工要求，编制施工机电设备需用量，根据工地现场各单位施工现状，场地情况，确定各设备进场日期、安装日期及临时堆放场地，确保在不影响其他单位的施工活动的同时，保证机具设备按现场吊装要求安装到位。

本工程计划投入的主要施工机械设备

（详见计划投入的主要施工机械设备表）

3.4施工材料准备

3.4.1根据施工图，测算各主耗材的数量，做好定货安排，确定进场时间。

3.4.2各施工工序所需临时支撑，网架结构拼装平台，脚手架支撑、安全防护器材数量确认，安排搭设、制作。

3.5施工现场用电方案

方案设计说明

现场施工用电设备之间容量相差悬殊，通过正确计算，合理分配负荷，使三相均衡。

深入负荷中心，根据供电负荷容量及分布情况，使二级配电箱尽量靠近负荷中心。合理进行补偿，提高功率因数。

3.6现场平面设计、布置及线路走向

    现场每块网架1个接驳点，生活用电使用独立的三相五线制电缆引至生活区，现场施工用电由二级配电箱引至施工作业面内，电缆靠边悬空挂设，配电箱内需设置自动空气开关，各配电箱必须作重复接地，现场所有设备实施一机、一闸、一漏电开关制。

3.7安全用电技术措施和电气防护措施

3.7.1安全用电技术措施

1）与现场的一切用电设备的安装必须严格按施工组织设计进行。

2）供电干线、配电装置、发电房、配电房完工后，必须会同设计者、动力科、质安科共同检查验收合格后才允许通电运行。

    3）电气设备的设置、安装、防护、使用、维修、操作人员都必须符合（JGJ46-88）施工现场临时用电安全技术规范要求。

3.7.2电气防火装置

1）在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀物质，不使用火源。

2）在电气装置相对集中场所，配置绝缘灭火器材，并禁止烟火。

3）合理设置防雷装置，加强电气设备相间和相地间绝缘，防止闪烁。加强电气放火知识宣传，对防火重点场所加强管理，并设置禁止烟火标志。

二、劳动力计划表

工程名称：常德卷烟厂零陵卷烟分厂101工房网架安装项目                      

	工种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	网架安装

	网架施工队
	80人


说明：现场施工人员配备依据以下原则：

a、根据工期要求及进度计划，各施工阶段的作业量和工种状况，劳动力的配备要充足，有利于平行流水、主体交叉施工。

    b、根据工艺要求配备专业施工人员，专业工种要齐全，技术资质满足要求，特别要优先选择干劲足，技术水平高的操作能手，以利于保证质量、速度。

c、加强机械管理和劳动力的科学调配，提高劳动效率。

三、材料采购与检验

原材料、配件进厂后，对进货物资进行验证，验证合格后按顺序进行尺寸、材质和性能三个方面测量。具体要求如下：尺寸测量由检验人员按GB2828-87I-4.0进行，并记录测量结果；材质测量由检验人员负责按下述材料检验要求进行取样和送样，填写《送样登记表》，化验员按《理化管理制度》要求进行化学分析并标识和保存样件，建立《化学分析C、S、Si、Mn、P、Cr、Ni原始记录》台帐，出据《化学分析报告单》并及时传递给检验员和资料员；性能测量由试验员进行，建立《机械性能试验原始记录》或《机械性能检测报告》，并及时传递给成品检验员和资料员；严格按验收规范规定进行化学成分和性能进行抽样检验，只有上述三方面均合格后方能入库。

各种材料的检验要求如下：

1、碳素结构钢材料检验

检查质量证明文件,内容应包括材料数量、规格、批号、炉号、钢的牌号、力学性能、化学成份、制造厂商、出厂日期、技术监督部门印记等；

观察检查钢材的表面质量，钢材表面不允许有裂纹、结疤、折叠、分层等缺陷；

抽样复查钢材的尺寸精度，抽样数量见GB2828-87I-4.0；

抽样检验化学成份，每批材料每种规格抽样一件，化学成份应满足GB700-88标准的要求；

对高频焊管，应检查供方提供的工艺性能试验报告，其中直径不大于219.1mm的钢管应做压扁试验，直径小于50mm的钢管可用弯曲试验代替压扁试验；

产品标识：钢板应有生产厂家作上标准号、供方名称（厂标）、钢号、炉罐号、批号、尺寸等印记；型钢可由厂家采用打钢印、喷印、挂标牌、粘标签等方式进行标识，标识上应有供方名称（厂标）、牌号、炉罐号、规格、重量等。 

2、优质碳素结构钢材料检验

检查质量证明文件，内容应包括供方名称或印记、发货日期、需方名称、合同号、产品标准号、钢的牌号、炉罐号、批号、交货状态、重量、件数、规格、各项检验结果、技术监督部门印记等；优质碳素结构钢的机械性能应在质量证明书中注明；

对结构用无缝钢管，应检查供方提供的工艺性能报告，对于外径大于22mm，且壁厚与外径比值小于或等于10%的钢管：检查表面质量，不得有裂纹、结疤、折叠和夹渣；   

抽样复查钢材的尺寸精度，钢材的尺寸精度应符合碳素结构钢材的尺寸精度要求，抽样数量见GB2828-87I-4.0；

抽样复查化学成份，每批每种规格抽样一件，化学成份应满足要求。复验仅抽检Ｃ、Ｓi、Ｍn、Ｐ、Ｓ即可，产品标识同上。

3、焊条材料

检查质量证明书，其内容应填写制造厂的实际检验结果，主要有尺寸，Ｔ型接头角焊缝检验结果，溶敷金属的化学成份，力学性能，焊缝射线探伤检验结果，药皮含水量检验结果，技术监督部门印记等；

检查产品标识，包括标准号、焊条型号及焊条牌号、制造厂名及商标、批呈号、数量及生产日期。

4、焊丝检验

检查质量证明书，其内容应填写制造厂的实际检验结果，主要有焊丝的化学成份，熔敷金属的力学性能，焊缝的射线探伤检验结果，技术监督部门印记等；

检查焊丝的表面质量，应光滑、平整、无毛刺、划痕、锈蚀和氧化皮等；

检查焊丝的产品标识，包括标准号、焊丝型号、批号、有效期、生产日期、制造厂名及商标等。

5、网架用高强螺栓的检验

检验项目和方法参见GB16939-1997和JG10-1999，其中机械性能检测应符合GB2828-87S-3要求。

6、螺栓球、封板、锥头、套筒、螺钉等网架配件的检验

检查产品质量证明书，其内容应包括上述配件的制造厂名称、产品标准、数量、规格、尺寸精度，所用原材料的牌号、炉号、化学成份、力学性能等；                      

抽样检查上述配件的尺寸精度；

抽样检查化学成份，上述配件每批每种规格抽样一件，其结果应满足原材料检验要求。                        

7、普通螺栓、锚栓、螺母检验

观察检查产品的表面质量，不得有毛刺和锈蚀。抽查产品的尺寸精度，每种规格的抽样数量见GB2828-87I--6.5，用游标卡尺和螺纹量规检测，其结果应满足设计要求。

8、涂料类、稀料类的产品，一般由检验人员检查产品的质量证明书和合格证，检查产品的有效期和生产日期。检查应结合使用情况，检查数量按桶数的5%，且不少于3桶。

9、物资入库后应设置专门场地存放，并进行严格标识，做好防护工作，避免混用、错用现象发生，如发现有上述情况，应由质量管理人员立即组织追溯，找出原因并进行纠正。

10、生产领用时应坚持限额领料制度，做到日清日结。

11、材料采购的保证

为了保证工程的顺利实施，必须针对工程的需要制订详细的材料计划和材料采购计划，同时落实资金计划，配置相关人员进行执行保证工程的顺利实施。

流程图如下：

图纸分解-→制定材料计划-→制订采购计划-→制订资金计划-→落实供应商-→签订供货合同-→计划实施-→质量检验-→合格入库。

图纸分解必须分清主材、辅材及相关配件，了解清楚材料数量、材质要求以及对材料产地的要求，同时对照施工总进度，确

定材料需要时间。

根据材料种类数量及施工进度需求，制定材料计划，同时制定出采购计划，根据材料种类如生产用材料、施工用材料、工具、配件，低值易耗品类，采取不同的采购途径分解到不同部门、不同环节。

对于A类物资如钢板、钢管、锥头、封板、高强螺栓、螺栓球、玻璃、结构胶、铝型材、用于制作钢架构件腹板，翼缘，端板用钢板，焊条，焊丝，高强螺栓；B类物资如无纹螺母、支座立板、支座底板、夹芯板、压型板、天沟、檩条，钢架构件节点板处零件，圆钢支撑，刚性系杆构件，隅撑构件由材料部门采购；C类物资如过渡板、进渡螺栓及螺母、小方垫、支托用螺栓、钢板、滴水线、自攻丝、密封胶、拉铆钉、耐候胶、膨胀螺栓、小泥钉、脊瓦板、防水扣槽，U形件，天沟挡板，工字铝，注水板，连接件，铝压盖，普通螺栓，锚栓，檩托板、除A，B类中以外的其他零件可由物资公司根据计划要求结合现场进行采购。

确立好采购计划时，必须根据计划制定资金计划。在资金上确保采购计划的实施以保证工程的顺利实施。

作为材料供应商必须是公司认证的合格供应商，具有相当的供货业绩和稳定的供货质量，同供应商签订的供货合同，必须约定明确，对材料的数量、性能、内在质量及验货方式、供货时间明确，以保证工程能顺利实施。

对工程的材料在到货时必须按相关标准确立的程序进行验证，合格的材料才准许进入生产、施工，以保证工程的施工质量。

四、网架构件加工

1、原材料

本公司所有钢管、圆钢及钢板均为正规厂家生产的合格产品，所有材料进厂均附有质保书或产品合格证。所有材料进厂后均按每批号取3件组或不少于3组进行理化和力学性能测试。

2、零部件加工

网架零部件在加工过程中,我们将根据加工进度及甲方需要及时认真地配合甲方、设计单位、监理对加工产品的检查，加工应严格遵守规范《网架结构设计与施工规范》，即（JGJ7-91）。

3、螺栓球

螺栓球采用45#优质钢，由250公斤或750公斤空气锤模锻而成，毛坯经正火处理，使其硬度达到HG197，毛坯要求无裂纹、过火、麻点等缺陷。

螺栓球的精加工在C620车床上应用旋转式万能球夹具进行加工。首先转动分度盘加工各弦杆孔，然后转动夹具加工腹杆孔。夹具的转动定位偏差为±5，保证了螺纹孔的夹角加工控制在±30，之内。加工完毕，用角度盘、角度板和角度棒进行角度检测，符合要求为正品。

螺纹加工精度满足GB196中的6H级（按JGJ7-91的规定要求满足3级精度）。螺孔端面距球中心允许偏差为±0.20mm。

4、杆件

杆件材料为Q235钢。杆件长度偏差不大于±1.0mm，锥头（封板）与钢管轴度偏差不大于0.2mm，杆件与封板或锥头焊接前，用导轨加两端夹块进行长度控制和两端面对钢管轴线和垂直度控制，步骤是用钢尺定出该杆件所需的长度。（放相应的电焊收缩量），两夹块在导轨上夹紧，再以作定位进行点焊，能使杆件的长度偏差控制在±0.8mm范围内，封板或锥头两端面对钢管轴线垂直度在±0.15mm范围内，杆件电焊完毕再进行车间检验和半成品入库检验。

杆件焊接质量的控制首先从工艺上要求焊缝有足够的长度与面积并要求焊逢能充分渗透到母材，与母材充分融合，焊接检验采用超声探伤仪按JGJ78-91规定的比例进行无损探伤。

5、六角套筒

六角套筒采用45#钢，用150公斤空气锤模锻而成。六角套筒的精加工在C620车床上进行加工。

6、封板与锥头

封板与锥头采Q235钢，毛坯由150公斤空气锤左315吨液压机模锻而成。

封板与锥头的精加工在C620车床上进行加工，用三爪夹住加工端面和内容。

7、紧定螺钉

紧定螺钉采用40Cr，螺纹公差按GB196-68普通螺纹规定，在仪表车床上加工，螺纹公差按GB197-63三级精度规定，尺寸偏差按GB75-76规定制作。

8、高强螺栓

高强螺栓采用高强40Cr钢，用滚丝机制作完成，加工后经淬火处理，要求硬度达到HRC-36。淬火处理不允存在任何部位，任何部位或长度的淬火裂缝。

高强螺栓的罗纹按GB196粗牙普通罗纹规定，罗纹的公差带按GB197 中的6g级。高强螺栓需进行外形几何检验和硬度与裂纹检验。

9、支托

支托中小立柱采用Q235钢管，支托采用Q235钢板。小立柱与钢球连接采用螺栓连接，要求制作支托的高度偏差不大于1mm，倾斜度偏差不大于0.5mm。

10、 支座

支座钢板采用Q235钢板，支座与球焊接时先在定位夹具上点焊定位，然后在转动架上转动烧焊。要求支座高度偏差不大于+1mm，倾斜度偏差不大于3mm。

11、网架构件加工制作主要机械设备：

	序

号
	机械或设备

名称
	型号

规格
	数 量
	国 别

产 地
	制造

年份
	额定功率KW
	生产能力M/H
	备注

	1
	车床
	400*2000
	2
	国产
	2003
	
	
	

	2
	CO2气保焊机
	
	4
	国产
	2003
	
	
	

	3
	交流焊机
	30KvA
	4
	国产
	2003
	
	
	

	4
	摩擦压力机
	
	1
	国产
	2003
	300t
	
	

	5
	空气锤
	
	1
	国产
	2003
	750KN
	
	

	6
	箱式加热炉
	RJX-75-9
	1
	国产
	2002
	
	
	

	7
	反射炉
	
	1
	国产
	2002
	
	
	

	8
	可倾压力机
	
	1
	国产
	2002
	125t
	
	

	9
	摇臂钻床
	
	1
	国产
	2002
	63mm
	
	

	10
	叉车
	
	2
	国产
	2003
	
	
	

	11
	数控切割机
	CNC-4000C
	1
	国产
	2001
	2
	50-100MM/MIM
	

	12
	卷板机
	
	1
	国产
	2001
	
	
	

	13
	焊条烘箱
	32—36mm
	1
	国产
	2003
	
	
	


12、质量控制及安全保证措施

12.1钢网架制作的质量检查所用的检测量具经过计量部门检验合格方可使用, 在使用中要定期鉴定。

12.2钢网架制作要认真执行工艺规程, 严格实行“三工序” （上工序, 本工序, 下工序）检验制度。上道工序检验合格, 上道工序检验合格后，下道工了序方可施工。

12.3钢网架工程所用的钢材须符合设计和施工图的要求, 并须具有质量证明书。当钢材进厂后，由理化计量中心对钢材的化学成份和力学性能进行检验。其结果符合国家标准的规定和设计文件的要求后方可办理入库。

12.4凡采用新钢种和钢号时, 除要符合相应技术标准的规定外, 还要进行必要的工艺性能试验。

12.5钢材表面质量要符合国家标准的规定, 当表面有锈蚀, 麻点或划痕缺陷时, 其深度不得大于该钢材厚度负偏差允许值的1/2。

12.6钢结构所用的焊条, 要符合设计文件要求, 并具有质量证明书, 其技术条件要符合现行国家标准《碳钢焊条》（GB5117）、《低合金钢焊条》（GB118）的规定。

12.7严禁使用药皮脱落或焊心生绣的焊条, 即使是有质量证明书焊条, 使用前也要抽查其外观质量。

12.8钢网架所使用的高强螺栓要具有质量证明书, 当螺栓进厂后, 由理化计量中心对其材质及力学性能进行化验抽检。

12.9钢网架所用底漆要具有质量证明书，并符合设计文件的要求。

12.10钢材及连接材料要按品种、规格分类存放并标上明显标记, 不得混杂。领用时要检查品种规格，加工搬运过程中, 不得投掷、撞击。

12.11焊条须存放干燥, 通风处, 钢材无必要的防护不得长期堆放室外。

12.12钢材校正及调直

   钢材在下料前要进行矫正, 矫正前要用平尺, 弦线或目测方法确定钢材的变形位置, 然后利用矫正机和火焰矫正, 手工矫正的方法进行钢材矫正。钢材矫正后, 表面不得有明显的洼坑和损伤, 表面划痕深度不宜大于0.5mm。

12.13构件除锈: 钢材表面有明显锈蚀者, 使用前（或下料后）要认真进行除锈工作, 除锈必须露出钢构件均匀的金属原色，除锈后, 保持干燥, 及时进行下部处理。制作过程中, 注意防止钢材继续锈蚀, 污染, 对产生的浮锈及其它附着物及时清除。

12.14钢构件的涂装

    12.14.1钢构件的防腐须在焊接质量合格后, 方可进行。防腐前将构件表面的毛刺, 铁锈, 油污及附着物清除干净。

    12.14.2防腐工作地点的温度要在5℃—38℃之间, 相对湿度要小于80％, 涂刷后4小时严防雨淋。

12.14.3涂层的厚度要符合合同要求。

12.14.4对运输及安装过程中受到损伤的涂层和安装焊缝处, 均要按要求用防腐材料进行补涂。

12.15钢构件制作完成后, 用标牌挂在构件上, 或在构件上打上钢印或用油漆标注, 以标明构件型号。

12.16钢构件制作成品后, 必须经制作单位质量检验部门检验, 同时提交合格证, 产品的有关质量说明书及技术文件。

13、网架安装

13.1施工准备及材料准备

    13.1.1工程处应派现场施工管理人员进驻工程现场,对土建预埋件进行交接复验。

    13.1.2简要绘制现场施工平面布置图, 洽商, 划定工程施工区域, 确定材料堆放地, 检查场地。

    13.1.3网架工程零部件现场接货, 联系卸车设备, 或安排施工人员自行卸车, 并确保不损坏, 磕碰零部件。

    13.1.4组织施工人员值班, 保护零部件不丢失, 不损坏。

    13.1.5协调现场和甲方、 总包方（土建）单位的施工、生活配合，依据合同条款, 保持现场的道路畅通, 保证现场施工时交叉作业时协调工作。

    13.1.6制定工程安装进度计划 及其保证措施。

13.1.7对进场网架零部件进行规格, 型号清点, 发现变形构件应及时进行矫正, 直至报废。报废构件应及时反馈集团生产计划部, 以保证及时补齐。

五、网架安装方案

1、主要项目（网架部分）的施工方法选择

本工程采用柱体支承形式，安装方法采用局部脚手架安装起步满堂脚手架安装并用吊车配合等以最大限度节省费用，局部为高空散装或分块吊装法进行安装。

2、测量预埋件标高及预埋轴线

    标高应在国家有关的公差范围之内（相邻标高公差为±10mm，总体柱高公差±20mm），如超出范围要协助土建进行补救后再施工。

3、上料（垂直运输）

    垂直运输采用卷扬机或人工将网架构件运抵脚手架平台，并散开码放，以防载荷集中。

4、网架高空拼装

    首先将支座摆放承点上，然后连接网架下弦，使其一榀连接至另一端的支座节点。

    将网架下弦垫平垫牢在（脚手架）平台上。

    根据螺栓球上弦节点布置编号，拼装网架锥体，在复检没有错误后，按顺序以推拉法将网架锥体与网架下弦节点进行连接，并将所有节点螺栓旋紧到位。

    以此类推完成网架一个单元，并校准网架轴线复检网架网格，矢高对角线等参数尺寸。此时，网架自身已成刚性，用千斤顶及倒链移动轴线偏移的网架单元，并校核轴线射向准确无误。

5、网架支座焊接

     待网架整体安装完成并加足荷载后，进行网架支座焊接。 支座焊接是对支座过渡板的焊接。 支座焊接要严格按图纸要求施工。 焊接完成后，先自检，后复检。

6、脚手架搭设

6.1基本技术要求

6.1.1脚手架搭设严格按照《扣件式钢管脚手架技术规程》和有关规范执行。

6.1.2脚手架承载力不小于200公斤/平方米。

6.1.3平台搭设应满铺架板并扎牢，不许有出头管、绊脚铁丝等。

6.2具体部位技术要求

网架安装采用满堂脚手架形式，脚手架搭设除满足正常的施工要求外，还应考虑场地平整、前后左右无牵扯物，架上无易坠物。

6.3工程安装管理准备

    6.3.1工程施工组织设计中安装方法由工程安装处编制, 集团综合处审查备案。

    6.3.2工程安装处技术组向施工现场经理技术交底。

    6.3.3工程施工现场经理在工程施工前, 对施工队进行技术措施, 吊装方案, 安全保护注意事项, 教育交底。

    6.3.4工程现场经理及安全员必须坚持每天召开技术安全会议。

    6.3.5施工人员吊装高空散装时应固定工位, 熟悉本工位操作技术质量要求, 严格施工纪律, 服从管理人员指挥。

    6.3.6应和起重设备操作人员进行充分研究, 为保证吊装顺利进行, 必须作好技术交底工作。 

    6.3.7吊装用钢丝绳, 卡具必须保证使用合格产品, 以保证吊装安全, 可靠。

    6.3.8工程现场经理应保证工程吊装技术措施落实。

    6.3.9施工队应加强施工人员的质量, 安全意识。

    6.3.10高空散装施工人员应做到保护自己, 不伤害他人。交叉作业时应做好下层操作人员的安全避让, 管理协调工作。

6.4质量控制及交工验收

6.4.1网架结构各部位节点, 杆件连接件的规格, 品种及焊接材料必须符合设计要求。

6.4.2对照出厂合格证与设计图纸或设计变更通知检查。

6.4.3现场清点验收时发现部件, 杆件变形必须先矫正或报废。

6.4.4球节点及杆件砂砾, 污垢, 应清理干净, 方可安装。

6.4.5建设方提供的支撑点标高, 基准轴线位置, 必须符合合同规定和设计要求及国家现行有关标准规范。

6.4.6必要时可对提供的标高及基准轴线位置数据进行复测。

6.4.7必要时, 可用水平仪作腰线检测, 安装时便于随时调整。

6.4.8网架在拼装初始单元应及时检查调整基准线位置, 标高及垂直偏差。

6.4.9施工时搭设支撑点时, 支架上的支撑点的位置, 应设在下弦节点处, 但网架拼装时不得强制变形。

6.4.10网架安装形成刚性单元, 应及时检测小拼单元及网架长度允许偏差。项目为：

1)小拼单元

2)网架单元分条分块长度

3)多跨连续点支撑网架单元分条分块长度

6.4.11在网架安装时高强螺栓拧紧应分初、 终拧。拧紧顺序先压后拉, 防止压杆定死, 螺栓漏紧。

6.4.12检查高强螺栓是否拧紧到位, 可检查顶丝是否旋入深槽或采用敲击杆件声响检查等。

6.4.13发现螺栓漏紧, 应立即停止安装, 逐件检查。

6.4.14在拆除临时支撑过程中, 应防止个别支撑点集中受力, 可区分阶段按比例下降或每步不大于10M的等步拆除。

7、网架整体结构检验:

7.1网架纵、横向长度

7.2整体支座中心偏移

7.3支座高、低差

7.4杆件轴线平直度

7.5网架挠度

8、网架工程交工应提供下列文件:

8.1工程竣工图、（设计变更文件）

8.2施工组织设计

8.3钢材及其它材料质量证明书

8.4网架零部件产品合格证明书及试验报告

8.5网架安装分项验收记录 

8.6构件焊缝质量和高强螺栓质量检测资料

8.7总拼就位后的几何尺寸误差和挠度记录

施工进度计划及保证措施

按照招标文件的要求，计划开工日期为2005年4月20日，总工期为38天。后附施工进度计划表。

1、工期保证的措施

1.1强化进度计划的管理

1.1.1根据本工程工期紧、技术比较复杂的特点，组织充足的精干人员，精良设备投入本工程。采用先进大型机械，搞好季节化流水作业，确保工程顺利进行。

1.1.2制定周密详细的施工进度计划，抓住关键工序，对影响到总工期的工序和作业环节给予人力和物力的充分保证，确保总进度计划的顺利完成。

1.1.3在工程开工前，严格按照《工程施工承包合同》的总工期要求，提出工程施工总进度计划，并对其是否科学、合理，能否满足合同规定工期要求等问题，进行认真审查。

1.1.4成立由生产副经理为主，工程部门、作业队负责人组成的生产指挥调度室，加强施工现场的协调和领导。定期召开生产调度会议，作业队每天安排一次生产会；生产调度室每周召开一次生产协调会；经理部每月初召开一次主要班组、部门负责人参加的生产会，协调解决施工生产中出现的问题，布置当月生产任务。

1.1.5对生产要素认真进行优化组合，动态管理。灵活机动地对人员、设备、物质进行调度安排，及时组织施工年需的人员、物资进场，保障后勤供应，满足施工需要。保证施工连续作业，顺利完成施工任务。

1.1.6缩短进场后的筹备时间，边筹备、边施工。全线施工，在保证关键项目进度前提下，多头并进。

1.1.7在工程施工总进度计划的控制下，施工过程，坚持逐月（周）编制出具体的工程施工计划和工作安排。开工前，做好对施工图纸的现场核对工作，根据合同要求制订周密施工组织实施计划，绘制横道图，施工进度网络图，并制定关键工期控制点及关键工序，施工中严格按计划进行有总体计划、季度计划、月计划，每个工区班组按月计划制订出旬、日计划。抓好计划的落实、执行，使计划真正起到宏观控制的作用。

1.1.8周密安排施工工期，确定雨季施工项目的施工措施，维护好施工便道、便桥，保证机械材料运输的顺利进场和材料储备工作，确保施工计划的实施。

1.1.9采用新技术、新工艺，尽量压缩工序时间，安排好工序衔接，统一调度指挥，平衡远期、近期所发生或将发生的各类矛盾，使工程按部就班地有节奏进行，安排其它临时措施（如三班倒等），以确保工期。

1.2严格施工进度的控制

1.2.1建立工程施工日记，逐日详细记录工程进度、质量、设计修改等问题，以及施工过程中必须记录的有关问题。

1.2.2坚持每周定期召开一次由工程施工总负责人主持，各专业工程施工负责人参加的工程施工协调会议，听取关于工程施工进度的汇报，协调工程施工外部关系，解决工程施工内部矛盾，对其中有关施工进度的问题，提出明确的调整意见。

1.2.3各级领导必须“干一观二计划三”，提前为下道工序的施工，做好人力、物力和机械设备的准备，确保工程一环扣一环地施工。对于影响工程施工总进度的关键项目、关键工序，主要领导和有关管理人员必须跟班作业，必要时组织有效力量，加班加点突破难点，以确保工程总进度计划的实现。

1.2.4按施工组织实施计划，制订劳动力、机械设备、材料进场计划，按计划合理作好劳动力和机械设备的调配及材料进场工作，根据工程需要，做好施工前的机械、机具的维修和保养调试工作，保持良好的状态。

1.2.5遵守和服从业主、监理的监督、指导、做好各项工作。尽可能避免地方矛盾造成停工现象，把除雨天外的工期影响降至最低。

1.2.6合理安排冬雨季施工。

1.3技术保障措施

1.3.1按照倒计时方法，制订严密的施工计划，一经确定，任何人、任何班组都必须无条件的执行，并制订工期的奖罚制度，重奖重罚。

1.3.2本标段将按照各项工程的内容，选择最佳的施工方案来组织施工，尤其是加强施工机械方面的力量，从机操工到机修工包括机械调配，全力以赴，保证工程之需要。周密计划，抢抓时间，除了白天施工，对夜间能施工的作业段，要增加班组挑灯夜战，抓紧晴天抢雨天，决不放过每一个可以施工的契机。

1.3.3各工程的工序间流水作业。在正常地段填筑的同时，下水管和河塘处理回填抓紧进行，赶在雨季来临前完成，确保总体施工进度按计划进行。平行作业、交叉作业，紧凑相连地施工，报验工作要及时主动，尽量压缩不必要等待的时间，在有限的时间内完成更多的工程安排，精心组织，保证质量。

1.3.4积极推广和运用新技术、新工艺，提高劳动生产率；

1.4建立施工进度与调整系统

1.4.1工程计划执行过程中，如发现未能按期完成工程计划，必须及时检查分析原因，立即调整计划和采取补救措施，以保证施工总进度计划的实现。

1.4.2做好思想工作，搞好后勤服务工作，为职工办实事，密切干部和职工的关系，充分调动广大职工的积极性，群策群力，团结协作，保证工程进度。

2、雨季、农忙的施工安排

2.1雨季的施工安排（本工程施工已经避开雨季）

2.1.1认真检查、落实各种露天使用的电气设备、防潮措施。电气设备的放置位置应选择在较高或用干燥物体垫起，防雨盖或防雨罩必须齐备；各种电气设备的接零或接地保护措施必须绝对可靠；架空线路的架线杆必须牢固，必要时应采取加固措施；各种导线绝缘必须良好，缆线易受损的线段应采取保护措施；行灯变压器必须有防雨防水措施，其金属外壳及二次线圈均应接地或接零。凡被雨淋、水淹的电气设备应进行干燥处理，待检测绝缘合格后方可再行使用。

2.1.2雨季到来之前，要按规定做好高大构筑物的防雷接地。在野外或空旷的地方施工，应酌情架设避雷设施。

2.1.3雨季从事基础施工时，要特别注意预防土方坍塌事故。基础和沟边要采取挡水措施和排水措施。大雨过后应巡视检查，如发现沟槽边裂纹或部分下沉时，要及时报告有关部门，并将操作人员撤到安全位置，不准冒险施工。

2.1.4雨季施工，必须落实各项排水措施，要保证施工安全和施工的需要。

2.1.5开工前预先作好临时管涵及临时排水沟，防止雨季施工场地内大量积水，影响施工进度。及时做好通道的施工，方便抢种抢收，减少施工干扰。

2.1.6严禁钢材外露存放，水泥砂石适当采取遮盖，施工电源经常检查。提前做好砂、石、粘土、水泥等材料的储备工作，不要因为原材料的储备不足，材料短缺而影响施工。

2.1.7雨季施工要根据气象部门预报的气象资料，每天坚持收听天气预报，关注天气变化，合理安排，科学组织施工。

2.2节日的施工安排

2.2.1节日期间要保证技术人员和工人在现场能正常施工作业，确保重点、难点、特殊工程的正常连续性。

2.2.2节日期间当地车流量将增多，而本工程运输大部分利用既有城市道路，势必增加施工干扰，施工中应注意交通安全或选用夜间运输。

2.2.3储备足够的工程材料和生活物资。

2.2.4节日期间，队伍要相对集中，确保重点、难点、特殊工程正常连续性。本工程施工以专业施工队伍为主，根据农忙季节的特点，提前做好劳动力安排，保证施工所需的最低劳动力数量，确保工程进度不受影响，非关键工序的劳动力可以调节到关键工序上加以补充。

2.2.5确保机械完好率，提高使用效率，以便弥补劳动力的不足。

2.2.6电力的供应可能受节日影响，因此必须配发电机组。

2.3其它特殊状况下的措施

2.3.1高温天气施工措施

本工程的主体施工正值夏季，中午最高直射温度有时可达40℃，对施工人员和工程质量都会产生影响，我司将根据实际情况，采取以下措施：

1)对于现场的各种材料，尤其是高温下易变形的材料更应妥善保存。

2)施工现场要有冷开水供应并配置一定的降温药品，保证现场工作人员的身体素质，生活区域要设置一定的降温措施，保证工人休息的安定。

3)施工时间应早上提前，合理延长夜晚的施工时间。避开中午高温。

4)通过对天气情况的掌握，及时安排好高温季节施工的连续性，防止因高温带来质量与安全事故，从而使工程的工期、质量和安全得到有效的保证。

2.3.2工地临时停水

为避免由于其它客观原因而造成的工地临时停水对工程施工造成重大影响。因此应提前做好准备，特别是人员饭用，日常用水。

2.3.3工地临时停电

要提前考虑措施，除同业主联系应急用电外，要妥善安排人员进行其它非用电工作开展，以保证工程工期。

保证质量措施

确保工程质量是工程施工最基本的前提，也是企业的生命，因此必须建立工程质量保证体系，形成一个有机整体，使质量管理制度化。确保工程质量不仅是对业主负责，也是对企业本身负责。通过周密的施工组织设计，严格的施工管理和对本项目进度、质量、成本三方面的控制。以实际行动环绕总目标献计献策，确保总目标的实现。按照项目法施工，即实行全面、全额承包制，由项目经理代表公司按照公司项目管理文件和质量体系文件要求履行对业主的工程承包合同，执行公司质量方针，贯彻国家法律法规和政策，执行项目合同中必须履行的各项条款，对本工程从签定合同——施工准备——施工过程——竣工验收——移交服务管理等整个过程进行有效的组织和控制，以确保工程质量、工期、安全与文明施工、成本效益与实现合同目标。为此，在施工管理层设置原则上，采用因目标编制、定岗定人、一人多职，在公司范围内有目标的选择各种各样优秀人才进驻项目管理层。成立一个有一定权威性且具备统一指挥能力的项目部领导班子和“精干、高效”的项目部管理成员。本项目部有能力协调各方面的关系，排除各种障碍，通过精心组织，严格管理，能确保本工程按预定要求、目标顺利完成。根据确立的管理体制，形成一套严密的项目经理部管理组织机构，环环相扣，紧密联系。

为此，我部将采取如下措施：

1.创优规划，质量目标和方针

本工程是一项工程规模大、项目内容多且杂、施工有难度的工程。高速、优质地建设好该工程，具有重要意义。优质地建设好该工程，能维护我单位声誉，弘扬我单位施工水平，为当地人民多作贡献。为此，特制定该工程创优规划如下：

标段创优符合全线创优规划。工程质量达到国家颁布现行质量检验评定标准的合格条件，竣工验收单位工程合格率100%，分项工程优良品率85%以上。质量合格，争创省（部）级优质工程。

2、创优措施

2.1建立创优领导组织，明确创优责任制

为确保工程质量达到我们制定的方针目标，施工期建立全面目标管理，对质量实行全面管理，在现场配有较高素质、专业技术熟练的管理人员，配备性能良好的先进的施工机械和检测设备，认真作好计量工作和对原材料、半成品的检测工作，建立严格的管理制度。使每一个人、每一个部门都有明确的责任和工作目标，形成一个严密的质量管理体系。在施工过程中推行程序化，标准化、规范化管理和施工。

2.2强化创优宣传教育，做好技术培训工作

人事教育部门要进行安全质量教育和技术培训工作，持证上岗。抓好质量思想教育，强化全员质量意识。牢固树立“百年大计，质量第一”的思想。严格按照我处质量保证体系的有关程序执行，建立完善的质量保证体系，使各工种、班组以提高工序质量为重点，积极开展重点的攻关型QC小组活动，针对施工现场出现的关键质量问题，开展技术攻关活动，做好预防措施。

重点部位工程以及专业性质很强的工程，操作人员必须具有相应的工种岗位的实践技能。所有工序要坚持样板制，有隐蔽预检要求的还必须坚持隐预检测，不合格的工序不交工。

2.3全面加强项目管理

创优领导组织由经理部安全质量委员会负责，安全质检工程师负责日常事务工作。经理、队长、工点负责人，为各工点的创优负责人，并把创优任务落实到工点，分解到基层作业班组。各级业务部门要按照责任制及业务范围，对创优活动制定相应措施，实施细则及检查考核标准，并贯彻执行。经理部、工区都要绘制创优责任制网络图，并上墙以便在实施中接受上级检查和群众的监督。

加强企业管理，提高管理水平，运用先进的管理方法，着重抓好计划的网络技术、材料的分类及财务的量本利分析。确保工程外观质量，砼工程做到内实外光，抓紧外侧模板使用材料的研究工作，引进新的模板技术，对水泥的品种应使用同一厂家同一品种。

建立工地试验室，各类检测设备齐全，工程质检人员做好检测检验工作。工程材料和辅助材料（包括构件、半成品），建立健全进场前检查验收和取样送验制度，杜绝不合格的材料进入现场。

建立工程项目部各级人员的质量岗位责任制。在整个施工操作过程中，贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法。做到施工操作程序化、标准化、规范化，确保施工质量。

2.4全面加强施工技术管理

根据创优总目标和年度目标，各部门都要制定季度安全质量实施计划，并按PDCA循环进行展开。制定全面细致的安全质量保证措施，与工艺技术紧密相连，使每项工程有工艺规程，有技术保障，有安全质量保证措施。

组织职工学习规范规程，使每个职工在每道工序上明白规范、工艺顺序和操作方法。成立质量通病防治小组，由项目经理任组长，对各分部分项工程容易出现的通病进行理论和实际操作上的分析，制定防治方案措施。技术交底采用书面形式、被交底方签字形式和贴上墙形式。

在施工中坚持无自检的工程不进行质量评定，上道工序不合格不进入下一道工序的施工。验收标准提高制度，从严把关，确保无质量事故。操作人员名字上墙牌，出现事故可以责任追究到人。

2.5加强内部监察检查，严格检查制度

经理部安全质量委员会专职安全质量检查人员，要督促检查工程队的安质工作，并做到严格把关，协调服务，工程公司设立安质室，人员配备应满足工作需要。工程公司应配专职安全质量检查人员。经理部、队、各工点要认真进行分项工程细目检查验评工作，按每月施工项目进行自检和自评，工程公司抽查当月的验评项目总数的25%，对未达到验标“优良”的分项工程，予以返工，重新验评，直到达到要求为止，如数据不真实，不得验评。

各级监察、检查人员对违章施工、不遵守工艺细则，有权提出劝阻和警告或处以罚款，对安全质量做出突出贡献的个人和集体，有权提出建议，请示领导给予适当奖励。所有隐蔽工程未办检查签证的一律不得进行隐蔽。对严重违背安全质量的行为，监察人员有权责令停工，并立即向上一级监察部门报告。

2.6应用经济手段，使安全质量与分配奖罚挂钩，实行重奖重罚

在下达月生产任务时，按总值的2%下达安全工作产值，若未认真做或及时做，验工时要扣除。在经济承包和二次分配中，安全质量占20%的比重。

2.7加强创优工作的检查、督促和协调

各队应每月对创优工作有检查总结，上报项目经理部。针对创优各项标准完成情况进行全面检查，对存在的问题进行协调解决，对解决不了的要及时报经理部。安全质量委员会每季对创优情况进行一次考评，以保证创优活动全面、深入、持久地开展下去。

保证安全措施

工程项目安全管理贯穿于施工的全过程，交融于各项专业技术管理，关系着参加工程施工全体人员的生产安全和施工环境安全。本工程的安全上要预防“五大”伤害，坠落和物体打击，坍塌、机械伤害和电气伤害、车辆撞击。因此，安全工作要兼顾一般、重点防范，具体措施：

1、安全生产目标

安全方针：预防为主，防治结合，安全第一。

安全目标：无责任性的工伤死亡事故；年重伤频率低于0.6‰；年负伤频率低于6‰；无重大机械事故；无重大火灾事故。防止在施工中发生工伤事故，保护职工以及周边群众的人身财物安全，确保工程顺利进行，要求做到“四无、一杜绝、一控制”：即无特大和主要责任的重大设备事故，无主要责任的交通事故，无重大火灾事故，无工地重大经济损失事故。杜绝施工中人为责任的人身伤亡事故。临建区及作业区域按文明工地条件达标。

2、安全管理网络

为实现上述目标，建立健全项目的安全保证体系，项目经理部成立安全领导小组，项目经理为第一责任，项目副经理任安全委员会主任主管安全工作，主任工程师任安全小组副组长，质安部为安全监督执法部门，下设专职安全员、施工员、质检员、材料员，各工种负责人、警卫等为安全小组成员。制定严格的安全措施，及时发现和排除安全隐患。如图所示。


3、安全生产责任制

3.1明确责任，抓好安全生产责任制的落实工作。认真总结往年的经验和教训，针对存在问题，积极采取有效措施加以解决，扎扎实实地抓好年度的安全责任制的落实工作。由安全部门依照有关安全生产的一系列方针、政策、法律法规和各条例的规定，制定本项目的安全制度，做到有章可循，有法可依。

3.2加强项目安全监督管理工作。配备专兼职安全管理人员，增强安全监督管理手段，加大安全监督检查力度，促进安全生产。有明确的安全指标和奖惩办法等保证措施，层层签定责任状，做到严肃纪律，奖罚分明，确保安全生产。

3.3施工中挂牌上岗作业，负责到人，定期做好安全教育、安全检查。操作人员上岗前，必须按规定穿戴防护用品，施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

3.4各分部分项工程施工，尤其是桥梁、支撑系统支护、吊装作业、高空作业等，应制定切实可行的安全技术措施，并进行全面的、有针对性的书面安全技术交底，做到层层交底，层层检查，层层落实。

3.5对安全生产管理目标责任书的执行和落实情况进行检查，定时间、定要求，明确重点部位、重点设备、危险岗位等方面组织考评。作业段每天,工程队每周，项目部每半月进行检查和总结，提出整改意见，落实整改措施并进行复检。对完成好的给予表彰和奖励；对未能完成任务的给予通报批评和经济处罚。

3.6施工现场悬挂安全标牌。在主要施工部位、作业点等处悬挂醒目的安全标语和安全警示牌。施工场地设专人看护，提醒过往车辆及行人注意安全。非施工人员不得进入现场，应征得项目部相关人员的同意并有安全员引导。

3.7用电设施投入运行前，用电单位应建立、健全用电管理机构，运行及维护操作规程，同时建立用电安全岗位责任制，明确用电安全负责人。

4、创造安全作业的基本条件

4.1加强对安全工作的领导。项目领导要把安全工作纳入重要议事日程，定期研究和解决生产中的安全问题，及时布置、检查、落实安全管理工作。确保安全措施经费的提取与使用，并做到专款专用。

4.2在施工现场和交通路口应设置醒目的安全标志，并不得擅自拆除。脚手架搭设和使用符合安全规程要求，保证脚手架的稳定性和可靠性。现场道路平坦，坡度合理，路基坚实，路面宽广，不积水，无急转弯和陡坡、障碍等。

4.3恶劣天气易发生倒杆、断线。电气设备损坏、绝缘降低等事故，应加强巡视和检查，并及时修复。

4.4预应力施工有安全防护措施。桥梁吊装有方案和安全技术措施，起重设备性能试验检查合格，预制构件达到吊装条件，作业人员穿戴齐全，吊装信号统一及作业区有警戒范围并有人管理。

4.5安全用电尤为重要，应严格按用电的有关规定招待现场架设的临时线路必须用绝缘物支持，不得将电线缠绕在钢筋或脚手架上。场地架设的电线应绝缘良好，悬挂高度及线间距必须符合电业部门的安全规定。移动式电气和机具应用要橡胶电缆供电，并经常注意理顺，跨越道路时，应采用埋入地下等保护。夜间施工要有良好的照明设施，且符合安全用电规定。

在三相四线制中性点接地供电系统中，电气设备的金属外壳应设接零保护，在非三相四线制供电系统中，电气设备的金属外壳应做接地保护。其接地电阻应不大于4Ω，并不得在同一供电系统上有的接地，有的接零。

4.6消防设施、安全设施按规划和规范建设达标情况由安全小组逐个检查落实。防火工作上应特别配备足够的消防器具。现场用火有批准手续，动火作业前认真清除下面和周围的易燃物品。

4.7建立安全检查制度，项目经理和专职安全员每天巡查现场，检查，纠正施工中的不安全隐患。小问题当天解决，大问题限期解决。危险生命的要先排除险情，采取措施后再施工。

5安全教育

5.1加强职工安全教育，提高安全意识，重点进行“质量在我手中，安全在我手中”教育，提高职工主人翁责任感和安全第一的思想，增强自我保护能力。             

5.2加强职工安全基本知识和技能教育，平时进行经常性安全教育，利用班前交待安全注意事项，班后总结检查落实情况，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，并应定期进行安全技术考试，合格者方准上岗操作。特殊工种须持证上岗。操作证必须按期复审，不得延期使用。

5.3加强法制教育，遵守各规章制度和标准化作业，把事故消除在萌芽状态。

6、施工现场安全用电管理

在施工现场用电中贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保施工现场用电中的人身安全和设备安全，做到安全、可靠、经济合理，确保工程顺利进行。

设专人管理下班断电加锁，专职电工、现场电工必须是一机、一箱、一闸、一保护、一开关，严禁一箱多用、一闸多用的做法。

严格现场用电管理，加强维护、检查保养机电设备，设专人操作，认真遵守安全操作规程和机械使用说明，防止超负荷运转。施工现场临时用电要定期进行检查，防雷保护、接地保护及绝缘强度，每季测定一次；固定用电场所每月检查一次，移动式电动设备、潮湿环境和水下电气设备每天检查一次。对检查不合格的线路设备要及时维修或更换，严禁带故障运行。手持电动工具和单相回路的照明开关箱必须设漏电保护器，照明灯具的金属壳必须做接零保护。

所有配电箱应标明其名称、用途，并作出分路标记。配电箱门应配锁，配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，保持整洁，不得挂接其它临时用电设备。熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格化的熔体代替，检修时必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。

使用自备电源或与外电线系统时，电气设备应根据当地要求作保护接零或接地，不得一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地。移动式发电机供电的用电设备，其金属外壳或底座，应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。

低压架空线必须采用绝缘铜线或铝线，架空线路宜采用砼杆或木杆，砼杆不得有露筋、环向裂纹和扭曲，木杆不得腐朽，其梢径应不小于130mm，在跨越公路时垂直高度不小于4.5m，严禁架设在树木或脚手架上。电缆线沿地面敷设时，不得采用老化脱皮的电缆线，中间接头牢固可靠，保持绝缘强度，不得承受拉力，过路处要穿管保护，电源端必须设漏电保护装置。

7、车辆运输和吊装的安全保证

派专人负责来往工地的车辆。运送超宽、超高和超长物件时，应事先制定妥善的运输方法和安全措施，派有经验的指挥和工作人员随车护送。严禁客货混装，在运输货物时要捆绑稳固牢靠，防止货物脱落造成损失。临时运输车辆在未竣工的路面上行驶，最大时速不得超过40km;小型机动翻斗车最大时速不得超过15km，严禁超载员。

起重机的指挥人员必须经过培训取得合格证后方可担任指挥，作业时与操作规程人员密切配合。吊装构件时，在作业前必须对工作现场周围环境、行驶道路、架空电线、建筑物以及构件重量和分布等情况进行全面了解。在吊装时应对周围加以围护，设警戒线，有专人负责，防止行人通过。重物下方不得有人停留或通行，防止吊装时发生事故。操作员应严格执行指挥员的信号，如信号不清或错误时，操作人员可拒绝执行。如果指挥人员失误或造成的事故，应由指挥人员负责。起重机作业时遇有六级以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时应停止作业。

文明施工现场措施

1、安全施工的保证措施

安全生产方针：“安全第一、预防为主”

按生产目标：无重大伤亡事故，创安全文明工地

2、现场保证安全体系

为了实现本工程的安全目标，本工程安全工作实施项目经理负责，专职安全员实施。各施工队设兼职安全员1名。

3、项目经理（项目安全第一负责人）职责

3.1负责贯彻执行国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、批示和决定。

3.2督促本项目工程技术人员及班组长在各项目的职责范围内做好安全工作。

3.3组织制定或修订项目安全管理制度和安全技术规程，编制项目按技术措施计划并组织实施。

3.4在组织项目工程业务承包，确定安全工作的管理体制，明确各业务承包人的安全责任和考核指标，支持、指导安全管理人员的工作。

3.5健全和完善用工管理手续，认真做好专业队和上岗人员安全教育，保证他们的健康和安全。

3.6组织落实施工组织设计中安全技术措施，组织并监督项目工程施工中安全技术交底制度和设备验收制度的实施。

3.7领导组织施工现场定期的安全生产检查，发现施工中不安全问题组织制定措施。

3.8不打折扣地提取和用好安全防护措施费，落实各项安全防护措施，实行工地安全达标。

3.9发生事故，要做好现场保护与抢救工作，及时上报，组织配合事故的调查。

4、专职安全员的职责

4.1认真执行国家有关安全生产方针、政策和企业各项规章制度。

4.2督促项目财务提足安全技术措施费，做至专款专用。

4.3每天对各施工作业点进行安全检查，掌握安全生产情况，查出安全隐患及时提出整改意见和措施。

4.4参加项目组织的定期安全检查，做好检查记录。

4.5配合工长开展好安全宣传教育活动。

4.6领取和发放使用好班组的劳动保护用品、保健食品和清凉饮料。

5、建立文明施工管理细则

5.1建立文明施工管理机构，按生产区和生活区划分文明施工区，并落实人员，定期检查评比，制定奖惩制度，切实落实执行文明施工细则及奖惩制度。

5.2建立健全施工计划及总平面管理制度，认真编制施工单元时间的作业计划，合理安排施工程序，并建立工程工期考核记录，以确保工期目标的实现。

5.3建立健全质量安全管理制度，严格执行岗位责任制严格执行“三检”和挂牌制度。特殊工种人员应持证上岗，进场前进行专业技术培训，经考试合格后方可使用。

5.4建立健全现场技术管理制度。工程开工前，依据施工图纸及有关规定等要求，编制实施阶段施工组织设计及单项作业设计，并严格执行。

5.5建立健全现场材料管理制度，严格按照现场平面布置图要求堆放原材料、半成品、成品及料具。现场仓库内外整洁干净，防潮、防腐、防火物品应及时入库保管。各杆件、构件必须分类按规格编号堆放，做到妥善保管，使用方便。

5.6建立健全现场机械管理制度，进入现场的机械设备应按施工平面布置图要求进行设置。严格执行《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-86）。认真做好机械设备保养及维修工作。

5.7施工现场场地要求，加强场地管理，现场做到整洁、干警、节约、安全施工秩序良好，现场道路必须保持畅通无阻，保证物资材料顺利进场，场地应整洁，无垃圾，场地及道路定期洒水，降低灰尘对环境的污染。

尽量减少夜间施工。若为加快施工进度或其它原因必须安排夜间施工的，则必须先办理“夜间施工许可证”后进行施工，并采取有效措施尽量减少噪音污染。

施工现场内设置公共厕所，并设置化粪池，污水经处理后主可排入市政污水管道。

现场设置生活及施工垃圾场，垃圾分类堆放，经处理后方可运至环卫部门指定的垃圾堆放点。

6、文明施工检查措施

6.1检查时间：项目现场文明施工管理组每周对施工现场作一次全面的文明施工检查，生产技术部门组织有关部门每月对项目进行一次文明施工大检查。

6.2奖惩措施：为了鼓励先进、鞭策后进，将现场文明施工落到实处，制定现场文明施工奖惩措施，对每次检查中做得好的进行奖励，差的进行惩罚，并督促其改进，明确有关责任人的责、权、利，实行三者挂钩。

7、保护环境减少污染的措施：

7.1网架及屋面安装时，应注意安装时间的安排，避免打扰其他人的休息。

7.2采取必要的措施减少下料及安装时所发生的噪音。

7.3下脚料、废料头及安装、生活垃圾，应及时清理，并按施工监理部门所指定的地点堆放。

合理化建议

该工程施工涉及的各专业施工工序、工种多，如土建、水电、暖通、设备，结构防腐、屋面围护等，因而各工程之间、各专业施工单位的相互配合，至关重要。它是保证各工程有效、有序进行的保证，也是保证总工程工期的具体要求之一。根据多年来积累的施工协作经验，在施工场地指定一名主要负责人为协调员，负责与业主、监理和分包施工单位的协调联络，并按时参加业主或其他相关单位召开的施工协调会，主动与相关方面联络，提出需要协调问题，在确保各方的施工质量、安全和进度均得到保障的前提下，照顾各方利益，协商各方均能接受的解决办法，保证施工的顺利进行。
施工过程中交叉施工的协调原则是：
目标一致、顾全大局；
积极主动、友好协商；
合理取费、安全有序。
交叉施工时的协调措施：
1、加强施工工人的思想观念教育，加强成品保护的思想意识，对上道工序移交的工程成品，及自己施工的成品、半成品加以保护，保证工程顺利进行。
2、在施工交叉时，要保证工序合理，安全可靠，相互谅解，以保证施工总工期。
3、在出现由于甲方、监理对工序的特殊安排时，必须从大局出发，服从甲方，监理的安排。
４、召开定期协调会或专题协调会进行协商。
５、采取有效的保护措施。
６、采用有偿使用，支付合理的配合费的方式。
７、采用专门的工具或措施。
８、调整涂装工艺节拍。
9、在必要时请业主进行协调。
一、网架施工与土建的配合
1、要处理好临时材料堆场的关系。
2、要处理好网架施工期间对土建主体的成品保护，轻拿轻放，避免损伤主体结构。
3、网架埋件在主体施工时预埋位置发生变化时，应及时通知土建施工方，协调解决自理措施，避免擅自做主，影响主体结构质量。
    ４、土建施工对其提供的标高轴线，在施工前给予技术要求交底和施工的指导、协助，保证工程施工基准的正确。
 ５、网架施工后要做到“工完场清”，将施工垃圾清理至临时垃圾堆场等待一并清运。

二、网架施工与设备安装的交叉

该建筑屋面全部采用网架，且通风、设备等机电管线大量布置在网架下，所以钢结构施工和机电设备的交叉量较大。为保证按期完工，我方将在以下方面采取措施，保证整个工期。

1、组织各分包单位进行图纸会审和总体方案安排。使各分包单位了解网架的施工安排，提前开始准备工作。

2、做好各工种的交叉施工的计划和协调。 

 说   明 
　
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.gnway.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
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