2    施工准备

2.0.1  隧道施工前应做好现场调查研究，核对设计文件和编制施工组织设计等工作。

2.0.2  施工前，应深入工地做好以下调查工作：

2.0.2.1  预测隧道施工对地表和地下已设结构物的影响。

2.0.2.2  对交通运输条件和施工运输便道进行方案比选。

2.0.2.3  施工场地布置与洞口相邻工程、弃渣利用、农田水利、征地等的关系。

2.0.2.4  建筑物、道路工程、水利工程和电讯、电力线等设施的拆迁情况和数量。

2.0.2.5  调查和测试水源、水质并拟定供水方案。

2.0.2.6  天然筑路材料(粘土、砂砾、石料)的产地、数量、质量鉴定及供应方案。

2.0.2.7  可资利用电源、动力、通信、机具车辆维修、物资、消防、劳动力、生活供应及医疗卫生条件。

2.0.2.8  当地气象、水文资料及居民点的社会状况。

2.0.2.9  施工中和营运后对自然环境、生活环境的影响及需要采取的保护措施。

2.0.3  施工单位应全面熟悉设计文件，会同设计单位进行现场核对，做好以下工作。

2.0.3.1  掌握工程的重点和难点，了解隧道方案的选定及设计经过；

2.0.3.2  重点复查对隧道施工和环境保护影响较大的地形、地貌、工程地质及水文地质条件是否符合实际，保护措施是否恰当；

2.0.3.3  核对隧道平面、纵断面设计，了解隧道与所在区段的总平面、纵断面设计的关系。

2.0.3.4  核对洞门位置、式样、衬砌类型是否与洞口周围环境相适应。

2.0.3.5  核对设计文件中确定的施工方法、技术措施与施工实际条件是否相符合。

2.0.3.6  核对洞外排水系统和设施的布置是否与地形、地貌、水文、气象等条件相适应。

2.0.3.7  会同设计单位现场交接和复查测量控制点、施工测量用的基准点及水准点，并定期进行复核。

2.0.4  编制施工组织设计，应包括施工方法、工区划分、场地布置、进度计划、工程数量、人员配备、主要材料、机械设备、电力和运输以及安全、质量、环保、技术、节约等主要措施内容。

2.0.5  选择施工方法应根据地质条件，结合隧道长度、断面、结构类型、工期要求、施工技术力量、安全生产、机械设备、材料、劳动力组合等情况合理确定，并依此编制进度计划。

2.0.6  隧道开工前应绘制施工场地总布置图。施工场地布置应结合工程规模、工期、地形特点、弃渣场和水源等情况，本着因地制宜、充分利用地形、合理布置、统筹安排的原则进行，并符合下列要求：

(1)以洞口为中心布置施工场地。施工场地应事先规划，分期安排，并减少与现有道路交叉和干扰。

(2)轨道运输的弃渣线、编组线和联络线，应形成有效的循环系统。

(3)长隧道洞外应有大型机械设备安装、维修和存放的场地。

(4)机械设备、附属车间、加工场应相对集中。仓库应靠近公路，并设有专用线。

(5)合理布置大堆材料(砂石料)、施工备品及回收材料堆放场地的位置。

(6)生活服务设施应集中布置在宿舍、保键和办公室用房的附近。

(7)运输便道、场区道路和临时排水设施等，应统一规划，做到合理布局、形成网络。

(8)危险品库房按有关规定办理。

2.0.7  弃渣场地的布置应符合下列要求：

(1)场地容量足够，且出渣运输方便；

(2)不得占用其他工程场地和影响附近各种设施的安全；

(3)不得影响附近的农田水利设施，不占或少占农田；

(4)不得堵塞河道、沟谷，防止抬高水位和恶化水流条件。

2.0.8  临时工程施工，应符合下列要求：

(1)临时工程应在隧道开工前基本完成；

(2)运输便道需引至洞口，满足使用期限运量和行车安全的要求，并经常养护，保证畅通；

(3)风、水、电设施应靠近洞口，安装机械和管线应按有关规定布置，并及早架设；

(4)临时房屋应结合季节和地区特点，选用定型、拼装或简易式建筑，并能适应施工人员工作和生活的需要；

(5)严禁将临时房层布置在受洪水、泥石流、坍方、滑坡及雪崩等自然灾害威胁的地段。临时房屋的周围应设有排水系统，并避开高压电线。生活用水的排放，不得影响施工，并防止产生次生灾害。

2.0.9  应根据工程需要配备成套的试验仪具，并做好钢材、木材、水泥、砂石料和混凝土等材料的试验工作。

2.0.10  采用复合式衬砌的隧道应做好的材料、机具设备、量测计划及仪器的准备工作。

2.0.11  隧道开工前，宜及时做好洞口前容易干扰洞身施工的有关工程。

2.0.12  施工前应结合工程特点和新材料、新技术、新工艺的推广应用等情况，对职工进行安全教育、技术交底和培训。










