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前言

为圆满完成XXXXXX排污管网工程，根据招标文件，在认真阅读和充分理解设计意图及对施工现场作详细调查的基础上，并结合我单位的施工经验，以“信守合同、确保工期和质量、合理控制工程造价、优质高效文明施工”为指导思想，编制本工程施工组织设计。

在编制过程中，我们立足于专业化、机械化、标准化施工，重点工序重点安排，特殊部位特殊考虑，并结合工期和工程实际进行统筹安排，尽量做到现场布置合理，方案切合实际，施工组织科学，以便为优质高效完成该项工程奠定基础。

第一章  编制依据及原则

第一节  编制依据

一、XXXXXX排污管网工程招标文件、施工设计图纸。
二、收集到该工程所在地的地质、气象、水文等相关信息资料。

三、组织相关技术人员及投标书制作人员多次踏勘工地现场、详细调查工地周边环境、场地条件所了解的情况及对该工程的图纸研究、特点分析和集体讨论所得出的结论。

四、依据我公司的综合实力、现有施工机械装备能力、技术人员水平及以往类似工程施工实践中积累的丰富的施工经验。

五、国家有关法律法规、现行的设计规范、施工规范及技术规程、质量检验评定标准等。

第二节  编制原则

(1) 施工总体布置体现统筹规划、布局合理、节约用地、减少干扰和避免环境污染。

(2)遵循《施工合同》的原则，严格按照施工合同中的工期、质量安全目标等要求编制施工组织设计，使建设单位各项要求均得到有效保障。

(3) 遵循《施工图纸》的原则，在编制施工组织设计时，认真阅读核对设计资料，了解设计意图，掌握现场情况，严格按设计资料和设计原则编制施工组织设计，满足设计标准和要求。

(4) 遵循市政排水工程施工技术规范和验收标准的原则，在编制施工组织设计时，严格按照施工技术规范要求优化施工方案，认真执行工程质量检验及验收标准。

(5) 遵循实事求是的原则，在编制施工组织设计时，根据该标段工程特点，从实际出发、科学组织、均衡施工，达到快速、有序、优质高效。

(6)遵循“安全第一、防治结合”的原则，从制度管理资源配制制定切实可行的措施，确保安全施工，服从建设单位及监理工程师的监督指导，严肃安全纪律，严格按照规章程序办事。

(7)遵循科技是第一生产力原则，在编制施工组织设计文件时，充分应用新技术新工艺﹑新设备﹑新材料四新成果，发挥科技在施工生产中的先导作用。
(8)遵循专业化队伍和综合管理，在组织施工时，以专业化队伍为基本形式，配备充分的施工机械设备，同时采取综合管理手段合理调配，以达到整体优化的目的。

(9)遵循贯标机制的原则，确保ISO9002质量标准体系在本项目自始至终得到有效运行。

⑽采用项目法组织施工，推行标准化管理，达到安全、文明、高效。

⑾坚持技术创新，推广和应用“四新” 成果。

第二章  工程概述及目标
第一节 工程概述
一、工程简介

    XXXXXX排污管网工程位于国家重点风景名胜区XXX内，为头道河规划用地范围内所有污水主管网布设，污水管道总长为8529.64米，其中利用原有污水管道255.01米，根据具体情况污水管采用三种管材。第一种为封闭式浆砌块（片）石消能流槽（适用于坡度≧25%的管段），第二种为环刚度SN8的HDPE双壁波纹管，第三种为钢管（适用于架空敷设管道）。
二、主要工程数量

    详见污水管道工程量表。
三、自然概况

XXX位于XXX境内，距重庆市区140公里。XXX系地质学上所谓"倒置山"，因山脉四面围绕故名。山势南高北低，最高峰蜈蚣岭海拔1709.4米，最低处海拔560米。占地240平方公里。属中亚热带季风湿润气候，年均气温13.7℃，降水量1522.3毫米。
第二节 工程目标
一、工期目标
㈠、工期安排原则

1依据工程数量和我单位计划在本工程中投入的资源设备，以规定的工期为前提，统筹兼顾，合理进行工期安排。

2在保证施工安全、工程质量的基础上，优化资源配置，挖掘机械设备潜力，充分发挥企业综合优势，确保在计划工期内完成施工任务。

3以组织流水施工、均衡生产为基本方法。

㈡、工期及施工进度安排

工期安排：总工期6个月。

工期及施工进度安排详见《XXXXXX排污管网工程施工进度计划横道图》。

二、质量目标
符合国家有关施工质量验收标准，根据工程的特点为合格。

三、安全目标
杜绝因工伤亡事故及重伤事故，无机械设备、火灾、重大器材设备被盗等大事故，轻伤频率在1.8‰以下。

四、文明施工目标
树立安全文明样板工地。

第三章 施工准备计划
第一节 思想动员
开工前，将利用3至5天时间进行施工前分层开工动员，首先由项目经理召集各部门负责人用1天时间进行高级管理层的施工动员；其次由各部门用2天时间对其管辖范围内中级管理人员进行施工动员；再次由中级管理人员用1至2天时间对各施工作业队工长、组长、专业施工人员进行施工动员。动员工作的主要内容：

1、介绍本工程基本情况和建设意义；

2、讲述本标段工程概况和工程施工特点、施工方法及注意事项；

3、强化工期意识及质量意识、安全意识和环保意识；

4、强调本标段施工作业高标准、高起点、高速度的具体要求。经过以上逐级动员工作，做到：

⑴、施工动员普及率达95％以上；

⑵、施工人员了解工程基本概况，清楚施工特点及注意事项，做到心中有数；

⑶、提高思想认识，振奋工作精神，以饱满的热情、高昂的士气上场，以实际行动按期、优质、安全地完成施工任务。

第二节 技术准备
由公司生产技术部门协助项目部有关人员认真学习图纸。并进行自审、会审和现场签证工作，以便为编制施工组织提供依据。

一、熟悉、审查施工图纸及有关设计文件

1、学习和熟悉设计图纸以及有关设计文件，了解设计要求施工达到的技术标准。
2、明确工艺流程，做好设计交底。审查设计图纸及有关说明，检查图纸的尺寸、标高。对图纸不明确或疑问处，提请设计单位解析。

3、掌握地形、地质、水文等勘测资料和技术经济资料，进行施工现场勘查，查看现场的地形、环境、水电、地面和地下构筑物的现状与图纸是否有出入。

4、参加由监理单位主持的图纸会审。理解设计意图，明确设计要求。

5、了解物质供应情况，调查工程所需各种物资来源单位的供应能力、规格、质量价格信誉等情况，落实供应单位。

二、掌握地形、地质、水文等勘测资料和技术经济资料

1、收集气象资料，掌握气温情况、季风情况、雨季及冬季的期限，制定雨季施工措施，充分考虑雨季的影响，合理组织施工。

2、组织人员进行技术经济条件调查，了解工地可能利用的场地。

3、调查水源、电源情况：调查施工水源、电源的供应能力及驳接点线路距离，确保施工期间用水、用电的供应。

4、调查现场的交通情况，掌握各交叉路口的交通转向及车流量，确定材料、机械运输路线，编制交通维持方案。

第三节 施工现场准备
一、现有道路的保护

1、进场后，立即勘查现场，着手对工地施工区域地点和场内临时道路修筑。

2、事先与地方道路河涌主管部门协商道路的使用，并签订使用、维护、保洁协议。

3、进场后立即对施工范围进行边界测量，避免与地方产生边界纠纷，提前做好施工区内的排水工作，防止淤塞当地的排涝、灌溉沟渠。

4、进场后对场内现有道路河涌进行必要的维护，以满足机械的行使要求。

二、场地控制网的测设

1、提请业主组织设计人员、监理工程师及有关单位进行移交测量点。

2、在测量放线以前，做好测量仪器的检验与校正、校核红线桩与水准点、导线点，制定测量放线方案等工作。如发现红线桩与水准点、导线点有问题时，提请建设单位处理。

3、以交予且复测合格的导线点为基础，进行全面控制导线放设。

4、以交予且复测合格的水准点为基础，布设一条三等水准附合线路。

三、现场障碍物的拆除及保护

对于施工范围的障碍物，如架空电线、埋地电缆、自来水管、煤气管、通讯管道等，及时与相关单位联系，并由有关单位进行拆除或迁移，对于明确不迁移的管线，制定保护施工方案；对于场内的树木，需报请园林绿化部门，获得批准后才进行迁移或砍伐，同时制定保护施工方案保护业主明确不迁移的树木。

四、临时设施的准备

报请规划、市政、公路、交通、环保等有关部门审查批准施工现场所需的临时设施，按照施工组织设计中的施工总平面图布置图进行临时设施、安全设施的布置。现场临时设施的搭设按重庆市市政工程施工围蔽标准对施工用地围蔽，并在主要出入口设置标牌，标明施工工程名称、施工单位、工地负责人等。

五、建立精干的施工队伍

根据工程的具体情况，考虑专业、工种的合理配合确定技术工、普通工的比例，根据流水施工组织方式的要求及施工部署，坚持合理、精干的原则确定施工队组，制定工程的劳动力需用计划。

六、集结施工力量、组织劳动力进场

在工程项目经理的统一调配下，根据工程进度、劳动力曲线图，组织各工种分批有序进场，安排各职工的生活，同时进行安全、防火和文明施工等方面的教育。

七、技术交底

由项目经理部向施工队组、工人进行详细的各项工作交底，特别是施工工艺、质量标准、安全技术措施、图纸确定的有关部位的设计变更和技术核定，交底按照管理系统逐级进行。教育各级干部工人树立明确的质量、安全和文明施工意识，遵守有关施工和安全文明施工的有关制度法规，遵守地方治安法规。

八、建立健全各项管理制度

为了保证施工期间各项工作的顺利开展，确保工程达到既定的施工目标，本工程建立如下的管理制度：

项目经理部组织管理制度

工程质量检查与验收制度

工程技术档案管理制度

施工材料（构件、配件、制品）的检查验收制度

技术责任制度

施工图纸学习与会审制度

技术交底制度

工地及班组经济核算制度

材料的出入库制度

安全操作制度

机具使用保养制度

第四节 管线摸查

1、在施工准备阶段，根据管线会议了解的管线特征和情况，应走访当地群众和有关机构，核对管线分布图，了解是否还有其他管线，并组织人员将各种管线的功能、平面位置、埋深、管线走向等管线特征绘制于施工平面图上，形成管线分布图，详细记录各管线的产权单位、联系人、联系电话、意外处理措施，并会知参加施工的有关人员。

2、进场施工前，对施工现场进行详细的调查，摸查，做好地下管线、文物的保护工作。

3、动工前，项目经理应组织工程施工人员进行技术安全交底会，将各种管线的详细情况对施工班组人员、机械作业人员做详细说明，并针对管线的保护措施进行交底。施工工人、机械作业人员应服从工地管理人员的安排，有责任向有关人员详细了解地下管线的情况。

4、施工准备阶段或该分项工程动工前，还应根据了解到的各种管线的特征结合本部分的施工范围进行。⑴管线探测仪探测；⑵人工开挖探坑，详细、彻底的印证和明确各种管线的特性特征，在管线分布图上进行标注，同时采取可行措施在施工现场予以标注明示。特别是在挖土前，必须将可能预见的在动工范围内的各种管线探明。沟槽开挖前必须做好原有管道（管线）得探测和迁移工作，进行所施工部位的管线调查。查清有无地下管线通过，先用管线探测仪进行探测，对仪器探测出有管线的部位或根据调查资料显示可能有管线的位置再利用人工开挖探槽进一步证明，槽坑应比沟槽深0.5m。在开挖探槽时，由人工用铁楸开挖，以免损伤管线。如有异常需书面报告监理工程师，经处理方案批准后方可施工，以确保不损坏管线。

5、施工管理人员是现场管线保护的直接责任人，发生事故应按照有关规定及时上报，同时应采取有力措施协助有关单位做好保护和抢救工作，防止发生人员伤亡和制止事故的扩大。事故的处理应按照“三不放过”的原则和本公司有关文件的要求进行。

6、积极配合业主、监理工程师和管线单位做好管线的迁移工作（如需迁移），为其提供必要的服务。

7、凡违反上述规定施工的，将按情况的轻重追究有关责任人员的责任。

8、在开挖过程中，如发现管线及时报告管线有关部门，会同他们一起进行管线迁改或管线悬吊，不得自行处理。对一些特种管线应保守秘密，不得泄漏。

第四章 施工部署
第一节 工程特点难点分析及对策

一、工程施工难点

针对本工程的施工内容，我公司对施工图纸和业主提供的其他相关的文件进行了认真、细致的分析和研究，认为下列问题是本工程施工的重点难点，也是本工程成败的关键所在，具体如下：

1、施工工期紧，施工任务艰巨

本工期业主要求工期短，只有6个月，但由于本工程施工项目多、线路长，短时间内需要完成大量的施工内容。因此，如何对项目进行有效的组织管理和协调是本工程施工组织和施工管理的重点。

2、施工场地建构筑物保护修复任务艰巨

本工程施工现场狭窄，与河岸、民屋接近，施工中需对当地建构筑物进行严密监测，慎重作业，优化施工方案，制定严格保护措施，防止事故发生。施工协调任务艰巨。

3、现场施工难度大，制约施工现场因素多

本工程位于风景区，道路狭窄，人流车流多，从而降低机械的使用率；

部分排水管道埋设于河涌内，因此，如何清淤围堰确保管道顺利施工是本工程的施工难点和重点；

明挖排水沟、井坑开挖较深，如何确保基坑的安全支护是本工程的施工难点和重点；

由于施工现场地下管线较多，其埋设深度不明确，因此在管坑开挖时如何采取措施保护现有地下管线也是本工程的重点。

工程地形条件较复杂，特别是现状地形起伏变化大且较频繁，对管沟、坑开挖，材料运输，以及成品保护造成很大的困难。

    4、由于本工程未做地质勘察，地质情况不明。
5、现场交通

由于本工程范围位于风景区内，遇旅游季节交通繁忙，施工运输交通量大，在施工过程中需维护现有交通状况不能阻碍当地居民及各地游客正常出行、游玩要求。因此在工程施工过程中，在确保工程正常施工的同时，如何进行合理的交通疏导，保证当地居民、各地游客及施工运输车辆的正常通行，也是确保本工程的顺利实施的重点。

6、关系协调

由于施工现场场地狭窄且施工线路长，多位于斜坡地带，工作面难以充分展开。地下管线较多，且部分位于镇民居住区施工作业，在工程实施时，需与多个部门和单位进行协调，诸如交警部门、水利部门、电力通讯部门、当地政府部门、当地村民、供电供水部门等。因此，本工程如需顺利实施，对外关系协调是关键因素之一。

7、对环保、文明施工水平要求高
本工程位于国家重点风景名胜区XXX内，环境保护和文明施工必须提高标准。减少对居民生活的干扰、减少施工对周边商务活动和游客出行的干扰是施工过程中需要重点解决的问题。要本着“施工过程标准化”的原则，以对周边环境无影响（或低影响）的施工部署来确保全部工程的实施，施工过程中要加强管理，细化各项措施，把封闭好施工现场、防扬尘、防遗洒、保持施工现场井然有序、争创“文明、安全工地”等作为工作重点，作好现场环境保护和文明施工工作。搞好环境保护，实现安全生产、文明施工。树立“质量精湛、施工规范”的企业形象。
二、施工对策

1、采用先进的管理手段：

用信息化作为主要的管理手段，建立信息化平台，拟使用国内流行的施工软件，在施工过程中对整个工程工期、质量、成本进行有效的控制，同时在进一步建立健全各项目管理体制，发挥我公司团体协作、精干高效的作风。

2、切实做好建构筑物的事前事中事后的保护工作措施，争取当地居民的支持理解配合：

在施工前，认真作好现有建构筑物调查记录，综合当地群众的建议，汇同设计业主部门意见制定详细的保护措施和严密的施工方案，并对现场施工人员、工作班组作详细的技术交底，确保每个工作人员熟悉了解情况，防患于未然。
施工中，严格按施工计划和有关规范执行，采取有效详尽监测手段，一发生意外，马上暂停施工及时发现问题解决问题。
遇地形条件较复杂，特别是现状地形起伏变化大且较频繁，若遇设计管线坡度及管线位置与实际地形相差较大时请及时与设计单位联系以便出变更调整。

3、彻实按施工方案要求作好各分项工程的施工措施。

明挖沟槽、基坑支护施工中，根据开挖深度设置相应内支撑的基坑支护方案。在临近管沟开挖边线的房屋建筑位置，我司将按“短开挖、强支护”原则，缩短开挖段长度，并相应加密和增加支撑，同时加强对基坑支护体系的施工监测，以确保临近房屋建筑物的安全；针对本工程未做地质勘察，待开挖后，如遇孤石、淤泥等不良地质情况，请甲方现场代表、监理工程师现场确认土石比，确定开挖方案。

4、投入足量施工技术力量和施工专业施工队伍，调集充足的机械设备，提高工作效率，保证工程质量。

5、通过合理安排交通疏解，解决交通压力和施工场地压力及制约。

由于本工程遇旅游旺季施工现场交通量大，我司减少施工占用场地，采取分阶段施工，施工一段封闭一段，做好场地清理，做好计划减少材料堆放时间，采用按施工阶段组织交通疏解，在满足施工要求的前提下减少施工占用场地。密切联系当地街道居民组织和交警水利部门，搭设施工便桥加强两岸交通联系调配，彻实解决本工程的交通问题。

6、进一步加大现场文明施工的调控力度：

由我公司现场项目部为龙头，成立现场文明施工小组，施工前作好各种宣传和教育工作，制定各种文明施工和环境保护奖惩制度，进一步加大现场文明施工和环境保护的调控力度。
第二节 施工区段的划分
一、施工区段的划分原则
施工区段的划分原则

我方在进行施工区段划分时，主要考虑以下划分原则：

1．分区明确的原则

2．便于施工组织的原则

3．便于施工场地划分和布置的原则

4．便于组织和协调现场关系的原则

5．互不干扰、便于配合的原则

6．尽量与设计吻合的原则

二、施工区段的具体划分

经我公司仔细研究施工图纸和现场勘察，本工程主要施工任务是涌内淤泥垃圾清疏；截污挡水堰浇筑；各类截污管道铺设；排水施工破坏的砌石堤岸挡墙、侧平石人行道、混凝土路面及基层需重新恢复等。因此，必须对工程施工作出合理周密的安排，确保工程顺利完工。

根据施工设计图纸要求，结合本公司多年的施工经验。我公司根据施工内容、施工方法以及施工位置的区别计划“五一节”前完成场镇施工后，将余下部分划分为2个工程量均衡的施工作业区。施工作业区具体划分为：

第一施工区：A线全段、B线WB1～WB23、E线全段、Q线WQ70～WQ42截污工程

本施工区主要施工内容包括：明挖管道施工；修复路面及堤岸挡墙等。

第二施工区：R线全段、N线全段、Q线WQ42～WQ1及O线全段截污完善工程

本施工区主要施工内容包括：明挖管道施工；钢沉管施工；修复路面及堤岸挡墙等。
第三节 总体施工顺序和施工流程

一、总体施工顺序和施工流程

总体施工顺序

根据本工程的施工组织，为确保工程质量和工期要求，我司拟投入足够施工机具同时在2个相对独立的施工区进行施工。根据施工图纸显示,各施工区工作面彼此错开，相互影响较少可独立进行平行施工。各施工区内各自组织流水作业，保持施工作业的连续性，有效地组织资源调配保证施工质量。各分区工程的施工顺序大致为：

1、工程开工后，清理场地搭设临时设施和进行施工便道的修筑。

2、办理与建设单位的交桩交点手续，保护好控制桩点，进一步进行工程细部的测量工作。

3、拆除施工地点的砼旧路面及其它障碍物，根据设计要求对软弱地基作加固处理，换填碎石砂处理在基坑开挖后铺管前进行。

4、河道清淤施工。对施工范围内的河道区域采用挖泥船挖淤泥，泥驳船装载驳运到储泥平台，再用人工将淤泥铲运至自卸车运输到弃土场填埋；

5、截污管道铺设。本工程截污管道主要包括明挖管道、涌边靠壁挂管和过河沉管几种形式。

⑴明挖管道铺设施工程序：拆除影响施工的旧路面，人工开挖明挖管沟基坑上部土方，打设挡土钢板桩支护，继续挖土至要求深度，铺设基础垫层后进行管道铺设和检查井的砌筑，闭水试验合格后回填管沟，修复破坏的侧平石人行道、混凝土路面及基层；

⑵涌边靠壁挂管施工程序：河道清淤后，分段进行围堰，围堰内管沟开挖，管基处理，环刚度SN8的HDPE双壁波纹管管道铺设与连接，浇筑护管混凝土，闭水试验合格恢复破坏挡土墙，拆除施工围堰；
⑶过河沉管施工程序：挖泥船水下基坑淤泥挖运，填筑管道基础，钢管连接，起重吊车吊放钢管的施工，闭水试验合格后回填碎石砂，然后再砌筑两岸检查井；
7、管道铺设完成后，进行管道闭水试验，然后基坑回填。在需要恢复混凝土路面处进行路床碾压，铺设混凝土稳定层，重新捣制混凝土路面。

8、进行工程收尾工作，清理场地，进行工程验收。

二、各分项工程施工程序

本工程主要包括污水管道的铺设和部分混凝土路面的捣制施工，原则上遵循先地下后地上，先排水后道路的施工顺序。

三、总体施工流程

根据以上对总体施工顺序的论述和设定，以及各分部分项工程的施工工艺以及相互之间的制约关系，总体施工流程详见下页总体施工流程图。
总体施工流程图
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第五章 施工组织机构及主要人员

第一节 施工组织机构框图
本工程将实行项目法管理，实行项目经理负责制。我公司将安排施工经验丰富的工程技术人员和管理人员，组成精干、高效的项目部，同时配备指挥得力、效率高、应变能力强的项目班子，成立“XXXXXX排污管网工程项目经理部”。

本工程现场管理机构的指挥系统以项目经理部决策层、管理层为主。为确保本工程各项管理目标和服务目标的实现以及确保本工程施工技术的先进性和可靠性、确保为业主奉献出一个优质精品工程。

项目经理部设项目经理1人，副项目经理1人，项目总工程师1名、下设工程技术部、计划部、财务部、工程质检部、安全部、材料设备部、预结算部等部门，根据本工程特点和各专业分工要求在各施工区成立河道清淤、截污堰、涌内管道、过河沉管、明挖管道、堤岸恢复、道路恢复施工专业队。
第二节 人员配备
为优质按期完成本项目所有工程任务，我公司将配备各类精兵良将。主要人员构成为：其中工程管理人员5人，工程试验人员1人，财务人员1人，质安人员2人，机务材料管理人员2人，机驾人员10人，生产能手、技术工人约100人，其余辅助人员及临时用工其数量随生产需要而定。所配备的人员有丰富的施工经验，充分满足施工的需要，劳动力采取动态管理，根据实际需要从全局作合理统筹，始终做到协调、均衡，确保工程需要。
第三节 指挥系统

按照组织机构框图的要求，形成上至项目经理、副经理、总工，下至各部门负责人及各作业队负责人的施工指挥系统。由项目经理主持全面工作，生产进度、安全质量、文明施工管理及各作业队之间的协调由项目副经理负责，项目总工抓施工技术和质量控制，各部门相互配合各施其责，做到令行禁止，从而确保各项施工均有序进行。









第六章 施工总平面布置

第一节 施工临时设施布置
一、施工平面布置原则
我公司根据工程施工范围场地的实际情况，进行施工总平面布置，布置原则如下：
1、紧凑有序，节约用地，尽可能避开拟建工程用地；

2、适应各施工段施工需要，尽量减少材料的二次运输，降低生产成本；

3、尽量避免对周围环境的干扰和影响；

4、符合安全生产、文明施工的要求；

二、施工通道、场内运输便道的设置及标准、等级

1、本工程交通较发达，进入施工地点可利用原有市政道路及区内现有的内街道路进入施工现场。

2、部分施工地点如现有道路不能直接到达作业现场，我司将报请交通管理部门批准和征求当地居民同意的前提下修筑连接临时施工便道保证施工的顺利进行。

3、施工便道的标准及等级。施工便道根据施工实际需要铺设， 为满足施工机具和材料运输的通行需要，施工便道路面宽约4米，部分地段根据实际情况适当增减。便道路面结构采用40cm厚片石上铺15cm石屑找平层，施工完成后恢复原状。
三、临时设施的设置

考虑到本工程施工场地狭窄，现场难以提供地块兴建大型完备的施工项目部，因此，工程项目部所需的项目部办公室、监理办公室、施工人员生活宿舍考虑在施工区域附近租赁民居或宾馆解决，及时有效的解决施工中各种问题。

四、现场料场布置

由于该工程施工任务重且工期紧，材料用量大且运输距离远，就近租用或搭设材料堆场及加工等场地，充分准备足量的材料，以保证工程正常进行。

五、供水、供电方案
1、供水方案

工程施工生活用水我司考虑联系供水部门和当地居民进行接驳引入，在各接入口，用φ100镀锌钢管引水入工程各个施工现场。引水线路根据就近方便原则，根据各施工段的具体位置制定各开接口。现场用水的保证措施：

1）为了确保现场的施工用水，使施工生产顺利进行，项目机械队伍应组织专门的管理机构，加强管理。

2）对进入施工现场的施工人员进行开源节流教育，阐述节约用水的重要性，使员工对节约能源创造效益有正确的理解和认识。

3）现场供水管的安装维修由专业水工进行，加强巡回检查监护，出现故障及时处理，确保生产、生活用水畅通。

2、供电方案

本工程施工、生活用电拟与有关供电部门、当地居民协商，在现场按照就近方便原则接驳引出，沿施工线路全线架空布设，根据各施工段的具体位置制定各开接口引入标段各个施工现场。为保证施工不间断进行，投入备用2台75kw发电机。

六、文明施工围蔽及等级标准
本工程施工场地周围民居密集，非开挖施工的工作井坑及明挖施工的管段以及后续的道路施工均需要实行封闭作业。施工作业区域外边缘用按重庆市建委相关要求的标准围蔽方案进行围蔽，将标段内排水、道路施工现场用Φ48钢管搭设支架，立面用彩色波纹钢板实施全封闭，将两侧居民区与施工区域分隔开，并标上我公司统一施工环保标语，每隔10m左右设置警示标志及警示红灯。以保障夜间行人及车辆的安全。
第二节 施工总平面布置图
施工总平面布置见附图——施工平面布置图。

第七章 施工资源配置计划

第一节 施工进度计划
一、施工期限及依据
本工程计划工期目标6个月。在“五一节”前完成场镇部分施工后，各施工区分项工程工期剩余时间内完成。
我公司郑重承诺：将合理调配施工资源，紧抓关键控制项目工期，将确保在合同要求工期内完成本工程所有项目的施工。
二、施工进度计划图
施工进度计划图附后。

第二节 主要劳动力计划

根据施工进度计划，组织施工班组继续进场，并对技术性工种的施工人员进行岗位培训，实行持证上岗，为保证工程质量和工期，公司决定派出有丰富经验的班组进场施工。
第三节 资金使用计划
根据施工进度计划，本项目的资金需用计划及柱状图如下：
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第四节 施工机械及设备计划表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	型号
	所属
	进场方式

	1
	小型挖掘机
	台
	1
	0.5m3
	自有
	平板车运

	2
	破路机
	台
	2
	炮头
	自有
	平板车运

	3
	拉森钢板桩
	吨
	100
	 JSP2、 JSP3
	自有
	平板车运

	4
	平板车
	台
	5
	30T
	自有
	自行

	5
	自卸汽车
	台
	5
	8~12T
	自有
	自行

	6
	起重吊车
	台
	2
	20T
	自有
	自行

	7
	绞吸式挖泥船
	艘
	1
	120m3
	自有
	自行

	8
	自航泥驳船
	艘
	2
	80t
	自有
	自行

	9
	抽水泵
	台
	10
	IHF100-200
	自有
	汽车运

	10
	砂浆搅拌机
	台
	4
	Sd150
	自有
	汽车运

	11
	钢筋机械
	套
	1
	　
	自有
	汽车运

	12
	焊机
	套
	4
	BX3-500-2
	自有
	汽车运

	13
	吸泥机
	台
	1
	　
	自有
	汽车运

	14
	抓泥斗
	台
	1
	　
	自有
	汽车运

	15
	打夯机
	台
	4
	3Y12/15B
	自有
	汽车运

	16
	洒水车
	套
	5
	东风
	自有
	自行

	17
	路面切割机
	套
	4
	　
	自有
	汽车运

	18
	发电机组
	套
	2
	75kw
	自有
	汽车运

	19
	全站仪
	台
	1
	莱卡
	自有
	汽车运

	20
	经纬仪
	台
	1
	北光
	自有
	汽车运

	21
	水准仪
	台
	2
	北光
	自有
	汽车运

	22
	试验设备仪器
	套
	1
	　
	自有
	公司分部


第五节 主要材料计划

1、本工程工程线路长，运输距离远，对材料质量要求高，进场后项目经理根据本工程所需材料的种类和质量要求，要求在正式施工前落实各种材料的供应商，并由材料员向各供应商抽取样品，由质量员与现场监理送至试验室检定，合格后，方能进场使用。

2、项目部进场后，根据工程进度安排，由材料员根据预算，列出本工程所需各种材料的清单，根据工程进度安排，计算出每周各种材料所需量，送至项目经理，由项目经理制定本工程材料使用计划表。在工程施工过程中，项目部根据现场实际情况，编制每周水泥使用计划，并提前二天，通知厂家进货。

3、所有材料进场，必须有质保书、许可证，进场后按规定的数量进行抽检，其质量要求符合国家要求。

4、所有材料均应在业主、监理指导参与下采购，同时准备充足的备料场地以堆放备用材料。
第八章 主要分项工程的施工方法和技术措施

第一节 施工测量放线

一、概述

XXXXXX排污管网工程位于重庆市XXXXXX风景区内，本工程施工地点为镇乡结合部，工程线路长，坡度大且还需在河涌内施工，部分地区通视条件较差，我司调派组织熟练的专业人员进行精心施工。

测量是工程开展的先导，且贯穿整个工程的施工过程，测量工作的好坏，直接影响着工程的施工质量，为此我局在整个施工过程中把搞好测量工作放在首要的位置上，成立专责的测量小组，严格执行测量制度，确保工程质量，本工程测量主要有平面坐标控制测量，高程控制测量及沉降、位移控制测量及各碎部放样等工作。

施工顺序

二、测量准备

1、办理与建设单位的交桩交点手续，现场交接引测点位，填写“施工测量控制点交桩记录表”。

2、成立测量小组：以测量工程师为组长，配备足够的测量人员。

3、仪器配置：使用通过计量所检验合格并有合格证，在有效期内使用的测量仪器。

依据现场情况配置以下测量仪器：

	序号
	名         称
	数量

	1
	全站仪
	1台

	2
	J2经纬仪
	1台

	3
	S1精密水准仪
	1台

	4
	S3型水准仪
	1台

	5
	塔尺
	5把

	6
	普通木质水准尺
	8对

	7
	因瓦水准尺
	4对

	8
	50m钢卷尺
	10把

	9
	大、中、小线锤
	1批


三、测量工作

1、基准点复测

工程施工测量的准确性取决于基准点的准确性。所以,对业主、监理单位或规划设计单位提供的高程及坐标控制点必须进行闭合复测。发现问题，必须将测量结果上报监理工程师处理，重新测设基准点。

2、施工测量控制网测设

⑴坐标控制网测设

以有关部门提供的水准点和坐标控制点为依据，采用导线测量的方法，以甲方提供的控制点连线为起始方向边（并联测另一已知方向作为复核），沿本标段里程方向设附合导线，形成坐标控制网。导线点间要通视条件良好，间距100～150m。  

⑵高程控制网测设
由甲方提供的水准点，将标高引测至各导线点上，建立以导线点为基础的高程控制网。 

3、施工放线

本工程的施工放线工作主要包括以下几个方面：

⑴检查井、工作井坑中心位置，管道中线测放。

测量放线时，先由坐标控制网，采用座标法放出检查井、沉砂井中心点，打设井位控制木桩，然后再测设管道中线，并每隔10m打设临时中线控制木桩。在施工过程中，需多次重复测放管道中线。
⑵道路中线测放

测量放线时，先从坐标控制网采用座标法放出道路中线交点及拐点，并将这些中线控制点引测到道路边线两侧易于保护的位置，打设引测桩，以供随时恢复道路中线点之用。

4、标高测量与控制

⑴管道标高测量与控制

把管道相对标高引测到水准基座上，然后将地面高程控制点标高通过两台水准仪及钢尺上下传递读数方法引测至管道基坑底，确定地下管道控制标高。

⑵道路标高测量与控制

道路基层和路面施工时，以导线点为基础，由临时水准点恢复因排水作业而破坏的中线和边线桩，在中线和边线每10--20m设一桩点，在路面及基层测放标高控制线，控制作业高度，完工后再进行校核，确保标高符合设计要求。

     5、内业计算
导线点坐标控制网测设后，水平角及距离要进行平差，并以平差后坐标反算的角度和边长作为成果。内业计算中数字取值精度必须满足《工程测量规范》GB50026-93中表2.3.9的要求。

四、测量质量保证措施

1、项目部设立专职测量小组，由具有丰富经验的专业测量工程师直接领导。

2、要求所有测量人员必须熟悉图纸，掌握设计要求。

3、绘制施工测量控制网图，标明高程控制点及坐标控制点的位置及相关数据，做到测量人员人手一份。

4、对高程控制点、坐标控制点采取保护措施，用1米长Φ16钢筋打入土中设定控制点，然后砌砖围护并浇注砼加固。

5、每隔15天对施工测量控制网进行复测,发生变化的进行调整。

6、要求每次测量都必须对施工测量控制网进行闭合。并做好测量成果记录。

7、测量精度要求（见下表）

直接丈量测距的允许偏差

	序号
	固定测桩间距（m）
	允许偏差

	1
	<200
	1/5000

	2
	200～500
	1/10000

	3
	>500
	1/20000


说明：
①水准点闭合差±12L1/2（mm），式中L为水准点之间的水平距离，单位为km。

②导线方位角闭合差：±40nn1/2，n为测站数。
③直接丈量测距的允许偏差应符合表中的规定。

第二节 拆除及恢复工程的施工方法和技术措施
本工程拆除及恢复工程施工内容包括：拆除及恢复原有混凝土路面及基层、拆除及恢复侧平石人行道、拆除及恢复原有砌石堤岸挡墙等。

一、拆除工程的施工

1、对于施工范围的障碍物，如架空电线、埋地电缆、自来水管、煤气管、通讯管道等，及时与相关单位联系，并由有关单位进行拆除或迁移，对于明确不迁移的管线，制定保护施工方案；对于场内的树木，需报请园林绿化部门，获得批准后才进行迁移或砍伐，同时制定保护施工方案保护业主明确不迁移的树木。需挖除的树木首先切断树木枝叶，接着将树木主干锯断，最后利用人工将树根挖除并装车运走。

2、原有路面拆除

⑴本工程场镇部分由于排水管道埋设位置原路面水泥混凝土路面，使用机械拆除。

⑵施工前根据排水基坑开挖宽度用石灰标出路面破除范围。

⑶水泥混凝土面层拆除前，为了减少对邻近路面产生的震动，避免非开挖范围的路面损坏或开裂，先使用切缝机沿破除路面线切缝，使要破除的路面与非开挖范围内的路面结构减除粘结联系。路面切缝后，可利用炮头破路机、油炮机破碎路面，把整块路面碎裂成小块。不能用油炮机施工的部位，可使用锤落式小型破路机、风炮破路面。

⑷路面结构破除后，使用挖掘机将碎块铲起提升到自卸车运走。

⑸道路稳定层直接用人工挖除，自卸车配合清运。

3、原有侧、平石以及人行道拆除

⑴对影响施工的侧、平石以及人行道拆除采用人工拆除。

⑵人行道块主要采用人工拆除。施工时，注意避免野蛮作业，加强对原人行道块的保护，对外观结构良好的块件经监理认可后可用于重新修复，减少浪费。

⑶基层用人工挖掘。

⑷原有侧、平石以及人行道破除后，及时装车用自卸车运走。

4、挡土墙拆除

堤岸砌石挡土墙用人工拆除，拆除顺序同样为先上部，再下部。

5、施工安全。拆除施工时严格遵守安全操作规程，保证施工安全，拆除作业时采取有效的除尘降噪措施，做好文明施工。注意避免野蛮作业，机械拆除施工时不得破坏现有房屋和其他构筑物，并做好安全保护措施。

二、恢复水泥石屑稳定层施工

本工程对破坏的路面基层按原样重新修复，水泥石屑稳定基层具体施工程序为：

施工工艺流程
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施工工艺

1、准备下承层、施工放样：

路基通过弯沉值测定，评定合格方可进行下一道工序。根据实测的压实系数（摊铺系数）确定纵断面标高，每隔5米设一标志桩，并设置标记和挂线。

2、水泥石屑稳定混合料的拌和

委托试验室进行材料配合比设计，现场采用强制式拌和机集中拌和，拌和时每槽过磅，严格按配合比控制材料用量。在正式拌和前要根据原材料的含水量调试搅拌机，使混合的含水量达到规定的要求。在拌制中如发现石料或石屑的颗粒组成有明显变化，应重新调整材料级配。

3、摊铺和整形

     摊铺前施工员应检查拌和料是否严重结块。遇雨季施工时，路床挖边沟进行排水，拌和料随铺随压。采用人工进行集料推铺、找平，专人指挥，作业中不得碰损测量标高桩，人工用锹和耙平整修边，并对机械不能施工到的边角部位进行修补， 并用路拱板进行初步整形，用拖拉机或压路机初压后，用锹按线整形，再用路拱板校正成形

4、拌和料的摊铺采用人工摊铺，分一次摊铺成型。松铺厚度为层厚度的1.3～1.35倍，保证压实度达到验收标准要求。

5、摊铺时，由工程测量人员负责专职放线，纵向（中线、平石处）5m设桩，横向拉小线，要求100%合格后才准进入下一工序。

6、摊铺后，使用蛙式打夯机夯实，遵循“先轻后重，先边后中，由低至高，其打夯次数不少于6次。

7、铺筑夯实后，施工员立即复测标高及平整度，对不符合点及时调整、修正，保证完成面高程符合设计要求。

8、接缝的压实在打夯时重点处理，边缝外留50cm宽暂不打夯，等继后接连铺筑后一并打夯，或将已压待接部分翻松约30～50cm，并和新铺的拌和料衔接，然后全夯实。

9、稳定层的保养采用水车酒水养护，每隔1小时洒水养护1次，养护时间不少于3d，铺筑后7d内不准行驶汽车。注意保持稳定层面层清洁。遇有雨天时，须在沿平石边设置边沟，将雨水引至侧入井内。

10、采用灌砂法按市政道路工程质量验收评定标准测定稳定层压实度，合格率需达100%。并要确保稳定层弯沉检测合格。

三、恢复侧平石施工

1、本工程侧石规格按原样修复。

2、测量放线：道路基层完成并验收合格后，即可进行侧平石的施工。测量组根据设计图纸测放侧平石边线及标高。

3、侧石后座基坑开挖：侧平石拆除后，采用人工开挖基坑，开挖时严禁超挖及扰动周围道路基层。

4、浇筑侧石后座：侧石后座采现浇C20砼，分两次浇筑，先浇筑侧石底面以下部分，预留2 cm找平，待侧石安装完毕后再浇筑侧石背后部分。

5、侧石安装：在侧石基础上弹出侧石安装边线，按边线安装，利用水平尺调教垂直度，侧石与侧石之间侧石底部与基础面之间的缝隙利用同等标号砂浆填充。

6、平石安装：根据测放的边线及标高，每10m通线，控制平石的边线及完成面高度，若发现平石底部有松散的水泥稳定石屑，用C20砼补填。

7、浇筑侧石后座：侧平石安装完毕后进行侧石后座的第二次浇注。

8、技术保证措施。严格控制侧平石进货渠道，发现不合格产品，立即退货；、现场施工员严格控制施工质量，及时填写施工记录；施工过程中，专业班组必须通线，保证侧平石的直顺度。

四、恢复人行道施工                                                                                                                        

1、本工程人行道块按原样修复。

2、在铺砌人行道块前，按前述方法铺设水泥石屑垫层，然后清除基层面上垃圾、烂泥，然后大致整平，再用粗砂调平并夯实。

3、在压实基层时，须严格保证侧石边人行道及检查井边基层的密实度，以防止人行道在投入使用时出现下沉而造成积水的现象。

4、测量放线后，按水平及边线（或中线）纵横挂线，然后每隔3～5m先铺一块作为控制点，以后跟线在中间铺砌，铺砌时，应轻轻平放，用木棰或橡胶棰轻敲压平，在用水平尺检查相邻砖块的平整度，若发现砖块松动或高低不平时，重新铺砌：取起砖块，将粗砂挖除或石屑重新夯实整平，然后再铺回砖块，不许向砖块底塞垫碎石砖块。

5、在铺砌铺砌交叉口人行道时，严格按照图纸设计的要求进行施工。先将直线段的人行道块铺砌到人行道的起弯点，然后将人行道弯道平均分段，铺砌成内窄外宽的放射状。

6、用电锯机按实际所需人行道块的尺寸，将砖块切割成型，填充在不规则的部位和弯道较大的横缝。

7、人行道铺砌完毕并经检查合格后，及时用水泥沙浆填灌砖缝，并用灰匙捣插砖缝直至饱满为止，严禁在方砖面上涂抹砂浆。所需砂浆用砂浆搅拌机按设计配合比拌制。当天拌制剩余的砂浆不能留至明天用。

8、人行道块的养护。人行道快铺砌完毕后，洒水养护三天后，方许通行。不允许车辆在人行道上行驶。

9、质量控制。铺砌必须平整稳定，灌缝饱满，不得有翘动现象；人行道面层与其它构筑物应接顺，不得有积水现象；预制块人行道允许偏差应符合规范规定。

五、恢复水泥混凝土路面层施工

本工程对破坏的混凝土路面需重新修复，水泥混凝土路面，采用自拌砼浇筑。

混凝土面层施工工艺流程图

水泥混凝土面层施工工艺
1、钢模板安装：
1)钢模板用槽钢整体制成，槽钢中央预留传力杆位置及固定钉槽。按放线位置支立模板，模板外侧用铁钉钉牢固定。铁钉间距0.5-0.8m，并用长方木间距2.0-3.0m加强侧向支顶，模板接头处另加挡板加固。  

2)模板顶标高即为路面标高，需用水准仪检验。若钢模板不够设计混凝土路面高，可在模板下用长方木条垫高。
3)安装好的模板接头要严密，顶面要平顺，不允许有离缝及高低不平的现象。模板标高应准确，线条顺直，棱角整齐，稳定牢靠，并能经受2kw的振捣器振动30秒不变形，不位移，不下沉。  

    4)模板支好后，内侧均匀涂刷一层润滑剂（废机油），并按设计位置放置纵缝传力杆及准备好胀缝钢筋，传力杆应涂防锈油。
2、混凝土运输
    混凝土运输宜采用手推车运输，装运时不应漏浆，应防止离析。出料及铺筑的卸料高度，不应超过1.5m。当有明显离析时，应在铺筑时重新拌匀。
3、混凝土的摊铺
1)全面检查模板：位置，高度，润滑剂符合要求；支撑及铁钉牢固；钢筋埋设准确；水泥石屑稳定层平整、夯实，拌和质量符合要求。
2)摊铺沿纵向进行，手推车应从模板一端入模卸料。
3)手推车卸料时应位置适中，卸料速度要缓，避免碰撞模板及挠动稳定层，摊铺时还应避免钢筋移位。
4、混凝土的振捣
1)平板振捣器振捣：一般由混凝土板块的边缘开始振捣，振捣时按垂直方向顺行行驶振捣，每一行重叠15～20cm，初振找平后沿板四周振捣一遍，然后在纵向压实振捣（顺路方向）。边角及间中用插入式振捣器辅助。 

2)行夯粗平：平板夯振实后，用全幅拉杠拉平补齐，全幅振捣振实。行夯系浮于模板顶面运行，操作时两端各一人掌握夯把不使行夯振离模板，两边同步缓行至混凝土板端，按动倒顺开关，使行夯返回振捣。振捣时，夯前积料过多应及时清除，凹处及时补足振实。如此反复，振捣2-3遍，达到表面平整、均匀、不漏石子，有一层滋润的砂浆为度。
5、混凝土抹面、拉毛
1)人工操作，在混凝土表面排除泌水后，混凝土终凝前分三次进行混凝土面层抹面成活。第一遍用铝合金长方条（宽过混凝土板块）全幅横向抹过混凝土板，将较小颗粒挤紧压实，逗出浆来，并尽量排除表面浮水，至板面平整，砂浆均匀一致为度，一般需抹3-5次。第二遍用电动抹面机进一步压实，使析水全部赶出模板，并形成一层浓度较高的砂浆。抹面时速度要匀，抹动面要大。第三遍使用小铁抹子进一步压实赶光，细腻无任何小坑洼、小凸或砂眼为度。
2)抹面工序注意事项：操作人员必须在混凝土板以外（或跳板上）操作不得踩蹬混凝土板面；抹面时用力要匀，不应用力过猛使下面已就位的粗料受到挠动；  

3)拉毛：为使混凝土板面有一定的粗糙度，以利安全行车且使路面美观，在成活后要用拉毛器按垂直行车方向均匀拉毛。拉毛的工具和纹理深度要按设计行车要求，刷的均匀一致。  

6、混凝土养生、拆模
1)混凝土道路面层成活拉毛之后，立即开始养生，方法采用蓄水养生。初期覆盖细锯末2-3cm，并洒水保持湿润2-3天。后期清除干净锯末，按板大小分格培土埂高8-10cm，灌水养护。注意水深不宜少于2cm，严禁水枯暴晒混凝土板面。养护7-14天后停止养生并清除积水和土埂，还应避免积水浸入路基。  

2)混凝土拆模。混凝土成活之后的最早拆模时间：昼夜平均气温在20度以上时，为18-30小时。拆模时应注意别破坏混凝土边角。    

7、混凝土面层的切缝、灌缝
1)混凝土切缝采用切缝机切割的方法施工；混凝土切缝时间的掌握，昼夜平均气温在20度以上时，切缝时间应在混凝土成活后1-1.5天进行。切缝前应按设计在混凝土板块上划出切缝线，切缝深度、宽度满足设计要求。切缝机的防护装置应安装牢固，防止混凝土碎片飞溅伤人。切缝时锯片高速旋转产生高温，必须用胶管几个角度输水，边切边冷却，否则锯片磨损严重。  

2)混凝土灌缝前先应仔细清理缝内遗留的石、灰浆、尘土、锯末等杂物并保持缝内干爽，然后将现场加热调制的沥青脂用长嘴漏斗插入缝内，缓慢灌入。

六、恢复砌石挡土墙施工

一、概述

1、本工程排水施工需拆除原河堤浆砌块石挡土墙，完工后重新砌筑。

2、排水施工完工后对破坏的浆砌石堤岸需按原样重新修复。

3、砌石挡土墙施工利用截污管道施工围堰变水中施工为陆地施工完成后拆除围堰。
二、施工工艺流程图













三、砌石挡土墙施工工艺

1、测量定位
根据测量控制点，水准点及砌体工程的几何尺寸、标高，放出拟建砌体工程的中心线。

2、换填石角砂垫层 

⑴基础松木桩完工后清挖打桩时挤出的烂泥，然后用石角砂回填，保证基础不包桩头，使受力均匀。

⑵碎石砂垫层厚350mm，宜采用中、粗砂，碎石最大粒径不得大于垫层厚度的2/3或不大于50mm。砂石级配为3：7应符合设计要求，换填前应放置控制铺筑厚度的标志，如水平木橛或标高桩，须将原有地基进行平整。

⑶人工级配的砂石，应将砂石拌和均匀，宜采用搅拌机搅拌，达到设计要求后才能使用。

⑷铺筑砂石选用振实、夯实的方法。施工应分层进行，如发现砂窝或石子成堆现象，应将该处砂子或石子挖出，分别填入级配好的砂石。夯实时，要一夯压半夯全面夯实，一般不少于三遍，达到密实度不少于95％。

3、垫层砼浇筑

换填石角砂垫层完工后，铺设300厚石粉层，石粉层应分层填筑并充分压实，在压实的石粉层上浇注C10素砼垫层100厚，垫层混凝土达到设计要求强度后再在上面砌筑挡土墙。

4、挡土墙身砌筑

⑴基础混凝土面层应进行凿毛或冲毛，并冲洗干净后方可砌筑。
⑵砌筑前应将石料刷洗干净，并保持湿润。砌筑前纵横挂线，用于控制砌体厚度及表面。砌体较长时，分段砌筑，相邻两工作段的砌筑高差，不超过1～2m。

⑶砌筑应自下而上逐层进行，每层应依次先砌角石、面石、后填腹石，均匀座浆，并随铺随砌。
⑷砌体宜用铺浆法砌筑，灰浆应饱满。护坡、护底和翼墙内部石块间较大的空隙，应先灌填砂浆或细石混凝土并认真捣实，再用碎石块嵌实。不得采用先填碎石块，后塞砂浆的方法。

⑸砌筑块石时，上、下层石块应错缝，内、外石块应搭接，面石宜选用较平整的大块石。砌筑料石时，应按一顺一丁或两顺一丁排列放置平稳，砌缝应横平竖直，上、下层竖缝错开距离不应大于100mm，丁石上、下方不得有竖缝。
⑹灰缝宽度：块石砌体宜为20～30mm，料石砌体宜为15～20mm，混凝土预制块砌体宜为10～15mm。
⑺砌体应均衡上升，日砌筑高度和相邻段的高差，均不宜超过1.2m。
⑽达到设计高度后自上而下，渐次勾缝。墙身每隔10m设伸缩缝一道，缝宽2cm。

5、挡土墙勾缝
⑴砌体表面砌缝均应勾缝。
⑵勾缝前应清理缝槽，并冲洗干净。砂浆嵌入深度不应小于20mm。
⑶勾缝宜采用过筛的细砂，配合比为1：1.5的水泥砂浆。
⑷勾缝应自上而下进行。勾缝完毕应清扫砌体表面粘附的灰浆。勾缝砂浆凝结后，应及时洒水养护，养护时间以不少于14d为宜。
⑸勾缝应宽窄均匀、深浅一致；不得有假缝、通缝、丢缝、断裂和粘结不牢等现象。

6、附属设施

挡土墙高度达到2m后，用脚手架搭设作业平台，卷扬机提升料石和砂浆。砌体上的预埋件、预留孔洞、排水孔、反滤层、防水设施等，应按照设计要求留置。

7、压顶帽石

⑴在挡墙顶面准确测出帽石中心线。

⑵清洁挡墙顶并测量其标高。

⑶模板采用18mm的树脂胶合板，上、中、下采用钢筋拉杆固定其内外模板尺寸，同时前后做好斜支撑。

⑷监理工程师检查验收合格鉴证后开始灌注砼，砼灌注浇筑振捣要密实，做到内实外美。

⑸砼养护，在砼强度达到设计强度的50%以上时拆除模板。

⑹施工支承垫石砼，要严格控制其顶面标高。

8、养护

确保有7天的养护期。养护期间经常淋水，保持砌体表面湿润。

9、墙背回填

挡土墙结构强度达到95%之后，即可按阶段进行墙背基坑回填。回填按规定分层用平板振动器或手扶型压路机灌水压实，每次虚铺厚度不等超过30cm。

四、质量要求

     1、石料规格和质量应符合以下要求：石料石质均匀，无风化，无裂缝的花岗石,强度不少于30MPa，块石形状大致方正，厚度不宜少于20CM。

2、砌缝砂浆拌和均匀，色泽一致，稠度，和易性适中,  铺填饱满，强度符合不少于M7.5的设计要求。

3、砌体石块应相互咬接，砌缝砂浆饱满砌缝宽度不大于3CM，每层石料顶面自身应形成较平整水平层。

4、砌筑方法正确，砌体位置正确，砌缝宽度在＋30mm～-10mm容许范围内，顶面标高在±10mm内。
5、砌石分层错缝。浆砌时坐浆挤紧，嵌填饱满密实，不得有空洞.

6、砌体外观质量要求达到： 

a 砌体坚实牢固，勾缝平顺，无脱落现象。
    b混凝土表面的蜂窝麻面不得超过该面积的0.5  ％，深度不超过10mm。  

    c 泄水孔坡度向外，无堵塞现象。
    d 沉降缝整齐垂直，上下贯通。
第三节 围堰修筑的施工方法和技术措施

一、概述

1、本工程部分截污管道位于涌内靠壁架管和挂管，这些污水管道施工前须先进行围堰抽水，以交付管道施工工作面。

2、本工程钢筋混凝土截污堰为河涌内施工，为保持河涌的正常流通，须在退潮水位较浅时在河涌中分为两阶段进行围堰截流施工。

3、本工程采用分段围堰，污水管道每段长度约100m，截污堰分为左右侧两阶段。本段管道及构筑物施工完成后，堰体粘土包及其他中转材料循环至下一段继续使用。

4、本工程采用复合粘土包围堰，围堰比水面高0.50m，涌内堰体顶宽1.5m～2.0m,基底每侧加宽0.2H～0.3H。

围堰施工工艺流程图

测量放线
基底清理
粘土包准备
修筑围堰

围堰体防渗，排水

污管及堰体施工

修筑下一段围堰
拆除围堰
二、施工工艺

放线

根据围堰设计方案定出围堰的中线及放坡边线，并测出各断面的原地面线标高。

基底清理

按测量定出的围堰坡脚线进行围堰基底清理淤泥工作。为保证围堰的稳定性，围堰填筑前先进行围堰基底的清淤工作。

修筑围堰

1、围堰基底淤泥清理完毕后，按设计要求进行围堰粘土包堆填。 一般情况，围堰采用复合粘土包方式进行，我司拟采用围堰比水面高0.50m，堰体顶宽1.5m ~2.0m,基底每侧加宽0.2H ~0.3H ,围堰中间40cm为夯实粘土。

2、水中管道和截污堰分阶段围堰平面布置如下图所示：

[image: image3.wmf][image: image4.wmf]围堰结构如下图所示：
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3、围堰体拟用编织袋装优质粘土构成。围堰体因为流水作业周转性反复使用，编织袋拟用３层。

4、粘土袋包采用编织袋以松散的粘质土，装土（粘土）的充填度以70％～80％为宜，每袋重不应少于50kg，装土后封口绑扎应牢固，堆码整齐，在水中堆码时可用钩子钩送就位。

5、堆码至一定高度时或高出水面时，填筑粘土芯，填筑时应将土倒在已出水面的堰头，顺坡送入水中，水面以上的土分层夯实。

三、围堰加固

体型较高的围堰内坡脚必须进行加固措施，如打松木桩，加设丁坝等。

四、围堰体防渗，排水

1、施工前收集本地区水文地质资料，了解河道水流对河冲水位的影响。根据收集的资料，估算出最高水位和排水量，然后对排水设备进行选配。

2、做好地表水和天然降水的疏导和排出，防止地表水流入或渗入围堰内。地表水和雨水引至道路现排水沟直接排走，排水基坑引出或泵出的污水严禁排往围蔽外道路或河涌内，在基坑或接收井边设沉淀池，污水经沉淀池过滤后再排入附近市政排水设施。

3、为防止围堰体渗漏，围堰体内外可双层塑料布包裹。围堰合拢后就可以开始基坑排水，排水速度宜缓慢，同时密切注意检查围堰的变化，以防围堰因承受水压力而发生过大变化影响围堰安全。在基坑四周设立排水沟及集水井，及时将漏水抽到河中。要准备多台抽水机备用，除架接市电到现场外，为防停电，我公司还自备３台柴油发电机备用。为保证施工顺利，围堰抽水时机宜在潮退水位较低时进行。另外，抽水，放水拆卸围堰时注意观测堰体安全，及时发现隐患，保证安全。

五、围堰拆除

一段管道铺设完工后，拆除本段围堰，循环利用粘土包修筑下一段堰体。为防止粘土包过早损坏，宜采用３层包装，拆除时务必注意粘土包的完好，上部几层用人工拆除搬运。

1、将围堰开挖出一个决口，让水慢慢灌满围堰内；

2、人工搬运上部几层堰体粘土包；

3、用挖掘机和挖泥船挖除，挖至基建面时要控制开挖面平顺，有坑洼的地方填平，不能超挖或欠挖，并测出开挖面的标高以校核。

第四节 过河管道的施工方法和技术措施

一、概述

1、本工程截污工程部分管段位于河道中，详见大样图。在河道内敷管，全部采用围堰明挖施工。

2、本工程截污工程涌边挂管管径为DN400的管材采用HDPE波纹管。

二、管道穿河底标准横断面
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三、管道穿河底施工工艺流程图















 

  




四、围堰修筑

管道穿河底施工前须先进行基底清理和围堰抽水，以交付管道施工工作面，围堰修筑施工工艺见第三节。

五、河道基坑开挖施工

围堰修筑后，开工前测放出管道中轴线和基坑两侧边线的具体位置，并用白石灰线标识，确定基坑开挖的位置线，在挖管沟前对其高程进行校对。河道基坑开挖采用小型铲挖掘机开挖，人工辅助修整基底。

六、管道基础施工

1、对河床土质较差地段，河道基坑开挖须立即进行块石换填基础施工，避免管道塌陷。

2、块石换填基础应使用不易风化石料，石料尺寸一般不宜小于30cm。抛填方向自中部渐次向两侧扩展，片石抛填后，应用较小石块填塞垫平、压实，然后铺设嵌缝碎石。
3、测量人员应严格按线路施工中线的主要控制点控制管基的平面位置。管基挖方后，在设计标高以下抛片石，挤出淤泥并将之挖除，上部填中粗砂垫层，抛石与上部填土间设砂砾石、碎石填逢。

4、块石换填基础上层为10cm砾石砂垫层。片石抛填后，对槽宽、块石换填厚度、基础表面标高、排水沟畅通情况、沟内是否有污泥、杂物、基层有无扰动等作业项目，分别进行验收，合格后才能进行作业。核对标高无误后，按照图纸要求铺设垫层密实度要求达到95%以上。碎石砂事先在搅拌场配备并搅拌均匀再用自卸车运到需换填处，用串筒或流槽下至基坑底，并用平板振动器在垫层面上予以振动压实。

5、基础垫层，应夯实紧密表面平整。
七、HDPE安装和连接
本工程管道穿河底，管材采用HDPE管，根据设计要求，HDPE管道连接采用橡胶圈承插管套连接。HDPE管道安装参看明挖管道施工。
八、浇筑封管混凝土
根据设计要求，河道中污水管道须浇筑混凝土封管。

管道铺设完成后，按图纸要求在管两侧安装模板，封管混凝土管座厚度就是模板的高度。

经检验模板的尺寸、牢固性、严密性等符合要求后，浇筑混凝土。浇筑时，先用细石混凝土填灌管底三角尖部位（约100mm深），然后浇筑傍管混凝土，用插入式振捣器振捣密实。

待管座混凝土终凝后淋水养护，保持其湿润状态，一般淋水养护7d。

九、管道闭水试验

污水管道施工完毕，根据规定做闭水试验。闭水试验时，认真做好各项记录，闭水试验允许偏差应满足《市政污水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90中的规定。
十、堤岸恢复施工

本工程污管施工破坏了部分堤岸挡土墙，截污管完成后，利用原有围堰截水，重新按原样恢复堤岸，随后再拆除围堰。
第五节 支架架空敷设钢管及原挡墙上铺钢管施工方法和技术措施
一、概述
1、本工程R线污水管段WR3至WR4部分管道为支架架空敷设及原挡墙上铺钢管，管材均采用Q235B钢，DN400钢管壁厚为10mm，DN700钢管壁厚为18mm。管线分段平面示意图详施工图。
二、支架架空敷设管道
㈠、支架上铺管标准横断面
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㈡、支架架空敷设管道施工工艺流程图














㈢、脚手架搭设
采用双排钢管脚手架，可以满足施工需要。脚手架内侧立杆距结构挡墙35cm，排距1.2m、立杆间距1.2m、水平横杆按1/2层高考虑。

1脚手架搭设基本要求

脚手架搭设材料质量及规格要求

钢管：钢管采用直径48mm，壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管。其化学成分及机械性能应符合国家标准。钢管应涂防锈漆。钢管上严禁打孔。

扣件：扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好，扣件夹紧钢管时，开口处的最小间距要小于5mm。共有三种扣件：直角扣件、旋转扣件、对接扣件。

脚手板：采用竹脚手板，由50mm厚楠竹制成，板长为3-6m，宽不小于150mm，两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。

2构造及搭设要求

纵向水平杆：纵向水平杆宜设置在立杆内侧，纵向水平杆接长应采用对接扣件连接。纵向水平杆的对接扣件应交错布置：两根相临纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内；相邻两根纵向水平杆接头应错开不小于500mm；各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3，即330mm。

横向水平杆：主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。同时为满足小横杆的承载力要求，操作层小横杆间距为600mm。

脚手板：操作层脚手板的铺设应满铺、铺稳。脚手板对接铺设时，接头处设两根横向水平杆；搭接铺设的脚手板，接头处必须在横向水平杆上，搭接长度不小于200mm。不允许有探头板，脚手板总挑长度不宜超过150mm。

立杆：

立杆下应有底座和垫板。立杆顶端高出檐口上皮1.5m。

脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

脚手架立杆接头必须采用对接扣件对接连接，立杆上的对接扣件应交错布置，两根相邻立杆接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm，各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3，即460mm。

外围防护： 脚手架操作层必须有180mm高的挡脚板和高度1.5m的护身栏(两道水平钢管紧贴外立杆内侧，用扣件扣牢)。

3施工方法

地基要求：搭设脚手架的场地必须坚实，地基标高应略高于周围地面，以免存水，为避免或减少架子不均匀沉降，在立杆底部加扫地杆(离地面很近的纵横水平杆)。

施工顺序：按脚手架的柱距、纵距放线、定位→铺设垫板、安放底座→放置纵向扫地杆→立杆→设置立柱临时支撑→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→随架子搭设按构造要求与挡墙刚性拉接。

注意事项：               

立杆搭设应符合下列规定：严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用；开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除；当搭至有连墙件的构造点时，在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后，应立即设置连墙件；

纵向水平杆搭设应符合下列规定：在封闭型脚手架的同一步中，纵向水平杆应四周交圈，用直角扣件与内外角部立杆固定。

横向水平杆搭设应符合下列规定：双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不宜大于100mm；

扣件安装应符合下列规定：扣件规格必须与钢管外径相同；螺栓拧紧扭力矩不应小于40N.m，且不应大于65N.m；在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm；对接扣件开口应朝上或朝内；各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

作业层栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定：栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧；上栏杆上皮高度应为1.2m；挡脚板高度不应小于180mm；中栏杆应居中设置。

脚手板的铺设应符合下列规定：脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120-150mm；脚手板探头应用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆件上；自顶层作业层的脚手板往下计，宜每隔12m满铺一层脚手板。

4脚手架拆除措施

拆除脚手架前的准备工作：

应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求；

应根据检查结果确定拆除顺序和措施后方可实施；

应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底；

应清除脚手架上杂物及地面障碍物。

脚手架拆除：

拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；

连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差不应大于2步；

当脚手架采取分段、分立面拆除时，对不拆除的脚手架两端必须设置连墙件和横向斜撑加固。

各构配件严禁抛掷至地面。

5脚手架安全措施

架子工应持证上岗，操作时必须戴安全帽，系安全带，穿软底鞋，禁止穿塑料底鞋或皮鞋。工具及小零件要放在工具袋内。袖口及裤口要扎紧，以防衣裤被挂住。

在搭设过程中要思想集中，听从统一指挥，互相协作，上下呼应，禁止在架子上打闹。对材料工具不得乱抛、乱扔，在吊运物件的下方不得站人。

雨后施工要注意防滑。

照明电线不要缠绕在钢架子上。电动机具必须与钢架子接触时，要有良好的绝缘，以防架子传电。

脚手架搭设后，应会同技术负责人和安全检查人员进行全面检查，合格后才能交付使用。在使用过程中要经常检查，特别是在大风雨后，必须进行全面检查，发现问题及时处理。

拆除架子时，作业区周围及进出口处，必须派有专人了望，严禁非作业人员进入危险区域，拆除大片架子应加临时围栏。作业区内电线及其它设备有妨碍时，应先与有关单位联系拆除、转移或加防护。
拆除的全部过程中，应指定一个责任心强技术水平较高的工人担任指挥，并负责拆除、撒料和看护全部操作人员的安全作业。拆除过程中应注意架子缺扣、崩扣、及搭的不合格的地方，避免踩在滑动的杆件上发生事故。

㈣、支架固定
支架布置间距应小于3m，管道转弯处必须设置支架。在原砼桥墩上采用钻孔埋膨胀螺栓焊接，在原条石挡土墙上采用人工剔打不小于30*30Cm，深度不小于0.6m的洞口，并浇灌C30膨胀砼，砼浇筑时预埋钢板与角钢件连接。支架应有足够的稳定性,保证钢管在安装阶段不发生倾斜和沉陷变形。
㈤、管道制作、防腐
管道制作椭圆度不得大于0.01D，管道安装端部椭圆度不得大于0.005D。防腐处理内防腐采用刷1:0.5水泥砂浆处理，外防腐采用聚乙烯绝缘胶带包覆作防腐层。

㈥、管道安装及焊接
管道运输、吊装均采用人工，管道对接中心线偏差应≦1.0mm; 对接钢管的管接口应使内壁齐平，其管口错位允许偏差应小于0.1倍壁厚。

焊接质量等级≧二级，焊缝质量等级应符合国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的规定。

焊缝位置布置要求严格按05S506-1总说明（五）中相关规定执行。

管体纵横两方向严禁出现十字交叉的对接焊缝。

拼接管段时，应浆纵向焊缝按05S506-1总说明（六）规定避开，同时相邻管节的纵向焊缝位置应错开。

管道在使用期间，应定期对钢管外表作防锈维护。对弧形垫板可滑移支座应定期检查维护。
三、原挡墙上铺钢管
㈠、原挡墙上铺钢管标准横断面
[image: image8.emf]


㈡、原挡墙上铺钢管施工工艺流程图
















㈢、挡墙边坡处理

根据设计，挡墙边坡处理8Cm厚C15细石砼随原地貌浇筑，斜坡段及平缓段应符合设计要求。
第六节 明挖污水管道施工方法和技术措施
一、概述

1、本工程明挖污水管道管径DN400～DN700采用HDPE聚乙稀双壁波纹管，管材环刚度大于8000N/M2。根据设计要求，本工程HDPE高密度聚乙稀管管道接口采用橡胶圈承插连接。

2、检查井采用马路甲式（配QT500—7球墨铸铁防盗井盖），井环可等路面成型后再做浆；污水检查井盖配带“污”字，井底设流槽，井身内外用1：2水泥砂浆批荡20厚，详见排水工程通用图；废除的管段管口用1：2水泥砂浆封堵；井面标高为暂定，所有井面标高应接顺综合整治后的地面；改建井调整高度h>20cm，将原有收口部分拆除重砌，井面标高应接顺原地面。

3、基础及回填。根据设计要求基础采用200mm厚砾石砂。管道安装施工完毕并经检验合格后，基槽应及时回填。回填应在保证管道的强度达到设计强度、闭水试验合格后进行。管道两侧和管顶以上回填高度不宜小于0.5m，车行道下不得小于0.7m。从管底基础至管顶0.5m范围内，沿管道、检查井两侧必须采用人工对称、分层回填压实，严禁用机械推土回填，且两侧分层回填压实宜采用临时限位措施，防止管道上浮。回填材料可用碎石屑、粒径小于40mm的砂砾、高（中）钙粉煤灰（游离CaO含量在12%以上）、中粗砂或沟槽开挖出的良质土。管基支承角2а+300（1800）范围内的管底腋角部位必须用中砂或粗砂填充密实，密实度达到90%以上，与管壁接触，不得用土或其他材料填充。沟槽应分层对称回填、夯实，每层回填高度不宜大于0.2m。
4、明挖管段地基容许承载力必须达到100Kpa，否则应另作软基处理。

5、排水管道施工应遵循以下原则：

⑴、先深后浅，平行作业。

⑵、同一施工段一般由上游向下游施工。

⑶、优先施工可能会影响其它后序工程的施工段。

⑷、严格按照市政工程施工技术规程施工。
二、明挖污水管道工程总体施工工艺流程图

























三、管道基槽开挖和支护的技术措施

1、管沟开挖前，必须弄清与施工相关的地下情况，根据图纸及有关资料的提供，采用探测仪探测结合现场开挖基坑的方法，查明其情况。所施工程与已建管道构筑物衔接，则必须在挖管沟前对其平面位置和高程进行校对，必要时开挖核实；若施工地段的地下情况与施工图及有关资料提供的情况不符合时应及时通知监理工程师予以处理。

2、本项目基坑开挖支护方式根据地质条件结合施工工期的需要，由于污水管的埋深较大，地质条件较差，大部分管线离河岸和建筑物较近，地质条件限制管沟不允许大开挖，所以本工程管道基坑采用人工开挖。场地狭小、场镇上基槽采用钢板桩进行止水和支护，坡地根据设计要求基槽开挖采用放坡的方式解决。一般情况下可根据以下原则采用：

H≤1.5m时，采用直槽开挖方式；

1.5＜H≤3.5m时，采用密打22#钢板桩进行支护；

3.5＜H≤5.0m 时，采用Single Pile JSP2拉森钢板桩进行支护；

5.0＜H≤7.0m 时，采用Single Pile JSP3拉森钢板桩进行支护； 

3、本工程明挖管道基槽施工中采用同时开挖，分级支护的施工方案。在施工测量定位放线后对基坑进行分期、分层、分段、对称、平衡开挖。基槽开挖断面及支护结构大样如下：

4、钢板桩打设施工工艺

1)拉森钢板桩施工流程：












2)开工前依据管道中轴线测放出基坑两侧边线的具体位置，并用白石灰线标识，确定钢板桩施打的位置线，用地质雷达探测基槽施工边线以内的地下管线位置和高程，并在管线位置外打桩或用灰线标识清楚。

3)施工钢板桩前，先对材料进行检查、分类、编号、矫正桩体。为保证钢板桩能垂直打入和板桩墙面平直，先制安工字钢围檩，高度约离地面50cm，然后才用吊车将钢板桩吊至桩位处施打。

4)打桩方法：打桩时先用吊车把钢板桩吊起就位，让其凭自重入土，竖起稳定后，再用吊车吊起振动锤夹住钢板桩，将桩打到要求的深度。钢板桩施工过程中，为保证钢板桩的垂直度，用两台经纬仪在两方向加以控制。钢板桩之间间隙要小。
5)水平围檩及支撑施工方法：基坑开挖时，要在钢板桩内侧安装水平围檩和支撑，以防钢板桩倒塌。围檩沿基坑水平方向与钢板桩及支顶焊牢。

6)钢板桩压入时，应采取措施减少施工对原有建筑物、道路、管网的影响。如在压入钢板桩前，先查明地下管网的情况，若遇有地下管线或泄水孔，应跳开该处不压钢板桩，待开挖后，沿缺口两边钢板桩外侧插入钢板挡土。

7)打桩时应尽量受力均匀，尽量避免或减少对基坑两侧现有行车路面或人行道的破坏或扰动，在排水管的每侧都打了20m长左右的钢板桩时，方可进行基坑开挖。

8)横撑设置。密扣钢板桩打入地下6～8m，离基坑设计底高程低2.5-3m，采取边开挖边支护的方式施工。基坑采用直槽的形式进行开挖，开挖的同时及时利用槽钢横压和钢管横撑对钢板桩进行支顶。其中Ф200mm钢管横撑间距100cm，纵向槽钢为[20槽钢，固定于钢板桩之上，当挖至地面以下2m左右即开始作钢管支护，支护时应及时在两端用木楔将支撑钢管塞死于槽钢之上。

横撑的纵向间距为1m，如遇土质较差的地段，横撑的纵向间距可适当加密到80mm，或多设一道横撑。横支撑施工时，由于槽钢的重量太重，施工时可用手动葫芦或吊机配合施工。如因装管或砌筑的需要须将横撑转换，则必须按照先撑后拆的原则逐步转换，并要在有经验的人员指导下进行，同时沟槽支撑要经常验查。

9)起拔钢板桩，必须在基坑土方回填夯实以后进行。施工时，八、拔桩。用吊车吊起振动锤夹住钢板桩起拔。对拔桩产生的桩孔，须及时回填中砂，并用水灌实，做到“边振边拔边回填”，以减少对邻近建筑物的影响。

5、土方开挖

1)根据施工场地的具体情况及施工进度的安排，我司决定基坑的开挖以人工开挖的方式进行。基坑开挖宽度根据下表确定：
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    2)管沟开挖时，各级质安人员要加强巡视现场，密切注意周围土体的变化情况及管沟内可能出现的涌水、涌砂及坑底土体的隆起反弹，一旦发现问题，应产即停止开挖，并知会监理工程师协同处理。

3)开挖至设计管沟底后，可在管沟槽底的一侧做一排水小沟收集管沟底的积水并用泵抽出管沟；雨季施工时，为防止管沟底土壤受水浸泡，预留人工整平的20.0cm一层的土体应待下一工序进入前方予挖除。

4)质量控制：沟槽允许偏差应符合下表的要求:
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6、余泥堆放

⑴因交通条件，施工环境或施工操作的需要，基坑两侧不能堆土时，应在适当的地点另选堆土位置，并做到随挖随运。对挖出的烂泥、淤泥应立即用车运走，以免阻占施工场地，影响现场文明施工。

⑵基坑开挖后污水管施工应连续进行尽快完成，施工中应防止地面水流入沟坑内造成塌方或管基土遭到破坏。

⑶挖出的土方不得坑边堆放，应远离基坑边线2m以外堆放，且堆放高度不宜超过1.5m。另外挖出的土方不得覆盖、堵塞原地面排水沟或市政设施井及测量控制井位。
⑷由于本工程部分管道位于半山腰上且坡度较大，为防止土石方顺山体滚落，砸伤道路上的行人和车辆，阻碍交通等情况的发生，在管沟、坑开挖前应设置挡土板，挡土板要支撑牢固且挡土板的强度必须符合要求，以保证施工时破下道路上行人及车辆的安全。
7、土方外运

本阶段工程外运弃土拟安排夜晚使用5台土方车集中进行，为保持清洁防止车辆漏、掉泥土，车斗斗门必须严密，防止漏土，装土时必须低于车箱高度，禁止水土混装，车箱顶部用蓬布覆盖，车辆运土前须经高压水冲洗车身及车轮，使车外观干净、不污染路面。

四、基坑止水、排水、导水技术措施

㈠、止水、导水、排水的目的

1、导引现有污水管中的污水，确保施工全过程中，为截污管道施工提供干而坚实的工作面；

2、疏排天然降水、渗入水、地下水，保证基坑内不积水，稳定基坑壁，防止塌方；

3、稳定槽底，尽量减少对地基承载力的破坏。

㈡、引水、导排水措施

本工程为截污工程，需将现有污水管接驳到截污管中，对于现有正在使用的管道，会有大量雨污水流出。在土方开挖前，先在旧污水管内用砂包及黏土包封堵做围堰，将水截流，然后在上游检查井位置用抽水机将水抽至分流排水管沟内，保证原有污水的出路，保证截污管道施工基坑的干躁。

㈢、施工排水或降水

一般排水管的施工大多采用明挖施工。管槽开挖的深度越大，碰到的不便施工的地质异常情况越多。风景区内地下水充沛，给开槽施工带来不少难题。但当管槽开挖深度≤6m时，采用一般的支护结构和适当的地下水排水或降水措施即可稳定安全施工，因此，明挖施工是较为经济的施工方法。其重要的施工措施是做好地下水的排水和降水。

施工排水的目的：一是防止沟槽开挖过程中地面水流入沟槽内，造成槽壁塌方、漂管事故；二是开挖的沟槽前，地下水至少要降低到沟槽底下设计标高0.5m，以保证沟槽始终处于疏干状态，地基不被扰乱。因此应在施工前进行地面排水及槽内排水施工。

地面排水：根据地形开挖排水沟，将地面水引入河道或排水管道内。

沟槽排水：可采用明沟排水；人工降低地下水位的方法，多采用井点法。

明沟排水适用于作业面较宽、地下水量不是较大且沟槽深度≥4m时。

井点法适用于管道沿现有道路布置，因为道路不能因为施工而阻断，施工场地一般都不宽裕时采用；依土质、涌水量要求降低地下水位深度，可选用单层轻型井点、多层轻型井点、电渗井点、管井井点、深井井点等方法，降低地下水位。

㈣、截水及止水措施

1、施工前收集本地区水文地质资料。详细摸查施工现场附近现有排水管、渠的位置以及流向，并对堵塞的市政排水设施及时疏通，为施工排水找出路。

2、基坑支护采用止水效果较好的拉森Ⅲ型密扣钢板桩。钢板桩逐块压入，桩与桩间的锁口要对准咬合，确保钢板桩形成整体共同挡水。

3、做好地表水和天然降水的疏导和排出，防止地表水流入或渗入基坑内。特别是在暴雨季节更须注意加强防范。对于低洼路面，在开挖完成后沿基坑顶四周用彩条布包裹砂袋筑成一堵高约30cm的挡水墙，将地表水及雨水拦截在基坑外。

4、基坑开挖过程中如遇坑底出现地下水及积水情况，应立即将水抽出坑外，采用基坑内明沟排水。安排好基坑开挖顺序，先人工挖排水沟、集水井，抽水见效，自井向上游挖土，明沟和集水井宜随着基坑的挖深而逐步加深。基坑挖至设计标高后，集水井的井壁宜加支护，其水深为0.8m左右，集水井底部用粗砂、细碎石、粗碎石作反滤层，反滤层施工一定要按规范做好，既要防止集水井井壁坍塌，又要避免泥沙堵塞管道。

5、工作井、接收井在角点处设0.7×0.7×0.5m的集水井，井底积水汇集至集水井后利用水泵将积水抽到工作井外。

6、根据收集的资料，估算出正常情况下基坑排水量，然后对排水设备进行选配。保证在整个施工期间内有连续稳定的抽水的能力，包括开挖、安管、管基、试压和回填的全部施工过程以及根据实际抽水量变化调整或更换设备时，都要保证有连续抽水的能力，为此要求确保连续供电（双电源）和有备用水泵。

7、当暴雨来临时，应暂停基坑开挖作业，待雨停后抽干水再开挖。当基坑开挖完成或正在进行管道施工时，除了用砂袋筑挡水墙外还要将彩条布覆盖基坑面上，避免雨水直接落入基坑内，尽量将暴雨对基坑与管道的影响减至最低限度。同时制定紧急应救措施，确保出现遇管涌或流砂等紧急情况时尽量避免或减少对基坑或已建管道的破坏。

8、地表水和雨水引至道路现排水沟直接排走，排水基坑引出或泵出的污水严禁排往围蔽外道路或河涌内，在基坑或接收井边设沉淀池，污水经沉淀池过滤后再排入附近市政排水设施。

五、管道基坑软基处理

㈠、概述

1、根据设计图纸要求，本工程管道检查井地基容许承载力必须≧100KN/m2，管道铺设前，须视地基不同状况采取不同方法处理，使其达到设计承载力，再进行管道施工。

2、如地基是坚硬的原状土，地基承载力达到设计要求的，不用处理，直接利用原状土基础；

3、如基坑是填土、淤泥或淤泥质土，当厚度较小时，采用换填10～15mm天然级配碎石料或5～40mm的碎石处理；

4、对于地质情况复杂，软基处理深度大，采用换填处理不能满足地基承载力的管段进行打设松木桩基础或水泥搅拌桩处理。
5、坑洼地带设支墩架空敷设管道处理。

㈡、换填碎石砂垫层施工

管段基础当管底以下土层为填土，淤泥或淤泥质土等软弱地基，且软土层小于2m时，应将软弱土层挖掉，换填1：1粗砂碎石，200mm一层，并层层压实。

 碎石砂垫层要求含泥量小于5％，分层振实，每层厚度不大于20cm，密实度不小于95％。1：1粗砂碎石必须按碎石：砂比重用搅拌机搅拌均匀方能填筑。

基底开挖修整完毕后，必须立即回填1：1粗砂碎石，避免基底被水渗泡。碎石砂及石角回填采用人工分层平行摊铺，每层松铺厚度不超过20cm，用手扶振动机或蛙式打夯机夯实，使之密实度达到95%。碎石砂回填至设计标高后，立即进行平基施工，以免基底遭水渗泡。

㈢、基础松木桩处理

如基坑填土、淤泥或淤泥质土厚度较大时，打设尾径不小于80mm的松木桩，松木桩桩长4米，间距500*500（双排），桩顶回填1：1粗砂碎石垫层300厚。

施工时，先在管道地基范围内沿纵、横向根据设计桩距测放平行线，在每个平行线交点处打一条小木桩，设定桩点。桩基础施工机械采用三星锤击式木桩打桩机。采用尾径不小于70mm木桩加固。（见下图）
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1、木桩基础施工流程







下一桩位 

下一根桩



2、木桩基础施工工艺

⑴测量放样：利用工程开工时在基础施工平面三角控制网定出木桩基础的中心线及每根桩的中心十字线，将测量误差控制在规范允许范围之内。

⑵根据测量定出的装位，将木桩打桩机安装定位，同时准备好木桩，并将木桩的树皮削离干净，尾径处不得削尖（除设计或工程监理同意外）。

⑶用桩机的钢丝绳将木桩吊起垂直稳定，用短锤轻击的方法将木桩锤稳，再次校核木桩的锤直度与桩位，如符合设计与规范要求则可继续进行锤击打桩，如偏差超出设计与规范要求则校正至符合后方可继续进行锤击打桩，一直打至设计高程为止。

3、木桩施工打成桩后的偏差须符合下列要求：

木桩成桩允许偏差表
	  项    目  
	允许偏差(MM)

	最外边的桩  
	1/2桩径或边长

	中间的桩            
	一个桩径或边长

	桩顶标高
	  -50～+100

	直桩倾斜度
	≤1%


㈣、管道支墩及支座施工
根据查看现场实际情况，Q线部分管道底标高高于地面标高，为保证排水通畅，需要增加基础加高，我司拟采用M7.5水泥砂浆砌筑条石基础或用M7.5水泥砂浆砌30号条石支墩和C30砼支座架空钢管处理，并邀请业主代表，监理工程师及设计人员现场确认，请设计人员根据实际情况出据施工变更图纸，核查无误后施工。
条石基础及支墩基础应座落在土质良好的原状土层上，地基承载力不得小于100Kn/m2，若还有不良土层应进行换填处理。
钢管与弧形垫板周边满焊连接，焊缝高度10mm。
各锚固钢筋与弧形垫板连接均采用围焊，焊缝高度6mm。
钢管壁厚为10mm，内外防腐处理按总说明。
架空管道两端应设置扇状钢筋防护栏，以免闲人穿行管道发生危险。

六、管道垫层与基础施工

1、根据设计要求，基础采用200mm厚砾石砂。

2、管沟底成形基底开挖修整完毕后，立即进行回填200mm厚砾石砂平基施工，以免基底遭水渗泡。

3、垫层基础采用平板振捣器压实，对于基坑下灵敏度大的地基，最下一层只能用木夯实，以免破坏基底土的结构。分段施工时，接头处应作成斜坡，每层错开0.5～1.0米，并应充分捣实。
七、管材的运输及贮存
1、污水管材的运输主要通过施工道路运到材料堆场堆放。管道的卸运主要通过吊车完成。见下图

2、管道、管件在装卸、运输、堆放时，应小心轻抬轻放，禁止抛落拖滚及相互撞击。
3、管材成批运输时，承口、插口应分层交错排放，用缆绳捆扎成整体，并固定牢固。缆绳固定处及管端宜用软质材料妥加保护。
4、管材如长时间存放，应置于棚库内。如露天堆放，必须遮盖防止暴晒，并远离火源（热源）。存放环境温度应不超过60 0C。
5、管材存放场地应平整，堆放应整齐，堆放码垛方法，参照下图所示。本工程管径较大最多堆三层。并应注明类型、规格及数量。管件不应叠置过高，应顺向或承插口相应整齐排列。
八、HDPE高密度聚乙稀管安装

当管沟基础垫层施工完成后，沟底适合作为工作平台时，应按下列步骤进行安装：
1、填筑管垫材料，并加以夯实平整；
2、再虚铺回填材料石屑或中砂细颗粒的材料，保证塑料管和回填材料全面接触，虚垫层的宽度约为1／3直径。厚度可按设计图要求铺设；
3、施放管道外边线（离开管道外边1cm），将管道放置在正确位置上。在完成连管工序后，再检查管道放置位置是否正确，才开始填筑及夯实管腋部回填材料。回填时不能扰动管道中线及高程；
4、搬运管材，可以根据施工条件管径大小，确定人力或起重设备。搬运时必须轻抬、轻放，严禁在地面拖拉、滚动或用铲车、叉车、拖拉机牵引等方法搬运管材。
5、下管可以根据管重选用人工或起重机进行。管径较小时用人工下管，可由地面人员将管材传递给沟槽底施工操作人员。对大开挖沟槽深大于3m，也可以用非金属绳索系住管身两端，保证管身平衡均匀溜放至沟槽内，严禁将管材由沟边翻滚入构内。管径较大时用起重机下管，应用非金属绳索扣系住，严禁串心吊装。混合开槽或支撑开槽，因支撑影响宜采用从糟的一端集中下管，在槽底将管材运至安装位置进行安装作业；
6、下管安装作业中，必须保证沟槽排水畅通，严禁泡沟槽。雨季施工时，应注意防止管材飘浮，管线安装完毕尚未填土时，一旦遭水浸泡，应进行中心线和内程复测和外观检查，如发生位移，飘浮等现象，应做返工处理；
7、管材长短的调整，可用电锯切割，但端面应垂直平整，不应有损坏。
8、管道穿越公路时设置钢筋砼管、钢、铸铁等材料作的保护套管。套管内径应大于于塑料排水管外径300mm。
九、HDPE高密度聚乙稀管道连接

根据设计要求，本工程HDPE高密度聚乙稀管管道接口采用橡胶圈承插连接。橡胶圈承插连接施工工艺如下：

1、连接程序：准备→清理工作面及胶圈→上胶圈→刷润滑剂→对口→检查

2、检查管材、管件及橡胶圈的质量。当连接的管子需要切断时，需在插口端另行倒角，并应划出插入长度标线，然后再进行连接。切断管材时，应保证断口平正且垂直管轴线。

3、将承口内的橡胶圈沟槽、插口端工作面及橡胶圈清理干净，不得有土或其他、它杂物。

4、上胶圈，将橡胶圈正确安装在橡胶圈沟槽中，不得装反或扭曲。为了安装方便可用水浸湿胶圈，但不得在橡胶圈上涂润滑剂安装。

5、刷润滑剂，用毛刷将润滑剂均匀地涂在装嵌在承口处的橡胶圈和管子插口端外表面上，但不得将润滑剂涂到承口的橡胶圈沟槽内，润滑剂可采用V型脂肪酸盐，禁止用黄油或其它油类作润滑剂。

6、连接应逆水流方向连接，连接前，在基础上对应承插口的位置先挖一个凹槽，以便管道连接，在管道承插安装后，用石屑回填。连接时，再检查一遍承口和插口，在承口上安装打压嘴，在承口内表面上均匀涂液体润滑剂，然后把两个“O”型橡胶圈分别装在插口上，并涂上液体润滑剂。

7、对口插入，将连接管道的插口对准承口，保持插入管端的平直，用手动葫芦或其它拉力机械将管一次插至标线。若插入阻力过大，切勿强行插入，以防橡胶圈扭曲。

8、为了减少管道安装时与地面的磨阻，减少安装力，因此在承插前，用挖掘机将承口端的管子吊离地面，然后采用转动挖掘机头的方法缓慢进行安装。严禁采用起臂的方法进行安装。在管道的弯管处设置固定的支墩，支墩将管件包围，并设置在原状土上。

9、检查，用塞尺顺承插口间隙插入，沿管圆周检查橡胶圈的安装是否正确。

10、注意事项

⑴承口装嵌橡胶圈的槽内不得涂上各种油及润滑剂，防止在接口时将橡胶圈推出。

⑵接口插管时应一次插到底，若插入阻力过大或发现插入管道反弹时，应退出检查橡胶圈是否正常。
十、砖砌检查井沉砂井施工
本工程检查井采用III型拉森钢板桩进行止水及挡土，具体施工方法参看前述基坑支护技术措施。检查井施工时应按标准图进行。

㈠、垫层：采用300mm砂垫层及200mm石屑基层，首先铺筑砂垫层，然后铺筑碎石基层，并在碎石基层上散铺砂填缝，碎石、砂用溜槽下至坑底，人工找平夯实。

㈡、基础：找平的垫层上安装木模板，在木模板上用墨斗施放标高标记，然后浇注基础砼。

㈢、井身砌筑：

1、检查井采用圆型检查井，砌筑各种排水井前必须认真复核其中心位置，高程及井距。砌筑前将基础面冲刷干净，并定出井中点，划上砌筑位置和砌筑高度，以便操作人员掌握，同时做好配合砌井的排水工作。

2、井身采用丁砖砌法，外缝用砖渣嵌平，平整大面向外。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般以10mm为宜，即不应小于8mm，也不应大于12mm。砌完一层后，再灌一次砂浆，使缝隙内砂浆饱满，然后再铺浆砌筑上一层砖，灰缝应平整，并不得有通缝。砌筑检查井要注意圆度，挂线校核内径、收口段每段检查有无偏移，每天砌筑高度不宜超过2m，在操作过程中，要认真进行自检，如出现有偏差，应随时纠正，避免返工。

3、检查井流槽，应在井壁砌到管顶以下即进行砌筑，表面用砂浆分层压实抹光。井身内外表面采用1：2水泥砂浆抹面，厚度为20mm。

4、预留支管：预留管的管径、方向、标高应符合设计要求。管与井壁衔接处应严密不得漏水，预留支管宜用低强度等级砂浆砌筑封口抹平。
5、收口：砖砌圆形检查井，应随时检测直径尺寸，当需收口时应四面收进。
㈣、井盖：井砌完后要及时装上检查井的预制井环，安装前应校核井环面与路面标高是否一致，无误后才座浆垫稳，井盖安放面必须平整。检查井的井盖的型号应符合设计要求，其高程应与路面配合。
㈤、井外回填：检查井砌筑应边砌边回填，每层高不得超过30cm。
十一、现浇钢筋混凝土检查井
1、现浇钢筋混凝土检查井施工工序：

土方填筑→支模→浇筑检查井垫层混凝土→绑扎检查井井底钢筋、安装止水带→支模→浇筑检查井井底→绑扎检查井井壁钢筋→支模→浇筑检查井井壁混凝土→抹面→绑扎检查井人孔板钢筋→支模→浇筑人孔板混凝土→绑扎井筒钢筋→浇注井筒混凝土→井座、井盖安装→土方填筑。

2、土方填筑经验收合格后，即进行支模，按设计规定垫层宽度，高度，几何尺寸支好模板，模板以钢模为主，木模为辅，后背用木方及架子管连接固定，支撑木与槽帮垫好木楔子固定，使整体模板牢固可靠，模板内侧每隔5米加净距支撑木，保证结构尺寸准确，经驻地监理验收合格后，进行浇筑垫层混凝土和混凝土养生。

3、钢筋绑扎：在平基强度达到5Ma以上进行钢筋绑扎，绑扎时按设计钢筋间距尺寸，在垫层上弹线，控制钢筋间距，且每隔1.5米间距设架立筋一道，保持上层钢筋的整体平整和钢筋的净保护层的要求。同时用同标号砂浆垫块把底层网筋托起达到钢筋净保护层要求。

5、钢筋绑扎安装：钢筋绑扎按设计规定铺筋，交点特别是双向受力筋必须全部绑扎牢靠，同时保证受力筋不产生偏移。

6、钢筋搭接：受压钢筋绑扎接头的搭接长度为受拉钢筋绑扎接头搭接长度的0.7倍。且其搭接接头应相互错开，相邻两根钢筋搭接接头最小间距为0.5米。

钢筋绑扎时配置的钢筋级别、规格、根数和间距均应符合设计要求。绑扎或焊接的钢筋骨架不得变形、松脱和开焊现象。

7、沉降缝：在弹钢筋位置线的同时，根据设计要求弹出伸缩缝正确位置线，砖墙的伸缩缝与底板的伸缩缝应垂直贯通，伸缩缝的间隙尺寸应符合设计要求，安装止水带位置应正确牢固，浇筑混凝土过程中，应保证止水带不变位、不垂、不浮，止水带附近混凝土应振捣密实。

8、支模浇筑混凝土：按设计规定结构尺寸支装模板，模板垂直平整、牢固可靠，浇筑混凝土时采用行夯振捣或平板振捣器，木抹搓平，墙体部位搓成麻面，其它部位压实抹光。达到设计要求及市政规范规定要求。

    混凝土工程：

本工程混凝土采用自拌混凝土

1、施工准备工作

施工前的准备工作包括选择混凝土拌和场地，材料准备及质量检查，混合料配合比检验与调整，基层的检验与整修等项工作。

⑴选择混凝土拌和场地 根据施工路线的长短和所采用的运输工具，混凝土可集中在一个场地拌制，也可以在沿线选择几个场 地，随工程进展情况迁移。拌和场地的选择首先要考虑使运送混合料的运距最短。同时拌和场还要接近水源和电源。此外，拌和场应有足够的面积，以供堆放砂石材料和搭建水泥库房之用。

⑵材料准备及其性能检验 根据施工进度计划，在施工前分批备好所需要的各种材料（包括水泥、砂、石料及必要的外加剂），并在实际使用前，对已选备的砂和石料抽样检测其含泥量、级配、有害物质含量、 坚固性；对石子还应抽检其强度、针片状颗粒含量和磨耗等。如含泥量超过允许值，应提前1～2d  冲洗或过筛至符合规定为止，若其它项不符合规定时，应另选料或采取有效的补救措施。

已备水泥除应查验其出厂质量报告单外，还应逐批抽验其细度、凝结时间、安定性及 3d、7d 和 28d 的强度等是否符合要求。为节省时间，可采用 2h 压蒸快速测定方法测定推算。受潮结块的水泥禁止使用，另外，新出厂的水泥至少要存放一周后可使用。外加剂按其性能指标检验，并须通过试验判定是否适用。

⑶混合料配合比检验与调整 混凝土施工前必须检验其设计配合比是否合适，如不合适，应及时调整。

①和易性（工作性）检验与调整。按设计配合比取样试拌，测定其工作性（或坍落 度），必要时还应通过试铺试验段检验。

②强度的检验。按工作性符合要求的配合比，成型混凝土抗弯拉及抗压试件，养生28d 后测定强度，或压蒸 4h 快速测定强度后推算 28d 强度。强度较低时，可采用提高水泥标 号、降低水灰比改善集料级配等措施。

除进行上述检验外，还可以选择不同用水量、不同水灰比、不同砂率或不同集料级配等 配制混合料，通过比较，从中选出经济合理的方案。施工现场砂和石子的含水量经常变化， 必须逐班测定，并调整其实际用量。

2混凝土的拌和与运输

⑴混凝土拌和

混凝土必须采用机械搅拌。搅拌站应合理布置拌和机和砂石、水泥等材料的堆放地点。力求提高拌和机生产率。搅拌机的容量应根据工程量在大小和施工进度配置，同时，施工工地须有备用的搅拌机和发电机组。

拌制混凝土的供料系统应尽量采用配有电子秤的自动计量设备，有困难时，最低限度也要采用集料箱加地磅的计量方法，而体积计量法难于达到计量准确的要求，应停止使用。采用自动计量设备时，在每天开始拌和前，应按混凝土配合比要求。对水泥、水和各种集料的 用量准确调试后（特别应根据天气变化情况，测定砂石材料的含水量，以调整拌制时的实际 用水量），输入到自动计量的控制存储器中，经试拌检验无误，再正式拌和生产。量配的精确度为：水和水泥：±1%；粗细集料：3%。外加剂应单独计量，精确度为±2%。每一工班至少应检查两次材料量配的精确度，每半天检查两次混合料的坍落度。

搅拌机的装料的顺序宜为：砂、水泥、碎（砾）石，或碎（砾）石、水泥、砂。进料后，边搅拌边加水。搅拌时间应根据搅拌机的性能和拌和物的和易性确定。混凝土拌和物的最短 搅拌时间，自材料全部进入搅拌鼓起，至拌合物开始出料止的连续搅拌时间应符合下表的规 定。搅拌最长时间不得超过最短时间的三倍。

混凝土拌合物最短搅拌时间

	搅
拌
机
容
量
	转速（转/min）
	搅
拌
时
间 （s）

	
	
	低流动性混凝土
	干硬性混凝土

	自由式

	400L
	18
	105
	120

	
	800L
	14
	165
	210

	强制式

	375L
	38
	90
	100

	
	1500L
	20
	180
	240


⑵混凝土运输

为保证混凝土的工作性，在运输中应考虑蒸发失水和水化失水（指水泥在拌和之后，开始水化反应，其流动度下降），以及因运输的颠簸和振动使混凝土发生离析等。要减小这些因素的影响，其关键是缩短运输时间，并采取适当措施防止水份损失（如用帷布或其它适当方 法将其表面覆盖）和离析。

混凝土拌和物可采用自卸机动车运输。当运距较远时，宜采用搅拌运输车运输，混凝土 拌和物从搅拌机出料后，送至铺筑地点进行摊铺、振捣、抹面，直至浇筑完毕的允许最长时间，由试验室根据水泥初凝时间及施工气温确定，并应符合下表的规定。若时间超过限值， 或者在夏天铺筑路面时，宜使用缓凝剂。

装运混凝土拌和物的过程中，还不应漏浆，并应防止离析。出料及铺筑时的卸料高度不 应超过 1.5cm。当有明显离析时，应在铺筑时重新拌匀。运送用的车箱在每天工作结束之后， 必须用水冲洗干净。

混凝土从搅拌机出料至浇筑完毕的允许最长时间

	施工气温（℃）
	允许最长时间（h）
	施工气温（℃）
	允许最长时间（h）

	5～1
	2
	20～30
	1

	10～20
	1.5
	30～35
	0.75


3、混凝土浇筑

对模板及其支架、钢筋和预埋件必须进行检查，并做好记录，符合设计要求后方可浇筑混凝土。在浇筑混凝土前，对模板内的杂物和钢筋上的油污等应清理干净，模板应已刷好脱模剂，对模板的缝隙和孔洞应予堵严，对木模板应浇水湿润。但不能有积水。

踏步的安装应与井室支模同时进行，且安装位置正确，在混凝土达到抗压强度前不得踩踏，同时安装预留支管，支管与井壁衔接处应填充严密。所有预留管长度均为结构内皮往外70厘米。

使用振捣棒时，捣实混凝土的移动间距不得大于振捣棒作用半径的1.5倍，振捣棒与模板的距离不应大于其作用半径的0.5倍，应避免碰撞钢筋、模板、预埋件等。振捣棒插入下层混凝土内的深度不得小于300毫米。

4、混凝土养护：

对已浇筑完毕的混凝土采用塑料布及草帘覆盖，应保持塑料布内的混凝土湿润。混凝土的浇水养护时间在春季对普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于7天，对有抗渗要求的混凝土，不得少于14天。
十二、检查井与管道的连接

1、检查井与污水管的连接采用中介层作法，即在管材与检查井壁相接部分的外表层预先用聚氯乙烯粘接剂、粗沙做成中介层，然后用水泥砂浆砌检查井的井壁内，具体见下图：
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2、中介层作法，先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净，然后均匀的涂一层聚氯乙烯粘接剂，紧接着在上面撒一层干糙的粗沙，固化10-20分钟，即形成表面粗糙中介层，中介层长度为0.24m。

3、检查井底板砂石垫层，应于管道基础垫层平缓顺接。管道位于软地基或低洼、地下水位高的地段，检查进与管道的连接，宜采用长0.5~0.8m短管与检查井连接，后面接一根或多根长度不大于2.0m的短管。然后再与上下游标准管长的管段连接。具体见下图：
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4、检查井与管材的连接采用中介层作法，即在管材与检查井壁相接部分的外表层预先用聚氯乙烯粘接剂、粗沙做成中介层，然后用水泥砂浆砌入检查井的井壁内。

5、中介层作法，先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净，然后均匀的涂一层聚氯乙烯粘接剂，紧接着在上面撒一层干糙的粗沙，固化10-20分钟，即形成表面粗糙中介层，中介层长度为0.24m，

6、检查井底板砂石垫层，应与管道基础垫层平缓顺接。
十三、污水管道闭水试验

污水管道、检查井施工完毕，根据规定需做闭水试验。闭水试验前应具备下列条件：
①管道及检查井的外观质量及“测量”检验均已合格。

②管道已回填土及沟槽内无积水。

③全部预留管洞应封堵不得漏水。

④管道两端的管堵应封堵严密、牢固，下游管堵设置放水管和截门，管堵需经核算承压力，可用砖砌堵头。

⑤现场水源应充足，不得影响其它用水。选好排放水的位置，不得影响附近的环境。

⑥闭水试验时，认真做好各项记录，闭水试验允许偏差应满足《市政污水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90中的规定。

十四、管沟回填
根据设计要求，一般管沟管坑回填石屑至屑至路基底面。
㈠、回填石屑的密实标准
根据规范要求，管沟回填区内有如图D．l规定。终填土的密实度详细要求，可以按照规范中华人民共和国行业标准《市政污水管渠工程质量评定标准》CJJ3-90表3．8．3有关内容执行。终填区夯实密实度愈高，作用于管道的荷载愈小。
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㈡、柔性管回填的一些特殊要求

1、必须确保回填区回填石屑的密实度。认真选择回填材料，确保回填的质量，是处理好管屑共同作用，控制塑料管在允许变形范围的一个关键问题。本工程选用石屑回填材料。
2、回填前管道宜采用“预撑”技术。为防止因拔支护后而影响管回填区填上的密实度，在回填前，它在管内竖方向进行预撑，使其管径竖向高度增加 3％后才进行填石屑。待管沟回填区的石屑回填完成后，预撑材料可以拆除。
3、管腋部分夯实方法及要求。夯实管腋部分的最好方法是使用捣棒进行人工夯实。管腋部的回填，需要尽心尽力填筑。要防止机械和管道接触，以免触动管线的中线或高程。如发现管道升高，应及时降低管道起拱线以下范围的夯实密实度，或将夯实机械搬离管道，在靠近沟壁一面继续进行夯实。
4、回填压实度检验频率和检验方法
回填的压实度检验频率和检验方法，参照中华人民共和国行业标准价《市政污水管渠工程质量评定标准》CJJ 3一90表3．8．3执行。

㈢、回填要求

沟槽管顶围用石屑回填，回填时每层填料虚铺厚度不大于0.25米，回填密实度最小为90%。
1、回填前要检查管底两侧砂三角处是否密实，缺砂或不密实要补填密实；
2、胸腔两侧填土必须同时进行，两侧回填高度不要相差一层30cm以上。
3、回填要达到设计密实度，以保证管道的强度、刚度和稳定性，特别是管子与砂垫层接触的部分的夯实质量；
4、胸腔回填至管顶以上时，要检查管道变形与支撑槽况，无问题时再继续；回填，否则需采取措施处理后再填。总之，胸腔填土是防止钢管道竖向变形的关键工序；
5、回填土到设计高度后（有临时支撑的拆撑后人应再次量测管子尺寸并记录，以确认管道回饭后的质量；
6、回填土不得来用粉砂、淤泥、石块等。
第七节 封闭式浆砌块（片）石流槽施工方法及技术措施
根据设计要求，坡度大于25%以上的排污段使用封闭式浆砌块（片）石消能流槽。流槽侧墙用M7.5防水砂浆砌30号块石,槽底为M7.5防水砂浆砌30号片石。流槽侧墙内外均用1:2防水砂浆勾缝。预制盖板砼保护层厚为3Cm，安装时座浆及勾缝均用1：2防水砂浆。盖板伸缩缝间距按5m设置，宽度为2Cm，流槽与检查井连接处设3Cm宽沉降缝，均用沥青麻絮嵌缝。
流槽分段施工，分段放样，线位设好以后请监理检测，符合要求后再进行下道工序。

一、施工方法

1、沟槽开挖

沟槽开挖详明挖污水管道施工。
2、块（片）石砌筑

沟槽检验合格后，先用木桩每10米一处钉好砌石位置，挂好横断面线及纵断面线，即可按线砌筑，砌筑工艺要严格执行技术规范及招标文件的施工技术要求。

3、材料要求

⑴石料选用厚度不小于15cm具有一定长度和宽度的片状石料，石料质地强韧、密实，无风化剥落、裂纹和结构缺陷，表面清洁无污染。

⑵砂浆使用强制式拌和机现场拌和，材料使用中（粗）砂，且为河砂，过筛后机拌3~5min后使用。砂浆随拌随用，保持适宜稠度；在拌和3~5h使用完毕；运输过程或存贮过程中发生离析、泌水砂浆，砌筑前重新拌和；已凝结的砂浆不得使用。

⑶施工现场不堆放不合格材料，废弃的材料及时清理出场。

二、槽体块（片）石砌筑

流槽采用挤浆法分层砌筑每分层高度10~15cm（2层卧片石）分层与分层间的砌筑砌缝应大致找平，各工作层应相互错开，不得贯通。较大的片石使用于下层且大面朝下，砌筑时选取形状及尺寸较为合适的片石，尖锐突出部分敲除，竖缝较宽时，在砂浆中塞以小石块，砌缝宽度不大于2cm，砌筑过程中要注意选用较大、较平整的石块为外露面和坡顶、边口，石块使用时应洒水湿润，若表面有泥土、水锈先冲洗干净，尤其下层砌及角隅石不能偏小，砂浆要饱满，石缝以砂浆和小碎石充填，片石不能竖立使用，石料挤浆要符合要求，不能紧贴无砂浆，宽度要一致，不能有假缝，当分几段同时砌筑时，相邻高差不大于1.2m，各段水平砌缝一致。砌筑中的三角缝不得大于20mm；各工作缝相互错开。若石块松动或砌缝开裂，要将石块提起，将垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净，然后将石块重铺砌在新砂浆上。在砂浆凝固前将外露缝勾好，勾缝深度不小于20mm，若不能及时勾缝，则将砌缝砂浆刮深20mm为以后勾缝做准备。所有缝隙均应填满砂浆。

三、流槽盖板施工
根据设计要求，流槽盖板采用C25砼盖板底层双向配Φ10@150。
㈠、施工工序

施工准备→钢筋制作及安装→安装盖板模板、验收→砼拌和、运输→浇筑砼→砼养生→拆模→砼养生→起吊盖板存放→预制盖板验收

㈡、施工工艺及方法

按照盖板设计尺寸进行模板加工，模板焊接缝处用磨光机打磨平整，并对加工模板编号，确保模板在使用过程中不出现错台和漏浆现象。 

钢筋的加工：主筋采用双面搭接焊连接方式，焊缝长度≥5d，且在搭接区段内（搭接区段长度不小于35d且不小于500mm），搭接接头的钢筋面积不超过钢筋总面积的50%，主筋和箍筋之间绑扎成型。（d为主筋直径），沿钢筋骨架的底端和两外侧纵向50cm间距，横向50cm间距绑扎牢固钢筋保护层预制垫层。 

盖板模板的安装：模板准备就位后对模板接缝处用双面胶粘贴密实，将模板固定在底座两侧的钢筋支撑上，均匀涂刷脱模剂，模板安装要有足够的强度和稳定性，安装模板前先在地模上用墨线标出盖板尺寸线，并注意盖板的斜交角度，并在模板内侧划出盖板设计尺寸线用以控制砼的浇注施工。混凝土浇筑前应仔细核对预埋筋位置并用空压机清理模板内杂物。

采用强制式搅拌机搅拌盖板砼，砼水平运输采用小型农用运输车，垂直运输用人工配铁铲装入模板内，应按要求留置砼试块，砼及的坍落度在搅拌站和施工地点均要进行检测，满足砼的施工规范要求。

砼振捣用插入式振动器振捣密实，振捣砼时，振动器的移动间距不得超过振动器作用半径的1.5倍，与侧模保持50-100mm的距离；每一处振动完毕后要边振动边徐徐提出振动棒，避免振动棒碰撞模板、钢筋及其它预埋件。

盖板砼浇筑完成后，对砼裸露面及时进行修整、抹平，待定浆后再抹第二遍并压光或拉毛。并加覆盖物进行养生。冬季施工应采取保温措施。
当砼的强度达到0.2-0.5mpa后开始脱侧模，脱模时防止碰触砼棱角及表面，砼强度达到设计强度的75%后方可吊运存放盖板。

盖板存放前加以编号及砼浇筑日期，分批分堆存放，在盖板下垫方木，盖板上、下面不得倒置。

准确及时的做好施工资料的整理工作。
四、沉降缝的设置
根据施工段长度以20m-50m分段砌筑并以10m~15m设置沉降缝，沉降缝用沥青麻絮或其它防水材料填充。

五、勾缝及养生

勾缝一律采用凹缝，勾缝采用的砂浆强度M7.5，砌体勾缝嵌入砌缝20mm深，缝槽深度不足时应凿够深度后再勾缝。每砌好一段，待浆砌砂浆初凝后，用湿草帘覆盖定时洒水养护，覆盖养生7~14d。养护期间避免外力碰撞、振动或承重。

六、检测

⑴原材料检验

材料进场前，要提供片石、砂、水泥，样品报送监理、实验室，检验合格后才能进场，材料进场后要经监理现场检验合格才能使用。

⑵砌筑砂浆要按实验室提供配合比搅拌采用搅拌机拌和，按要求做好试块，送实验室检测。

⑶流槽检测

流槽砌石完成一段后，要按流槽检测评定标准进行线位、高程、平整度、断面尺寸、铺砌厚度等按要求检测评定，不符合要求，坚决返工。总之施工过程中，坚决保证质量，精益求精。

第九章 管线、房屋、花木保护方案及措施

本工程施工过程中可能遇单位民居建筑物以及原有污水管道和管线等地下障碍物，施工前必须对附近地下情况做好充分的调查，如遇有障碍物，及时上报监理、业主和设计单位，采取适当的处理措施。施工前加强与有关管线部门联系，掌握各种管线的位置和走向，开挖施工过程派专人监控。原布置种植的树木长成一定规模，本工程施工路线极其靠近堤岸和花木，施工过程中要坚持“保护为主，迁移恢复为辅”的原则切实保护好堤岸和花木。
第一节 原有管线保护方案及措施

1、在施工准备阶段，根据管线会议了解的管线特征和情况，应走访当地群众和有关机构，核对管线分布图，了解是否还有其他管线，并组织人员将各种管线的功能、平面位置、埋深、管线走向等管线特征绘制于施工平面图上，形成管线分布图，详细记录各管线的产权单位、联系人、联系电话、意外处理措施，并会知参加施工的有关人员。

2、工程开工前安排专业人员对施工范围内原有地下管线及其它障碍物作全面探查，了解地下原有市政污水管道、供水供电、电力电信等管线的走向和位置，以及附近建筑物基础的位置和埋深，对应设计图纸，如地下管线或其它障碍物与设计污水管道相碰，则及时知会现场监理、业主和设计单位，决定合理的方案后才进行开挖施工。

3、动工前，项目经理应组织工程施工人员进行技术安全交底会，将各种管线的详细情况对施工班组人员、机械作业人员做详细说明，并针对管线的保护措施进行交底。施工工人、机械作业人员应服从工地管理人员的安排，有责任向有关人员详细了解地下管线的情况。

4、施工准备阶段工程施工期间，还应根据了解到的各种管线的特征结合本部分的施工范围进行。

⑴首先利用地质雷达探测出地下原有管线的位置和高程，在现场用木桩或灰线标识清楚,并绘制管线分布图,为日后管线恢复提供技术支持。
⑵在沟槽开挖至地下管线附近时，则停止机械开挖，采用人工开挖探坑，详细、彻底的印证和明确各种管线的特性特征，在管线分布图上进行标注，同时采取可行措施在施工现场予以标注明示。特别是在机械挖土前，必须将可能预见的在动工范围内的各种管线用人工挖坑探明，否则不得使用机械作业。沟槽开挖前必须做好原有管道（管线）得探测和迁移工作，进行所施工部位的管线调查。查清有无地下管线通过，先用管线探测仪进行探测，对仪器探测出有管线的部位或根据调查资料显示可能有管线的位置再利用人工开挖探槽进一步证明，槽坑应比沟槽深0.5m。在开挖探槽时，由人工用铁楸开挖，以免损伤管线。如有异常需书面报告监理工程师，经处理方案批准后方可施工，以确保不损坏管线。

⑶由于部分污水管正处于沟槽开挖区域，对此部分管道，我司将根据实际情况进行导流，或予以拆除，并进行妥善保管，待管道安装完毕和回填至管基底时，再按照原设计要求进行恢复。

⑷对于开挖出的通信电缆和高压电缆，我司将采用如下方法进行保护：在管沟槽顶部架立槽钢，电缆下方垫木板，用绳将电缆悬挂保护，做法见下图。当电线杆与基槽较近时，则通过钢管支撑或拉绳加固电线杆，做法见下图。
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⑸对其他管线等，我司将根据管线具体情况采取包裹、悬吊或顶托的方法进行支撑保护。所有管线位置，都将设立管线保护警示标牌，确保管线不被破坏。

⑹定期开展管线保护专项教育，增强职工管线保护意识，并建立起管线保护责任制，对破坏管线，尤其是破坏原有管线的责任人进行处罚。

⑺管线均按照原样、原貌进行恢复。

5、施工管理人员是现场管线保护的直接责任人，发生事故应按照有关规定及时上报，同时应采取有力措施协助有关单位做好保护和抢救工作，防止发生人员伤亡和制止事故的扩大。事故的处理应按照“三不放过”的原则和公司《程序文件》的要求进行。

6、在已探明各种管线结构的上下、左右分别50cm、50cm、100cm、100cm、范围禁止采用机械作业。

7、积极配合业主、监理工程师和管线单位做好管线的迁移工作（如需迁移），为其提供必要的服务。

8、凡违反上述规定而造成施工的，将按情况的轻重追究有关责任人员的责任。

9、在开挖过程中，如发现管线及时报告管线有关部门，会同他们一起进行管线迁改或管线悬吊，不得自行处理。对一些特种管线应保守秘密，不得泄漏。

第二节 建筑物保护方案及措施

本标段周边建筑物较多，我司将采取如下方法及措施对已有建筑物进行保护。

1、施工前，了解清楚施工管线的走向及与周围房屋的距离，搜集有关房屋的资料（包括基础类型、深度、房屋结构、地台的结构等），对较深基坑的开挖，应结合周围房屋、地质、地下水等情况对开挖时的防护做受力分析，应充分考虑到房屋的安全，形成方案。

2、测放出管沟槽开挖边线后，量测附近建筑物至开挖边线的最小距离，若小于规范规定，则及时报告业主、设计及监理单位，协商、调整管线走向或建筑物位置。

3、设置沉降观测点，在基坑开挖较深的地段和距离建筑物较近的地段，没5m左右和在建筑物重要特征点设置沉降观测点。在打钢板桩和基坑开挖期间，每2小时对施工附近的观测点观测一次，开挖后，每天进行观测，加强对周边建筑物的位移沉降观测，做好监测工作，分析是否出现下沉，对周围房屋是否会造成影响，并作好记录。施工过程中，，如发现情况异常，则及时报告并采取保护措施。

4、对需保护的周边建筑物，我司拟在建筑物的基础周围施打钢板桩，进行支护，并设立围栏，禁止车辆和行人通行。如果建筑物基础沉降较大，可以在基础周围灌注地下混凝土，防止基础继续沉降。

5、施工时，派专人负责观察开挖周围的道路、房屋是否出现裂缝，如出现裂缝应立即停止施工，认真分析产生原因，并就此原因采取措施，如：减少地下水的流失，加强对基坑的支护等，对已稳定的裂缝，应用砂浆灌满，并在上面铺一层水泥砂浆，做一条排水道，防止地表水流入造成塌方。

6、施工时，严格按照施工方案进行，作好基坑开挖的防护措施，同时留意土质和地下水情况是否与受力分析一致。考虑开挖后是否对房屋造成影响，如有影响，应重新作受力分析，加强防护，确保安全后再施工。

7、施工期间出现附近建筑物明显沉降或位移时，立即停止施工，用钢木结构支撑牢固及采取适当的措施后，才继续进行施工。

8、禁止振动机械在房屋周围近距离（1.5m）进行施工作业。

9、切实做好建构筑物的事前事中事后的保护工作措施，争取当地居民的支持理解配合：

在施工前，认真作好现有建构筑物调查记录，综合当地群众的建议，汇同设计业主部门意见制定详细的保护措施和严密的施工方案，并对现场施工人员、工作班组作详细的技术交底，确保每个工作人员熟悉了解情况，防患于未然；

施工中，严格按施工计划和有关规范执行，采取有效详尽监测手段，一发生意外，马上暂停施工及时发现问题解决问题。

若因施工原因导致建构筑物各种损坏(损毁)我公司将保证在要求的工期内负责修复或作相应的补偿。

第三节 花木保护方案及措施 

1、在职工中开展“花草有生命，人人应爱护”为主题的专项教育，并把此项工作贯穿于整个施工过程中，坚决杜绝乱砍、乱拆和乱踩等破坏花木行为。

2、在施工过程中需要移开的花木应夹有原植被土，制订花木移植措施并报绿化委员会审批，派专人对花木进行浇灌培植。对不需迁移但可能影响施工的花木，采用竹围栏、包裹或网兜进行保护。

3、施工完毕后，均按照原样原貌原则进行恢复。

第十章 工程质量保证体系及措施
第一节 本工程质量总目标
本工程在施工组织及实施过程中严格遵循施工技术规范，优质、高效、 安全、文明完成工程施工任务，本工程质量目标是：符合国家有关施工质量验收标准，根据工程的特点为合格。本工程分项工程质量目标：分项工程优良率90%，单项工程优良率90%。

本工程实行项目经理负责制,项目经理为本工程实现质量目标的执行人。我司是市政一级施工企业，已正式通过了ISO9001：2000质量体系认证，本工程我司将严格按ISO9001：2000质量体系标准的要求进行施工管理，提高精品意识，争创精品艺术工程。

第二节 企业质量保证体系
质量管理的组织机构(图-1)

创优工程质量保证管理(图-2)

工程质量检验程序
项目部内部的三级检查验收，验收流程(图-3)

向监理工程师提交质量验收，一般程序(图-4)

质量保证体系框图(图-5)

工程质量检验程序图(图-6)

检验质量保证体系图(图-7) 

本工程中我司将实行项目管理，成立专门的项目经理部，下设职能部门，实施对该项目的质量管理，质量管理组织机构见下（图-1）

质量管理组织机构（图-1）
























工程创优管理体系图（图-2）

         


















我司对本工程设三级质量检查组，在每道工序作业期间，班组质量检查组、项目部质量检查组不断检查，对照设计和施工规范，发现问题，立即解决。三级验收流程如下图-3：

三级验收流程（图-3）
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我司在施工过程中，密切配合监理工程师的工作，其质量验收验收流程如下图

   质量验收程序（图-4）
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质量保证体系框图（图-5）

  



                                                              
















工程质量检测程序图  （图-6）
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检验质量保证体系图（图-7）
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第三节 质量保证措施及承诺
一、材料检验程序

㈠、建立健全试验检测制度
进入施工现场材料必须按规定程序进行见证送检，检验合格后才能用于本工程。

㈡、认真落实各项管理制度，强化检测试验工作

(1)根据市建委和业主的有关文件规定，积极配合见证员、监督员做好见证检验和监督抽查工作。

(2)建立健全检测设备管理制度，建立台帐并设专人管理。

(3) 加强试验文件、资料的管理，设专人负责。

(4)坚持对送检人员进行培训教育，提高职业素质和业务技术水平。
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㈢、主要材料检验

项目部在采购每一种类的主要材料前(如钢材、水泥、管材等)，将拟定采购供应的材料生产或供应产品的厂家的企业概况、产品质量合格证书以及反映厂家实力的证明材料等报给业主，待批准后才能采购使用。

在使用前，应对材料的规格型号、质量、技术性能、数量、外观等进行详细而全面的检验，并向监理工程师提交一份质量检验合格证书。

(1)原材料检验

①对采购的原材料进行事前样品检验，检验依据现行国家及有关部委颁布的标准要求，合格者方可购进。

②对购进的原材料依据样品进行验收，同时验查原材料的出厂合格证和质保书，并登记记录。

③对有合格证的原材料进行复检，复检合格的材料经监理工程师确认后使用。

④复检不合格的材料，书面通知物资部门做出标记，隔离存放，按不合格品处理程序进行处理。

(2)钢筋焊接检测

按规定对焊接钢筋取样进行抗拉和冷弯试验，及时出具试验报告，并对报告数据负责。

(3)砼检测

①自拌砼检测：每次浇注砼前，派专人监测，并做好记录：

A、检查配合比单，检查原材料(水泥、外加剂、粗细骨料粒径及含污量等)是否符合规定要求，如有变化应及时调整砼配合比或禁止拌制。

B、检查原材料数量(含外加剂掺量)，每班抽查不少于5次。

C、检查塌落度是否符合要求，随机抽样，每班不少于3次。

D、检查并监督试件制作的全过程，检查养护条件以及试验设备是否符合要求。

E、记录砼生产过程参数，测定并记录运送时间和温度。

F、混凝土运到现场后，按规定抽样检测。

②施工现场砼检测：安排专人负责现场砼检测，做好以下工作：

A、在砼施工时，实行全过程监测。

B、量测入模砼塌落度，每班不少于5次；检查砼在运送过程中是否离析，如发生离析现象则重新拌制；记录运送时间，防止使用超过终凝时间的砼。

C、按规定在现场留做试块，试块组数符合有关技术规定。

(4)委托XXX有资质的试验单位进行检验。

二、自检验收程序

㈠、质量检验程序

保证工程质量的关键，在于健全各项工程质量检查和验收制度，并切实予以执行。

向监理工程师提交质量验收通知单前，项目部已组织三级验收，流程图如下：



㈡、检查及验收保证

(1)工序检查采用班组检查与专业检查相结合的方式，即施工班组在每道工序完工之后，首先进行自检，自检不符合质量要求的予以纠正，然后再由专业检查人员进行检验。

(2)各完成后，由主管技术人员、质量检查工程师会同各工班长，按技术规范进行检验，凡不符合质量标准的，坚决予以返工处理，直至再次验收合格。

(3)工序中间交接时，必须有明确的质量合格交接意见，每个工班在进行工序施工时，必须严格执行“三工序”制度，即检查上工序，做好本工序，服务下工序。

(4)每项检验由现场监理工程师检查验收，我方做好验收记录、签证及资料整理工作。

(5)隐蔽工程必须有严格的施工记录，将检查项目、施工技术要求及检查部位等项填写清楚，记录上必须有技术负责人、质检工程师及监理工程师签字。

三、主要分项工程施工质量保证措施

㈠、施工测量

1、对所有施工用的测量仪器按计量要求定期到指定单位进行校定，施工过程中，如发现仪器误差过大，必须即时送修，并重新校定，精度满足要求之后，方可使用。

2、对设计单位交付的测量资料进行检查、核对，如发现问题要补测加固、移设或重新测校，并通知设计单位及现场监理。

3、施工基线、水准点、测量控制点，应定期半月校核一次。各工序开工前，应校核所有的测量控制点。

㈡、基坑开挖工程

1、基坑开挖时，应尽量减少对基土的扰动。如基础不能及时施工时，则基底以上30厘米的预留土层可先不挖，待需施工基础时再挖除。

2、土方开挖宜先从低处开挖，分层分段依次进行，形成一定坡度，以利排水。

3、基坑的开挖作业时，应根据施工需要增加工作面宽度。

4、在可能发生滑坡的地段，挖土前和挖土时应做好下列工作：

⑴施工前应详细掌握地质资料和现场的地形地貌情况，事先考虑遇到滑坡的措施，并尽可能先整治滑披后再开挖。

⑵挖土前先作好地面和地下水排水设施。

⑶挖土时不许在滑坡上弃土、堆料或作业(包括挖土及运输)。

⑷基坑开挖到一定深度时，应将钢板加以横向联结，并加设横撑。挖掘机工作时要注意不得触及横撑，如因工作位置需要转换横撑，则必须根据按照先撑后拆的原则逐步转换。

㈢、地基基底验槽
1、本工程排水基坑开挖采用人工开挖土方。
2、基坑开挖完成后，必须及时会同设计、业主、质监部门、监理等单位共同进行基底验槽，检查基底的地质情况，检查地基承载力是否与设计相符，如与设计不符合，应及时与监理、设计人员商定处理方案，采取相应处理措施后，重新报检，直到合格为止。
3、基坑底超挖300mm以上时，必须会同设计、监理共同研究可行的处理方案，并按监理与设计批复的方案进行处理。
4、基底检查处理后，应及时进行封底垫层施工。

㈣、基坑回填
1、排水排污管道上方按照设计回填土，我公司将选择土质良好的土方来源，并对土质成分及含水量进行测试，达到要求方可投入使用，烂泥、垃圾淤泥和腐殖土都不许用作填方，以保证工程质量。

2、填方前将基坑内积水排干，烂泥挖除。如有树根、杂草、砖块等杂物则清除干净。
3、所有填方作业应严格符合图纸或监理工程师指定的线内、标高和横断面进行分层回填，分层进行密实度的检测。

㈤、钢筋工程
1、钢筋符合国家标准GB1499－91GB13013－91的规定，要求要有出厂质量保证书，没有出厂质量保证书的钢筋，不能采购，对进场的钢筋，严格按规范取样试验合作后才能使用。

2、钢筋焊接，必须持证上岗，焊接头要经过试验合格后，才允许正式作业，在一批焊件期间，进行随机抽样检查，并以此作为加强对焊接作业质量监督考核。

3、钢筋配料必须经营技术主管审核后，才准开料，开料成型的钢筋，应按图纸编号顺序挂牌，堆放整齐，钢筋的堆放场地要采取防锈措施。

4、要专人负责钢筋垫（保护层）制作，要确保规格准确，数量充足，并有足够的设计强度，垫块的安放要疏密均匀，可靠地起到保护作用。

5、钢筋绑扎后，要经过监理验收合格，后方可浇注混凝土，在混凝土浇注过程中，必须派钢筋工值班，以便处理在施工过程中发生的钢筋及预埋移位等问题。
㈥、混凝土工程

本工程采用自拌砼。

1、混凝土拌合

①拌合前测定砂、石含水率，将理论配合比换算成施工配比，并按施工配比准确计量，其允许偏差水泥、水、外加剂、外掺料为±1％；砂、石为±2％。

②混凝土搅拌时间按其技术要求确定，且每盘拌合时间不少于1min。

③为加强对混凝土生产过程的控制，向搅拌站派驻内部质量检查员，监督检查各种原材料质量情况、计量情况、搅拌时间等，并与施工现场及时联络，通报混凝土运输车离开搅拌站的时间等情况。

2、混凝土运输

砼采用手推车运输。在运输混凝土时，定出短距、省时的运输路线，并制定应急措施，确保混凝土从运出到浇筑时间间隔不大于90min，若因特殊情况出现混凝土输送中断，则对已浇筑混凝土部分按施工缝处理或按有关规定执行。

3、混凝土浇筑

①混凝土灌注前，清除模板内杂物，并对模板、钢筋、预埋件、预留孔洞等进行全面检查。模板必须支撑牢固、稳定；钢筋、预埋件、预留孔等位置准确、支撑稳固。

②混凝土到达现场后核对报料单，并在现场检查坍落度、温度，坍落度允许值±1～2cm，对超过允许值者立即退回并通知搅拌站调整，严禁在现场任意加水；混凝土入模温度不宜超过30℃，若高于此温度须进行降温处理。

③从搅拌车卸出的砼不得发生离析现象，否则需重新搅拌合格后方可卸料；输送泵车保护良好状态。

④混凝土灌注时其自由倾落距离不大于2m，混凝土灌注时从低向高分层连续进行，每层厚度不大于25cm。如必须间歇时，其间歇时间尽量缩短，并在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土灌注完毕，浇筑中按规定留取抗压试件。

⑤混凝土采用插入式振捣器振捣，振捣时间为10-30s，以混凝土开始冒浆、不再下沉和不冒气泡为准。振捣时不得碰撞钢筋、模板、预留件等。

⑥混凝土终凝后及时养生，采用塑料薄膜养护。

㈦、模板工程
1、测量放样经监理检查鉴定，确保模板位置、尺寸正确。

2、模板要经过结构设计，保证有足够的强度和风度，并要装拆方便。模板材料 ，木材材质不应低于A－3及B－3等材，钢材一般采用符合GB/T700－1988的牌号Q235钢。

3、模板必须彩可靠的拼缝止水措施，确保模板不漏浆，模板安装好后，必须清理干净，才能移交给下道工序。

4、使用过的模板必须经过清洁处理后才能重新拼装使用。预留孔洞，预埋件的模板要确保位置准确，稳定可靠。

5、模板的支撑，必须有足够风度和强度，支承部位必须牢固可靠，如基层夯实处理，采取扩散应力的措施，如在支撑底下垫木板、钢板等。

6、拆模板必须等混凝土强度达到规范规定的强度并征得监理工程师的同意后才能进行，拆模板时要保证还会以引起混凝土的损坏。

7、拆除的模板应垫 平、整齐堆放，防止扭曲变形并及时清理干净。混凝土的强度及抗渗度必须符合设计要求。

8、混凝土浇筑前进行标高测量定位。混凝土浇注施工时，要严格控制分层厚度，最大不超过45cm一般在30～40cm左右，同时要严格控制混凝土自由下落高度，最高不能超过2m，超过2m要使用串筒或流槽，以免混凝土产生离析。

㈧、污水管、井工程

1、碎石、砂垫层的施工应先将碎石、砂拌匀后铺设，铺筑时应边铺边检平，并用平板振动器在垫层面上振动压实。

2、基础砼强度满足设计要求，基础面严格按设计纵坡取面找平，平基面须符合高程及纵坡设计要求，井位基础砼符合设计井底高程。

3、管底不得倒流水，缝宽应均匀，管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物。管材不得有裂缝、破损。

4、管道安装时，表面必须顺直，管子接口平顺，符合设计流水位高程。

5、管道接口要凿毛、清洗干净，符合设计要求。接口须平直，环形间隙要均匀，灰口应整齐、密实、饱满，不得有裂缝。抹带接口应表面平整、密实，不得有间断和裂缝、空鼓等。

6、检查井砌筑应挂井中心线校核井内径及圆度，砖砌井壁必须灰缝饱满、平整，抹灰应平顺密实，不得有空鼓、裂缝等现象。

㈨、钢管焊接施工

1、焊条的化学成分、机械强度应与母材相同且匹配，兼顾工作条件和工艺性；
2、焊条质量应符合现行国家标准《碳钢焊条》、《低合金焊条》的规定；
3、焊条应干燥。
4、管节焊接前应先修口、清根，管端端面的坡口角度、钝边、间隙，应符合规定；
5、不得在对口间隙夹焊帮条或用加热法缩小间隙施焊。
6、对口时应使内壁齐平，当采用长300mm的直尺在接口内壁周围顺序贴靠，错口的允许偏差应为0.2 倍壁厚，且不得大于2mm。
7、对口时纵、环向焊缝的位置应符合规范规定。

8、纵向焊缝应放在管道中心垂线上半圆的45º左右处；
9、纵向焊缝应错开，当管径小于600mm时，错开的间距不得小于100mm，当管径大于或等于600mm时，错开的间距不得小于300mm；
10、有加固环的钢管，加固环的对焊焊缝应与管节纵向焊缝错开，其间距不应小于100mm；加固环距管节的环向焊缝不应小于50mm；
11、环向焊缝距支架净距不应小于100mm；
12、直管管段两相邻环向焊缝的间距不应小于200mm；
13、管道任何位置不得有十字形焊缝。
(十)、水泥石屑稳定层

1、水泥宜选用42.5R矿渣水泥或火山灰水泥，不使用高强度水泥。受潮、变质硬化的水泥不得使用。

2、石屑必须干净，不含泥、沙、垃圾。

3、必须使用机械拌和，搅拌均匀。

4、将稳定层铺上路床后应大致整平，以便滚压。水泥稳定层的压实系数约为1.3-1.35。松铺大致整平后，应即使用机械压实。

(十一)、预制构件安装

  1、安装前必须向监理工程师提供构件的生产合格证明，其内容包括砼配合比、水灰比、和易性及砼28天强度详细资料，监理工程师认可后方可安装。

 2、严格按施工规范要求及安全操作规程进行施工，安装有关人员一定要熟悉安装机械的使用性能，开工前须对有关人员进行技术和安全交底。

四、质量保证承诺

我司承诺：保证该工程按施工合同要求的工程质量完成，给业主一完美的答卷。

1、在项目部内广泛开展“争创优质工程”活动，全面加强质量意识教育， 使项目部全体职工均能按优质工程的要求进行施工。   

2、健全以项目部为基础的施工管理组织机构，全面管理指导施工，各个部门及岗位均有明确的职责、权限，做到各司其职、各负其责、职责分明。   

3、做好文件和资料的管理工作，施工中各种施工表格按甲方要求的格式进行填写，对设计图纸、会议纪要、变更设计、来往文件设专人进行管理，做好收、发、管、存、归档的工作，及时收集和整理施工过程中形成的各类工程资料，认真规范填写各类资料表格，务求做到工程资料的完整、准确、规范。
4、积极推广全面质量管理，开展QC小组活动，以工程中的重大技术问题及常见的质量通病为课题，不断攻克技术上的难关及解决施工中的常见整理问题。  

5、建立整理奖罚制度，对积极贯彻执行整理管理制度，精心施工，工程质量达到优良标准的班组或个人实行奖励，反之，对所完成的工程质量优劣，重复出现质量问题的班组或个人，视情节轻重损失多少进行罚款或调离岗位处理。 

6、加强施工过程的全面质量控制：
A、所有的施工项目均须有详尽的施工组织设计，施工组织设计必须经各级审批意见进行修改完善，经上报甲方(或监理工程师)同意后方可进行施工；施工中，必须严格执行施工组织设计，不得擅自更改，各级质安部门负责监督执行。
B、进行详细的工程技术交底，每个部位、工序施工前，均需进行详细的技术交底。技术交底分三级：第一级是由设计人员、甲方监理向施工单位有关人员的技术交底；第二级是由项目部总工程师主持，工程、质安人员参加的对各工程处施工管理人员的技术交底；第三级是各施工管理人员对工人、操作者的技术交底。
C、加强施工测量控制管理工作，对甲方或设计单位移交的基准线、点(包括坐标点、水准点)进行认真的复核。根据施工需要，合理布置现场测量控制网络，并按规范要求进行闭合测量，严格控制测量精确度。测量仪器、工具，须按国家计量管理的相关要求，定期送检，测量仪器在使用时应定期进行常规检查、校准，发现仪器失准或因意外经摔交、碰撞，立即停止使用，并送指定的计量检测所进行鉴定、检修。
D、加强工序质量控制。各工序施工过程中，必须严格执行《市政工程质量检验评定标准》，严格按设计图纸进行施工。各工序在隐蔽前必须经施工队、工程处、项目部三级质检人员分别验收并签名认可， 且经工程监理监督（人员必要时需经设计人员）检查验收合格并签名认可后，方可进行下一工序的施工。
E、各工序在施工过程中，须有施工员、质安员在现场指导、监督，对施工中遇到的问题及时进行处理或纠正，保证每个工序均符号设计及规范要求。

F、及时对已完工序的检查和验收，驻现场质检员在每道工序完成后，须进行外观检查和实测实量检查，对达不到设计要求及验收标准的，提出纠正和预防措施及时进行整改。
G、项目部质安人员，将于每月的第一周组织对上月完成的工程项目检修验收、评定，包括外观质量评分，实测实量评分、资料检查评分等，根据检查结果，提出纠正和预防措施，不断改进、完善施工工艺。  

7、加强材料管理：

A、严格控制原材料、半成品的质量。施工中所用的钢材、水泥、管道等具有相应的质量证明书，还须按规范要求进行抽检试验，合格后方可使用，对经试验达不到设计要求的原材料或作降级使用、或作退货处理。

B、原材料、半成品的堆放应符合现场要求，分类分规格堆放，并挂上标识牌，以防误用。项目部质安人员每季度将对不合格半成品、 成品或不合格的原材料进行统计分析，对一些容易出现质量通病的工序，分析该工序所用材料、工艺、生产设备、操作规程、操作人员的技艺或其他因素，对质量的不同影响， 区别对待并提出和采取预防措施。
C、加强对沙浆的质量控制。分别对沙浆的配合比等进行检查验收，做好沙浆试件，并按规定要求进行保养、送检。
D、施工中投入足够的机械设备，保证施工的顺利进行。
E、加强测量仪器、计量器具管理：
测量仪器、计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用以免造成人为损坏；损坏的测量仪器、计量器具必须及时申报修理调换，不得带病工作；测量仪器、计量器具要定期进行校对、鉴定，严禁使用未经校对过的仪器及量具。

第四节 季节性施工措施
XXX地区雨水较多，但根据工程工期安排，不存在冬季施工。由于本工程的施工范围交广，工期紧，为了确保工程施工质量和按时竣工，在编制施工组织设计时，为预防季节性对施工的影响，我司拟采用如下措施减少影响。

一、雨季施工安排

1、加强雨季施工信息反馈，与气象台联系及时掌握月、周、日的天气预报资料。把天气预报资料贴在施工现场办公室，使施工人员对天气情况心中有数，并根据实际情况及时调整施工进度计划，减少雨季造成的影响。

2、雨季施工主要以预防为主，采用防雨措施及加强排水手段确保雨季正常的进行生产，尽量减少季节性气候的影响。

3、施工场地提前作好排水系统并保持通畅。据地形对场地排水边沟系统进行疏通以保证水流畅通，不积水，并要防止邻近地区地面水倒流进入场内。

4、临时道路路基碾压紧实，经常维修和保养以保证通行，特别在雨季中要有专人和班组进行养护。

5、施工期间，准备足够的宽幅彩条布，作为雨天的履盖用料。

6、对现场临时设施，如办公室、仓库等进行全面的检查，对危险建筑物进行全面的加固或拆除。办公区、临时加工场外设置排水沟，保证场内不积水。

7、对机电设备、电闸箱采取防雨、防潮措施，并在雨前检查接地保护装置。

8、雨季前应检查照明和动力线有无混线、漏电，埋设是否牢靠等， 保证雨季中正常供料。
9、怕雨、怕潮、怕裂(预制件)、怕倒(大模板)的原材料、构件和设备等， 应放入室内或设立坚实的基础堆放在较高处，或用蓬布封盖严密。   
10、作好机械及电器设备的防雨放雷措施，防止雷击事故发生。

11、在基坑四周砌截流墙，防止雨水灌入基坑。

12、基坑挖至垫层标高之后，立即浇筑好混凝土垫层，防止雨水泡槽。

13、在工地四周边均要设置集水沟和集水井，并配足水泵。

14、浇筑砼时应备有足够的防御措施，准备好足够的雨衣雨具和编织布等材料，及时对已浇筑的砼部位进行遮盖，暴雨期间避免露天作业。

15、每天定时测定基层含水率，以便在最佳含水量下碾压垫层，保证垫层的密实度。每天定期测定砂石含水率，及时调整沙浆配合比。

16、在人行道铺砌过程中或灌缝完毕后如下雨，则用塑料薄膜或蓬布覆盖。作好雨后清理工作，保证工程施工质量。

二、农忙季节施工安排

1施工现场劳动力安排以我单位职工为主，欠缺部分由地方劳务补充。

2农忙季节来临前要备足砂石料等地材。

3农忙时要作好全体职工的思想工作，有计划的安排部分职工回乡支农，但必须保证施工生产的正常顺利进行。

4控制工程施工不停止，保证有足够的劳动力，根据各地区农忙季节的时间差进行劳动力调整。必要时经本地闲散劳务人员补充
第五节 质量奖罚制度、措
一、质量奖罚制度

我司具有系统的质量保证体系和完备质量保证措施，使工程质量提供有了充分的保证。我司为了更好的实现工程质量目标，质量奖惩制度：
1、工程合同金额的5%作为质量保证金，在工程实体质量保证期结束，并满足设计要求时，予以返还。我司对质保期间出现的质量缺陷及时组织人员处理，处理结果确保达到规范及业主要求。
2、我司承诺对其所承建的工程质量终身负责，并承担相应的法律责任。
3、如工程实体质量不合格时，我司承担相应的经济及法律责任。
4、质量小组成员均拥有对作业班组及作业人员进行奖惩的权利，项目经理的奖罚权金额不设限额（按合同办理）；生产副经理及总工程师有5000元及以下的奖罚权；部门负责人有1000元及以下的奖罚权；现场值班人员有200元及以下的奖罚权。
5、质量小组成员随时对工程实体的各工序质量进行检查及监督，对质量优良的工序进行奖励，对质量不合格的工序进行罚款，并责令立即整改。

6、当工序质量有质量隐患时，质量小组成员有权下令停工；对违反质量管理办法的施工人员，质量小组成员有权责令其退场或离开其原岗位。

二、质量奖罚措施

1、如工程质量未能达到优良目标，项目经理部10%的质量保证金，项目部内奖罚措施由其类推制定。

2、如工程质量达到优良不奖不罚；

3、如工程质量被评定为市级优良样板工程，按工程造价的0.25%奖励项目经理部，项目部内奖罚措施由其类推制定。

4、如工程质量被评定为省级以上优良样板工程，按工程造价的0.5%奖励项目经理部，项目部内奖罚措施由其类推制定。

第六节 工程保修承诺及具体措施
一、工程移交

1、工程竣工后，在移交前，派出专职保卫人员看管，确保本标段合同项目内容完整无缺。

2、工程移交前进行必要的清洁卫生，做到干净、整齐，满足业主投入使用的要求。

二、保修期内质量保证承诺

1、本公司承诺，保修期按照合同和国家有关规范定的规定期限对工程进行保修。

2、本公司承诺，在接到业主的有关质量的投诉后，在24小时内作出合理的回应。

三、保修期内质量保证措施

1、向业主发送保修卡（保修证书）

在本工程竣工验收之后一周内，我司将向业主发送质量保修卡（保修书），主要内容有：工程概况、保修范围和内容、保修时间、保修说明、保修情况记录，同时，我司还将指定保修联系人、地址、电话等（我司任命的本工程的项目经理即是指定的保修联系人）。

2、检查维修和验收

在保修期内，我司如收到业主的通知，则立即由指定保修联系人组织人员到现场进行检查，会同业主一同进行鉴定，对由我司施工质量原因造成的问题，我司将马上制定维修方案，并由指定保修联系人组织人员在三天内到现场进行维修。维修后再会同业主一起验收，并在保修卡上填写好维修情况记录。

3、定期进行工程回访

我司组织技术、质量、水电等有关人员定期对工程进行回访，通过对工地的实地查看，开座谈会、征求业主意见的形式对工程的使用情况进行了解，并认真作好回访记录，发现问题及时处理。

第十一章 安全保证体系及措施
第一节 安全保证体系

为了确保安全目标的实现，本工程建立完整的安全管理体系，安全生产保证体系图如下：













第二节 安全保证措施及承诺
一、安全承诺

我司郑重承诺：在施工期间，严格按照安全管理体系进行管理，杜绝发生安全事故，确保工程的顺利竣工。

二、安全保证措施

㈠、安全生产制度
1、建立、健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人。各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。总、分包之间必须签订安全生产协议书。
2、新进企业工人须进行公司、项目部和施工队的三级教育。工人变换工种须进行新工种的安全技术教育。工人应掌握本工种操作技能，熟悉工种的安全技术操作规程。认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录。
3、施工组织设计应有针对性的安全技术措施，经技术负责人审查批准。
4、分部分项工程安全技术交底，受交底者履行签字手续。
5、特种作业持证上岗。 所有施工技术人员及特殊工种工人一律持证上岗。 特种作业人员必须经培训考核合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，名册齐全。
6、安全检查。必须建立定期安全检查制度。有时间，有要求，明确重点部位，危险岗位，安全检查有记录。对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。
7、公司质安部质安人员，负责检查、监督各项安全生产措施的实情况，指导项目部质安人员开展工作，重点巡查关键工序，发现问题及时采取整改措施。
8、项目部设立专职质安员2名，负责日常的安全生产和质量监督，检查施工安全措施情况，监督落实安全保障措施，坚持现场巡视制度，及时发现和制止施工中的违章指挥和违章操作，并对工程质量进行监督，确保工程质量。
9、班组“三上岗、一讲评”活动。班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、 上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动，要有考核措施。
10后勤保障。后勤工作做到家，使全体职工无后顾之忧同样也是安全保证的重要措施，拟在工地设医疗部，切实做好职工的医疗保证及防暑降温工作，同时工地设食堂准备热饭菜保证三班制施工的职工饮食需要。
11、所有人员进入施工现场一律要戴安全帽，不得赤足或穿拖鞋。   

12、各施工人员思想在安全防护上应高度重视，事故要以预防为主，施工前要做好各种应急方案，并定期做好事故演习，通过演习来发现事故苗头并做好应急措施。

㈡、安全管理网络
安全管理网络由项目经理牵头负责。由项目质安工程师、技术工程师二条线分管共抓。项目经理管质安工程师和材料设备部，具体进行安全措施的制定落实，技术工程师分管技术质量部，从技术方案角都来落实安全生产措施， 项目经理通过质安工程师建立专职质安员和分包质安员责任制度， 并由他们去抓好班组长和兼职质安员，将安全生产落实到人，保证项目的顺利进行。

㈢、施工人员安全防护

1、进场施工人员必须经过安全培训教育，考核合格，持证上岗。

2、施工人员必须遵守现场和国家法令、法规、规定的要求，必须服从项目经理部的综合管理。

3、施工人员进入施工现场必须戴符合标准的安全帽，其配带方法要符合要求；进入2m以上架体或施工层作业必须佩挂安全带。

4、施工人员不得任意拆除现场一切安全防护设施，如机械护壳、安全网、安全栏、外架拉接点、警示信号等。如因工作需要，必须经项目负责人同意方可。

5、施工人员工作前不许饮酒，进入施工现场准嬉笑打闹。

6、施工人员应立足本职工作，不得动用不属于本职工作范围内的机电设备。

7、夏天酷热天气，现场为工人备足清凉解毒茶或盐开水。

8、搞好食堂饮食卫生，不出售腐烂食物给工人餐饮。

㈣、施工用电安全
1、支线架设：
⑴配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱。支线绝缘好，无老化、破损和漏电。
⑵支线应用电杆架空敷设，并用绝缘子固定。过道电线可采用硬质护套管埋地并作标记。
⑶室外支线应用橡皮线架空，接头不受拉力并符合绝缘要求。
2、现场照明：
⑴照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线和塑料胶质线。 导线不得随地拖拉或绑扎。
    ⑵照明灯具的金属外壳必须接地或接零。 单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。
⑶室外照明灯具距地面不得小于2.4m；室内距地面不得小于2.4m。 碘钨灯固定架设，要保安全。灯线不得靠近灯具表面。
3、电箱（配电箱、开关箱）：
⑴电箱应有门、锁、色标和统一编号。
⑵电箱内开关电器必须完整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠， 绝缘良好。无积灰、杂物，箱体不得歪斜。
⑶电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。
⑷电箱内应设漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。
⑸配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排地排齐全。动力和照明分别设置。

⑹配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合，作分路设置， 以确保专路专控；总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。 熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。
⑺金属外壳电箱应作接地或接零保护。
⑻开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。
⑼同一移动开关箱严禁配有380V和220V两种电压等级。
4、接地接零：
⑴接地体可用角钢、圆钢或钢管，但不能用螺纹钢，其截面不得小于48mm2，一组2根接地体之间间距不少于2.5mm，入土深度不少于2m，接地电阻应符合规定。
 ⑵橡皮线中黑色或绿/黄双色作为接地线。与电器设备相连接的接地或接零线截面最小不能小于2.5mm2多股芯线；手持式民用电设备应采用不能小于1.5mm 2多股铜芯线。
⑶电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。  
㈤、动火作业制度

建筑工地材料复杂，作业程序多，人员流动大，发生火灾的危险性大，困难也比较多，因此工地防火工作显得尤为重要。为保证工程施工安全有序进行，把火灾危险减小到最低，现场作业必须遵循以下动火作业制度。

现场动火前相关工长必须填报动火申请表，报项目消防管理部门或监理组审查并签署意见后由项目领导审批，否则一律不得进行动火作业。

现场动火作业前必须清理作业现场有可燃、易燃易爆物品，准备所需要的器材，作好防火花飞溅的措施准备，并在动火申请中注明。

动火作业人员必须严格按照电气焊作业安全操作规程作业，熟悉所需要的性能，并能熟悉使用。

动火作业过程中，操作人员及辅助作业人员应密切注意作业范围特别情况，发现火灾危险要立即停止作业并积极扑救；发现火情无法控制，在灭火时派人报告，以便项目组织人员扑救，防止火势蔓延。

现场管理人员可随时要求正在进行动火作业人员出示动火审批表。       

㈥、防火安全
1、工地建立防火责任制，职责明确。按规定设专职防火干部和专职消防员，建立防火档案并正确填写。
2、工地的消防水管、消防拴等消防设施要经常进行维护和管理， 以维持其正常的消防功能。
3、重点部位（工地宿舍、材料仓库等）必须建立有关规定， 有专人管理，落实责任。要求设置警告标志，配置相应的消防器材。

㈦、机械设备安全防护

钢筋机械、木工机械、移动式机械、电气机械，除机械护罩完好，电机无病外，还要求机械有接零和重复接地装置，接地电阻值不大于4欧姆。

机械操作人员必须经过培训考核，合格后持证上岗。

各种机械要定机定人维修保养，做到自检、自修、自维，做好记录。

施工现场各种机械要挂安全技术操作规程牌。

各种起重机械和垂直运输机械在吊运物料时，现场要设人值班和指挥。

所有机械都不许带病作业。

㈧、中小型机具安全
1、搅拌机：
⑴必须搭设防雨操作棚，机体安装坚实平稳。
    ⑵各类离合器、制动器、钢丝绳、防护罩必须安全可靠有效。
    ⑶操作人员应持证上岗操作。
    ⑷必须有良好的单独接地，接地电阻应符合规定。
    ⑸搅拌机操作杆必须装有保险装置，进料斗应有挂构及链。
    ⑹搅拌机拉铲必须使用安全电压。
2、切割机锯：
    ⑴传动部位必须有可靠的防护罩和安全防护板及月牙罩。
    ⑵圆锯要设松口刀（分料器）
    ⑶操作必须使用单向电动开关。   

    ⑷要有良好的接地保护，并安装漏电保护器。
3、手持电动机具：
    ⑴必须单独安装漏电保护器。
    ⑵防护罩壳安全有效。
    ⑶外壳必须有效接地或接零。
    ⑷橡皮电线不得破损。
4、电焊机：
    ⑴有可靠的防雨措施。
    ⑵一、二次线（电源、龙头）接线处应用齐全的防护罩，二次线应使用线鼻子。
    ⑶有良好的接地或接零保护。
5、水泵：
    ⑴电源线不得破损。有良好的接接零保护装置。
    ⑵应单独安装漏电保护器，灵敏可靠。

第十二章 工期保证措施
第一节 工期保证目标和承诺
我公司是技术力量雄厚，设备齐全，信誉卓越。善于打硬仗，更具在环境复杂、条件艰辛的情况下施工的经验。在本工程中我司投入的项目部领导班子，是一个施工经验丰富，组织管理能力强，结构形式合理的项目部领导班子，并配备一批优秀的技术骨干和生产骨干，是一个高质素、高效率的施工队伍。全司上下团结一心，有能力、有信心完成各种条件下的工程任务。

一、工期目标

本工程计划工期目标6个月。 
二、工期目标承诺

我公司郑重承诺：我司保证在合同要求工期内完成本工程全部施工任务。

第二节 工期保证制度

一、从机构组织、管理上保证

1、建立以项目为核心的责权利体系，明确项目内部的责任体系。确定管理层与作业层责任人员名单，因事定岗，因岗定人，因人授权，各负其责。

2、确定明确的经营思想及质量目标，以“纪律出效益，安全出速度”为施工原则，以质量促效益，向安全要速度，使全司上下目标一致，行动协调。

3、在安全、质量、进度方面建立奖罚标准。建立严密的奖惩制度保证考核严格，奖罚分明，按月兑现，以充分调动职工的积极性和创造性，以提高效率，加快进度。

4、进行全面质量管理，及时反馈和修正各项措施和计划，以更合理指导和协调施工第一线的施工，保证优质按时完成各项指标。

二、从计划安排上保证

1、根据现场实际情况按月调整施工进度计划，使其更合理，指导施工的顺利进行。

2、以施工进度计划关键线路为控制依据，制订详细的作业进度，包括分项作业进度，材料进货进度，劳动力进场进度，设备进场进度，拆迁进度。全面考虑各生产要素的合理配置和优化组合，使生产有节奏地均衡推进，实现生产要素的动态管理。

3、根据上述的进度计划编制具体的作业计划，分配到每一个岗位的执行者，使施工中各个环节能灵活运作，更好地指导施工第一线。

三、从材料供应、机械设备调配上保证

1、掌握市场信息，预备应急事件的发生。

2、由作业计划，下达各项指标给第一线操作人员，及时检查和反馈信息，以确保每个步骤到位。

3、确定合理的材料堆放和机械设备的维修保养标准，以保证施工顺利进行。

4、加强施工组织与管理。在施工过程中要严格工序交接制度和隐蔽工程检查制度，确保每道工序的施工质量，做好工序的衔接工作。

四、从安全生产上保证

1、安全生产从第一线工人抓起，使他们明确安全的重大意义，树立良好的安全生产观念。上岗前必须进行岗前培训，特殊工种必须熟识各项规定。

2、制订各项具体的现场安全操作条文，如防触电伤人，防高空堕落，防交通事故，防火等方面的具体条文，使工人明确什么该做，什么不该做。

3、加强各级安全生产监督，建立安全生产监查小组，按月普查，按旬专项检查和安全稽查。确保工程万无一失。

五、从后勤供应上保证
加强机械设备和车辆保养、维修、保障施工正常运转。搞好职工食堂，防病治病，保障职工身体健康，保证正常的出勤率，以确保工期。
六、从技术上保证
1、本工程由我公司多名富有经验的工程师全面负责该标段的施工技术管理，与各级技术人员建立技术管理小组，负责各项专项技术问题的解决，施工方案的编制与监督执行。
2、各技术管理小组及时总结施工中出现的问题与经验，把易于施工，保证质量，加快进度的各项措施加以推广，用来更好地指导后续施工。

七、从协作施工上保证

加强与业主及监理工程师的联系，做好与当地政府部门和群众的协调工作，取得他们的支持，使工程施工顺利进行。
八、从奖励机制上保证

与项目部内各生产班组和个人签定工期保障计划协议书，对于达到工期要求的班组和个人进行奖励，对于不能达到工期目标的进行处罚，以激励员工的士气。

第三节 保证工程按期完工的措施
一、我司各个职能部门将对该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金给予优先保证，以确保工程按期完工。
二、精心编写施工组织设计，做到保证重点，统筹兼顾，以保证施工的顺利进行。为了保证对施工项目的进度实行计划控制，首先必须编制合理的总进度计划。在具体实施中，将规定的任务结合现场施工条件，如施工场地的情况、劳动力机械等资源条件和施工的实际进度，编制周密细致、切实可行的分项计划，强调当天计划当日完成，维护计划的严肃性，从而达到对施工项目整体进度的控制。
三、建立施工进度计划实施的组织系统：项目部的各级负责人，从项目经理，部门负责人，技术主管，班组长及其它所属成员共同组成施工项目进度计划实施的完整的组织系统，根据工程进度及施工难度，确定工程施工的人员，坚持合理分工与密切协作结合，把有施工经验，有创新精神，有工作效率的人担负重任。各专业队伍遵循计划规定的目标去完成任务。项目经理和有关劳动力调配、材料设备、采购运输等职能部门都按照施工进度规定的要求进行严格管理，把计划分解到部门，落实到个人，层层签订承包责任。施工项目经理，施工队和作业班组之间分别签订承包责任，按计划目标明确规定完成工期，相互承担的经济责任、权限和利益，或者采用下达施工任务书，将作业下达到施工班组，明确具体施工任务、技术措施、质量要求等内容，确保施工班组按作业计划完成规定的任务。
四、认真做好施工准备，优化施工方案：认真做好施工准备是施工顺利进行的根本保证，必须认真做好全场性施工准备（设备、材料、劳动力等）、单位工程条件准备（三通一平、测量放样等）以及分部工程作业条件准备（施工技术交底等）。在施工中尽量采取流水作业的施工方法，组织有节奏、均衡、连续的施工。同时，施工过程中要根据工程实际倩况，不断优化完善各项施工方法，以加快施工进度。
五、做好施工进度记录，填好施工进度统计表
在计划任务完成的过程中，各级施工进度计划的执行者都要跟踪做好施工记录，记载计划中的每项工作开始日期、工作进度和完成日期，为施工项目进度检查分析提供信息。因此要求实事求是记载，并填好有关图表。
六、做好施工中的管理调度工作
施工过程中，我司将加强施工现场的管理工作，监督资源供应单位按计划供应劳动力、施工机具、运输车辆、材料构配件等，并对临时出现问题采取调节的措施。同时按施工平面图布置施工现场，并结合实际情况进行必要调整，了解气候、水、电的情况，采取相应的防范措施；及时发现和处理施工中遇到的各种意外情况，及时采取有效措施调节各薄弱环节；每周定期召开现场调度会议，每天检查施工计划的执行和落实情况，对滞后的计划及时作出相应的调整，维护施工计划的严肃性，贯彻施工项目主管人员的决策，发布调度令。
七、加强与业主、监理及设计单位的联系，创造－个天时地利人和的施工环境。
八、施工进度计划的实施是全体工作人员的共同的行动，要使有关人员都明确各项计划的目标、任务、实施方案和措施，使管理层和作业层协调一致，将计划变成全员的自觉行动，充分发动群众，发挥全体人员的干劲和创造精神，建立奖罚严明的经济责任制度，广泛开展“全员劳动竞赛”活动，激发广大职工的劳动热情，提高劳动效率。
九、做好交通维持工作，加强与当地村政府有关部门的联系，共同做好施工现场的交通维护工作，避免因交通等因素影响施工进度。
十、雨季施工措施
本工程位于多雨的XXX风景区内，区域全年雨季长，雨量充沛。司在编制施工组织设计时，已经考虑了雨季对施工进度的影响。我们将采取特别的措施防止雨季的影响。

1、施工期间，准备足够的宽幅彩条布，作为雨天的履盖用料。

2、联系气象预报部门，定购月、周、日的天气预报资料。把天气预报资料贴上施工现场办公室，使施工人员对天气情况心中有数，并根据情况调整施工进度计划，减少雨季的影响。

3、做好分项工程的雨季施工保证措施。

4、具体措施：

⑴合理安排施工计划，以降低雨季影响施工进度的程度。
⑵开挖施工时，应开挖纵向或横向排水沟，严格按方案设置集水井。设置潜水泵等排水设备，下雨时，将水抽上排入市政排水系统使雨水及时排出。

⑶根据制度经常检查潜水泵等排水设备，确保排水顺畅。

⑷做好场地临时排水设施，避免场地积水，并将低洼处先填平。

⑸经常全面的检查施工现场各项用电设备是否做好防雨措施，保证雨季施工时各项设备的正常用电。

⑹减少每段基坑的开挖长度，加快每段管道施工的周期，减少塌方可能性。

⑺施工现场设置临时防雨棚，供施工人员应急避雨，确保不受雨水影响的模板安装、钢筋绑扎等工序在停雨间歇时可立即继续施工。

第四节 工期奖罚措施
本工程工期极为紧张，为确保工程能按时完工，特制定奖罚措施，以促进参与施工的员工的积极性。

一、工程能按期完成，该工地管理人员可得1%工程造价奖金，工程每提前一天完成再获得3‰工程造价奖金。

二、奖金分配办法：项目经理占30%，其余由项目经理按工作表现、贡献大小自行决定分配，奖金可采用分红包方式。

三、另外，工期能按时完成，项目经理追补增加一级浮动工资，工地各部门主要负责人由项目经理根据其表现提名总公司批准追补半级浮动工资，追补为工程动工月起至交工验收月为止。

四、工程每延期一天完成，该工地管理人员扣罚4‰工程造价奖金。

五、奖金分配办法：项目经理占40%，其余按项目部员工职务工资比例分配其余的60%罚金。

第十三章 环保及文明施工措施

第一节 环保及文明施工目标

在多年的施工实践中，我司在文明施工管理方面，已经形成了一套完整的工作体系，积累了丰富的施工管理经验。在此，我司郑重承诺：我们将以“文明施工工地”为目标，向XXX人民及各地游客交上一份满意的答卷。

第二节 文明施工及环境保护保证体系

一、制定文明施工管理制度

根据建设部《建筑工程施工现场管理规定》、重庆市建委及业主有关要求，结合本工程施工特点，我司制定了适合本工程的文明施工管理制度，力争在文明施工中再创佳绩。

二、成立文明施工领导、督促、管理机构

1、领导机构：

为了确保文明施工及环境保护目标的实现，我司将专门成立“XXXXXX排污管网工程文明施工领导小组”，成员由公司总经理、主管生产（文明施工）的副总经理及公司其他党、政、工、团和工程部主要领导组成，全面指导本工程的文明施工工作，负责转达上级有关文明施工管理的精神，并落实公司月检查制度。

2、督促机构：

在文明施工领导小组的直接领导下，我司还将成立“XXXXXX排污管网工程文明施工稽查小组”，成员由主管生产（文明施工）的副总经理及公司其他党、政、工、团和工程部主要领导组成，对本工程文明施工进行监督管理。“稽查小组”属于机动组，对本工地文明施工进行不定期、突击式检查，并严格执行公司及有关部门文明施工的制度。

3、管理机构：

项目经理部成立“文明施工管理小组”，成员由项目经理、项目部各部门负责人、各施工区负责人组成，负责本标段工程文明施工管理制度的制定、落实并实施周检制。小组内设专职文明施工督导员，全面负责监控本标段的文明施工工作。

三、文明施工管理体系

文明施工管理体系程序如下图所示：

第三节 文明施工措施

一、现场布置
工地必须严格执行重庆市颁布的施工现场文明卫生规定。施工现场沿线按重庆市施工围蔽标准进行围蔽。

㈠、施工现场管理
1、施工时，将施工区和周围居民区之间用彩色波纹钢板分隔，减少噪声、垃圾、尘土对居民生活的影响，彩色波纹钢板向施工区一侧设横向角钢固定，彩色波纹钢板向居民区一侧设置警示标志及警示红灯。   

2、施工现场必须有“五牌一图”：即⑴施工单位及工地名称牌； ⑵安全生产六大纪律牌；⑶防火须知牌；⑷安全无重大事故牌； ⑸工地主要管理人员名单；⑹施工总平面图。图牌应规格统一，字迹端正，表示明确。
3、施工工地必须有安全生产宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区、主要通道口都必须挂有安全宣传标语或安全警告牌。
4、采用宣传牌、墙报、标语、简报等形式宣传安全文明施工。   

㈡、道路与场地
1、道路通畅、平坦、整洁，不乱堆乱放，无散落物；
2、场地平整不积水，无散落的杂物及散物；
3、施工现场设临时排水系统，并通畅不堵，场院地平整不积水，并设专人打扫施工现场。
4、建筑垃圾必须集中堆放，并及时运走，运垃圾车采用纺织布包装，防止垃圾在运输过程中散落。
5、加强余泥清运的管理工作，防止余泥对路面污染。
6、保持环境安静，不得故意制造噪音。
7、施工区出入口处及施工现场派专人指挥交通， 以保证施工安全及道路行车安全。
㈢、班组落手清
1、班组必须做好操作落手清，随作随清，物尽其用。在施工作业时， 应用防止尘土飞扬、泥浆洒漏、污水外流、车辆沾带泥土运行等措施。有考核制度， 定期检查评分考核 ，成绩上牌公布。
2、大堆材料堆放：
    管道、砂、水泥人行道块分类、集成堆放成方。砌体料归类成垛，堆放整齐。
3、周转设备：
    施工设施设备，集中堆放整齐。零配件、扣件分类分规格，集中堆放。竹木杂料，分类堆放、规则成方，不散不乱，不作它用。

二、生活卫生
1、生活卫生应列入工地总体规划， 落实卫生专（兼）职管理人员和保洁人员落实责任制。
2、施工现场设有茶水亭和茶水桶，做到有盖加配杯子，有消毒设备。
3、工地有男女厕所，有便溺设施，落实专人管理，保持清洁无害。
4、工地有男女更衣室，有防盗措施，保持室内清洁。
5、工地设简易浴室，保证供水，保持清洁。
6、现场落实消灭蚊蝇孳生承包措施。
7、生活垃圾必须随时处理或集中加以遮挡，妥善处理，保持场容整洁。
8、要切实搞好饮食卫生，以保障现场施工人员的健康。   

三、综合治理
1、严格执行当地的治安管理条例，不准无证人员留宿，不准在工地进行违法活动，如打架、聚赌、嫖娼、吸毒等。
2、工地实行综合治理责任制，落实分工责任，搞好综合治理工作。
3、进场人员按公安及有关部门规定办理手续，进行岗前培训及安全、纪律法制教育。
4、教育工地人员要遵纪守法，自觉维护项目部形象。

第四节 环保措施

一、施工场地围蔽

1、施工现场全场采用市政标准围蔽进行围蔽。

2、场内路线施工区设施工围栏，围栏增设警示标志、反光标志及警示红灯。

3、项目部大门两侧要设置醒目、整洁的施工标牌。标明工程名称、施工单位、建设单位、监理单位、设计单位、施工工期等。

4、施工现场项目部汽车出入口处设洗车槽（洗车槽按市建委工程文明施工标准规定执行），将出场车辆在工地内冲洗干净才能上路行驶。

5、施工现场道路畅通，场地平整，无大面积积水，场内设置连续畅顺的排水系统，派专人清理好施工道路，选择对外影响较小的出土口和运输时间。

6、施工现场适当位置设置沉砂井， 施工排水及洗车废水必须排入沉砂井沉砂后，方能排入施工现场外的排水系统，沉砂井派专人定期清理。
7、工地现做流动侧所，设有化粪池和公用水龙头。
8、选用合理的散体物料运输车，运土、石方，外弃土运输车装载量适当留余量，防止散落。

9、施工现场产生的泥浆或施工产生的废浆和渣土，未经沉淀处理不准排入下水道，废浆和渣土外运必须采用封闭式运输工具运到指定地点排放，严禁污染城市道路和环境。

10、现场建筑材料要分类堆放，高度不超过1.6m，每类材料要挂上标牌，写好材质、规格、数量，并设专人管理、发放、保管。

11、现场施工人员一律要配戴工作胸卡和安全帽，遵守现场的各种规章制度，非施工人员一律不准擅自进入施工现场。

12、施工现场防火、用电、安全、散体物料外运等要严格执行国家及地方的有关法规，按规定配备齐全各种消防用具，并使职工掌握其使用方法，绝对禁止违章行为。

二、空气污染（防尘）的控制

施工前制定的预防措施，防止空气污染、尘埃对附近居民区的影响。

1、施工中对容易起尘的细集料和松散材料，予以覆盖或适当的洒水喷湿，这些材料在运输期间，用帆布或类似的覆盖物覆盖。

2、易产生粉尘、扬尘的作业面、装卸、运输过程，派专人洒水降尘，出场运输车必要时要加盖篷布。

3、每天专人负责给施工现场交通通道淋水，以减少工地的尘土保护邻近居民、行人的正常生产和生活。

4、现场禁止焚烧垃圾、固体废弃物和产生有毒有害烟尘气体的物质，熔融沥青等有毒物质使用封闭和带烟处理装置的设备。

5、机动机械多使用电动工具。

6、施工内燃机使用遵照国家要求进行年审，废气合格后才可以投入使用，不允许使用超标车辆投入，最大限度减少废气排放。

7、工地的施工机械要加强维护保养，保持良好的运行情况，降低噪音，减少振动和减少废气的排放。

8、使用清洁能源，定期维护机械降低废气排放量。

9、合理调配施工机械，避免集中大量使用施工机械，造成局部环境污染。

10、另外须按劳动管理条例，为工地操作人员装备各种尘埃防护措施。

三、水质污染的控制

建设工程本身就是环保工程，因此我们更要避免施工所带来各种二次污染，制定并完善控制污染的管理办法，责任落实到人，真正起到环境保护作用。

1、洗车槽设置三级沉淀池，泥水经澄清后排放。

2、工地设置的厨房、厕所、公用水龙头等生活卫生污水排入化粪池、沉砂井处理后排入城市下水道。

3、土方开挖后沟坑四周设置截水沟，防止泥水和雨水污染环境，要有组织排水。

4、设置污水沉淀池，生活污水必须经沉淀池处理后才能排入附近的市政污水管，施工污水由坑内集水沟集合后，集中排放至附近的市政排水系统。

5、施工现场适当位置设置沉砂井， 施工排水及洗车废水必须排入沉砂井沉砂后，方能排入施工现场外的排水系统，沉砂井派专人定期清理。

6、现场布置垃圾桶，教育工人养成良好的卫生习惯，不乱丢垃圾、杂物，污染地表水。职工就餐后，剩余饭菜倒入专用垃圾桶，并安排专人及时清理归堆到临时垃圾周转站，减少食品腐坏臭气的污染。

四、防止施工噪声振动污染

1、工程施工过程中难免会产生噪音及振动，我单位将尽力采取有力措施减轻噪音及振动，最大限度减少对周围环境的不良影响。

2、噪音控制按国家和市有关法规要求，必须符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）和《城市区域环境震动标准》（GB10070-88）的要求。并根据市环保规定办理有关噪音排放手续。

3、建筑施工作业的噪音可能超过建筑施工现场的噪音限值时，在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能施工。合理安排施工工序。由于施工中不能中断的技术原因和其特殊情况，确需中午或夜间连续施工作业的，在向建设行政主管部门和环保部门申请，取得相应的施工许可证后方可施工。

4、加强施工机械驾驶及操作人员管理，挑选熟练操作工人，加强教育，杜绝野蛮作业，避免产生人为的施工噪音及振动。

5、严格控制各种施工机具的噪音，对不符合噪音及振动标准的汽车、机械严禁使用。选用性能优良的机械、安装消声器，加强对施工机械的维护，减少噪音对居民的影响，加强对较近建筑物的监测，对可能造成的危害采取有效的预防措施。

6、工地的施工机械要加强维护保养，保持良好的运行情况，降低噪音，减少振动。施工中采用低噪音的工艺和施工方法。现场施工尽量使用噪声低性能好的设备。机械操作人员及时对机械进行维护保养，确保机械无故障运行，减少机械噪音。

7、对本工程中产生的振动、噪音的压路机、挖掘机搅拌机等施工机械，为避免产生过大的振动造成损害，因此挖掘及压路机尽量安排在白天施工，以减少影响。发电机、空气压缩机等噪音、振动源设备的设置要远离民居，在使用过程中，严格采取有效的隔音措施，并将噪音源作单独的围闭隔离。

8、施工车辆行使中禁止按喇叭，挖土机装卸车时，要轻装慢卸，减少声响。产生施工噪音、振动的工序，尽量安排在白天进行。

9、严格执行重庆市夜间施工规定，尽量减少夜间施工，若为加快施工进度或其它原因必须安排夜间施工的，必须先到城管大队办理“夜间施工许可证，禁止夜间使用高噪音、高震动的设备，减少对附近居民的影响。

10、禁止工人夜间施工时大声喧哗吵闹。

五、夜间施工措施

1、合理安排施工工序，在夜间尽量少安排施工作业，以减少噪音产生。

2、在施工场地外围进行噪音监测，对于一些产生噪音的施工机械，应采取有效的措施以减少噪音，如金属和模板加工场地均搭设工棚以屏蔽噪音。

3、注意夜间照明灯光的投射，在施工区内进行作业封闭，尽量降低光污染。
六、路面卫生及路况维护措施

1、施工现场汽车进出口处设置洗车槽，将出场车辆在工地内冲洗干净才能上路行驶。

2、要派专人对道路进行巡察，如有污染及时派人清洁干净，确保道路不被污染，每天派人清扫施工周围人行道路，保证路面清洁。

3、施工中确定城市公共设施安全，如在施工中造成路面、设施、下水道及其它管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复。

七、工地生活区卫生控制措施

1、严格遵守文明施工规定，教育职工自觉遵守城市环保、环境卫生管理条例，做文明职工，落实门前“三包”环境保洁责任制，确保在工地门前、围墙外公用场地堆放材料、余泥、垃圾等，临时占用道路必经严格执行向有关部门申报审批的规定。

2、生活区与施工作业场现区用围栏分隔，必须在工地内设置临时居住建筑时，必须用砖砌墙体，屋顶用防火材料铺盖，室内必须通风、光亮、无臭异味，设置安全防火等设施，确保安全。

3、生活区内设置垃圾容器，不得垃圾及杂物乱丢乱弃，区内设置通畅排水渠沟，专人定时清扫，宿舍内严禁打麻将及其它赌博活动，禁止男女同室混居，宿舍区内一律使用36V低电压，不准在宿舍内乱接乱接电线及生火煮饭。

4、工地食堂地面作硬处理，食堂内有消毒、灭蝇、防尘防腐措施，工作人员应经防疫部门体检合格，持证上岗。

5、 加强对进场人员管理工作，接收外来人员应按公安有关部门规定，办理手续，做好防盗工作，严格门卫制度，落实各种防范措施。

6、 开展“共创文明工地”活动，建造“爱民、便民、不扰民”工地。

八、施工剩余物处理

1、在施工期间，作好土方调配方案，将不可利用的建筑垃圾及多余的土方及时清运。

2、在工程竣工后，及时拆除施工临时建筑，清退施工机械，将施工范围内场地清理干净，早日交付使用。

第十四章 施工配合及组织协调

第一节 对外施工配合与组织协调

一、项目公共关系对象





二、承诺

开工后，我方将积极参加管线协调会，密切配合现场交警维持施工范围交通秩序，保持交通畅顺；同时，积极配合现场通讯管线单位、地下高压线、沿线相关等施工单位的施工，并提供相关数据。在施工期间，如发现图纸设计要求与实际施工现场不符时，及时的向相关单位如实反映。我方承诺将合理协调远外层、近外层、内层三方关系。

三、施工协调

㈠、与设计单位间的工作协调

1、开工后，我们即与设计单位联系，进一步了解设计意图及工程要求，参加施工图技术交底，根据设计意图提出我们的施工实施方案，向设计单位提交的施工方案中，包括施工可能出现的各种结构工况，协助设计院完善设计施工图设计。

2、对施工中出现的情况，除按监理的要求及时处理外，还应积极修正可能出现的设计错误，并合同发包方、设计人员等按施工总进度与整体效果要求，进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等。

3、协调在施工中需与设计人员协商解决的问题，协助设计人员解决诸如因多管道并列等原因引起的标高、几何尺寸的平衡协调工作、协助设计人员解决不可预测因素引起的地质沉降、裂缝等的变化。

㈡、与监理工程师工作的协调

1、在施工过程中，严格按照经监理工程师批准的施工组织设计进行工程施工。接受监理工程师的验收和检查，并按监理要求，予以整改。

2、贯切我单位已建立的质量控制、检查、管理制度，确保产品达到优良。我单位对整个工程产品质量负有最终责任，任何我方工作人员的工作失误均视为本公司的工作失误，因而杜绝现场工作人员不服从监理工作的不正常现象发生，使监理工程师的一切指令得到全面执行。

3、所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具，均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，应按规定使用前需要进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，使所使用的材料、设备不给工程造成浪费。

4、按部位或分项、工序检验的质量，严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理工程师能顺利开展工作，对可能出现的工作意见不一的情况，遵循“先执行监理的指导后予以磋商统一”的原则，在现场质量管理工作中，维护监理工程师的权威性。
5、施工用各类工程材料均向监理工程师报送样品、材质证明和有关技术资料，经监理工程师审查批准后再采购使用。现场采样送检时有监理或业主代表见证。变更用材时，事前征求监理工程师意见，不同意不得进行变更。

6、隐蔽工程完成后，总承包方在自检合格的基础上，提前24小时书面通知建立工程师，若监理工程师对某些质量有疑问，要求复测时，我方将给予积极配合，并对复测、仪器的使用提供方便。

7、及时向监理工程师报送各分项分部工程质量自检资料。

8、若出现质量事故，及时报告监理和业主，并严格按照共同商定的方案进行处理。工程全部完工后，经自检合格后，再向监理工程师提交验收申请，经监理工程师复验认可后，转报业主，组织正式竣工验收。

9、在工程竣工验收前7天，将质量保证资料交监理审查。

㈢、与管线单位的协调

1、在进行施工前，摸查沿线地下管线的种类及其走向，需迁移或降低的管线，及时与相关单位联系，商讨解决办法。

2、积极参加管线协调会，及时了解相关管线单位的施工进度，合理协调施工交叉点。

㈣、与业主的关系处理

1、项目经理的外部关系中，最主要的是处理与业主的关系，项目经理部全体人员必须明确“业主是顾客，是上帝”的观念。把业主所期望的工期和工程质量作为核心，为业主建造一流的建筑产品，让业主满意。

2、定期的向业主提供工程进度报告，对于合同允许条件下的工程进度延误或超合同条件下施工，必须及时请业主或监理书面认可。

3、为保证项目的顺利进行，积极与业主交流汇报，主动为业主排忧解难，想业主所想，急业主所急，和业主融洽相处。
4、经常核实项目建设的施工范围是否与审定的标书及图纸一致，发现有不符的及时查找原因，并请业主或监理核实和签认。
㈤、与政府部门之间的关系处理

    1、政府部门主要包括当地政府的工商行政管理机关、城监部门、税务部门、公安交通部门、质量监督部门、安全监督站、消防管理部门、劳动局等。

2、自觉接受政府的依法监督和指导，及时了解国家和和政府的有关文件、政策、掌握近期的市场信息，熟悉当地的法规和惯例。一切项目管理活动都必须遵纪守法。

3、通过经常性的上门咨询和信息发布等形式，主动与公安交通部门取得联系，求得施工占用道路的批准和运输的畅通。
4、严格按经交警部门批准的交通疏解方案进行围蔽施工，成立疏解交通小组，协助交警部门维持正常的道路交通。

5、在围蔽栏上设置交通道向警示牌及警示灯，车辆驶出马路时，要经在驶车槽冲洗，以保持马路的整洁。

6、主动与司法部门联系，求得法律的保护和指导

7、主动与城监部门联系，搞好施工现场的文明生产和周围地区的环境卫生。

8、主动与质监部门联系，求得他们对于工程质量和施工安全的指导与认可。

㈥、处理好与当地的关系

1、和当地各部门搞好关系，进一步听取周围单位与民居的意见，通报工程的性质、概况和建设意义，以求得周围单位与民居的支持与谅解。

2、采取措施，减少施工噪音、强光、灰尘等对周围单位和民居的影响，尽可能的保护他们的利益。

3、通过赞助和参与的形式，支持当地社区公益事业和活动。

第二节 工程项目施工配合与组织协调

本项目管理部工程内部施工配合协调主要有以下措施：

1、加强对各班组工人的思想道德教育和职业技能培训，制定完备的质量、安全、成本奖罚措施，避免各工序操作人员对其它工程其他项目造成的负面影响。

2、建立完备的材料供应系统，汰弱留强。项目材料采购到信誉往绩优良的供应商购买材料， 从源头上保证工程质量。

3、严格执行原材料检测验收规定，杜绝不合格材料进入施工现场。各用材领料班组对材料质量指挥均须进行检查验收，避免出现质量安全事故后互相推诿。

4、加强施工机具的日常保养维护工作，保证机具正常运转。机具操作工密切配合各班组工长指挥。严格执行操作规程，贯彻施工意图，做到不瞎指挥不乱操作。

5、项目经理部各领导与各施工班组负责人坚持每天召开例会加强沟通互相协调达成共识，对产生冲突影响及须密切配合的各项目工序制定切实可行的成熟方案，指定专门协调人员负责，齐抓共管，保证工程顺利进行。

6、制定严密的施工计划，充分利用施工现场条件，展开工作面， 合理安排施工程序，充分利用流水作业，减少各工序间的相互影响。对不可避免的交叉作业的施工工序项目，项目经理部各部门负责人要亲自指挥、现场协调，并对相关班组人员宣传各项技术措施，务使全员心中有数，理解配合。

第三节 协调方式

1、按总进度计划制定的控制点，组织协调工作会议，检查本节点实施的制定、修正、调整下一个节点的实施要求。

2、由项目管理部经理负责主持施工协调会，一般情况下，对外以周为单位进行协调，对内每天进行协调。

3、本项目管理部定期提出工程简报，向业主、各有关单位施工班组反映、通报工程进展状况及需解决的问题，使有关各方了解工程的进行情况，及时解决施工中出现的困难和问题，根据工程进度，我们还将不定期地召开各种协调会，协助业主协调与社会各业务部门的关系以确保工程进度。

第十五章 降低成本措施

施工企业参加工程建设的最终目的是在工期短、质量好的前提下，创造出最佳的经济效益。我单位将采取以下主要措施控制造价，获得效益。

一、严格把握材料的供应关

对于量大的主材统一招标，零星材料要货比三家，选择质优价廉的材料，并严格把关，坚决刹住材料供应上的回扣风，决不允许损公肥私现象出现。同时对原材料的运输要进行经济比选，确定经济合理的运输方法，把材料费控制在投标价范围内。

二、科学组织施工，提高劳动生产率

使用项目管理软件，经过周密、科学的分析做出具体计划，巧妙地组织工序间的衔接，有效地使用劳动力，尽量做到不停工、不窝工。施工中采用先进的工艺方法，提高机械化施工水平，力求达到劳动组织好，工效、机械利用率高，定额先进之目的，做到少投入多产出，最大限度地挖掘企业内部潜力。

三、完善和建立各种规章制度，加强质量管理，落实各种安全措施，要进一步改善和落实经济责任制，奖罚分明

充分调动广大员工的积极性，开展劳动竞赛，提高事业心，增强责任感，杜绝因质量问题而引起的返工损失以及因安全事故造成的经济损失，控制造价，增加盈利。

四、加强经营管理，降低工程成本

编制技术先进、经济合理的施工组织设计，实事求是地进行施工优化组合，人力、物资、设备各种资源精打细算，做到有标准、有目标。优化施工平面布置，减少二次搬运，节省工时和机械费用。临时设施尽可能做到一房多用，减少面积和造价，并尽量利用废旧材料将临时设施费用降下来，部分临时设施租用民房以降低费用。科学地利用材料，采取限额领料制度，避免造成浪费，把废料降低到最低限度，从管理中出效益。

五、降低非生产人员的比例，减少管理费用开支

管理人员力求达到善管理、懂业务、能公关，做到一专多能，减少非管理人员。实现项目部直接对施工队，减少管理层次，实现精兵强将上一线，提高工作效益，以达到管理费用最低。

总之，要从管理中出效益，把工程造价控制在合理范围之内。

第十六章  突发事件的应急预案措施

    项目部成立以项目经理为组长，包括副经理和各级管理人员组成的突发事件紧急应对小组。对突发事件及时处理并通报上级及有关部门。

⑴、制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

⑵、对于灾情、疫情、交通、刑事治安、不可抗力造成的突发事故，根据工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急预案。

⑶、由项目部统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

⑷、若发生事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应同时向特种设备安全监督管理部门报告。

⑸、发生突发事故后，要采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。

⑹、建立按照有关法律、法规规定的工程生产安全事故调查制度，对事故责任单位和责任人进行处罚。

第十七章  履约、廉政保证措施

一、履约保证措施

在本次施工中，我单位将一如既往地把“工程履约”作为整个合同实施过程中的“一根红线”，贯穿始终，并做到：

保证按合同相关要求施工；

保证主要人员专人专职，不兼职，不擅自离岗；

保证项目资金专款专用，资金流向明确合理；

保证不拖欠民工工资和其它材料及设备供应商程款；

保证工程计量支付工作及时准确；

保证用最短的施工周期交最优的工程。

⑴、体系保证

在项目部组建的同时，建立健全本项目的履约自保体系。项目经理对工程履约情况全权负责，接受业主的随时检查。

⑵、人员保证

保证项目部班子成员按时就位，保证技术负责人、质控负责人、试验检测负责人和计量支付负责人的数量与素质。施工现场配备充足的技术工人、工长、安全员以及各类专业技术人员，为工程履约提供完善的人员保证。

⑶、明确责任

项目经理常驻工地，并保证专人专职，对本工程进行全面的监督和管理，是履约第一责任人。

项目总工专人专职，全面负责与监理工程师的对口工作，是工程技术、质量第一责任人。

技术负责人、质控负责人、试验检测负责人、计量支付负责人均具有相应的资质，并经业主和监理工程师批准，不得随意撤换。

各类专业技术人员、施工工长、技术工人承担着从工程开工到缺陷责任期满的期限内为实施、完成、维护和保修本工程的重任。

⑷、接受业主和社会各界的监督

本合同工程的履约期限为：从工程开工到缺陷责任期终止。在这一阶段内，本工程的履约自保体系将持续有效地运转，并接受业主、监理和社会各界的监督。

二、廉政保证措施

在成立项目经理部的同时，设立本项目的廉政监督办公室。廉政监督办公室独立于项目经理部，受我单位纪检委直接领导，独立行使廉政监督权。廉政监督办公室依照党和国家的路线、方针、政策和党纪、政纪法规，结合实际，制定本项目的廉政建设实施细则，其主要内容包括：

⑴工程廉政建设的指导思想、目的、意义和要求。

⑵本项目部全体人员应当履行的廉政行为规范、权利、义务和责任。

⑶工程实施各阶段廉政建设的具体实施要求。

⑷执行廉政规定的管理制度，监督机制以及进行检查的方法、标准。

⑸实施廉政建设中的责任追究。

在工程实施过程中，确保项目部全体参施人员做到：

⑴不以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼券、有价证券、贵重礼品。

⑵不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由其个人或单位支付的任何费用。

⑶不以任何理由安排甲方及其工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

⑷不为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具或高档办公用品。

⑸不向劳务单位索取或接受礼金、有价证券和贵重物品，不在劳务单位报销任何应由我方支付的费用。
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5、定期召开安全会议


6、做好信息反馈工作





1、总结施工安全经验


2、找出施工安全生产管理的   


   薄弱环节，并提出改进措


   施


3、做好安全生产的评比和奖


   惩





施工中检查





竣工时总结





施工检察





开工前准备





当地社区





监理





业务联系





公司





协助单位





项目经理





政府机构





新闻媒介





上级主管部门





专业施工





业主





当地有关部门





公司文明施工领导小组





业主、监理





公司文明施工稽查小组





公司文明施工稽查小组





项目经理





文明施工副经理





项目文明施工管理小组





专职文明施工督导员





分区专职文明施工督导





各施工班组





收尾竣工





混凝土路面摊铺





道路稳定层铺设





路基压实





围堰拆除








土方回填





闭水试验





闭水试验








相应专业班组





砌筑检查井





浇筑封管混凝土





围堰拆除














职能部门对应专业班组负责人





铺设污水管道





护管碎石抛填





管道安装连接





项目部各职能部门负责人





换填碎石砂基础


石砂软基处理














碎石砂石屑垫层








钢管安装





项目总工





基坑土方挖运





钢管抛石基础








井坑支护钢板桩





抛填块石基础





项目副经理








基坑开挖








项目经理





搅拌桩软基处理





分段围堰、抽水





清淤、围堰





河道清淤





旧路面障碍物破除 





闭水试验





施工准备





测量放样





砌筑护管墙





封管盖板安装





工序验收
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准备下承层







施工放样







摊铺混合料







整形







碾压







接缝处理







养护







机拌







5%







水泥石







屑混合料
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