市巴斯箐中心站（二分公司）工程

投标文件
项目名称：市巴斯箐中心站（二分公司）工程         
投标文件内容：投 标 文 件 经 济 标 部 份          

招   标   人: 市 建筑工程公司            
投   标   人：                           （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：                       （签字或盖章）
日        期：           年        月            日
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一、法定代表人身份证明书

单位名称： 

单位性质：

地    址： 

成立时间：年月日
经营期限：

姓名：   性别：  年龄：   职务：

系                          的法定代表人。

特此证明。

                      投标人： （盖公章）
                      日  期： 年月日
附：身份证复印件
二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我     系                  现授权委托的法定代表人，现授权委托        的      （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              （签字）  性 别：    年 龄：  岁

身份证号码：                    职 务：        

投  标  人：                      （盖章）
法定代表人：                     （签字或盖章）                          

授权委托日期：年月日 

附：身份证复印件
三、投 标 函

致：市交通投资开发有限公司   
1、根据你方发出的市巴斯箐中心站（二分公司）工程招标文件，并遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）           元（RMB￥      元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部份。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期2007年6月30日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交     人民币（现金）的履约担保金作为履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本投标函一起，提交人民币 捌 万元作为投标担保。

投 标 人：                 （盖章）
单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）
邮政编码：617000    电话：           传真：        

日    期：           年     月    日
四、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备注

	1
	履约担保金额
	
	中标价10%
	

	2
	施工准备时间
	
	签订合同后（7）天
	

	3
	提前工期奖
	
	无
	

	4
	施工总工期
	
	（）日历天
	

	5
	质量标准
	
	合格
	

	6
	工程质量违约金最高限额
	
	合同价款的（5）%
	

	7
	预付款金额
	
	无
	

	8
	保修期
	
	依据保修书约定的期限
	


投  标  人：                      （盖章）
法定代表人：                     （签字或盖章）                          

日期：         年   月     日 

五、投标担保证明

（粘贴业主或代理机构出具的投标保证金收款收据复印件）

六、保证支付民工工资承诺书
致：市交通投资开发有限公司   

若我公司有幸中标成为承包人，我公司承诺：保证足够的流动资金用于本工程，及时支付工人工资、材料款等费用。并按“每月从众月计量支付款总额中扣除5%设为民工工资保障金，存入相应指定专户，此专户由业主监章”的规定提交民工工资保障金。
若未能及时支付工人（含民工）工资、材料费等，发包人不负有任何责任。
我方同意并接受由于未能支付工人（含民工）工资或材料费造成相关单位（人员）集体上访发包人或发包人的上级主管部门，或造成停工、阻塞交通等正常运行等现象时承担以下违约责任：
（1） 发生上访一次，承包人承担5万元的违约金，从月计量支付款总额中扣除；

（2） 造成停工、阻塞交通等正常运行的，惩办人承担30万元的违约金，从月计量支付款总额中扣除；
（3） 情节严重影响施工进程的，可终止合同。
投标人：         （全称）          （盖章）
法定代表人或
委托代理人：    （职务）、（姓名）、（签字）
日 期：     年   月   日
七、工程量清单报价
一、工程量清单报价表由下列内容组成
1、工程量清单投标总价

2、总说明

3、工程项目投标总价表

4、单项工程费汇总表

5、单位工程费汇总表

6、分部分项工程量清单及计价表
7、措施项目清单及计价表（一）

8、措施项目清单及计价表（二）

9、其他项目清单及计价表

10、零星项目清单及计价表

11、规费清单及计价表

12、分部分项工程量清单综合单价分析表

13、措施项目清单（二）综合单价分析表

14、主要材料价格表

15、需随机抽取评审的材料清单及价格表
工程量清单投标总价
建设单位：                             
工程名称：                              

投标总价：（小写）                         
           （大写）                                   

投标人：                         （单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                       （签字或盖章）

造价人员：                        （签字盖执业专用章）
编制时间：  2007   年   1  月  5   日
市巴斯箐中心站（二分公司）工程

投标文件
项目名称：市巴斯箐中心站（二分公司）工程         
投标文件内容：投 标 文 件 技 术 标 部 份          

招   标   人: 市永红建筑工程公司            
投   标   人：                           （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：                       （签字或盖章）
日        期：           年        月            日
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二：项目管理机构配备情况

一、工程概况

（一）基本情况

    本工程位于市巴斯箐，前临大河北路，后为仁和水果批发市场，旁临市京剧团，交通便利。

    该项目工程分为四个单项，（1）、办公及单身宿舍楼为六层砖混结构，平面形状矩形，轴线长30.6米，轴线宽9.3米，层高3米，总高18.8米，设计总建筑面积1765M2，按七度抗震设防。（2）、库房、检修厂房（二），库房为二层砖混结构，轴线长18米，轴线宽12米，层高3米，总高6米，检修厂房（二）为钢管柱、轻型钢屋架，瓦楞铁屋面，轴线长18米，轴线宽12米，总高7.45米。（3）、检修厂房（一）为钢管柱、轻型钢屋架，瓦楞铁屋面，轴线长47米，轴线宽12.15米，总高7.45米。（4）、砼道路9049.2 M2，人行道1100 M2，围墙为挡板式围墙，其他零星项目。
（二）建筑特征

    （1）、办公及单身宿舍楼：该大楼为为六层砖混结构，工程主要建筑特征详下表
建筑特征

	分  部
	名      称
	分布部位

	外墙面
	红、白色外墙砖
	外墙背立面、侧立面、正立面

	楼地面
	地板砖
	1、2、3层地面

	
	水泥砂浆地面
	4、5、6层地面

	顶  棚
	混合砂浆面刷乳胶漆
	所有天棚

	内墙面
	混合砂浆面刷乳胶漆
	除卫生间外的所有房间

	
	瓷砖面
	卫生间

	门  窗
	自然风铝合金门窗
	

	栏  杆
	钢栏杆
	楼梯、外廊

	屋  面
	高分子柔性卷材防水
	屋面


（2）、库房、检修厂房（二），库房为二层砖混结构，工程主要建筑特征详下表
建筑特征

	分  部
	名      称
	分布部位

	外墙面
	搓砂面
	外墙面

	楼地面
	水泥砂浆地面
	地面

	顶  棚
	混合砂浆面刷乳胶漆
	所有天棚

	内墙面
	混合砂浆面刷乳胶漆
	所有房间

	门  窗
	自然风铝合金门窗
	

	栏  杆
	钢栏杆
	楼梯、外廊

	屋  面
	高分子柔性卷材防水
	屋面


检修厂房（二）为钢管柱、轻型钢屋架，瓦楞铁屋面，砖维护墙，所有金属结构经红丹防锈漆打底后，屋架均刷铅灰色油漆二道。
（3）、检修厂房（一）为钢管柱、轻型钢屋架，瓦楞铁屋面，砖维护墙，所有金属结构经红丹防锈漆打底后，屋架均刷铅灰色油漆二道。

（4）、砼道路9049.2 M2，人行道1100 M2，围墙为挡板式围墙，其他零星项目。
（三）结构特征

（1）、办公及单身宿舍楼：该大楼为为六层砖混结构，毛石砼基础，局部独立柱基，240厚标砖墙，每层按抗震要求设构造柱，楼面及屋面为全现浇钢筋砼板，构造柱、现浇板、楼梯间砼均为C20，梁、柱砼为C25，钢筋为Ⅰ、Ⅱ级，毛石砼为C15，独立柱基砼为C15。
（2）、库房、检修厂房（二），库房为二层砖混结构，毛石砼基础，钢柱为独立柱基，240厚标砖墙，每层按抗震要求设构造柱，楼面及屋面为全现浇钢筋砼板，构造柱、现浇板、楼梯间砼均为C20，梁砼为C25，钢筋为Ⅰ、Ⅱ级，毛石砼为C15，独立柱基砼为C15。检修厂房（二）为钢管柱、轻型钢屋架，瓦楞铁屋面，钢柱为C20砼独立柱基，M7.5混合砂浆砖维护墙，C20砼构造柱。
（3）、检修厂房（一）为钢管柱、轻型钢屋架，瓦楞铁屋面，钢柱为C20砼独立柱基，M7.5混合砂浆砖维护墙，C20砼构造柱。

（4）、道路C20砼。
（四）安装概况

    本工程管道部份包括给排水系统，电气部份包括照明、电视、通讯系统。

（五）现场施工条件

    1、本工程紧临大河北路，车辆可直通现场，交通方便。

    2、施工用水、用电由甲方指定接点，我方自行接通水电管线至施工地点。

    3、公司施工力量可满足分部分项工程的技术要求，不需分包。

    4、本工程所需材料可在市内直接购买，工程所需机具设备全部为公司现有，不需外租。

二、施工部署

（一）工程目标

    为创精品工程并使甲方尽早发挥投资效益，结合本公司实际情况，制定工程目标如下：

    1、工期：2007年5月30日主体完工，6月30日前交付使用。
2、质量：满足国家强制性标准和施工质量验收规范要求。
3、与建设单位签订文明施工协议。
    4、安全文明施工：创安全文明施工工地。
（二）现场施工体系

    1、组织机构：

    管理层由施工技术部、物资机动部、内业部等三部组成，下设技术组、测量组、质安组、材料组、设备组、计划统计组、财务劳资组、后勤组等八个专业组。作业层由瓦工班、砼班、木架班、钢筋班、普工班、管道班、电气班、涂料油漆班、小修班等九个班组。（见下图）


    2、管理职能：见框图。











                                                                                      







管  理  职  能  框  图

    3、岗位及管理人员配备：见下表。

	部    门
	管  理  人  员
	人数
	备  注

	项目经理
	
	1
	

	工程技术部
	技术组
	技术负责人兼土建技术员
	1
	

	
	
	施工员
	1
	

	
	测量组
	测量员
	1
	

	
	质安组
	质检员
	1
	

	
	
	安全员
	1
	

	
	
	试验员
	1
	兼计量员

	物资机动部
	材料组
	材料员
	1
	

	
	设备组
	设备员
	1
	

	内业部
	计统组
	预算员
	1
	兼统计员

	
	财劳组
	会计员
	1
	

	
	
	出纳员
	1
	兼劳资定额员

	
	后勤组
	后勤管理员
	1
	兼材料验收

	合          计
	13
	


（三）分部工程部署

    总工期安排166天，主体阶段相对工期长，需用劳力、资金、材料、设备等资源多，故主体阶段应为本工程重点，拟采用流水作业等施工工艺实现投入少、效果好的效果。
    1、基础：

    1）条基、柱基同时作业，采用人工挖土，局部配风镐。基础开挖完毕及合格后及时施工柱基及施工毛石条基，地圈梁依施工顺序分别扎筋、支模、浇砼。

    2）地圈梁完成后回填土方，余土外运排土场。

    3）塔吊基础与条基同时进行，回填完毕及基础达到规定强度，进行塔吊安装。

    2、主体：

    1）主体结构从下而上依序作业。

    每层主体施工流程：

    施工放线→ 构造柱钢筋→ 墙体砌筑→ 构造柱支模→构造柱砼→

放线、搭架 → 支梁侧及底模→ 绑梁钢筋→ 铺板底模→ 绑板底筋→

管线预埋→板上部筋→楼层整体浇砼→养护
    2）现浇板采用13厚胶合板，构造柱、梁采用组合钢模板，构造柱主筋搭接采用双面搭焊。

    3）砂浆现场搅拌，砼采用商品砼；钢筋、隔热板及钢构件为现场加工，现场安装。

    4）主体施工搭设全封闭双排外脚手架，兼做垂直防护架及外墙装饰架，砖砌体为工具式脚手架，现浇梁板内架为满堂架。

    3、装修：

    1）先室内后室外，先墙面后地面。采用胶合板支模后，板底不抹灰。外装饰脚手架采用双排脚手架，。

    2）屋面防水在室内装修期间进行，外装开始之前完成。

    3）埋件、套管、穿线管随主体安装；卫生间立管在室内墙面抹灰期间安装好，以不影响卫生间与屋面防水施工；其它安装项目插入土建施工。

（四）施工机械配备

    1、根据建筑物尺寸及塔吊工作能力，在楼前布置一台TQ25B型塔吊，臂长32米。塔吊回转半径及起升高度可满足施工所需。

    2、选JZC350型搅拌机一台，配备30t水泥罐一个。

    3、砼振捣采用N－7型平板振动器，H26X－50型振动棒。

    4、坚硬土石方开挖采用风镐，配9m3／min空压机一台。

    5、焊接设备为BX－300交流弧焊机二台。

    6、小型设备如潜水泵、打夯机、切割机、圆锯、木工电刨、冲击钻配备齐全。

    7、测量仪器配备水准仪、经纬仪等。

三、施工准备工作
（一）技术准备

在工程开工前，组织现场施工人员熟悉图纸，领会设计意图，明确工程内容，分析工程特点等重要环节，特别要注意以下几个方面：

1.组织有关人员认真学习规范、规程、标准，完善施工组织设计，做好技术交底工作。

2.做好跟有关单位的施工配合、衔接工作。

3.提出详细的劳动力计划、材料计划，以便按期组织进场。
4、核对本工程材料的品种、规格、数量与图纸及说明有无矛盾，是否齐全，规格是否明确，主要尺寸、位置、标高有无错误。

 5、结合施工工艺和使用上的特点，做好采取特殊施工方法和特定技术措施的准备。
6、做好图纸会审准备工作，在认真学习图纸，充分准备的基础上，对图纸存在的有关问题以及工程中有关问题以书面的方式提前送给有关单位，以便图纸正式会审。
（二）施工机械配备

   根据工程所施工的内容及工程量，拟选用施工机械如下表：

主要机械设备表

	序号
	机械设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率

(kw／台)
	生产能力
	用于施工部位
	备  注

	1
	自升式塔吊
	QT25
	1
	
	
	
	
	主体、装修
	

	2
	混凝土搅拌机
	JS500
	1
	
	
	2.2
	
	砂浆
	

	3
	平板振动器
	N－7
	2
	
	
	1.5
	
	砼振捣
	

	4
	振动棒
	H26X－50
	6
	
	
	1.1
	
	砼振捣
	

	5
	电焊机
	BX－300
	2
	
	
	7.5
	
	构件、钢筋焊接
	

	6
	蛙式打夯机
	HW-20
	2
	
	
	3
	
	回填土
	

	7
	柴油空压机
	9m3/min
	1
	
	
	
	
	凿  岩
	

	8
	高压水泵
	H＝50
	2
	
	
	1
	
	供  水
	

	9
	潜水泵
	DN65
	10
	
	
	1
	
	排  水
	

	10
	切割机
	
	1
	
	
	1
	
	材料切割
	

	11
	圆锯
	500型
	1
	
	
	1
	
	木模制作
	

	12
	木工电刨
	MB506B
	1
	
	
	1
	
	木模制作
	

	13
	手推车
	
	5
	
	
	
	
	散料运输
	

	14
	水准仪
	S3
	1
	
	
	
	
	测  量
	

	15
	经纬仪
	J2
	1
	
	
	
	
	测  量
	

	16
	张拉设备
	
	1
	
	
	
	
	钢筋张拉
	


（三）主要周转材料需用计划表 

主要周转材料需用计划表

	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备  注


	1
	￠48钢管
	吨
	80
	搭设脚手架及支模

	2
	十字扣件
	套
	5000
	与钢管配套使用

	3
	接头卡
	套
	1000
	与钢管配套使用

	4
	旋转卡
	套
	100
	与钢管配套使用

	5
	回形卡
	个
	5000
	与钢管配套使用

	6
	钢模板
	M2
	500
	砼浇筑

	7
	竹胶板
	M2
	1000
	板底模

	8
	木材
	M3
	20
	用于支模板

	9
	尼龙安全网
	M2
	2500
	安全维护

	10
	密目安全网
	M2
	200
	安全维护


（四）劳动力需用计划表 

  本工程施工前，须做好各类劳动力的组织，调配工作，确保劳动力需用量，使工作不致因劳动力不足而影响工程施工。

  根据工程进度和工程量，测算劳动力需用量见下表，劳动力安排和进场计划根据施工形象进度计划合理安排劳动力，确保工程进度。施工期间做到全盘考虑，认真分析研究各施工阶段所需投入的人力，做到心中有数，以减少盲目性，避免劳动力出现短缺或窝工现象。工程进入收尾阶段时，要特别重视合理安排工序、交叉作业及成品保护，防止已完工程的项目被损坏或污染。
劳动力需用计划表

	序号
	工种
	人数
	备  注

	1
	模板工
	30
	

	2
	钢筋工
	20
	

	3
	架工
	30
	

	4
	混凝土工
	10
	

	5
	机修工
	1
	

	6
	电焊工
	5
	

	7
	电工
	1
	

	8
	测量工
	1
	

	9
	木工
	1
	

	10
	机运工
	3
	

	11
	塔吊工
	2
	

	12
	普工
	30
	

	13
	砖工
	15
	

	14
	抹灰工
	25
	

	15
	材料工
	1
	

	
	
	
	


（五）临时用水、电

根据甲方提供的接点接入。
1、临时供水：全部采用焊接钢管。主干管按消防考虑，采用Dg100钢管，从甲方提供的片区管网接点引入，接至现场。搅拌机、临时设施、楼层供水干管为Dg50。

    楼层供水管道附于外架，每层每单元从楼梯间进入楼层，各设Dg25用水头一个，用Dg25胶皮管引到用水点。

    搅拌站用水管Dg32。生活用水管为Dg15。

    2、电：总用电量78KVA，线路电流120A。

    临时用电采用三相五线制TN－S供电，干线选截面35mm2BV线，从甲方提供的电源用木杆架空接至配电房总配电箱。架空线路距地6m。

    现场生产配电采用“三级配电三级防护”，即总箱下设分配电箱（塔吊、临时房屋、搅拌机、钢结构共四个），分配电箱下设若干开关箱，总箱、分配电箱、开关箱各设漏电保护器。

    生产用电总箱至分配电箱线路采用VV3×16＋2×10五芯电缆，分配电箱至开关箱电缆型号根据负荷确定，电缆全部采用穿钢管埋地500深，至楼层电缆挂于楼梯间墙上敷设。配电箱、开关箱悬挂墙上，底距地1.3－1.5m。

    开关箱按规范设置，确保“一机一闸一漏一箱”。

    生产用电与照明用电必须分开使用。照明使用36V安全电压，变压器设在配电室，用电线路为木干架空敷设，露天照明使用碘钨灯。

四、主要项目施工方法

（一）土建工程施工方法

    1、基础工程

    均采用同时作业，采用人工挖土，局部坚硬土配风镐。

    条基开挖边坡按1:0.3放坡，控制好轴线位置及标高。

    雨天作业做好坑内排水措施，排水挖集水坑，由潜水泵完成。

    当挖至设计深度并验槽后施工毛石砌体，毛石砌体应砂浆饱满，组砌得当，毛石砌体完成后圈梁扎筋支模砼一次浇筑成型，之后进出户管线也一并做好，再进行房心回填夯实，余土运至排土场。

    2、模板工程

    1）构造柱：组合钢模板拼装，模板使用平板P15300、P15200，模板安装前应清理马牙槎及柱脚落灰，校正好柱筋。柱支撑为钢管柱箍，延柱高每隔0.5米设柱箍。柱模底部留清扫口。

    2）梁：地圈梁采用钢模板，上部圈梁及梁采用钢模板与胶合板模板相结合进行配置。

    3）现浇板：板底采用13厚胶合板，下垫50×100木方，间距不大于500。胶合板按尺寸进行合理切割，置于梁侧板上。

    4）梁、板支撑系统：为钢管满堂架。预留洞口加木板框分隔并与底板固定。

    5）楼梯：施工前应根据层高放样，先支平台梁模板，再支底斜梁模板，之后用木方铺板底斜梁，胶合板铺底板，然后用木板安装外帮侧木板，在外帮侧木板上弹楼梯底板厚度线、踏步侧板线，随后钉上固定楼梯侧板的档木，最后钉楼梯小侧板。梯步高度要一致，最上一步与最下一步的高度必须考虑地面面层粉刷厚度。

    6）模板基本要求：

    钢、木模板均刷皂脚水隔离剂，胶合板刷聚氨脂漆。支完后要认真复核尺寸，认真检查埋件、预留孔洞是否准确。

    支撑系统均为承重钢管架

    梁板底模拆除应符合下列条件：

    板跨≤2m时，砼强度≥50％；板跨＞2m但≤8m时，砼强度≥75％；

    简支梁，砼强度达到75％；挑梁，砼强度达到100％。

    砼强度由质检站检测中心确定。

    3、钢筋工程

    钢筋在基地加工，运至现场绑扎。钢筋必须有出厂合格证及复检报告单，加工前钢筋表面人工除锈；盘园用卷扬机开卷，拉伸长度按规范执行；大钢筋用机械调直，钢筋切断机切断，钢筋弯曲成型用弯曲机与手工操作相结合。钢筋加工按规范规定的弯曲半径及下料长度进行，加工后好挂牌运至现场分类堆放。

    构造柱采用一层一搭接，搭接为手工双面搭接焊；圈梁主筋搭接采用绑扎搭接。钢筋焊接头须取样送检，合格后方可正式施焊。

    钢筋绑扎必须事先熟悉图纸，制定出钢筋绑扎顺序，避免出现混乱造成返工。箍筋的接头应错开布置，主钢筋搭接按规范要求错开接头，钢筋相交点必须全部扎牢。板与梁钢筋交叉处，板的钢筋在上、梁的钢筋在下。板的负筋及上层钢筋用φ10作马凳垫实，板下层钢筋及梁、住钢筋设置好砂浆执块，马凳及垫块间距不大于1m。

    钢筋绑扎完后，填写检查记录，确认无误后提交工程部专检复查，再请有关部门检查，合作后方可浇灌砼。

    4、砼工程

    砼全部采用商品砼。
     砼浇筑前，应将结合面表面浮浆层凿除，以保证与上部良好的连接。浇筑从一向另一端均匀排进连续进行。砼浇筑间隔时间不超过2小时。

    对浇筑成型的砼10小时后进行养护，表面覆盖草袋并浇水，养护期不少于7天。砼每班作业须按规定做三组试块。

    5、砌体

    水泥、砂必须有出厂合格证及复检报告，配合比及外加剂掺量必须经市质检站检测中心确定。

    垂直运输主要由吊车完成。墙体砌筑操作架为工具式脚手架。

    墙体组砌方式为三顺一丁，砌砖方法为铺浆挤砌法。

    水平与竖缝砂浆饱满度不小于80％，灰缝控制在8－12mm。

    砌筑前，砖要充分浇水湿润。砌筑时通过立皮数杆及撂底预先排砖等，控制好水平灰缝和竖缝并按规定设墙接筋。构造柱马牙槎要先退后进，每隔400设墙拉筋。

    脚手眼禁止留在小于1m的窗间墙上，应通过窗洞搭设架子。

    每班作业要做2组砂浆试块，定期送检。

    6、架子工程

    1）外架：采用扣件式φ48钢管单排脚手架，兼做垂直防护用架及外墙装饰架使用，外架满挂密目安全网，外架应与外墙可靠拉结。外架搭设方式采用落地式脚手架，外架所有立杆上下贯通连接。立杆座于夯实土上并垫5cm厚木板。

    外架立杆间距1.5m，距墙1.2m，大横杆步距1.5m；连墙杆为三步三跨；剪力撑跨5根立杆（10m），与地面成45度夹角，上下连通设置。剪力撑设置位置；前后各两道，山墙各一道。

    2）内架：梁板内架为满堂架，立杆间距不大于1.0米；横杆间距不大于1.5米，所有立杆必须设扫地横杆。底层立杆下部设底座扣件并垫5cm木板防止沉陷。

    砌筑与内抹灰采用用工具式内脚手架。

    7、防水工程

    防水材料进场后立即取样送检，合格后方能用于工程。

    找平层压光密实，必须干燥平整，不得有起砂、起皮等现象；阴阳角、管根、地漏等部位必须做成圆弧形或钝角并符合设计及施工规范要求；基层含水率不大于9％。简易检测方法是将1m×1m的油毡平铺在清扫干净的基层上，静置3～4h，如覆盖的油毡表面颜色仍与周围未覆盖部分一样（即油毡和基都无明显水印），即认为基层干燥可以施工。

    屋面防水为高分子柔性卷材防水，工序为随刷专用粘结剂随铺卷材。

施工时从一端向另一端推进，粘结剂涂刷均匀，不得漏刷；铺贴要求表面平整，不得有空鼓、起泡、脱层、翘边、邹折等缺陷。

    防水严禁在雨天施工，施工中遇下雨，应停止施工，并对周边做好覆盖。雨季施工时，须搭防雨棚保持在层干燥。

    防水层做完后应作蓄水检查，蓄水深度20～30mm，48h内无渗漏为合格，之后方可进行下道工序。

    防水层经检验合格后，及时进行上层施工，上层施工应避免损坏防水层。屋面施工时要对管道口妥善保护，严禁杂物落入管内。

    8、装饰工程：

    1）室内外抹灰：

    主体砼浇注拆模后，对胀模处及时进行剃凿，剃凿部分抹一道素水泥浆找平。

    抹灰前首先对基层进行清理，所有砼抹面均刷一道AH－40砼界面处理剂，增强砂浆层与砼面粘，之后拉线、找平、做标志块、标筋、打底。

    抹灰砂浆为1:0.3:3混合砂浆。墙面压光分三道工序完成。

2）地板砖、瓷砖：

瓷砖粘贴时，在底灰上弹水平线，保证四周水平缝重合，补缝砖贴在阴角处，垂直度通过吊线控制，地板砖粘贴找好水平，挂线施工。

地砖与瓷砖严把进货关，粘贴前要事先挑选，对有尺寸及颜色差异的不能使用。
（二）钢结构工程施工方法

     钢结构材料进场后，在钢结构加工场进行现场加工，待加工完毕，进行吊装就位，订瓦楞铁。

1、钢结构基础砼的质量控制：予埋工作要与土建施工密切配合，安装部门派专人到土建项目部直接进行予埋件的检查核对工作，严格控制好予埋件的位置。
2、钢构件制作：主要控制构件的焊接质量和油漆涂装工程质量，焊工必须是经考试合格并取得资格证的人员。
3、钢柱、钢屋架及桁架等的安装就位：钢柱安装时要认真检查定位轴线，钢构件的运输、堆放及吊装在施工时应编制专项施工方案，安装的允许偏差要符合规范要求。
（三）安装工程施工方法

    1、给排水工程

    1）基本要求：

    管道按先干管后支管，先大管后小管，从下而上的顺序进行施工。

    各种管道在安装前，必须彻底清除管内一切杂物，安装后要作暂时的封口，以免杂物进入，发生堵塞现象。在管道井内敷设管道时，支架预先埋好，在管井封口前将管道用U型卡固定并甩出头。明设管道安装时，管卡、支架、吊杆按设计要求留置。穿越楼板处设置钢套管，套管上口高出地坪50mm，套管与管道间隙用水泥填实。

    立管安装需吊线，支管要求平进，立管与支管不得有明显弯曲现象，立管垂直偏差每米不超过2mm；给水管应有5‰的坡度坡向用水点；排水管应有不小于3‰的坡度、坡向排水立管。

    2）生活给水管道：

    管道采用丝接，丝扣长度应符合规范要求，给水管在安装完后进行试压，压力表安设在系统最低处，试压用水为清洁水，试验压力为0.9Mpa，10分钟内压降不大于0.05Mpa，然后将试验压力降至工作压力作外观检查，以不漏为合格。

    试验合格后用清洁水对其进行冲洗，水冲洗速度不小于1.5m/s，水冲洗连续进行，以出口处的水色、透明度与入口处的目测基本一致为合格。

    给水管道冲洗后进行消毒，采用试压泵将每升水中含20－30mg游离氯的水压入给水管内，含氯水用漂白粉兑制。含氯水在管中留置24小时以上。

    3）排水系统：

    排水管使用前要做好材质检查，应无裂纹；连接时要适当贴实、扶直、确保无渗漏。UPVC管粘结时作好材质检查，粘结严密，无缝隙，保证试水顺利进行。穿越楼板、墙等处设阻火圈。

    管道安装事先根据各卫生器具及附件的实际距离，确定与立管相接的弯头或三通、四通及加接短管的位置，安装进各横支管与立管连接后，要使各三通、四通的中心线与立管的中心线一致。排水管转弯前后应设吊架，直管段每隔2米左右设吊架一个。

    卫生器具安装平稳，其排出口与排水管承口的连接处必须严密、不渗漏，启闭部分灵活，安装端正，表面洁净无外露油麻。

    排水系统需进行盛水、通水和通球试验，不渗、不漏、不堵为合格。在试验过程中认真作好记录，试验记录与报告经专业人员和甲方现场代表签字后方能认可。

    4）雨水系统：

    在土建外墙工程施工同时，从顶部向下布线定出雨水管中心线，确定支架位置，完成雨水管的安装。安装完后作灌水试验灌水时，下端必须密封。雨水管与外墙找平同时结束。

    2、电气安装工程

    1）管线敷设：

    本工程照明、弱电线路的保护管埋入楼板内暗敷较多，保护管密集，交叉也多，为避免设时相互接错，各类保护管均在接线盒处用色漆作出标记，便于区别。接线盒埋设处应有标记，便于脱模后查找。

    PVC穿线管弯曲角度应大于90度，弯曲的半径不小于外径的1倍。管敷设前应检查管子不应有裂缝，配完管后应及时堵严管口，以防其它杂物落入管内，穿线前应先将管中水份及杂物清除，导线不允许在管内接头，如必须接头则设接线盒。导线的连接，均应用铜导管压接，包缠两层绝缘带及两层黑胶布以加强绝缘。

    电线敷设前应充分熟悉图纸，弄清每根电线的型号、规格、编号、走向及位置和长度等。施放时，先敷设长的、截面大的电源干线，再敷设小而短的电线。

    2）配电箱、控制箱安装：

    箱体安装根据各层所示位置，在抹灰前装入箱体。为防止污染、丢失和损坏，采用解体安装工艺，应先预埋箱体，在穿线后装入内部元件，安装箱芯、箱盖。在线路测试后接好进入线。

暗装箱应安装牢固，箱体与建筑物接触部应作防腐处理，面板四周应紧贴墙面，管口应光滑，护口齐全，排列整齐。箱面上用白色不干胶标明用电回路名称。

五、施工进度及劳动力计划

根据工程的施工部署并结合实物量，进度安排如下：
施工总工期166天，（1）、办公及单身宿舍楼工期121天；（2）、库房、检修厂房（二）工期65天；（3）、检修厂房（一）工期55天（4）、砼道路，人行道，围墙等项目工期40天。
开工日期最迟不得超过2007年1月15日，办公及单身宿舍楼、库房、检修厂房（二）、检修厂房（一）工序之间穿插进行，以保证主体工程在2007年5月10日前完工，砼道路，人行道，围墙等项目在6月20日前完工。
    单体进度详施工进度计划横道图。

劳动力计划见下表：
（1）、办公及单身宿舍楼劳动力计划
	     施工项目

工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况（人数）

	
	基础
	主体
	抹灰、装饰
	防水
	涂料、油漆
	

	木架工
	6
	30
	5
	
	
	

	钢筋工
	15
	20
	
	
	
	

	砼工
	
	10
	
	
	
	

	砖瓦工
	
	15
	15
	
	
	

	普工
	30
	10
	10
	
	
	

	焊工
	
	2
	
	
	
	

	防水工
	
	
	
	5
	
	

	管工
	
	1
	1
	1
	1
	

	电工
	
	1
	1
	1
	1
	

	机操工
	
	3
	3
	3
	3
	

	涂油工
	
	
	
	
	3
	


（2）、库房、检修厂房（二）劳动力计划
	     施工项目

工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况（人数）

	
	基础
	主体
	抹灰、装饰
	防水
	涂料、油漆
	钢结构

	木架工
	
	15
	5
	
	
	3

	钢筋工
	5
	15
	
	
	
	

	砼工
	
	5
	
	
	
	

	砖瓦工
	
	8
	10
	
	
	

	普工
	15
	8
	8
	
	
	8

	焊工
	
	5
	5
	5
	5
	5

	防水工
	
	
	
	5
	
	

	管工
	
	1
	1
	1
	1
	

	电工
	
	1
	1
	1
	1
	1

	机操工
	
	3
	3
	3
	3
	

	涂油工
	
	
	
	
	3
	

	钢构件制作工
	
	
	
	
	
	15


（3）、检修厂房（一）劳动力计划
	     施工项目

工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况（人数）

	
	基础
	主体
	装饰
	钢构件制作
	钢构件安装

	木架工
	
	5
	5
	
	3

	钢筋工
	5
	5
	
	
	

	砼工
	
	3
	
	
	

	砖瓦工
	
	8
	10
	
	

	普工
	15
	8
	8
	
	8

	焊工
	
	1
	1
	5
	2

	管工
	
	1
	1
	
	

	电工
	
	1
	1
	
	1

	钢构件制作工
	
	
	
	15
	10


（4）、砼道路，人行道，围墙等项目劳动力计划
	     施工项目

工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况（人数）

	
	砼道路
	人行道
	围墙
	室外零星
	

	木架工
	10
	5
	
	
	3

	钢筋工
	
	
	2
	2
	

	砼工
	15
	10
	
	
	

	砖瓦工
	
	
	10
	3
	

	普工
	10
	10
	8
	8
	

	焊工
	1
	1
	1
	1
	

	管工
	
	
	
	1
	

	电工
	1
	1
	1
	1
	


办公及单身宿舍楼施工进度计划
	序号
	分部分项工程/日期
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	备注

	1
	基础土方开挖
	
[image: image1]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	基础支模、钢筋绑扎
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	基础浇砼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	地梁钢筋绑扎
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	地梁支模
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	地梁浇砼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	一层砖砌体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	一层梁板钢筋绑扎
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	一层梁板支模
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	一层梁板浇砼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	二层砖砌体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	二层梁板钢筋绑扎、支模、浇砼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	三层砖砌体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	三层梁板钢筋绑扎、支模、浇砼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	四层砖砌体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	四层梁板钢筋绑扎、支模、浇砼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	五层砖砌体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	五层梁板钢筋绑扎、支模、浇砼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	六层砖砌体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	屋面梁板钢筋绑扎、支模、浇砼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	主体验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	屋面防水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	内墙抹灰
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	4、5、6层水泥砂浆地坪
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	1、2、3层地砖面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	外墙抹灰
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	铝合金门窗安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	水电安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	收尾工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


库房、检修厂房（二）施工进度计划
	序号
	分部分项工程/日期
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	备注

	1
	基础土方开挖
	
[image: image2]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	基础浇砼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	地梁钢筋绑扎
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	地梁支模
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	地梁浇砼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	一层砖砌体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	一层梁板钢筋绑扎
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	一层梁板支模
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	一层梁板浇砼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	二层砖砌体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	屋面梁板钢筋绑扎、支模、浇砼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	屋面防水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	内墙抹灰
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	水泥砂浆地坪
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	外墙搓砂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	铝合金门窗安装、栏杆
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	水电安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	钢结构构件制作
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	钢结构构件安装、就位
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	屋面瓦楞铁
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	收尾工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


检修厂房（一）施工进度计划
	序号
	分部分项工程/日期
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	备注

	1
	基础土方开挖
	
[image: image3]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	基础浇砼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	砖维护墙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	修理坑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	水泥砂浆地坪
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	铝合金门窗安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	水电安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	钢结构构件制作
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	钢结构构件安装、就位
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	屋面瓦楞铁
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	收尾工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


六、施工平面布置

（一）平面布局

    1、在办公及单身宿舍楼、库房、检修厂房（二）之间布置塔吊，搅拌机、砂石、砖、水泥罐置在塔吊旁。钢筋、模板、架料、配电房、仓库、办公室、临时住房具体布置详附图的施工平面布置图。

（二）临时设施见下表（砖瓦结构）

	序号
	名  称
	单位
	数量
	
	序号
	名  称
	单位
	数量

	1
	施工办公室
	m2
	30
	
	6
	临时住房
	m2
	150

	2
	甲方及监理

办公室
	m2
	15
	
	7
	厕所(6个蹲位)
	m2
	15

	3
	材料库房
	m2
	15
	
	8
	守卫室
	m2
	8

	4
	工具库房
	m2
	15
	
	9
	配电房
	m2
	9

	5
	食  堂
	m2
	30
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（三）现场围墙、地面及临时道路

    施工场地四周用240砖墙砌2m高，进场路口设铁门。进场道路

至搅拌站处铺设200厚C25砼地面，其它地面夯实。

（四）场地排水

    搅拌机污水经两级沉淀池处理后，通过埋地φ200砼管排入下平台城市雨水管网。场地排水沟引至沉淀池。

    厕所排水通过埋件φ200砼管排入附近城市污水管网。

（五）临时供水供电

    1、临时供水：全部采用焊接钢管。主干管按消防考虑，采用Dg100钢管，从甲方提供的片区管网接点引入，接至现场。搅拌站、临时设施、楼层供水干管为Dg50。

    楼层供水管道附于外架，每层每单元从楼梯间进入楼层，各设Dg25用水头一个，用Dg25胶皮管引到用水点。

    搅拌站用水管Dg32。生活用水管为Dg15。

    2、电：总用电量78KVA，线路电流120A。

    临时用电采用三相五线制TN－S供电，干线选截面35mm2BV线，从甲方提供的电源用木杆架空接至配电房总配电箱。架空线路距地6m。

    现场生产配电采用“三级配电三级防护”，即总箱下设分配电箱（塔吊、临时房屋、搅拌机共三个），分配电箱下设若干开关箱，总箱、分配电箱、开关箱各设漏电保护器。

    生产用电总箱至分配电箱线路采用VV3×16＋2×10五芯电缆，分配电箱至开关箱电缆型号根据负荷确定，电缆全部采用穿钢管埋地500深，至楼层电缆挂于楼梯间墙上敷设。配电箱、开关箱悬挂墙上，底距地1.3－1.5m。

    开关箱按规范设置，确保“一机一闸一漏一箱”。

    生产用电与照明用电必须分开使用。照明使用36V安全电压，变压器设在配电室，用电线路为木干架空敷设，露天照明使用碘钨灯。

七、工期保证措施

    1、本工程工期紧、任务重，因此公司将派“公司优秀项目经理”任该项目经理，同时组织精干力量进场施工，确保按期完工。

    2、为加快主体及初装进度，给安装穿插作业创造条件，施工期间尽可能多利用机械，不能用机械的加大劳动力投入。

    3、现浇板底用13厚胶合板，省去板底抹灰工序。

    4、本工程所需设备都为公司现有，劳动力富余，技术力量雄厚，加之公司资金充足，因此完全可以保证按时、按计划投入各种所需资源，为保证工期提供前提条件。

    5、以本方案进度计划为依据，施工时编制各工序的指导计划，以关键线路为控制重心不断进行工期优化，通过季、月、旬计划的布置和实施，确保总工期的实现。

    6、材料准备均比实际进度提前三周以上，便于提前联系货源，取样送检，尽早定货以确保工程所需。

    7、雨季施工准备彩条布搭防雨蓬布雨衣、雨鞋，不间断施工。

    8、夏季准备清凉饮料、风油精等防署降温用品，确保连续施工。

八、质量保证措施

（一）质量管理目标

为使本工程达到招标文件所要求质量目标，质量标准要求为：

1、子分部、分部工程全部合格。

2、分项工程全部合格。

（二）质量管理系统

建立由项目经理领导，职能人员中间控制，质检员基层检查的三级管理系统。形成一个横向从土建、安装到兄弟单位，纵向从项目经理到生产班组的质量保证体系（后附）。

（三）施工准备过程的质量控制

1、按优化的施工组织设计和施工方案进行施工准备工作。

2、搞好图纸会审和技术交底及技术培训工作。对于推广应用的新技术、新工艺要组织有关人员学习。

3、正确选择和合理调配施工机械设备，搞好维修保养工作，保持机械设备的良好技术状态。

（四）施工过程的质量控制

1、严格按照质量程序控制图施工。

质量综合控制程序（后附）。

模板、钢筋、砼工程质量控制程序（后附）。

2、根据对影响工程质量的关键特点、关键部位及重要影响因素设质量管理点的原则，设砼、砖砌体二个管理点，并建立质量管理对策措施（后附）。

3、建立高效灵敏的质量信息反馈系统。专职质量检查、技术人员作为信息中心，负责搜集、整理和传递质量动态信息给决策机构（项目经理部）。决策机构对异常情况信息迅速作出反应，并将新的指令信息传递给执行机构（工程部），调整施工部署，纠正偏差。形成一个反应迅速、畅通无阻的封闭式信息网。

4、现场质检员要及时搜集班组的质量信息，按照单纯随机抽样法、分层随机抽样法、整体随机抽样法客观地提取产品质量数据，为决策提供可靠依据。

5、采用质量预控法的因果分析图、质量对策表、“五合一”记录表开展质量统计分析。掌握质量动态，追踪“病灶”，对“症”下“药”。

6、严格按照PDCA循环过程有秩序地开展质量管理小组活动。其步骤是：

a 找出问题；

b分析原因；

c 找出主要影响因素；

d 拟定措施；

e 认真执行措施；

f 检查效果；

g 总结经验，纳入标准；

h 处理遗留问题，转入下期循环；

i 全面推行标准化工作。以标准化统一现场的生产、管理。

（五）竣工后的质量控制

1、在工程交工使用的一年内，由工程项目负责人带领有关人员回访，听取使用单位对工程质量的意见。

2、如有由于施工原因造成的质量问题，负责无偿保修。对于其他原因造成的质量问题，协助建设单位进行处理，并进行必要的技术服务。

（六）质量检查及技术措施

1、各分项工程质量严格执行“三检制”，每道工序完成后必须经检查合格，才能进入下道工序。质量员跟班作业，发现问题及时纠正，防止质量事故发生。对各班组定时、定点定部位施工，做好质量等级的评定工作。

2、加强工程用料检查、检测工作，坚持不合格品不进场使用原则。所有进场材料必须有合格证（材质证明）或检查报告，水泥、砖、砂、石、钢材、焊接件、防水材料先送检，合格后方可使用。

3、所有隐蔽工程记录，必须经甲方、市质检站及有关验收单位签字认可，才能组织下道工序。

4、砂、石、水泥在货源地取样后，进行试配，并送市质检站检测中心来最终确定砼、砂浆配合比，并确定各种外加剂掺量。

5、每层均用经纬仪测量放线，不借用下层轴线或用线坠往下引，避免误差积累，每次放线后坚持做好复检。

6、模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。模板最大接缝宽度控制在1.5mm内，模板在周转使用时要将表现用清洁剂清理干净。

7、钢筋除锈后表面必须清洁，弯钩朝向正确，搭接长度符合规范。

8、钢筋焊接接头弯折不大于4度，钢筋轴线位移不大于0.1d，且不大于2mm，焊接部位无裂纹及明显烧伤，焊缝均匀。

9、管道穿楼板套管、地漏坡向以及（卫生间）泛水线、外墙线角等处由领班负责，专人检查。

10、装修工程坚持高标准，定样板，定做法。

11、加强成品、半成品的保护，如钢筋绑扎好后，要及时在过往通道上铺垫木板，防止踩踏。

12、严格按图纸、规范及标准组织施工，不得擅自变更。

13、做好隐蔽记录、检验记录、测试记录。分部工程结束后，认真进行质量评定及竣工资料的整理归档工作，力争工程交工一次合格。



                                                             




                                                                          


                    

质量保证体系





















质量综合控制程序
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砼工程质量控制程序





                                                                      









模板工程质量控制程序




                                                                










                                                 钢筋工程质量控制程序

混凝土工程质量管理点设置

	班组

目标
	分项

项目
	管理点

设  置
	规范标准
	对 策 措 施
	检查工具及方法
	经济

责任制

	无

缝

窝

、

麻

面

、

烂

根

、

露

筋

夹

渣
	蜂窝
	
	一处不大于100cm2，累计不大于200cm2。
	1、砼自由倾落高度一般不得超过2m，应分层捣固，掌握每点的振捣时间

2、预留洞应在两侧同时下料

3、浇筑砼前，应检查钢筋位置和保护层厚度是否准确，注意固定垫块，垫块放置必须合理、均匀

4、严禁振捣棒撞击钢筋，操作时不得踩踏钢筋

5、在模板上沿施工缝位置通条开口，以便清理杂物

6、模板拼缝必须严密，钢木结合部分须妥善处理
	尺量外露石子面积及深度
	1、三包：

包质量、

包数量、

包材料

2、三保：

保优良、保工期、保节约

3、按质量优质优价结算任务单，奖罚兑现



	
	孔洞
	下料振捣
	无孔洞
	
	凿去孔洞，周围松动石子，尺量孔洞面积及深度
	

	
	露筋
	保护层振捣
	无露筋
	
	尺量钢筋外露长度
	

	
	缝隙夹渣
	振捣
	无缝隙夹渣层
	
	凿去夹渣层，尺量缝隙长度和深度
	

	
	位移
	砼的浇灌振捣
	允许偏差值在5~15mm之间
	1、模板固定要牢固，位置要弹准确，认真吊线找直

2、模板应稳定牢固，拼接严密，无松动，螺栓紧固可靠，并应检查核对，以防施工中发生位移

3、防止砼浇筑时冲击门口模板和预埋件，坚持门洞口两侧砼对称均匀进行浇筑和振捣的方法

4、振捣砼时，不得振动钢筋、模板及预埋件，以免模板变形或预埋件位移和脱落

5、浇筑砼板时，应采用平板式振动器振捣

6、砼浇筑后12h内，应进行覆盖浇水养护，在砼强度达到1.2Mpa后， 方可在已浇筑的结构上走动

7、柱模板外面应设置可靠的柱箍

8、砼浇筑前，应仔细检查模板尺寸和位置是否正确，支撑是否牢固，穿墙螺栓是否锁紧，发现问题及时处理

9、砼一次下料不得过多

10、减小放线误差，及时校正并调整
	尺量检查
	

	
	平整度
	振捣养护
	允许偏差8mm
	
	2m靠尺或楔形尺检查
	

	
	垂直度
	下料
	允许偏差值为5mm
	
	2m托线板或经纬仪或吊线和尺量检查
	

	
	截面尺寸
	振捣
	允许偏差最小值为+5~-2mm
	
	
	

	
	标高
	振捣
	允许偏差值为±10mm
	
	
	


砖砌体工程质量管理点设置

	班组

目标
	分项

项目
	管理点

设  置
	规范标准
	对 策 措 施
	检查工具及方法
	经济责任制

	砂浆饱满度大于80%
	底灰饱满度
	保证砂浆饱满度
	大小于80%
	1、改善砂浆和易性

2、采用三—砌筑方法

3、砌筑前砖要浇水湿润
	用百格网检查砖底面与砂浆白粘结痕迹面积，每处掀3块砖取平均值
	1、三包：包质量、包数量、包材料

2、三保：保优良、保工期、保节约

3、按质量优质优价结算任务单，奖罚兑现

	平整度
	砖墙平整
	保证墙面平整度、垂直度
	清水墙5mm
混水墙8mm
	1、施工前检查上道工序质量

2、操作过程随时检查

3、加强工序自检
	用2m靠尺或楔形塞尺检查
	

	垂直度
	砖墙垂直
	
	5mm
	
	
	


九、安全保证措施

（一）安全管理

1、安全管理目标

1）杜绝重伤以上人身事故及火灾、设备事故、轻伤不多于1人次。

2）执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），汇总得分85分以上，确保安全工作达优良标准。

2、建立以项目经理为首的安全生产管理小组，其成员由项目经理、技术负责人、施工员、专职安全员、施工队长组长。

3、落实公司的安全生产责任制，项目经理、施工队长、班组长、生产工人及生产、技术、设备、后勤管理人员与本岗位安全生产责任制挂钩，做到责任落实到人头。

4、项目部每周组织一次安全大检查、对照安全操作规程及公司安全管理制度现场打分，每月考核一次、奖惩逗硬。

5、设置专职安全员。安全员跟班作业，消除安全隐患。

6、加强安全宣传与教育工作，开工前对所有工种进行一次安全技术培训，增强职工的安全意识和自我防范能力。

7、认真开展好安全活动。每班作业前开班前会，布置安全任务与要求，并进行书面交底。安全书面交底由项目经理、交底人、接受人签字，项目经理、班组长、安全员各执一份。

8、执行特殊工种持证上岗制度，架子、起重、司索、信号、电工、焊工、机械、汽车司机、塔员与升降机司机等工种持证上岗。

9、安全操作规程悬挂于各操作岗位，危险源点挂安全标志。

（二）现场消防

1、落实公司消防管理制度，严格按消防规定施工。

2、现场除设消火栓系统外，在电器设备旁设置不导电的干粉灭火器。消火栓周围不许放置其它物品，消防箱设玻璃门。配备的消火栓、灭火器要有明显的标志。

3、操作时严禁吸烟，吸烟在指定的吸烟室或现场规定的区域。

4、严格执行动火审批制度，凡有明火作业必须由项目经理审批。作业时，设立监护人员，作业后，确认无火源危险时方可离开。

（三）楼梯口、预留洞口、通道口、楼板与屋面临边防护。

1、楼梯口：

用脚手架搭设防护栏杆，栏杆延扶手、上下贯通搭设。防护栏上、下各设两道，上栏杆高1.2m、下栏杆离地0.5m，立柱间距不大于2m，栏杆满挂密目安全网。

2、预留洞口：

所有预留洞口边设脚手架防护栏杆，防护栏杆搭设与楼梯口的搭方式相同，并在洞口上加设安全平网，平网架设在主体施工时预埋在板、梁上的挂钩上。

3、通道口：

在楼前、后通道口的水平防护见（四）、脚手架及垂直、水平防护。

4、楼板与屋面临边防护：

屋面临边防护：在女儿墙未形成之前搭设防护栏杆。防护栏上、下各设两道，上栏杆高1.2m、下栏杆离地0.5m，立柱间距不大于2m，栏杆满挂密目安全网。

楼板临边防护：在外柱上留置埋件并焊挂钩，贴外柱边挂密目安全网，网高1.2m。若外墙找平在前时，不能损坏挂钩，找平后恢复安全网。

（四）脚手架及垂直、水平防护

1、立杆间距不大于1。5m，距墙不大于1.2m，大横杆步距不大于1.5m；剪力撑上下连通，跨5根立杆（10m），与地面成45度夹角，剪力撑严格按本方案设置。

2、外架所有立杆均为上下贯通连接。立杆采用埋地架设，在距地20cm处设扫地杆。立杆座于夯实土上并垫5cm厚木板。

3、连墙杆为三步三跨，不准采用铁丝等柔性连接，应采用钢管与结构连接。

4、外墙作业面脚手板应满铺，严禁探头板。当作业层不需延脚手架满铺时，其端头设护栏并设立网。

5、外架用密目安全网作立面封闭，作业层下设二层平网。

（五）施工用电

1、供电采用三线五线制TN—S供电，外线用木杆架空接至配电房总配电箱。架空线路距地6m，木杆上设横担、瓷柱固定。线路埋地进入配电房，距地2m加钢套管保护。

2、现场配电采用“三线配电三级防护”，即总箱下分配电箱、分配电箱下设开关箱，总箱、分配电箱、开关箱电各设漏电保护器。

3、开关箱按规范设置，确保“—机—闸—漏—箱”。

4、配电箱、开关箱悬挂墙上，底距地1.3—1.5m。配电箱、开关箱均为铁制，箱内电器均装在铁制带有绝缘的安装板上。箱配门加锁、完整无损，防雨罩齐备。

5、生产用电与生活用电必须分开使用。

6、设低压变压器一台，露天及临时设施照明使用36V安全电压，露天使用碘钨灯。夜间施工要有足够的照明，防止因照明不够而造成的安全事故。

7、各种机具及电器设施要专人专用，机械设备安全装置齐全，要进行保护接零、接地。

（六）塔吊

1、安装高度不低建筑物高度3m以上、不低于相临塔吊上臂2m以上。塔吊通过作业人员头上时通过铃声提示人员注意。

2、遇5级以上大风时应停止操作。

3、吊车的力矩限制器、限位器、吊钩保险、爬梯护圈应经常检查，确保安全可靠。

4、信号指挥人员为持证上岗人员，信号应符合《起重吊运指挥信号》（GB5052—85）的规定。

5、做好塔吊防雷系统的接地，避雷针采用φ20钢筋，高出架体顶端2m，引下线采用φ12钢筋，接地极、接地电阻不大于10欧。

十、文明施工管理办法及措施

一、管理办法
1、与建设单位签定文明施工协议。

2、工程监理对质量、进度、安全实施监理的同时依法对文明施工实施有效监理。

3、工程施工单位是现场文明施工的责任主体，承担文明施工的直接责任，在整个工程现场范围内承担文明施工统一管理的责任。

4、遵守有关文明施工的规定，结合工程实际制定文明施工措施，并认真执行。
5、及时整改文明施工中存在的问题。

6、建立文明施工责任制，现场有专人负责文明施工管理工作。

7、对施工作业人员要进行文明施工教育，在工程施工交底时要把文明施工工作作为一项主要内容，并做好交底记录。

二、文明施工的措施
1、严格按文明施工十二条公约组织施工，四周围墙的砌至2.0m，进出口设铁门，禁止闲人进入现场。

2、在靠大门一侧围墙上画“一图五牌”，即施工平面图、工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌。
3、施工道路的两端及道口设置交通警示的车辆导向2志。

4、因施工影响市民出行的，要根据实际情况，设置安全通道，并有醒目标志和提示。

5、施工范围内的沟井、坎坑及孔洞等，要有安全保护措施及警示标志和提示。
6、施工人员统一佩戴工作卡，统一穿工作服，按职能划分安全帽并统一颜色，突出“安全、文明、严谨、高效”的管理，在不断交通的路面进行施工时，作业人员要穿反光背心。
7、要保护好电力、电讯、自来水、煤气、市政排水、交管、公园林绿化等公共设施和地下管线，不得发生损坏管线及公共设施事故。

8、深基坑必须进行基坑支护和边坡防护。
9、现场地面铺设60厚C25砼，主要进出车道铺200厚C25砼。

10、施工材料按平面图规定放置堆放，严禁挤占道路。各种材料、机具堆码整齐，并设置明显标牌。砖堆成块、砂石成方，大型工具应一头齐；钢筋、构件、模板堆放整齐，并用木方垫起。

11、易燃易爆品不能混放。氧气瓶、乙炔瓶按规定距离放置。

12、运输车辆的箱板采取加高处理，车辆不许超载，以防散落在街上。雨天对车辆轮胎和外箱进行冲洗，保证车过无泥土。现场施工道路天天打扫，并浇水湿润，保证车过无灰尘。

13、实行门前三包，各班组每班派人负责工地及生活区范围内的清洁。

14、每天进行现场清理，工完料清。清理的建筑垃圾集中堆放，按期运到排土场。每班作业完，在楼前临公路处摆花盆，做到绿化、美化施工。

15、现场设垃圾桶，严禁乱扔纸屑、烟头、杂物。剩饭剩菜及一次性包装盒倒入指定位置。

16、严禁私搭管线：用水点须固定并排水通畅，禁止水流满地现象。场地向排水沟、井均匀倾斜，场地无大面积积水。

17、现场无路、冒、滴、漏现场发生，无长明灯、长流水。

18、生产污水采用二级沉淀后经排水管排入公路的城市排水管网检查井。

19、禁止随地大小便，工地厕所为水冲式，粪便排入管道中至下城市排水管网的检查井。

20、当班作业人员禁止高声喧哗、打闹，禁止赤膊操作。

21、施工时进行噪声检测，噪声控制在85分贝内。

十一、雨季及高温季节施工措施

    1、密切注意天气预报，灵活安排施工。

    2、准备彩条布、雨衣等雨具，做好雨天施工的防护工作。

    3、砌筑与浇砼应避开雨天，无法避开时准备彩条布搭防雨棚。

    4、现场绕围墙一周设砖砌排水沟，排至临时下水管道的检查井。场地铺垫平整并向沟倾斜，保证场地无积水。

    5、深基础挖集水井，用潜水泵排水至现场排水沟，排水沟定期清理，保证水有组织排放。

    6、塔机、外脚手架应安装避雷装置以防雷击。配电箱、开关箱加防雨罩。用电设备的电缆及电线要经常检查，谨防漏电伤人。

    7、随时观测脚手架沉降并及时加固，防止地基沉陷引起架子变形。

    8、随时清理楼层、脚手架、跳板的泥浆，做好高空作业防滑工作。

    9、高温季节准备清凉饮料、风油精等防署降温用品，人员全部换上浅色工作服减少日光辐射。

    10、外架里侧挂席子，外墙操作人员可避免阳光直射。

十二、新技术、新工艺措施

    1、在砌筑砂浆中掺入NF－15新型高效早强减水剂，同时掺入磨细粉煤灰，能有效地改善劳动条件和提高工作效率、加速模板周转，从而加快施工进度，降低工程造价。

   2、微机在施工管理中的应用。由于场地狭窄，现场不能堆料过多，因此现场设一台微机，配预算与工程量计算软件例于快速进行工料分析，及时提供供料人员，按所需进场。

    3、利用微机进行网络计划管理。以关键线路为控制重心不断进行工期优化，通过季、月、旬计划的布置和实施，确保总工期的实现。

十三、节约措施

    1、采用罐装水泥，节约与袋装水泥差价费用。

    2、采用13厚胶合板支板底，免去板板抹灰，节约成本。

    3、利用公司购销网络与厂家、销售单位建立了良好的伙伴关系，大宗材料采购价可下降0.5个百分点。

    4、工程不分包，项目创造的工程利润，可弥补一些因投标报价所带来的收益减少。

    5、加强施工现场管理，提升至管理系统，做到人流、物流、信息流畅通，促进施工高效运行。

    6、发挥公司质量优势，开展TQC全面质量管理活动，各工序一次验收合格，降低返工费用及检查、验收费用。

    7、按计划控制进料，材料进场应量方、点数；砂石清底使用。

 说   明 
　
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.gnway.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
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钢筋





木架





砼





瓦工





设备组





材料组





技术组





施工技术部





施  工  队





材料供应管理





设备供应管理





机械维修保养





施工调度





施工安全





质量检验





结构施工





装饰施工





安装施工





技








术





试验资料





档案资料





经营承包





计划统计





成本核算





劳资定额





后勤服务





内 业 部





物资机动部





工程技术部





党支部





项 目 经 理





公 司 经 理





质量保证体系





项目经理





材料员





班组





质量员





项目工程师





材料送检





材料合格证书管理





材料分类贮存、发放





按设计及规范要求采购严肃工程艺纪律





材料计划





原始记录


、


班组活动记录





严肃工艺纪律





建立健全质量责任制





重点工程控制





质量竞赛





全面质量管理





班组自检、互检





试验、检验、试压





工程质量专检





通病防治、事故处理





技术交底


、


材料定型





明确质量标准及规范





现场平面布置





编


制施工组织设计





现场三通一平





学习施工规范





搭设临时设施





学习操作规程





1、施工准备





测量仪器准备





学习质量评定标准





材料劳动准备





学习图纸技术文件





机械设备准备





做好内业准备工作





2、技术交底





办好工序交接





分部分项技术交底





研讨施工方案





分部分项安全交底





文明标准施工





施工班组自检





3、施  工





按安全标准施工





经理部跟踪检查





按施工图纸施工





隐蔽工程合格验收





按操作规程施工





合理安排工序搭接





4、质量评定





不合格者返回施工





按十大分部质量评定合理安排工序搭接





开工、停工、竣工报告





钢材合格证及复试报告合理安排工序搭接





测量放线记录





水泥合格证及复试报告





图纸会审记录





砖合格证及复试报告





5、资料整理





技术核定单





防水合格证及复试报告





安全技术交接





砼试验报告





隐蔽验收记录





砂浆试验报告





施工工长日志





砂石试验报告





6、使用回访





事故处理报告





回访建设单位





标准准确，出具合格证





学习图纸和技术资料





施工准备





申 请 砼 配 合 比





学习操作规程及标准





准备试模和塌落落度筒





制定保证砼质量措施





模板、钢筋、砼工序交接





检查脚手架及道路





书  面  交  底





操 作 人 员 参 加





专   业   会   签





垂直水平运输机械准备





技术交底





克服上道工序弊病的补救措施





申请浇灌命令





岗位分工，挂牌操作





木工、钢筋工跟班保质量





执  行  重  量  比





根据情况调整配合比





按  时  覆  盖





暖热季节定时浇水





清理现场、文明施工





材 料 合 格 证





试 块 报 告 单





自  检  记  录





质 量 评 定 记 录





砼 浇 灌 记 录





砼 施 工 记 录





事 故 处 理 记 录





测  量  记  录





1、每个工作班不少于1组。


2、每拌制100m3砼不少于1组。


3、现浇楼层不少于1组。





浇 灌 砼





标 准 养 护 试 块





养  护





执行检验评定标准





按梁、柱和基础的件数，抽查10%，但均不少于3件；基础梁、板每30-50m（m2）各抽查1处，但不应少于3处。





质量评定





不合格的处理(返工）





资料整理





横  板  漆  隔  离  剂





平  整  钢  模  板





模   板   选   择





施工准备





学习图纸和技术资料





学习操作规程及标准





技术交底





与  钢  筋  工  序  交  接





书  面  交  底





检 查 脚 手 架、脚 手 板





操 作 人 员 参 加





底部标高、中心线、断面尺寸放线





支  模





中   间   检   查





和砼工序交接检查





自              检





浇注砼时留人检查





质量评定支  模





按梁、柱和基础的件数，各抽查10%，但均不少于3件；基础梁、板每30-50m（m2）各抽查1处，但不应少于3块。





执行检验评定标准





不合格的处理(返工)





按强度曲线确定拆模时间





拆  模





自  检  记  录





注  意  保  护  棱  角





质 量 评 定 记 录





资料管理模





清 理 现 志、文 明 施 工





施  工  记  录





施工准备





学习图纸和技术资料





制 定 与 审 核 钢 筋 配 料 单





检  查  脚  手 架、脚  手  板





钢 材 合 格 证、有 疑 问 复 验





学习操作规程及标准





技术交底





书  面  交  底





钢筋下料成型





操 作 人 员 参 加





自              检





中   间   检   查





按  不  同  型  号  挂  牌





钢筋、模板工序交接检查





现场绑扎钢筋





钢筋、砼工序交接检查





办 理 隐 蔽 验 收 签 证 手 续





浇注砼时留人看钢筋





执行检验评定标准





钢  筋  合  格 证





钢  筋  代  用  单





质量评定





按梁、柱和基础的件数，各抽查10%，但均不少于3件；基础梁、板每30-50m（m2）各抽查1处，但不应少于3块。





不 合 格 的 处 理 （返工）





自   检   记   录





资料管理





清 理 现 场、文 明 施 工





隐 蔽 验 收 记 录





质 量 评 定 记 录





事 故 处 理 记 录





施  工  记  录
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