安顺市黄果树大街开发区路段工程（K0+000～K2+100）第一合同段施工投标文件

表5   主要分项工程施工工艺框图

路基挖石方施工工艺框图









合格料
不合格料





合格料

不合格料




N




                          
路基填筑施工工艺框图








钢筋砼盖板涵施工工艺框图



N



N


N

N



Y




N


Y


Y
N


Y


N

Y


路基防护及排水施工工艺流程图


 













水泥稳定碎石基层、底基层施工工艺框图






沥青混凝土面层施工工艺框图
























































路基开挖施工准备





施工方案报工程师审批





测量、确定开挖范围





废弃





人工刷坡、路基修整





挖掘机配合汽车分运





石方解小





石方爆破





挖掘机挖土方





修筑便道





清除杂物





路基填筑





废弃





预裂、光面爆破





路基填筑





废弃





自检并报工程师





单项工程交工





检查整修土拱坡平面尺寸及横坡





拟定施工方案





土、石及土石混料路堤的各种压实度要求的机械试验





监理审批





分运





各种试验数据测定及汇总





填筑材料试验





监理审批





备料





监理审批





整形或碾压





单项工程交验





路基填筑完毕





自检各类数据及尺寸、横坡





路基分层填筑至路基设计标高





下一层次路基填筑施工





按规范频率和检查项目自检及汇总所有碾压方式和遍数记录





分层填筑路堤





施工测量放样





报监理工程师审批





拟定施工方案





材料试验





设计施工砼配合比





报工程师审批





测量放样





拟定盖板预制方法





报工程师审批





基础开挖、夯实





报工程师审批





自检报工程师审批





拌制砼





砌筑基础、侧墙、涵底铺砌





预制砼盖板





测定砂浆强度





检测砼强度





采取补救措施





报工程师审批





报废





采取补救措施





自检报工程师审批





盖板施工完毕





自检报工程师审批





两侧填筑、洞口施工及涵顶铺装





安装涵洞盖板

































































施工放样





养护





勾缝





墙体砌筑





基础砌筑





石料准备





配合比选取





基底检查





基础开挖





测量放样





施工放样







































































施工放样





平场、拌和场建设





基层交验





养   生





质量自检





碾   压





混合料料运输





取样试验





混合料拌和





报工程师审批





拌和设备安装





铺筑试验路段





  材料试验





清理底基层





材料运输





摊铺设备就位





混合料摊铺、整平





报工程师审批





施工放样





整修基层





工程师认可





按集料组成设计备料





沥青混凝土拌合





沥青砼自卸车运输





沥青砼摊铺机摊铺粗粒式沥青砼





交通管制





进行下道工序





检验认可压实度





原材料试验分析





混合料配合比设计








设控制基线


摊铺机就位





路面上洒浇粘层油





沥青混凝土拌和站安装





辗  压





检验、确定压实度








测试、确定拌合料





同法进行上面中粒式沥青混凝土的施工
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