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说明：

�

1、本计划工期为

�

595天，在其他单位

�

完成基坑底面积的

�

二分之一并达到设

�

计坑底标高的开工

�

条件时及时进入施

�

工。

�

2、本计划暂定从

�

2006年11月25日开

�

工，2008年7月11日

�

竣工。

�

3、对网络计划中的

�

关键节点说明如

�

下：开工后第45天

�

完成底板结构；开

�

工后第120天完成±

�

0.000层梁板结构；

�

开工后第165天完成

�

第5层梁板结构；开

�

工后第218天完成第

�

14层梁板，且交付

�

售楼部、大堂、样

�

板层（5-6层）装修

�

场地；开工后第278

�

天完成第23层梁板

�

结构，且完成17层

�

以下砌体和粗装

�

修，7-13层铝合金

�

门窗框，售楼部门

�

前左右15米范围内

�

的裙楼排栅拆除；

�

开工后第358天完成

�

结构封顶，且完成

�

26层以下砌体和粗

�

装修，14-22层铝合

�

金门窗框；开工后

�

第478天完成塔楼外

�

墙饰面，全部砌体

�

和粗装修，塔楼铝

�

合金门窗；开工后

�

第538天完成裙楼幕

�

墙及大理石，且拆

�

除全部排栅，完成

�

室外工程；开工后

�

第595天完成执烂工

�

程及通过验收。

�

梦龙软件制作

�

2006-10-10

�

结束时间

�

起始时间

�

2008-07-11

�

2006-11-25

�

校对人

�

审核人

�

绘图人

�

项目负责人

�

  备注：

�

文件名

�

总工期

�

 595天

�

施工进度计划网络图

�

施

�

工

�

准

�

备

�

5

�

塔式起重机

�

安装

�

25

�

施工临建搭设

�

30

�

承

�

台

�

土

�

方

�

开

�

挖

�

7

�

工期第45天

�

负一层结构

�

30

�

拆基坑内支撑

�

35

�

±

�

0.000

�

层

�

结

�

构

�

10

�

工期第120天

�

外脚手架、施工电梯、钢井架安装

�

235

�

二

�

层

�

结

�

构

�

10

�

三

�

层

�

结

�

构

�

10

�

四

�

层

�

结

�

构

�

10

�

五层

�

结构

�

15

�

工期第165天

�

大堂、售

�

楼部砌砖

�

及铝合金

�

门窗框安

�

装

�

25

�

六层至十层

�

结构

�

30

�

十一层

�

至十四

�

层结构

�

23

�

工期第218天

�

十五层至十

�

九层结构

�

32

�

二十层至

�

二十三层

�

结构

�

28

�

二十四层至二

�

十八层结构

�

35

�

二十九层至屋

�

顶结构

�

35

�

梯

�

屋、

�

机

�

房

�

结

�

构

�

10

�

工期第358天

�

天面女儿墙、防水层、覆

�

盖层、水池贴瓷片

�

50

�

五、六层

�

砌砖、抹

�

灰及铝合

�

金门窗框

�

安装

�

25

�

负二层、

�

负一层、

�

首层至四

�

层砌砖、

�

抹灰

�

25

�

各层楼地面抹灰

�

185

�

售楼部

�

门前裙

�

楼的外

�

脚手架

�

拆除

�

15

�

十四至十

�

七层砌

�

砖、抹灰

�

23

�

工期第278天

�

十八层至二十

�

二层砌砖、抹

�

灰

�

35

�

二十三层至

�

二十六层砌

�

砖、抹灰

�

30

�

二十七层至

�

顶层砌砖、

�

抹灰

�

30

�

塔楼外墙抹灰

�

50

�

塔楼外墙饰面砖

�

55

�

工期第478天

�

裙楼外墙干挂花岗

�

石、玻璃幕墙、铝

�

塑板幕墙安装

�

50

�

拆塔楼外脚手架、

�

施工电梯、塔式起

�

重机

�

40

�

十四层至二十二层铝合

�

金门窗框安装

�

60

�

二十三层至

�

二十六层铝

�

合金门窗框

�

安装

�

30

�

二十七层至

�

顶层铝合金

�

门窗框安装

�

30

�

各层铝合金门窗扇安装、防

�

火门安装

�

60

�

楼梯地面抹灰、饰面

�

砖、楼梯天花扫乳胶

�

漆

�
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井
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7
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台

�

  

�

3
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工期第538天

�

执手尾工程、竣工验收

�
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�

砌砖、抹灰及

�

铝合金门窗框

�

安装

�
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�

首层至四层铝

�

合金门窗安装

�

35

�

防雷、消防、空调、给排水、电气管线安装、设备安装及调试

�
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序号

�

工作名称

�

持续时间

�

   1

�

施工准备

�

   5

�

   2

�

承台土方开挖

�

   7

�

   3

�

塔式起重机安装

�

  25

�

   4

�

施工临建搭设

�

  30

�

   5

�

地下室底板结构

�

  33

�

   6

�

防雷、消防、空调、给排水、电气管线预埋

�

 318

�

   7

�

负一层结构

�

  30

�

   8

�

±0.000层结构

�

  10

�

   9

�

拆基坑内支撑

�

  35

�

  10

�

±0.000层结构

�

  20

�

  11

�

二层结构

�

  10

�

  12

�

外脚手架、施工电梯、钢井架安装

�

 235

�

  13

�

三层结构

�

  10

�

  14

�

四层结构

�

  10

�

  15

�

五层结构

�

  15

�

  16

�

大堂、售楼部砌砖及铝合金门窗框安装

�

  25

�

  17

�

六层至十层结构

�

  30

�

  18

�

五、六层砌砖、抹灰及铝合金门窗框安装

�

  25

�

  19

�

十一层至十四层结构

�

  23

�

  20

�

负二层、负一层、首层至四层砌砖、抹灰

�

  25

�

  21

�

十五层至十九层结构

�

  32

�

  22

�

七层至十三层砌砖、抹灰及铝合金门窗框安装

�

  35

�

  23

�

各层楼地面抹灰

�

 185

�

  24

�

二十层至二十三层结构

�

  28

�

  25

�

售楼部门前裙楼的外脚手架拆除

�

  15

�

  26

�

首层至四层铝合金门窗安装

�

  35

�

  27

�

十四至十七层砌砖、抹灰

�

  23

�

  28

�

防雷、消防、空调、给排水、电气管线安装、设备安装及调试

�

 252

�

  29

�

十八层至二十二层砌砖、抹灰

�

  35

�

  30

�

二十四层至二十八层结构

�

  35

�

  31

�

十四层至二十二层铝合金门窗框安装

�

  60

�

  32

�

二十三层至二十六层砌砖、抹灰

�

  30

�

  33

�

二十九层至屋顶结构

�

  35

�

  34

�

二十七层至顶层砌砖、抹灰

�

  30

�

  35

�

梯屋、机房结构

�

  10

�

  36

�

二十三层至二十六层铝合金门窗框安装

�

  30

�

  37

�

天面女儿墙、防水层、覆盖层、水池贴瓷片

�

  50

�

  38

�

塔楼外墙抹灰

�

  50

�

  39

�

二十七层至顶层铝合金门窗框安装

�

  30

�

  40

�

各层铝合金门窗扇安装、防火门安装

�

  60

�

  41

�

塔楼外墙饰面砖

�

  55

�

  42

�

楼梯地面抹灰、饰面砖、楼梯天花扫乳胶漆

�

  50

�

  43

�

拆塔楼外脚手架、施工电梯、塔式起重机

�

  40

�

  44

�

裙楼外墙干挂花岗石、玻璃幕墙、铝塑板幕墙安装

�

  50

�

  45

�

钢井架、裙楼外脚手架拆除

�

   7

�

  46

�

室外地台    

�

   3

�

  47

�

执手尾工程、竣工验收

�

  57

�

说明：

�

1、本计划工期为595天，在其他单位完成基坑底面积的二分之一并达到设计坑底标高的开工条件时及时进入施工。

�

2、本计划暂定从2006年11月25日开工，2008年7月11日竣工。

�

3、对网络计划中的关键节点说明如下：开工后第45天完成底板结构；开工后第120天完成±0.000层梁板结构；开工后第165天完成第5层梁板结构；开工后第218天完成第14层梁板，且交付售

�

楼部、大堂、样板层（5-6层）装修场地；开工后第278天完成第23层梁板结构，且完成17层以下砌体和粗装修，7-13层铝合金门窗框，售楼部门前左右15米范围内的裙楼排栅拆除；开工后第

�

358天完成结构封顶，且完成26层以下砌体和粗装修，14-22层铝合金门窗框；开工后第478天完成塔楼外墙饰面，全部砌体和粗装修，塔楼铝合金门窗；开工后第538天完成裙楼幕墙及大理

�

石，且拆除全部排栅，完成室外工程；开工后第595天完成执烂工程及通过验收。
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施工进度计划横道图


