三、利川腾龙大桥工程施工进度表
序号
工  程  项  目
单位
数量
时间(月)
施工进度计划（月）






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
施工准备
项
1
3























2
河中1号、2号墩填土筑岛
项
1
2























3
河中1号、2号墩扩大基础开挖
个
8
3























4
河中1号、2号墩扩大基础浇筑
个
8
3























5
河中1号、2号墩墩柱盖梁施工
项
1
3























6
两侧桥台明挖基础开挖
个
2
4























7
两侧桥台片石砼施工
个
2
4























8
梁场布置及龙门吊机拼装
项
2
3























9
25米大孔板梁预制
片
54
5























10
导梁、墩顶小龙门吊制造
T
20
1























11
0#台～1号墩跨单导梁、墩顶小龙门吊拼装
项
1
1























12
0#台～1号墩跨大孔板梁架设
片
18
1























13
1号墩～3#台墩跨大孔板梁架设
片
36
4























14
梁场清理及桥面工程施工
宗
2
2























15
桥台锥坡回填及河道清理
项
1
2























16
竣工验收
项
1
1























附注：1. 本施工进度安排未考虑洪汛期影响。

      2. 本进度计划是按现有工程项目、施工条件及技术资料编排的，如有变更，另作调整。

      3. 表中每月按30天计。
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