施 工 准 备 工 作 计 划 表


                                                                                                             附表1

	序号
	项     目
	内  容
	工  作  量
	工作负责人、涉及单位、完成日期
	备注

	
	
	
	单位
	数量
	负责人员
	涉及单位
	完成日期
	

	1
	图纸供应
	联系土建、工艺、电气施工图
	份
	9
	白永超
	天然气分公司基建办
	2003．4．5
	

	2
	现场调整
	地形、地貌、水文、土地征用
	
	
	白永超
	天然气分公司土地科
	2003．4．10
	

	3
	图纸会审交底
	组织技术人员自审、会审
	项
	1
	崔永凯
	设计院
	2003．4．10
	

	4
	施工图预算
	土建、工艺、电气
	项
	1
	傅振新
	公司预算科
	2003．4．10
	

	5
	施工组织设计编制
	工程概况、施工方法
	项
	1
	崔永凯
	公司技术科
	2003．4．10
	

	6
	暂设工程设计
	施工、生活区设施
	项
	1
	王胜利
	公司技术科
	2003．4．10
	

	7
	临时设施修建
	施工、生活设施、三通一平
	项
	1
	王胜利
	公司技术科
	2003．4．10
	

	8
	材料进场
	大宗料
	项
	1
	肖永福
	器材站
	2003．4．10
	

	9
	机具进场
	施工设备
	项
	1
	孙华
	设备科
	2003．4．10
	

	10
	提出各类加工计划
	设备、预制构配件
	项
	1
	崔永凯、张俊阁
	技术科
	2003．4．10
	

	11
	分项工程技术措施
	
	项
	1
	崔永凯
	技术科
	2003．4．15
	

	12
	试化验
	原材料理化试验
	项
	1
	董晓波
	试验站
	随时进行
	

	13
	施工准备工作检查
	检查施工暂设、材料进场
	人
	10
	白永超
	各专业
	2003．4．15
	

	14
	机具运转
	进场设备、机具运转正常
	项
	1
	白永超、孙华
	
	2003．4．15
	

	15
	施工动员
	开工动员大会
	项
	1
	白永超
	全体施工人员
	2003．4．15
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